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13- PROGRAMA DE REORGANIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
13.1 Contato com Prefeituras, DER-GO, CELG e Secretarias de Estado
13.2 Projeto e Relocação de Estradas
13.3 Projeto e Relocação de Energia Elétrica
13.4 Projeto de Incremento de Serviços Básicos

14-PROGRAMA DE SAÚDE

15-PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
15.1 Levantamento Prévio e Salvamento Emergencial
15.2 Prospecções na Área do Reservatório
15.3 Salvamento dos Sítios Identificados e interferidos
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