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Relatório Mensal Agosto de 2014 
Serviços de fornecimento de mudas 

de espécies nativas e revegetação da 

área de preservação permanente 

(APP) do reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Simplício. 
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1. Dados do empreendedor e da empresa contratada 
 

1.1. Identificação do empreendedor 
 

Nome ou razão social FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. 

Obra Serviços de Fornecimento de Mudas de Espécies 
Nativas e Revegetação da Área de Preservação 
Permanente (APP) do Reservatório da Usina 
Hidrelétrica de Simplício. 

CNPJ 23.274.194/0001-19 
Endereço Rua Real Grandeza, 219, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ 
Telefone 21-2528-3112 

 

1.2. Identificação da empresa contratada 
 

Nome ou razão social VIEIRA & MEIRA FLORESTAL LTDA ME 
CNPJ 11.425.750/0001-21 
Endereço Rua Juca Prates, 1014, Centro, Montes Claros - MG 
Telefone 34-3431-3540 
CREA 47317/MG 
Cadastro Técnico Federal 5147286 
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2. Introdução 
 

A UHE de Simplício, localizada no rio Paraíba do Sul, possui potência 

instalada de 305,7 MW, contemplada em seis reservatórios (Anta, Tocaia, 

Louriçal, Calçado, Antonina e Peixe), somando aproximadamente 1.550 

hectares. O empreendimento abrange os municípios de Três Rios e Sapucaia, no 

Estado do Rio de Janeiro, e Chiador e Além Paraíba, no Estado de Minas Gerais. 

Em atendimento ao Programa de Conservação da Flora e Recomposição 

da Vegetação, Subprograma de Recomposição da Vegetação, parte integrante 

do Projeto Básico Ambiental (PBA), estão sendo realizadas ações de 

recomposição da Área de Preservação Permanente (APP) do Reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Simplício, onde o uso do solo foi caracterizado como 

pastagem e feições antrópicas.  

As áreas de APP da UHE Simplício totalizam 1.756,61 hectares. Até o 

momento, as ações desenvolvidas para atender ao termo contratual 

n°8000007077 da referida usina, estão sendo realizadas na APP do Reservatório 

de Antonina, à margem direita do Rio Paraíba do Sul. 
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3. Objetivo 
 

Este relatório apresenta o quantitativo das atividades desenvolvidas no 

serviço de fornecimento de mudas de espécies nativas e revegetação da Área de 

Preservação Permanente do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Simplício, 

ocorridas no quarto mês de trabalho, entre os dias 1 a 31 de agosto de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

www.vimef.com.br                                                                                                                      7 

4. Atividades desenvolvidas 
 

4.1. Equipe gestora 
 

A Vimef – Soluções Florestais conta com a equipe gestora de três 
Engenheiros Florestais, sendo dois coordenadores e um supervisor de campo. 

Quadro 1: Equipe gestora   
Nome Função CREA 

João Paulo Guimarães 
Vieira 

Engenheiro Florestal- 
coordenador 

47317/MG 

Otávio Augusto 
Tessarollo Ribeiro 

Engenheiro Florestal- 
coordenador 

152754/MG 

Rafaela Dias de Aragão 
Freire 

Engenheira Florestal- Supervisora 
de campo 

168562/MG 

 

4.2. Abertura de covas 
 

Neste mês de trabalho, finalizou-se o processo de abertura das covas da 

área 2 (8,4 ha). As covas foram abertas no tamanho de 0,3 x 0,3 x 0,3 metros de 

dimensão, obedecendo ao espaçamento de 3,0 (linha) x 2,0 (entre mudas) 

metros e o volume de solo retirado foi depositado próximo à cova, para 

posterior incorporação do calcário e adubo. 

Quadro 2: Quantitativo de abertura de covas   
Mês de preparo Área preparada (ha) Número de covas abertas 

Junho 5,3 8.834 

Julho 2,1 3.500 

Agosto 8,4 13.994 

Total 15,8 26.328 
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4.3. Viveiro de mudas 
 

A finalização do processo de plantio nas áreas 1 e 2, e a consequente 

mudança para nova área de trabalho, denominada área 3, gerou a necessidade 

da construção de um novo viveiro de mudas, pela grande distância das áreas 

antigas. Dessa forma, como ainda não se iniciaram os trabalhos de cercamento e 

preparo da nova área foi necessário o preparo de uma área destinada ao 

recebimento da terceira remessa de mudas.  

4.3.1. Limpeza e cercamento 
 

A nova área de plantio vem sendo utilizada como pastagem e para evitar 

que o gado cause danos às mudas fornecidas na terceira remessa, promoveu-se 

cercamento com sete fios de arame em uma área de 900 m2 (30 x 30 m) (Figura 

1).  

 

 
Figura 1: Cerca com sete fiadas de arame. 
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Além disso, foi realizada a limpeza e a construção de canteiros para o 

recebimento das mudas (Figura 2). 

 
Figura 2: Visão geral da área do viveiro.     

4.3.2. Fornecimento de mudas 
 

No quarto mês de atividades o viveiro de rustificação das mudas recebeu 

10.400 mudas. As mesmas são provenientes do Instituto Terra, referencia na 

produção de mudas vigorosas e sadias de espécies nativas da Mata Atlântica 

(Figura 3). 
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Figura 3: Mudas fornecidas na terceira remessa. 

 
Quadro 3: Quantitativo de fornecimento de mudas 
Mês de fornecimento Quantidade de mudas Número de espécies 

Junho 8.974 41 

Julho 8.974 43 

Agosto 14.015 45 

Total 31.964 55 

 

A tabela 1, abaixo, lista as espécies e as quantidades recebidas em cada remessa. 
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4.3.2.1. Lista de espécies recebidas 
Tabela 1. Lista e quantidade de espécies recebidas na primeira, segunda e terceira remessas 

Nome popular Nome científico  1ª remessa 2ª remessa 3ª remessa Total/espécie 

Abricó Mimusops sp. 0 0 150 150 

Agoniada/goiaba do ipiranga Psidium cattleianum sabrine 0 500 700 1200 

Angelin coco Andira legalis 0 0 300 300 

Angelin doce Andira fraxinifolia 0 150 100 250 

Angico branco Senna multijugo 86 80 0 166 

Araça una Psidium eugeniaefolia 600 400 700 1700 

Aroeira mansa (pimenteira) Schinus terebinthifolius 560 900 550 2010 

Barriguda Cavanillesia arborea 0 0 50 50 

Batinga de restinga Eugenia rotundifolia 70 70 0 140 

Boleira Joannesia princeps 0 0 200 200 

Cajá Spondias venulosa 350 200 450 1000 

Caju Anacardium ocidentale 100 100 50 250 

Canafístola Cassia ferruginea 40 100 200 340 

Caroba Jacaranda puberula 150 100 110 360 

Cascudeira Cordia suberba 140 100 50 290 

Cedro rosa Cedrela odorata 58 100 300 458 

Cocão Lonchocarpus araripensis 200 0 50 250 

Fedegosão Senna australis 500 200 450 1150 

Fedegoso Senna macranthera 0 0 700 700 

Goiabeira Psidium guajava 50 165 975 1190 

Guandu silvestre Sesbania virgata 0 200 400 600 

Imbauba mirim Cecropia pachystachya 0 0 50 50 

Ingá amarelo Inga laurina 200 800 0 1000 
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Tabela 1. continuação... 

Nome popular Nome científico  1ª remessa 2ª remessa 3ª remessa Total/espécie 

Inga branco Inga striata 200 800 0 1000 

Inga bravo Lonchocarpus guillemineanus 250 150 0 400 

Ipê amarelo Tabebuia chrysotricha 50 200 150 400 

Jenipapo Jenipa americana 0 0 50 50 

Jerivá Syagrus romanzoffiana 60 60 0 120 

Mamãozinho do mato/Mamão jacatiá Jacarantia spinosa 150 150 50 350 

Mulato velho Citharexylum myrianthum 500 700 1500 2700 

Paineira branca Chorisia glaziovii 100 100 50 250 

Pata de vaca Bauhinia fordicata 0 0 50 50 

Pau carrapato Deguelia costata 150 100 50 300 

Pau ferro Caesalpinia ferrea 50 50 0 100 

Pau pólvora/Gurindiba Trema micrantha 600 600 800 2000 

Peladão Terminalia ivorensis 150 150 280 580 

Pitanga Eugenia uniflora 350 350 200 900 

Tarumã vitex montevidensis 200 100 500 800 

Aroeira preta Miracroduon urundeuva 150 150 150 450 

Breu vermelho Protium heptaphyllum 200 200 50 450 

Café Ciliar Maytenus obtusifolia 300 0 400 700 

Cajá mirim Spondias lutea 250 100 500 850 

Caqui roxo Diospyros inconstans 0 0 50 50 

Cerejeira Amburana cearensis 0 0 50 50 

Cinco folhas Cariniana legalis 60 50 50 160 

Garapa Apupeia leiocarpa 200 0 250 450 

Guanandi da areia Rheedia brasiliensis 0 0 100 100 
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Tabela 1. continuação... 

Nome popular Nome científico  1ª remessa 2ª remessa 3ª remessa Total/espécie 

Ipê rosa Tabebuia roseo-alba 200 150 50 400 

Ipê roxo Tabebuia heptaphylla/ avellanadae 400 100 100 600 

Jatobá / Jatobá preto Hymenaea courbaril 350 150 100 600 

Jequitibá branco Cariniana estrelensis 0 0 50 50 

Paineira rosa Chorisia speciosa 300 200 200 700 

Palmito jussara Euterpe edulis 200 200 900 1300 

Pau d' alho Gallesia integrifolia 250 0 300 550 

Sapucaia vermelha Lecythis pisonis 200 0 500 700 

Total 55 espécies 8974 8975 14015 31964 
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4.4. Controle de formigas 
 

O controle de formigas é realizado em todas as etapas do projeto, na 

forma de observações em campo e no viveiro. Quando encontradas, é colocado 

na trilha das formigas um saquinho com 10 gramas de iscas granuladas a base 

de sulfuramida (por metro quadrado de formigueiro observado) (Figura 4).  

Esta atividade é primordial na fase inicial dos plantios, pois quaisquer 

alterações físicas trás consequentes alterações fisiológicas podendo ser fatal às 

mudas recém-plantadas.  

 
Figura 4: Controle de formigas. 

4.5. Adubação 
 

A adubação foi realizada aplicando-se 150 gramas de fertilizantes NPK 

na proporção 6:30:6, quinze dias antes do plantio, e, a correção do solo 

(calagem) consistiu na aplicação de calcário dolomítico, utilizando-se cerca de 

200 gramas por cova. Esses dois insumos foram misturados e incorporados a 

terra antes do plantio (Figura 5).  
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Essa atividade foi realizada em 8,4 ha no mês de agosto de 2014. 

Somando-se ao mês anterior, a área total adubada é de 15,8 ha, dos 70 ha que 

prevê o projeto de revegetação da APP do reservatório da UHE de Simplício. 

 

 
Figura 5: Parte da área adubada. 
 

4.6. Plantio 
 

Essa atividade ocorreu quinze dias após a aplicação do adubo e cinco 

dias após a adubação do hidrogel. Antes do plantio, para evitar a competição 

das mudas recém-plantadas com as gramíneas, realizou-se o coroamento nas 

covas, formando uma coroa de 1 m2. Além disso, houve a incorporação do 

adubo e do calcário.  

Para o plantio das mudas, adotou-se o modelo de quincôcio na 

proporção de 70% de espécies pioneiras (pioneiras e secundárias iniciais) e 30% 

de espécies secundárias (secundárias tardias e clímax), de forma a promover-se 

o processo de sucessão ecológica dentro de alguns anos. A distribuição das 
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espécies de rápido crescimento (pioneiras) e das de crescimento mais lento, que 

necessitam da sombra para o seu melhor desenvolvimento (secundárias) foi 

realizada no espaçamento de 3 m entre linhas e 2 m entre plantas.  

Esse processo é realizado por dois ajudantes de forma que o primeiro 

rasga cuidadosamente a sacola que envolve o torrão da muda, sem danifica-lo e 

a coloca dentro da cova já preparada (Figuras 6 e 7) e o segundo procede com o 

plantio propriamente dito (Figura 8). Depois dessas atividades as mudas são 

molhadas visando garantir seu estabelecimento em campo (Figura ). 

 
Figura 6: Ajudante retirando cuidadosamente  muda da sacola (primeiro ajudante).  
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Figura 8: Muda dentro da cova (primeiro ajudante). 

 

 
Figura 9: Plantio da muda (segundo ajudante). 
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Quadro 4: Quantitativo de área plantada até agosto de 2014 
Mês de plantio 

Área plantada (ha) 
Número de mudas 

plantadas 

Julho 7,4 12.284 

Agosto 8,4 13.944 

Total 15,8 26.228 

 

4.7. Irrigação 
 

Esta atividade é realizada pela Vimef com um conjunto moto bomba, que 

permite que água seja levada a cada muda na quantidade de aproximadamente 

4L/cova. Para o melhor aproveitamento da água de irrigação as mudas foram 

plantadas de forma que as covas formassem uma bacia de contenção de água 

(Figura 10).  

 
Figura 10: Bacia de contenção de água. 
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Quadro 5: Quantitativo de irrigação 
Mês de plantio 

Área irrigada (ha) 
Número de mudas 

irrigadas 
Julho 7,4 12.284 

Agosto 8,4 13.944 

Total 15,8 26.228 

 

4.8. Abertura de aceiros 
A construção de aceiros visa à prevenção contra incêndios nas áreas 

plantadas. Esta atividade foi realizada manualmente, utilizando-se a enxada e 

foram abertos nos limites entre a APP e as propriedades de terceiros, não 

ocorrendo à abertura na porção inferior, junto ao reservatório.  

Os aceiros estão sendo construídos de forma que a parte externa a cerca 

contenha de 5m de largura e a parte interna a cerca contenha de 3 m (Figura 11).  

É interessante ressaltar que toda a área de aceiro prevista no termo 

contratual n°8000007077 foi finalizada, sendo construído apenas ao longo das 

áreas 1 e 2. 

 
Figura 11: Aceiro na parte interna a cerca (3 metros). 
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5. Manutenção das áreas reflorestadas 

5.1. Irrigação 
 

O projeto de revegetação da APP na UHE Simplício prevê duas 
irrigações mensais das mudas plantadas, tanto nas novas áreas de plantio 
quanto nas antigas, durante o período de estiagem (7 meses). 

A irrigação é realizada de forma que haja uma saturação na bacia de 
contenção de água no solo, visando garantir a sobrevivência das mudas, 
principalmente no período de estiagem (Figura 12).  

O quadro 6 abaixo denota no número de vezes que a área foi irrigada nas 
atividades de manutenção, ou seja, o número de vezes que a muda foi molhada 
desconsiderando-se a primeira irrigação após o plantio.  

Quadro 6: Quantitativo de manutenção (irrigação) 

Área Mês de plantio 
Irrigações 
realizadas  

Número de mudas 
irrigadas 

1 Julho 1 12.284 

 

 
Figura 12: Irrigação das mudas. 
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6. Gráficos de acompanhamento das atividades 

6.1. Cercamento 
 

 

 

6.2. Fornecimento de mudas 
 

 

8.837

1.925

Cercamento realizado até agosto de 2014

Cercamento total previsto (m)

Cercamento realizado até agosto de

2014 (m)

134.167

31.964

Fornecimento de mudas

Fornecimento de mudas total

previsto (unidade)

Fornecimento de mudas  até

agosto de 2014 (unidade)
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6.3. Marcação, coroamento, coveamento e adubação 
 

 

6.4. Plantio e irrigação 
 

 

116.670

26.228

Marcação, coroamento, coveamento e 
adubação

Marcação, coroamento, coveamento

e adubação totais previstas (unidade)

Marcação, coroamento, coveamento

e adubação até agosto de 2014

(unidade)

116.670

26.228

Plantio e irrigação

Plantio e irrigação totais previstas

(unidade)

Plantio e irrigação até agosto de

2014 (unidade)
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6.5. Área de aceiro construída 
 

 

6.6. Porcentagem das atividades realizadas 
 

 

15.400

Área de aceiro construído até agosto de 
2014 (m2)

21,78 23,82 22,48 22,48

125,94

Cercamento Fornecimento de

mudas

Marcação,

coroamento,

coveamento e

adubação

Plantio e irrigação Aceiro

Porcentagem das atividades realizadas (%)
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7. Tabela simplificada das atividades realizadas 
 

Tabela 2: Quantitativos das atividades realizadas até agosto de 2014 

ATIVIDADE 
QUANTIDADE 

REALIZADO 
PREVISTA UNIDADE 

Sub Total de Fornecimento e Plantio de Mudas 134.167 Unidade 31.964 

Preparo do Terreno 

Abertura de aceiros 12.263 m² 15.400 

Roçada 70 ha 15,8 

Marcação, coroamento e coveamento 116.670 Unidade 26.228 

Adubação 116.670 Unidade 26.228 

Combate a formigas 70 ha 15,8 

Irrigação 116.670 Unidade 26.228 

Plantio 116.670 Unidade 26.228 

Sub Total de Preparo do Terreno-Manutenção 

Manutenção das Áreas Reflorestadas 

Roçada 70 ha 0 

Limpeza de Coroa 116670 Unidade 0 

Combate a formigas 35 ha 0 

Reabertura de covas 17501 Unidade 0 

Adubação 68017 Unidade 0 

Replantio 17500 Unidade 0 

Irrigação 369307 Unidade 12.284 

Sub Total de Manutenção das Áreas  

Sub Total de Cercamento (5 meses) 8.837 Metros 1925 

Sub Total Transporte de Pessoal 15 Meses 4 

Sub Total de Conservação e Zeladoria  15 Meses 4 

Sub Total de Fornecimento e Instalação de 
Placas Sinalizadoras 

7 Unidade 0 
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8. Conclusão 
 

As atividades contempladas neste relatório ocorreram entre os dias 1 a 31 

de agosto de 2014.  

Neste período, finalizaram-se as atividades de marcação, coroamento, 

coveamento e adubação áreas 1 e 2, totalizando 15,8 ha, onde já vinha sendo 

feito o controle de formigas e finalizado a construção de cerca. Além disso, foi 

finalizado também o plantio nessas duas áreas totalizando 26.228 mudas 

plantadas e irrigadas a 1ª vez. Neste período foi realizado também a 2ª irrigação 

das mudas plantadas no mês de julho (7,4 ha), iniciando-se as atividades de 

manutenção das áreas reflorestadas.  

De suma importância para o sucesso do reflorestamento, os cuidados pré 

e pós-plantio, foram executados e vem sendo acompanhados pela equipe 

técnica da Vieira & Meira Florestal. 

Visando-se o aproveitamento do período chuvoso, com maior número de 

mudas plantadas para possibilitar o sucesso nos plantios, o cronograma de 

atividades, previsto no Plano de Trabalho, foi adiantado. Concluído com 

sucesso mais uma etapa do empreendimento, a Vimef entra no 5° mês de 

atividades. 

O acompanhamento das atividades por parte do cliente vem sendo feito 

periodicamente, através de visitas técnicas e reuniões em campo.   

  

__________________________________________ 
Rafaela Dias de Aragão Freire 

Engenheira Florestal – Supervisão  
 

__________________________________________ 
Otávio Augusto Tessarollo Ribeiro 
Engenheiro Florestal - Coordenador 

 
__________________________________________ 

João Paulo Guimarães Vieira 
Engenheiro Florestal - Diretor 
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