
UHE TELES PIRES
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
PROGRAMA DE
MONITORAMENTO
DA FLORA

jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 ###

Implantação   das
unidades  e  subunidades
amostrais  permanentes
(parcelas  e subparcelas
permanentes);

Monitoramento da
vegetação nos Módulos
(parcelas permanentes)

Fenologia

Campanha
Bimensal

Monitoramento do Lençol
Freático

campanha
bimensal

Coleta de Solos
Monitoramento da
vegetação por barco (pelo
reservatório)
Monitoramento da
vegetação por avião
(aéreo)
Monitoramento da
vegetação alterada
(terrestre)
Relatório Semestral
(parcial) R* R* R* R* R*

Relatório Anual
(consolidado) R R R R

Relatório Final ***
R* O Relatório será entregue no mês seguinte aos levantamentos de campo. Caso tenham sido identificadas perturbações na estrutura e dinâmica da vegetação, a entrega do relatório parcial será neste mês
*** Continua por 4 anos na operação, podendo ser prorrogado para efetiva compreensão da dinâmica florestal em decorrência da nova condição ambiental representada pela presença do reservatório

1 ano após
enchimento
reservatório

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Mês Mês

caso seja
identificada

perturbação, até
1 mês depois do
monitoramento

1 mês depois do
monitoramento

Final do

Coletas anual

Início

Antes do
Enchimento do

reservatório

1 mês depois do
enchimento do

reservatório

1 mês depois do
enchimento do

reservatório

ANEXO 2 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO


