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Reunião de Planejamento - Vetor Pesquisas
Plano de Trabalho - prévia enviada para o cliente
Questionário - prévia enviada para o cliente
Planejamento de Campo - coleta de mapas, logística, material de campo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

Avaliação do instrumento de coleta - envio do questionário preliminar
Aprovação do instrumento de coleta pelo contrante
Detalhamento amostral
Organização do campo - divisão setores censitários
Organização do campo - recrutamento e seleção de entrevistadores
Organização do campo - capacitação entrevistadores
Pré-teste do questionário
Organização do campo - digitalização do questionário

63 dias

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

Organização do campo - digitalização do questionário
Pré-teste do questionário
Período de campo
Revisão
Codificação
Teste de consistência

90 dias 110 dias
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Processamento estatístico
Montagem relatório
Análise dos dados estatísticos
Revisão crítica
Relatórios parciais - enviado ao cliente
Ajustes nos relatórios - análise
Revisão ortográfica
Impressão
Relatório Final

Ação I - Planejamento
mai/14

Quantitativa (Survey) - 7.161 casos   Alta Floresta e Paranaíta (MT)

Ação II - Elaboração do instrumento de coleta e campo

Cronograma - UHE Teles Pires/2014

jun/14

ago/14

set/14

Ação III - Coleta de campo
jun/14

Ação IV - Análise estatística
jul/14 ago/14

jul/14




