
Id Nome da tarefa
1 UHE TIJUCO ALTO

2 INFRA ESTRUTURA

3 Mobilização

4 Desmobilização

5 DESVIO DO RIO

6 Túneis de Desvios

7 Escavação

8 Comum

9 Rocha à Céu Aberto

10 Subterrânea em Rocha

11 Estrutura de Controle

12 Limpeza da Fundação

13 Concreto

14 Tamponamento

15 Ensecadeiras

16 Pré-Ensecadeira de Montante

17 Ensecadeira de Montante

18 Ensecadeira de Jusante

19 BARRAGEM

20 Escavação

21 Comum

22 Rocha

23 Concreto

24 Plinto

25 Laje da Face

26 1º Etapa 

27 2º Etapa

28 Muros Crista

29 Cortina de Injeção

30 Enrocamento

31 1º Etapa - Fase 1

32 1º Etapa - Fase 2

33 2º Etapa

34 VERTEDOURO

35 Escavação

36 Comum

37 Rocha

38 Limpeza da Fundação

39 Concreto

40 Estrutura de Controle

41 Calha

42 Defletor

43 Montagem

44 CIRCUITO DE GERAÇÃO

45 Tomada d´água

46 Escavação

47 Comum

48 Rocha

49 Limpeza da Fundação

50 Concreto

51 Montagem

52 Túnel de Adução

53 Escavação Subterrânea

54 Tratamentos

55 Conduto Forçado

56 Escavação

57 Solo

58 Rocha

59 Concreto

60 Montagem

61 Casa de Força

62 Escavação

63 Comum

64 Rocha

65 Limpeza da Fundação

66 Concreto

67 Montagem

68 ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO

69 COMISSIONAMENTO
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