
DESCRIÇÃO INÍCIO COR. FIM COR.

P-010.2570 02/01/04 A 23/04/13

SUBESTAÇÃO DE 500 kV - UPV 02/01/04 A 23/04/13

Engenharia 02/01/04 A 22/07/10

Concepção Básica 02/01/04 A 31/03/04 A

Engenharia Básica ( Concepção ) 31/03/04 A 31/12/04 A

Aprovação do Projeto 14/08/07 A 14/08/07 A

Documentação técnica 27/12/07 A 22/07/10

Requisição de Compra 19/02/10 A 19/02/10 A

Licenciamento Ambiental 02/01/06 A 31/01/11

Estudos Ambientais 02/01/06 A 22/10/09 A

Licença Prévia 02/05/08 A 27/11/08 A

Licença para Instalação 15/02/10 A 31/01/11

Contratação 27/12/07 A 10/12/10

Engenharia Básica 27/12/07 A 17/10/10

Contratação de Serviços 15/03/10 A 10/12/10

Execução 18/07/08 A 12/01/13

Engenharia Básica 18/07/08 A 29/03/10 A

Engenharia Detalhada 11/12/10 09/01/12

Suprimentos 10/01/11 09/03/12

Obra Civil 10/03/11 01/07/12

Montagem Eletromecânica 11/12/10 12/01/13

Comissionamento do Sistema 03/04/12 24/10/12

Partida da Planta 13/01/13 23/04/13

Entrega da Planta para Operação 13/01/13 23/04/13

Start Up e Operação Assistida 13/01/13 23/04/13
Energização da UPV 13/01/13 23/01/13
Operação Assistida 24/01/13 23/04/13
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