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Publicação do Edital de Licitação do projeto,  fornec. e construção da SE Candiota e amp. SE P. Médici

16.3 Sessão de abertura de envelopes

16 Processo de Contratação e Execução da  Construção da SE Candiota e ampliação da SE Presidente Médici

16.3

16.1 Envio ao DAC dos Doc. Bas. Lic. do projeto, fornec. e constr. SE Candiota e ampl. SE P.Médici

Publicação do Edital de Licitação do projeto, fornecimento e construção das LT's15.2

9.4

9.5 Apresentação do EIA-RIMA revisado ao IBAMA e Solicitação da Licença Prévia

14

15.3 Assinatura do contrato, Execução do projeto,  Fornecimento e construção das LT's

13.3
Assinatura do contrato e emissão da Ordem de Fornecimento dos Autotransformadores da SE Candiota.

9.8

10

13.1

Liberação do terreno da SE Candiota

Publicação do Edital de Licitação dos Autotransformadores da SE Candiota

13 Aquisição dos Autotransformadores da SE Candiota

15 Processo de Contratação e Implantação das Linhas de Transmissão

15.1 Envio ao DAC dos Doc. Bas. Lic. do projeto, fornec. e construção das LT's

11

9.1 Assinatura do Contrato ECE-598/2010 - Ecosfera para elaboração do EIA-RIMA

9.7

Assinatura do contrato, Execução do projeto, fornecimento, constr. SE Candiota e amp. SE P. Médici

17 Comissionamento e Energização do Empreendimento 

16.4

Notas: 1. Número indicado na célula refere-se ao dia da realização (efetiva ou prevista) do evento. 2. Suspensas em 22/09/11 licitações para construção SE Candiota e ampl. SE P Medici (reenviado processo ao DAC em 30/05 e 12/06/12)., e Regularização fundiária. 3. Pregões da nova sondagem da SE Candiota realizados em 11/05/12 e 30/05/12: deserto. Contratação por dispensa enviado ao DAC em 12/06/12.

13.4

9.9

Elaboração dos Programas Ambientais e Solicitação da Licença de Instalação

Solicitação da Licença de Operação

13.2 Realização do Pregão Eletrônico dos Autotransformadores da SE Candiota

12 Assinatura do contrato e Execução da regularização fundiária

9.10

9.11

Obtenção da Licença Prévia

Obtenção da Licença de Instalação

2013

Execução do fornecimento e entrega dos Autotransformadores da SE Candiota 

2011

CRONOGRAMA GERAL DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA BRASIL - URUGUAI - 28.06.2012
2010

Item
2012

Principais eventos vinculados à implantação

Reunião com Ibama para definir escopo do novo EIA-RIMA em decorrência da alteração do traçado.

Definição de novo Termo de Referência (Nota Técnica)  pelo Ibama, para  a elaboração do novo EIA-RIMA.

atraso previsto: 8 meses

Assinatura do Contrato e Execução da Sondagem do terreno da SE Candiota

Linha do tempo, de acordo com o contrato com a UTE

Elaboração do projeto básico das Subestações  (Eletrosul)

Apresentação do Projeto Básico do empreendimento a Aneel

Assinatura do Contrato Eletrobras - UTE

Processo Licenciamento Ambiental - Licença Prévia, Instalação e Operação 

Contrato/Convênio Eletrobras - Eletrosul, Coop. Técnica/Adm.

Emissão da Resolução Autorizativa nº 2.280 da Aneel, para implantação do empreendimento

Elaboração do projeto básico das linhas de transmissão 230 e 500 kV (Marte Engenharia, Contrato ECE-

DAC-609/2010)

Realização da Audiência Pública para emissão da Licença Prévia

Anuência das prefeituras de Candiota, Hulha Negra e Aceguá p/ implantação empreendimento

Elaboração do EIA-RIMA , conforme novo Termo de Referência (Nota Técnica) do IBAMA. (Contratada

Geo Consultores, via Eletrosul).

Obtenção da Licença de Operação

15.4 Execução dos Programas Ambientais e Medidas Mitigadoras 

6

1

2

3

Execução do Aditivo do Projeto Básico Consolidado das LTs  com novo traçado

4

5

9.6

Emissão da Declaração de Utilidade Pública - DUP pela Aneel8

7

9

9.2

9.3


