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ETAPA DE PLANEJAMENTO

Planejamento das atividades do Resgate Espeleológico das Cavidades

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Mapeamento a laser

Resgate sedimentos clásticos

Resgate rocha e espeleotemas

Resgate da fauna cavernícola

Tratamento de dados

Análises de laboratório

Elaboração do relatório

Fase de pre-stripping

Mapeamento a laser

Resgate sedimentos clásticos

Resgate rocha e espeleotemas

Resgate da fauna cavernícola

Tratamento de dados

Análises de laboratório

Elaboração do relatório consolidado

ANO 3 ANO 4 

QUADRO 10.2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE RESGATE ESPELEOLÓGICO

Observações:

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA                     
PROJETO FERRO CARAJÁS S11D

ANO 0
ATIVIDADES

ANO 1 ANO 2



J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

ETAPA DE PLANEJAMENTO

Estudos preparativos

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Atividades de campo preparatório

Execução da injeção

Execução do monitoramento (campanhas seca e chuva)

Análise dos dados

Estudos preparativos

Elaboração de relatórios parciais

Elaboração de relatórios consolidado

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA                     
PROJETO FERRO CARAJÁS S11D

QUADRO 10.4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SUBPROGRAMA RAIO DE INFLUÊNCIA HÍDRICA

Observações:ATIVIDADES
ANO 0



J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Monitoramento da fauna (semestral)

Monitoramento de cortes e aterros (trimestral) (1)

Mapeamento geoestrutural (1)

Monitoramento fotográfico (1)

Monitoramento climático (semestral)

Monitoramento de vibração (2)

Fase de pre-stripping e montagem do sistema truckless

Monitoramento da fauna (semestral)

Monitoramento de cortes e aterros (trimestral) (1)

Mapeamento geoestrutural (1)

Monitoramento fotográfico (1)

Monitoramento climático (semestral)

Monitoramento de vibração (2)

Elaboração de relatórios parciais (semestral)

Elaboração do relatório consolidado (anual)

ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Observações:

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA                     
PROJETO FERRO CARAJÁS S11D

(1) O monitoramento 
espeleológico será centrado 

nas cavidades localizadas mais 
próximas das áreas de 

intervenção.                                            
(2) Execução do programa de 

vibração nas cavidades 
localizadas mais próximas das 

áreas de intervenção.

QUADRO 10.6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO ESPLEOLÓGICO - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

ATIVIDADES
ANO 0 ANO 1
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ETAPA DE OPERAÇÃO

Frentes de lavra pelo método truckless , detonação por meio de cargas 
explosivas

Monitoramento da fauna (semestral)

Monitoramento de cortes e aterros (trimestral) (1)

Mapeamento geoestrutural (1)

Monitoramento fotográfico (1)

Monitoramento climático (semestral)

Monitoramento de vibração (2)

Elaboração de relatórios parciais (semestral)

Elaboração do relatório consolidado (anual)

(1) O monitoramento espeleológico será centrado nas cavidades localizadas 
mais próximas das áreas de intervenção.                                            

(2) Execução do programa de vibração nas cavidades localizadas mais 
próximas das áreas de intervenção.

QUADRO 10.7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO ESPELEOLÓGICO - ETAPA DE OPERAÇÃO 
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ATIVIDADES
ANO 5 ANO 6 ANO 7..... ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22
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