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ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E FECHAMENTO

Discutição e aprovação das peças publicitárias

Reunião com facilitadores ambientais e de DSS para divulgação da 
campanha em suas áreas

Cursos de alternativas ao uso do fogo na agricultura

Cursos internos de combate a incêndios

Monitoramento climatológico em locais de maior risco de incêndio

Apresentar Campanha Interna e Externa

Ministrar cursos de alternativas ao uso do fogo na agricultura

Ministrar cursos internos de prevenção e controle de incêndio

Realizar DSS especial sobre incêndios

Operações dos GCIFS Grupos de Combate a Incêndios

Manutenção dos aceiros

Vigilância em locais de maior risco de incêndios

Avaliação da campanha.

Elaboração do Relatório Consolidado (Anual)

PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA                     
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ATIVIDADES
ANO 5 ANO 6 ANO 7..ANO 22 APÓS ANO 22

QUADRO 16.3 - CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO NO MOSAICO DE UC´S DE CARAJÁS - ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E FECHAMENTO

Observações:
ANO 1...ANO 4
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