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ETAPA DE PLANEJAMENTO

Preparação (especificação dos coletores em geral: caçambas, tambores e 
coletores internos nas cores padronizadas da coleta)

Aquisição dos recipientes para a coleta seletiva

Instalação dos coletores nas áreas

Projeto de educação ambiental para os Colaboradores – Programa de 
Coleta Seletiva

Desenvolvimento do módulo educacional – Coleta Seletiva

Preparação do material para o treinamento para os colaboradores – 
Ambientação

Preparação dos educadores para realização do treinamento - Ambientação

Execução do programa de treinamento - Ambientação

Realização dos treinamentos – Ambientação para todos os colaboradores

Realização das inspeções nas instalações da obra de implantação (de 3 em 3 
meses)

Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental

ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental
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ETAPA DE OPERAÇÃO

Acompanhamento do Programa de Educação Ambiental

ATIVIDADES
ANO 5 ANO 6 ANO 7...ANO 20 ANO 21 ANO 22
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QUADRO 8.1 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA - ETAPA DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E FECHAMENTO

Observações:
ANO 0

ATIVIDADES
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 (*)
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ETAPA DE OPERAÇÃO

Frentes de lavra pelo método truckless , britagem primária e disposição de 
estéril e de canga em pilhas e das estruturas de apoio em geral

Identificar os resíduos sólidos gerados e segregá-los nas fontes geradoras

Acondicionar os resíduos sólidos em coletores apropriados da Coleta 
Seletiva

Transportar os resíduos sólidos para os DIR´s

Providenciar / programar o recolhimento dos resíduos sólidos.

Emitir o MTR - Manifesto Interno de Descartados

Registrar a geração e o recolhimento dos resíduos sólidos (Inventário de 
Resíduos)

Transportar os resíduos sólidos para o CMD - Central de Material 
Descartado na Mina do Sossego

Providenciar / programar o recolhimento dos resíduos sólidos para a 
Destinação Final

Emitir o MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos

Elaboração dos relatórios parciais - Inventário de Resíduos (Mensal)

Elaboração dos relatórios consolidados - Inventário de Resíduos (Anual)

(*) Na etapa de fechamento, o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos 
será executado ao longo das fases de pré-fechamento, fechamento e pós-
fechamento.

ANO 20 ANO 21 ANO 22
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QUADRO 8.9 - PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ETAPAS DE OPERAÇÃO E FECHAMENTO (*)

ATIVIDADES
ANO 5 ANO 6 ANO 7..... ANO 19
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