
Nome da tarefa Duração

ESTALEIRO EISA ALAGOAS S.A. - CRONOGRMA DE CONSTRUÇÃO 45,96 meses

1 LICENÇA AMBIENTAL 29,51 meses

1.1 LICENÇA PRÉVIA 0 meses

1.2 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 5,33 meses
1.2.1 PROJETOS EXECUTIVOS 4 meses

1.2.2 PROGRAMAS AMBIENTAIS / CONDICIONANTES 4 meses

1.2.3 EMISSÃO DA LI 0 meses

1.3 LICENÇA DE OPERAÇÃO 6 meses
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 6 meses

2.1 LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL 0 meses

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 2 meses

2.3 MONTAGEM DE CERCA NO PERIMETRO DO TERRENO 2 meses

2.4 LIMPEZA DO TERRENO 3 meses

2.5 ENSECADEIRA PARCIAL (TRECHO GALPÃO DE ESTRUTURA) 2 meses

2.6 DRAGAGEM PARCIAL (TRECHO GALPÃO DE ESTRUTURA) 2 meses

2.7 TERRAPLENAGEM PARCIAL (TRECHO GALPÃO DE ESTRUTURA) 2 meses

3 INCIO DAS OBRAS 0 meses

4 INICIO DA CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO 10 meses

4.1 PROTEÇÃO SUL 5 meses
4.1.1 DRAGAGEM DO FUNDO PARA ASCENTAMENTO 2 meses

4.1.2 CONSTRUÇÃO E ASCENTAMENTO DA ESTRUTURA 3 meses

4.2 PROTEÇÃO NORTE 5 meses
4.2.1 DRAGAGEM DO FUNDO PARA ASCENTAMENTO 2 meses

4.2.2 CONSTRUÇÃO E ASCENTAMENTO DA ESTRUTURA 3 meses

5 TERRAPLENAGEM 4 meses

6 DEMAIS LIMPEZAS NO TERRENO 3 meses

7 CORTE E ATERRO 4 meses

8 DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUÇÃO E CANAL DE ACESSO 6 meses

9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 4 meses

10 CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE AÇO / CABINE DE JATEAMENTO E PINTURA 28 meses

10.1 CABINE DE JATEAMENTO E PINTURA 8 meses

10.1.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

10.1.2 FUNDAÇÃO 2 meses

10.1.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

10.1.4 MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 1 mês

10.1.5 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

10.1.6 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE JATEAMENTO E PINTURA 2 meses

10.1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

10.1.8 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

10.1.9 TRABALHO DE ACABAMENTO 1 mês
10.2 A1 - ARMAZENAMENTO DE PERFIS LAMINADOS 10 meses

10.2.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

10.2.2 FUNDAÇÃO 2 meses

10.2.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

10.2.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

10.2.5 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

10.2.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

10.2.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

10.2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

10.2.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

10.2.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
10.3 A2 - ESTOCAGEM DE CHAPAS DE MAIOR ESPESSURA 10 meses

10.3.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

10.3.2 FUNDAÇÃO 2 meses

10.3.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

10.3.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

10.3.5 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses
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10.3.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

10.3.7 CONTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS E WC 1 mês

10.3.8 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

10.3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

10.3.10 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

10.3.11 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
10.4 A3 - ESTOCAGEM DE CHAPAS DE MAIOR ESPESSURA E JATEAMENTO 8 meses

10.4.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

10.4.2 FUNDAÇÃO 2 meses

10.4.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

10.4.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

10.4.5 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

10.4.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

10.4.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

10.4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

10.4.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

10.4.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
10.5 A4 - ESTOCAGEM DE CHAPA DE MENOR ESPESSURA 10 meses

10.5.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

10.5.2 FUNDAÇÃO 2 meses

10.5.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

10.5.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

10.5.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

10.5.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

10.5.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

10.5.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

10.5.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

10.5.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11 GALPÕES DE ESTRUTURA 24,93 meses

11.1 B1 - CORTE E MARCAÇÃO DOS PERFIS 10 meses

11.1.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.1.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.1.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.1.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.1.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.1.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.1.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.1.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.1.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.1.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.2 B2 - CORTE PARALELO DE CHAPAS INTEIRAS PARA BLOCOS PLANOS 10 meses

11.2.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.2.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.2.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.2.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.2.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.2.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.2.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.2.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.2.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.2.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.3 B3 - CORTE PANTOGRÁFICO DE CHAPAS 10 meses

11.3.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.3.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.3.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.3.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.3.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses
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11.3.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.3.7 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS E WC 1 mês

11.3.8 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.3.10 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.3.11 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.4 B4 - CORTE PARALELOS DE CHAPAS INTEIRAS PARA BLOCOS CURVOS 10 meses

11.4.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.4.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.4.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.4.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.4.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.4.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.4.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.4.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.4.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.4.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.5 C1 - DOBRAMENTO DE PERFILADOS LAMINADOS 10 meses

11.5.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.5.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.5.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.5.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.5.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.5.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.5.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.5.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.5.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.5.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.6 C2 - SUB-MONTAGEM DE PEÇAS 10 meses

11.6.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.6.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.6.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.6.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.6.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.6.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.6.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.6.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.6.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.6.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.7 C3 - MONTAGEM DE PERFILADOS DE CHAPAS 10 meses

11.7.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.7.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.7.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.7.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.7.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.7.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.7.7 CONTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS E WC 1 mês

11.7.8 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.7.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.7.10 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.7.11 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.8 C4 - DOBRAMENTO DE CHAPAS À FRIO E CALOR 10 meses

11.8.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.8.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.8.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.8.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.8.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses
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11.8.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.8.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.8.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.8.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.9 D1 - PAINELIZAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS PLANOS 10 meses

11.9.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.9.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.9.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.9.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.9.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.9.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.9.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.9.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.9.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.9.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.10 D2 - PAINELIZAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS PLANOS 10 meses

11.10.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.10.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.10.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.10.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 2 meses

11.10.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 1 mês

11.10.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.10.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.10.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.10.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.10.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.11 D3 - MONTAGEM DE BLOCOS CURVOS 10 meses

11.11.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.11.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.11.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.11.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.11.5 MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.11.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.11.7 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS E WC 1 mês

11.11.8 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.11.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.11.10 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.11.11 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
11.12 D4 - MONTAGEM DE BLOCOS CURVOS 10 meses

11.12.1 ESTAQUEAMENTO 2 meses

11.12.2 FUNDAÇÃO 2 meses

11.12.3 MONTAGEM DOS PILARES 1 mês

11.12.4 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO 1 mês

11.12.5 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA E PONTE ROLANTE 2 meses

11.12.6 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

11.12.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 2 meses

11.12.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 2 meses

11.12.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

11.12.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês
12 CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES DO ALMOXARIFADO 6 meses

12.1 FUNDAÇÕES ESTAQUEAMENTO / BLOCO DE COROAMENTO) 2 meses

12.2 MONTAGEM DOS PILARES 2 meses

12.3 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO E PONTE ROLANTE 1 mês

12.4 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 2 meses
12.5 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

12.6 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO E WC 1 mês
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12.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

12.8 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês
12.9 TRABALHO DE ACABAMENTO 1 mês

13 GALPÕES DE ACABAMENTO 6 meses

13.1 FUNDAÇÕES 2 meses

13.2 MONTAGEM DE PILARES 2 meses

13.3 MONTAGEM DE VIGA DE ROLAMENTO E PONTE ROLANTE 2 meses

13.4 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 2 meses

13.5 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

13.6 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS E WC 1 mês

13.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 1 mês

13.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

13.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

13.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês

14 CABINE DE JATEAMENTO DE BLOCOS 6 meses
14.1 FUNDAÇÃO 2 meses

14.2 MONTAGEM DOS PILARES 2 meses

14.3 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 2 meses

14.4 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

14.5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE JATEAMENTO E PINTURA 1 mês

14.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

14.7 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

14.8 TRABALHO DE ACABAMENTO 1 mês

15 ALMOXARIFADO DE TINTAS 6 meses
15.1 FUNDAÇÃO 2 meses

15.2 MONTAGEM DOS PILARES 2 meses

15.3 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 2 meses

15.4 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

15.6 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

15.7 TRABALHO DE ACABAMENTO 1 mês

16 GALPÕES DE TUBULAÇÃO 8 meses
16.1 FUNDAÇÕES 3 meses

16.2 MONTAGEM DE PILARES 2 meses

16.3 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO E PONTE ROLANTE 2 meses

16.4 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 2 meses

16.5 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

16.6 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO E WC 1 mês

16.7 INSTALAÇÕES DAS REDES DE GASES 2 meses

16.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

16.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 2 meses

16.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês

17 GALPÕES DE MANUTENÇÃO E APOIO INDUSTRIAL 6,07 meses
17.1 FUNDAÇÕES 2 meses

17.2 MONTAGEM DE PILARES 1 mês

17.3 MONTAGEM DE VIGAS DE ROLAMENTO E PONTE ROLANTE 2 meses

17.4 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 1 mês

17.5 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

17.6 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIO E WC 1 mês

17.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 1 mês

17.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

17.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

17.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês

18 EISA MILITAR 9 meses
18.1 FUNDAÇÕES + LINHAS DE LOAD OUT 5 meses

18.2 MONTAGEM DE PILARES 2 meses

18.3 MONTAGEM DE VIGA DE ROLAMENTO E PONTE ROLANTE 2 meses
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18.4 MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 2 meses

18.5 MONTAGEM DA COBERTURA 1 mês

18.6 CONSTRUÇÃO DE ESCRITÓRIOS E WC 1 mês

18.7 INSTALAÇÃO DAS REDES DE GASES 1 mês

18.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS 1 mês

18.9 COMPACTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 1 mês

18.10 TRABALHOS DE ACABAMENTO 1 mês

19 CONSTRUÇÃO DAS LINHAS DE LOADOUT 12 meses
19.1 ESTAQUEAMENTO 3 meses

19.2 FUNDAÇÕES 3 meses

19.3 MONTAGEM DAS BASES DE TRILHOS 6 meses

19.4 MONTAGEM DOS TRILHOS DO LOADOUT 4 meses

19.5 MONTAGEM E INSTALAÇÕES DE MEIOS DE TRANSPORTE 2 meses

20 CAIS 10,9 meses
20.1 ENSECADEIRA(ESTACA PRANCHA METÁLICA) 3 meses

20.2 ESTRUTURA DE CONCRETO 6 meses

20.3 CABEÇOS DE ATRACAÇÃO 1 mês

20.4 PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA(PISO INTERNO AOS TRILHOS) 1 mês

20.5 CONTENÇÃO(TRECHO TIPICO E FECHAMENTO LATERAL) 5 meses

21 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA 5 meses
21.1 ESCAVAÇÃO 2 meses

21.2 COMPACTAÇÃO 2 meses

21.3 CONCRETAGEM 1 mês

22 ESGOTO 9 meses
22.1 ESCAVAÇÃO 2 meses

22.2 LANÇAMENTO DE DUTOS 3 meses

22.3 RECOBRIMENTO 2 meses

22.4 COMPACTAÇÃO 2 meses

23 ARRUAMENTO 6 meses
23.1 PREPARAÇÃO DO SUBLEITO 2 meses

23.2 REFORÇO DO SUBLEITO 1 mês

23.3 PREPARAÇÃO DA SUB-BASE 1 mês

23.4 PREPARAÇÃO DA BASE 1 mês

23.5 REVESTIMENTO 1 mês

24 CAIXA D'ÁGUA ELEVADA 3 meses
24.1 FUNDAÇÃO 1 mês

24.2 ESTRUTURA 1 mês

24.3 CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO 1 mês

25 CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA 3 meses
25.1 ESCAVAÇÃO 1 mês

25.2 ESTRUTURAÇÃO 1 mês

25.3 CONCRETAGEM 1 mês

26 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4 meses
26.1 LANÇAMENTO DOS DUTOS E CONEXÕES 3 meses

26.2 LIGAÇÕES 1 mês

27 BALANÇA 4 meses
27.1 ESCAVAÇÃO DO LOCAL 1 mês

27.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE EQUIPAMENTOS 1 mês

27.3 CONSTRUÇÃO DA CABINE 1 mês

27.4 ACABAMENTO 1 mês

28 POSTES DE ILUMINAÇÃO 4 meses
28.1 BASE PARA OS POSTES 1 mês

28.2 ESTRUTURAS PARA POSTES E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 2 meses

28.3 INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 1 mês

29 MUROS E CERCAS 4 meses
29.1 FUNDAÇÃO 1 mês

29.2 CONSTRUÇÃO 1 mês
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29.3 ACABAMENTO 1 mês

29.4 ENTRADAS, CABINES E GUARITAS DE SEGURANÇA 2 meses

30 PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS 22,07 meses
30.1 CENTRO DE TREINAMENTO 1 mês

30.2 PRÉDIO VESTIÁRIO GERAL 6 meses
30.2.1 ESTAQUEAMENTO 1 mês

30.2.2 FUNDAÇÃO 2 meses

30.2.3 ESTRUTURA 1 mês

30.2.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.2.5 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.2.6 ACABAMENTO 2 meses

30.3 PRÉDIO REFEITÓRIO GERAL E COZINHA 6 meses
30.3.1 ESTAQUEAMENTO 1 mês

30.3.2 FUNDAÇÃO 2 meses

30.3.3 ESTRUTURA 1 mês

30.3.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.3.5 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.3.6 ACABAMENTO 2 meses

30.4 PRÉDIO DA FERRAMENTARIA 1 mês

30.5 PRÉDIO DE RECRUTAMENTO 6 meses
30.5.1 FUNDAÇÃO 2 meses

30.5.2 ESTRUTURA 1 mês

30.5.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.5.4 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.5.5 ACABAMENTO 2 meses

30.6 EDIFÍCIO DA CHEFIA INDUSTRIAL 6 meses
30.6.1 FUNDAÇÃO 2 meses

30.6.2 ESTRUTURA 1 mês

30.6.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.6.4 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.6.5 ACABAMENTO 2 meses

30.7 EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO PRINCIPAL 7 meses
30.7.1 ESTAQUEAMENTO 1 mês

30.7.2 FUNDAÇÃO 2 meses

30.7.3 ESTRUTURA 1 mês

30.7.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.7.5 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.7.6 ACABAMENTO 2 meses

30.8 EDIFÍCIO TÉCNICO 6 meses
30.8.1 FUNDAÇÃO 2 meses

30.8.2 ESTRUTURA 1 mês

30.8.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.8.4 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.8.5 ACABAMENTO 2 meses

30.9 EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL 6 meses
30.9.1 FUNDAÇÃO 2 meses

30.9.2 ESTRUTURA 1 mês

30.9.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.9.4 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.9.5 ACABAMENTO 2 meses

30.10 EDIFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO 7 meses
30.10.1 ESTAQUEAMENTO 1 mês

30.10.2 FUNDAÇÃO 2 meses

30.10.3 ESTRUTURA 1 mês

30.10.4 INSTALAÇAO ELÉTRICA E HIDRÁULICA 1 mês

30.10.5 VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 1 mês

30.10.6 ACABAMENTO 2 meses
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30.10.7 POSTO MÉDICO AVANÇADO 1 mês

31 ALOJAMENTO 8 meses

32 ALOJAMENTO GERENCIAL 6 meses

33 ESCOLA 6 meses

34 ÁREA SOCIAL 6 meses
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