
Quadro 7.2.11-a. Cronograma Físico das Atividades do Projeto de Controle da Poluição.

ETAPA ANOS

J F M A M J J A S O N D 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 J F M A M J J A S O N D
ATIVIDADES
Adequação do planejamento à logística operacional
Implementação de ações e procedimentos
Validação de ações e procedimentos

Instalação da Atividade

Desenvolvimento da atividade
Avaliação semestal  dos dados gerados
Avaliação da necessidade de revisão no Projeto
Verificação das licenças ambientais e operacionais 
Avaliação da performance do Projeto
Revisão do Projeto

Desativação da Atividade (*)
Revisão do Projeto para Desativação (***)

RELATÓRIOS
Referente à instalação da atividade
Sistemáticos - Semestral da atividade
Referente à desativação da atividade

TREINAMENTOS
Para instalação da atividade
Sistemático
Para desativação da atividade

(*) Em função da definição do fim da operação de produção no campo. Arbitrado no mesmo mês que a instalação.
(**) A definição do quinqüênio é indicada pela sigla AX-5, onde X é o ano dentro do quinqüênio. Estes são iniciados 
      nos anos de 2009, 2014, 2019 e 2024.
(***) Revisão prevista para o final do ano de 2024

2004 2025A1-5(**) A2-5 A3-5 A4-5 A5-5


