
Quadro 1-1 - Cronograma de Atividades do Plano Ambiental de Construção do Gasoduto Rota 3.
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Procedimentos Ambientais nas Atividades de Execução de Furo 

Direcional

Prodedimentos de Controle Ambiental na Execução das 

Atividades Construtivas

 Procedimentos Ambientais para Limpeza e Supressão da 

Vegetação da Faixa de Dominio

Procedimentos Ambientais para Serviços de Movimentação de 

Terra e Escavação de Solo

Procedimentos Ambientais para Controle das Águas Pluviais

Procedimentos Ambientais para Estradas de Acesso

Procedimentos para Gerenciamento do Sistema Provisório de 

Abastecimento de Água

Procedimentos para Gerenciamento do Sistema  Provisório de 

Energia Elétrica

Procedimentos para Gerenciamento da Logística de 

Recebimento, Armazenamento e Movimentação de Materiais e 

Equipamentos

Aplicação das Ações Propostas para Saúde e Segurança nas 

Obras

Gestão das Instalações

Diretrizes para Desmobilização

Aplicação das Ações Propostas ao Gerenciamento das 

Intervenções no Trânsito

Aplicação das Ações Propostas para o Gerenciamento de Riscos 

e Respostas a Emergências Durante a Construção

Relatórios Semestrais

Relatório Final

ANO 4ATIVIDADES ANO 3

Cronograma

ANO 1 ANO 2

Procedimentos Ambientais Gerais na Construção

Gerenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água, Energia e Insumos da Fase de Construção

Procedimentos de Saúde e Segurança nas Obras

Gestão das Instalações da Área de Apoio as Obras

Gerenciamento do Trafego nas Vias de Acesso

Gerenciamento de Riscos e Respostas a Emergências Durante a Construção

Produtos


