
Quadro 10-1 - Cronograma do Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Rota 3.
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Mobilizar e capacitar equipe técnica

Diagnóstico Rápido Partipativo - DRP

Interelação com os demais Programas

Elaboração do material didático do PEA

Realização das oficinas com os trabalhadores

Realização das oficinas com a comunidade

Monitoramento e Avaliação 

Relatórios Parciais

Relatório Final
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IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3
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Programa de Educação Ambiental

ANO 0


