
Quadro 13-1 -  Cronograma do Programa de Avaliação e Salvamento do Patrimônio Arqueológico.
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Obtenção de Portaria IPHAN autorizando a execução

Execução dos Trabalhos de Campo (Diagnóstico e Prospecção)

Relatório de Diagnóstico e Prospecção Arqueológica

Prazo para análise do relatório e emissão de Parecer IPHAN à favor da LP e LI**

Projeto de Resgate Arqueológico***

Obtenção de Portaria IPHAN autorizando a execução

Execução dos Trabalhos de Campo (Resgate)

Relatório de Resgate Arqueológico

Prazo para análise do relatório e emissão de Parecer IPHAN à favor da LO**

Relatório Final

**O IPHAN possui, por lei, um prazo de até três meses para emissão de Portarias e Pareceres - Portaria IPHAN nº 07, de 01 de dezembro de 1988, Artigo 06. 

*** Esta etapa só ocorrerá caso tenha sido identificado algum sítio arqueológico.

**** Projeto de Monitoramento Arqueológico só será elaborado e executado caso seja solicitado pelo IPHAN.
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* Projeto já elaborado e em vias de receber autorização do IPHAN.

Projeto de Diagnóstico e Prospecção Arqueológica*

Programa de Resgate do Patrimônio Arqueológico
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