
Quadro 3-1 - Cronograma de execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
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Seleção de Espécies para Revegetação

Cadastramento de Áreas para Recuperação

Mobilização e Treinamento de Equipes de campo

Produção e/ou aquisição de Mudas

Recomposição do Solo e Intervenções Físicas

Plantio de gramíneas e espécies arbóreas

Manutenção e monitoramento 

Relatórios semestrais

Relatório Final

ANO 4ATIVIDADES ANO 3

IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3

ANO 1 ANO 2

Produtos
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