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NOTA TÉCNICA 

 

1. DADOS GERAIS 

Assunto: Informações referentes às infraestruturas (estradas vicinais, rodovias federais e 

estaduais, pontes, travessias, redes elétricas, linhas de transmissão, cabos ópticos e 

adutoras) existentes ao longo da faixa de obras do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF). 

Programa Ambiental: Programa de Relocação das Infraestruturas a serem Afetadas pela 

Implantação do Empreendimento, item 34 do Projeto Básico Ambiental (PBA) do PISF. 

Empresa(s) Construtora(s)/ Supervisora(S): 

Quadro 01. Consórcios construtores e supervisores do empreendimento PISF. 

EIXO TRECHO LOTE/META CONSTRUTORA SUPERVISORA 

NORTE I 

2º BEC 2º BEC – BATALHÃO DE ENGENHARIA DE 
CONSTRUÇÃO Atividade executada pelo MI 

01 
Consórcio Construtor Águas do São 
Francisco - CCASF (CARIOCA/ S.A. 
PAULISTA/ SERVENG) 

Consórcio CEQ Integração (ENGEVIX 
e QUANTA) 

02 
Consórcio Construtor Águas do São 
Francisco - CCASF (CARIOCA/ S.A. 
PAULISTA/ SERVENG) 

Meta 1N MENDES JÚNIOR  

Lote 08 Consórcio MENDES JUNIOR/GDK 

NORTE II 

Meta 2N SERVENG CIVILSAN SA 

MAGNA ENGENHARIA Meta 3N QUEIROZ GALVÃO 

Lote 14 Consórcio CONSTRUCAP/ FERREIRA 
GUEDES/ TONIOLO BUSNELLO 

LESTE V 

3º BEC 3º BEC - BATALHÃO DE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO. 

Consórcio ECOTESK 
(ECOPLAN/TECHNE/SKILL) 

META 1L/2L Consórcio São Francisco Leste (S.A. 
PAULISTA/ SOMAGUE) 

Lote 10 MENDES JÚNIOR/ EMSA 

META 2L/3L Consórcio Bacia do São Francisco (S.A. 
PAULISTA/ FBS) 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

O Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional interfere diretamente nas infraestruturas (estradas vicinais, rodovias federais e 

estaduais, pontes, travessias, redes elétricas, linhas de transmissão, cabos ópticos e 
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2. INTRODUÇÃO 

adutoras) existentes ao longo da faixa de obras. Nesse sentido, o Ministério da Integração 

Nacional, empreendedor responsável pelas obras do PISF, elaborou e atualmente executa o 

Programa de Relocação das Infraestruturas a serem afetadas pela Implantação do 

Empreendimento, que tem por objetivo a relocação das infraestruturas afetadas, 
assegurando a manutenção tanto das condições de acesso e circulação de veículos, 

transeuntes e animais de criação e da fauna local como dos serviços públicos de 

abastecimento de água, energia elétrica e telecomunicações, ou seja, propiciando soluções 

tecnicamente adequadas para assegurar condições similares às encontradas anteriormente 

à implantação do empreendimento. 

Nesse contexto, este documento tem como objetivo a atualização das informações 

referentes à situação de relocação das infraestruturas já cadastradas ao longo da faixa de 

obras do PISF, bem como a inclusão de novas infraestruturas identificadas. 

 
3. HISTÓRICO 

A Licença Prévia n° 200/2005, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), relativa ao Projeto de Integração do Rio São 

Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, apresentou uma série de 

condições de validade. Uma destas condições, constante do item 2.4 das condicionantes 

específicas da LP, consiste em acrescer ao Projeto Básico Ambiental (PBA), o “Programa de 

Relocação das Infraestruturas a serem afetadas pela implantação do Empreendimento”. 

Seguindo a orientação da condicionante citada, a elaboração do Programa teve como 

referência o documento “Definição das Soluções de Engenharia para as Interferências da 

Infraestrutura existente com o Projeto, nos Trechos I, II e V”, elaborado pela Fundação de 

Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE) no ano de 2006. Este documento 

procurou evidenciar os critérios técnicos e logísticos de projeto adotados para que as obras 

viessem a ser executadas dentro de parâmetros adequados e respondessem às 

contingências existentes, sendo composto dos seguintes volumes: 

• Relatório R1 - Caracterização Geral das Interferências; 

• Relatório R2 - Soluções de Engenharia para as Interferências dos Trechos I, II, IIc (Eixo 

Norte) e Trecho V (Eixo Leste); 

• Relatório R3 - Croquis de Localização das Interferências dos Trechos I, II, IIc (Eixo 

Norte) e Trecho V (Eixo Leste); 

• Relatório R4 - Caderno de Desenhos; 
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3. HISTÓRICO 

• Relatório R5 - Atas das Reuniões com as Comunidades. 

As interferências apresentadas nesse documento foram atualizadas pela CMT Engenharia, 

por meio dos seguintes documentos: 

• RT/PISF/BSB/003-10 – consistiu no levantamento detalhado das infraestruturas 

afetadas pela implantação do PISF de acordo com as diretrizes estabelecidas no 

Programa de Realocação de Infraestruturas a serem afetadas pela Implantação do 

Empreendimento, item 34 do Programa Básico Ambiental (PBA). 

• NT/PISF/BSB/015-11 - consistiu na avaliação das infraestruturas identificadas em 

campo pela FUNCATE/MI, cujas permanências não interferem no andamento das 

obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do 

Nordeste Setentrional (PISF), bem como localização de novas interferências que são 

afetadas pelo empreendimento.  

• Ofício /508/BSB - 452/2012 - Em virtude de informação prestada pela supervisora de 

obras do Lote 06 do PISF, a CMT Engenharia apontou 05 (cinco) divergências quanto 

aos tipos de infraestruturas cadastradas pela FUNCATE, as quais foram identificadas 

como redes de cabos de fibra óptica da TELEMAR e não rede elétrica da COELCE, 

sendo tal situação ratificada pelos técnicos da CMT Engenharia in loco. 

Assim, esta Nota Técnica apresenta novas infraestruturas identificadas, que foram 

implantadas posteriormente aos levantamentos realizados, para a elaboração de projeto e 

posterior relocação. Além disso, foram verificadas todas as infraestruturas apresentadas nos 

documentos anteriores, tendo como objetivo a atualização da situação verificada em campo. 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELO PISF 

O Quadro 01 apresenta o quantitativo geral de infraestruturas, por tipo, afetadas pelo PISF. A 

Figura 01, a seguir, exibe o percentual, por tipo, das infraestruturas afetadas pelo 

empreendimento. 

Quadro 01. Classificação geral dos tipos de infraestruturas afetadas pelo PISF. 

TIPO DE 
INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE DO PROJETO RESPONSABILIDADE DA OBRA Nº DE 

INTERFERÊNCIAS 

Cabo de Fibra Ótica Concessionária Concessionária 12 

Linha de Transmissão Concessionária Concessionária 08 

Redes Elétricas Concessionária Concessionária 173 

Adutora Projetista do Lote de Obras Projetista do Lote de Obras 15 

Caminho Projetista do Lote de Obras Construtora do Lote de Obras 02 

Estradas Vicinais Projetista do Lote de Obras Construtora do Lote de Obras 274 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELO PISF 

Rodovias 
Federal/Estadual Projetista do Lote de Obras Construtora do Lote de Obras 17 

Ferrovias Projetista do Lote de Obras Construtora do Lote de Obras 3 

TOTAL 504 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 

Figura 01. Percentual de infraestruturas por tipo afetadas pelo PISF. 

 

O Quadro 02 apresenta o quantitativo das infraestruturas afetadas pelo PISF a serem 

relocadas. A Figura 02, a seguir, exibe o percentual das infraestruturas que aguardam 

relocação. 

Quadro 02. Quantitativo das infraestruturas a serem solucionadas por tipo 

TIPO DE INFRAESTRUTURA Nº DE INTERFERÊNCIAS 

Cabo de Fibra Ótica 07 

Linha de Transmissão 04 

Redes Elétricas 50 

Adutora 11 

Caminho 01 

Estradas Vicinais 256 

Rodovias Federal/Estadual 16 

TOTAL 345 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELO PISF 
Figura 02 - Situação de relocação das interferências no âmbito do PISF. 

 

A Figura 03, a seguir, demonstra a situação atual do processo de relocação das 

infraestruturas, por tipo, no âmbito do PISF: 

Figura 03. Situação de relocação das infraestruturas por tipo no âmbito do PISF. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS AFETADAS PELO PISF 

A Figura 04 exibe a situação atual do processo de relocação das infraestruturas por Lote/Meta 

de obras no âmbito do PISF. 

O Quadro 03 apresenta um detalhamento geral da situação atual do processo de relocação 

das infraestruturas por Lote/Meta de obras no âmbito do PISF. 
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Figura 04. Situação de relocação das infraestruturas por Lote ou Meta de obra no âmbito do PISF.  
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Quadro 03. Situação da relocação das infraestruturas afetadas pela implantação do PISF nos Eixos Norte e Leste. 

EIXO/ 
TRECH

O 

LOTE/ 
META 

ESTRADAS VICINAIS E 
DE SERVIÇO 

RODOVIAS 
FEDERAIS/ESTADUAIS  CAMINHO REDES ELÉTRICAS CABOS DE FIBRA 

ÓTICA 
LINHAS DE 

TRANSMISSÃO ADUTORAS FERROVIAS 

Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardand

o Solução Solucionada Aguardando 
Solução 

Solucionad
a 

Aguardando 
Solução 

NORTE 
Trecho 

I 

2º 
BEC 3 - - - - - 2 - - - - - - - - - 

01 1 21 - 2 - 1 6 1 1 - 3 - - - - - 

02 1 21 - 1 - - 9 - - - - - 1 4 - - 

Meta 
1N 4 30 - 4 1 - 24 7 1 4 1 - 3 4 2 - 

08 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

Total Trecho I 10 72 - 7 1 1 41 8 2 4 4 - 4 8 2 - 
 
 

EIXO/ 
TRECHO 

LOTE/ 
META 

ESTRADAS VICINAIS 
E DE SERVIÇO 

RODOVIAS 
FEDERAIS/ESTADUAIS  CAMINHO REDES ELÉTRICAS CABOS DE FIBRA 

ÓTICA 
LINHAS DE 

TRANSMISSÃO ADUTORAS FERROVIAS 

Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução 

NORTE 
Trecho 

II 

Meta 
2N 1 8 - 1 - - 3 7 - - - 4 - - - - 

Meta 
3N 3 44 - 2 - - 30 7 - 3 - - - 2 - - 

Total Trecho II 4 52 - 3 - - 33 14 - 3 - 4 - 2 - - 
 
 

EIXO/ 
TRECHO 

LOTE/ 
META 

ESTRADAS VICINAIS 
E DE SERVIÇO 

RODOVIAS 
FEDERAIS/ESTADUAIS  CAMINHO REDES ELÉTRICAS CABOS DE FIBRA 

ÓTICA 
LINHAS DE 

TRANSMISSÃO ADUTORAS FERROVIAS 

Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução Solucionada Aguardando 
Solução Solucionada Aguardando 

Solução 

LESTE 
Trecho 

V 

3º 
BEC - 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Meta 
1L/2L 2 32 1 2 - - 10 7 1 - - - - - - - 

10 2 28 - - - - 9 - - - - - - 1 - - 

Meta 
2L/3L - 69 - 4 - - 30 21 2 - - - - - 1 - 

Total Trecho V 4 132 1 6   49 28 3     1 1  

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para as interferências do PISF (R2).
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5. VISTORIAS 

No período de 27 de janeiro a 07 de fevereiro de 2014, realizaram-se vistorias nos Eixos 

Norte (Trechos I e II) e Leste (Trecho V), ao longo da faixa de obras (segmentos de canal, 

reservatórios e estações de bombeamento) do PISF, visando atualizar as informações 

referentes às infraestruturas afetadas pela implantação do PISF, com base nas informações 

disponibilizadas pelo Ministério da Integração Nacional (MI), por meio dos Relatórios de 

Caracterização Geral das Interferências (R1) e Soluções de Engenharia para as Interferências 

do PISF (R2), elaborados pela FUNCATE (2006), em que foram identificadas 504 (quinhentas 

e quatro) infraestruturas afetadas pelo PISF, assim distribuídas: 

 164 (cento e sessenta e quatro) no Trecho I, sendo: 05 (cinco) no Trecho do Exército 

(2º BEC); 36 (trinta e seis) no Lote 01; 37 (trinta e sete) no Lote 02; 85 (oitenta e 

cinco) na Meta 1N e 01 (uma) no Lote 08.  

 115 (cento e quinze) no Trecho II, sendo: 24 (vinte e quatro) na Meta 2N e 91 

(noventa e uma) na Meta 3N. 

 225 (duzentas e vinte e quatro) no Trecho V, distribuídas em: 03 (três) no trecho do 

Exército (3º BEC); 55 (cinquenta e cinco) na Meta 1L/2L; 40 (quarenta) no Lote 10 e 

127 (cento e vinte e sete) na Meta 2L/3L. 

Foram identificadas 06(seis) novas interferências não levantadas pela FUNCATE, sendo: 

01(uma) adutora no Lote 02, Trecho I, Eixo Norte; 01(uma) rede elétrica monofásica, na Meta 

3N, Trecho II, Eixo Norte; 04(quatro) interferências novas: 01 (uma) rede elétrica na Meta 

1L/2, 02(duas) redes elétricas e 01 (uma) estrada vicinal na Meta 2L/3L no Trecho V, Eixo 

Leste. 

A localização das infraestruturas levantadas está indicada nos Mapas de situação/localização 

das infraestruturas afetadas pelo PISF (Anexos I, II e III). 

Os Quadros 04 a 14 detalham a situação quanto aos tipos de estruturas afetadas, 

localização, situação da relocação, solução proposta pela FUNCATE e a situação atual 

verificada em campo durante as vistorias realizadas pela CMT Engenharia: 

5.1 EIXO NORTE – TRECHO I 

Trecho do Exército (2º BEC) 

Quadro 04. Situação das interferências no 2º BEC. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Rede elétrica 
da CELPE (EN-

I-001) 
449.893 9.055.459 Solucionada 

Substituição de seis postes D10150 por 
um do mesmo tipo de tal modo a permitir 

a travessia da rede pelo canal. 
Rede elétrica relocada. 

Rede elétrica 
da CELPE (EN-

I-002) 
449.877 9.056.148 Solucionada 

Substituição de um poste D10150 por seis 
do mesmo tipo de tal modo a permitir a 

travessia da rede pelo canal. 

Realizada substituição de postes 
de modo a permitir a travessia 
da rede elétrica sobre o canal. 
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Estrada vicinal 
(EN-I-003) 449.852 9.056.356 Solucionada 

Eliminação do trecho da estrada na faixa 
de domínio de 200m do canal, visto que, 
não há moradores na direção do trecho 

de estrada existente e a mesma 
encontrasse dentro de área a ser 

desapropriada. 

O trecho da estrada foi eliminado 
da faixa de domínio de 200 m, 
dando lugar à via de acesso da 
obra. As comunidades utilizam 

outros acessos existentes. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-014-RTU) 447.649 9.063.430 Solucionada 

Será construída uma estrada vicinal, com 
1,87km, interligando a estrada vicinal 

existente, o que permitirá a continuidade 
do tráfego de pessoas e veículos. 

Atualmente está sendo utilizada 
a via de acesso da obra, 

permitindo a continuidade do 
tráfego e acesso. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-015-RTU) 449.125 9.063.602 Solucionada 

Será eliminado o trecho da estrada vicinal 
EN-I-015-RTU na poligonal de 

desapropriação do reservatório Tucutu. 

Estrada vicinal próxima à parede 
da barragem do reservatório 
Tucutu desativada conforme 

solução de engenharia da 
FUNCATE. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 

  
Foto 1. Via de acesso da obra mantendo o fluxo de 
pessoas, animais e veículos que utilizavam a estrada 
vicinal EN-I-014-RTU. 

Foto 2. Via de acesso da obra no reservatório Tucutu 
permitindo a continuidade do tráfego no trecho 
eliminado da estrada vicinal EN-I-015-RTU. 

LOTE 01 

Quadro 05. Situação das interferências no Lote 01. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Rodovia 
Federal - BR 

428 (EN-I-005) 
448.491 9.059.572 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
TB-45 sobre o canal na BR-

428, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Rodovia Federal em 
funcionamento. Foi 

construído um desvio 
provisório para a 

continuidade do tráfego 
devido à construção da Ponte 
WBS 1505, que se encontra 
em fase final de construção. 

Cabo de Fibra 
Óptica (EN-I-

006) 
448.487 9.059.589 Solucionada 

A rede de fibra óptica 
deverá ser aproximada da 
ponte a ser construída e o 
conjunto de cabos deverá 

passar pela lateral da 
mesma. 

A TELEMAR realizou o 
remanejamento dos cabos, 

conforme solução de 
engenharia proposta pela 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

007) 
448.466 9.059.773 Aguardando 

solução 

Será construído uma 
estrada vicinal partindo da 

BR-428 com 1,20 km, 
interligando as estradas 

vicinais existentes. 

Trecho da estrada excluído 
da faixa de obras. 

Atualmente está sendo 
utilizada a via de acesso à 
obra, paralela à ponte em 

construção na rodovia 
federal BR-428. 

Estrada de 
Serviço das 
Linhas de 

Transmissão 
da CELPE (EN-

I-008) 

448.644 9.060.207 Aguardando 
solução 

Será construída uma 
estrada vicinal partindo da 

BR-428 com 1,20km, 
interligando as estradas 

vicinais existentes. 

Estrada de serviço da CELPE 
interrompida pela cerca da 
VPR Captação. Atualmente 

está sendo utilizada a via de 
acesso da obra, permitindo a 

continuidade do tráfego. 
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Linha de 
Transmissão 

da CELPE (EN-
I-009) 

448.659 9.060.234 Solucionada As Linhas de Transmissão 
de 69 KV deverão ter duas 

torres deslocadas e 
consequente remanejo das 
redes permitindo assim, a 

sua continuidade. 

A linha de transmissão foi 
relocada e o posteamento 

teve sua altura aumentada. 

Linha de 
Transmissão 

da CELPE (EN-
I-010) 

448.668 9.060.252 Solucionada 
A linha de transmissão foi 
relocada e o posteamento 

teve sua altura aumentada. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

011) 
448.718 9.060.374 Aguardando 

solução Será construída uma 
estrada vicinal com 1,15km, 

interligando as estradas 
vicinais existentes. 

Estrada desativada. 
Atualmente está sendo 

utilizada a via de acesso da 
obra, permitindo a 

continuidade do tráfego. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

012) 
448.466 9.061.025 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento e utilizada 

para acesso à obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

013) 
448.249 9.061.988 Aguardando 

solução 

Construção de uma estrada 
vicinal com 2,25 km, 

interligando as estradas 
vicinais existentes. 

Atualmente está sendo 
utilizada a via de acesso da 

obra, permitindo a 
continuidade do tráfego. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

016) 
450.755 9.065.604 Aguardando 

solução 

Construção de uma estrada 
vicinal com 0,43 km, 

interligando as estradas 
vicinais existentes. 

Atualmente está sendo 
utilizada a via de acesso da 

obra, permitindo a 
continuidade do tráfego. 

Acesso provisório localizado 
na estrada vicinal (EN-I-017). 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

017) 
450.976 9.065.012 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso à 

comunidade Logradouro e à 
BR-428, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal utilizada para 
interligar o tráfego à rodovia 

federal BR-428. Foi 
construído acesso provisório, 

próximo ao local de 
implantação da Ponte WBS 

1538. 

Estrada de 
Serviço das 
Linhas de 

Transmissão 
da CELPE (EN-

I-018) 

451.861 9.065.185 Aguardando 
solução 

Construção de uma estrada 
vicinal com 0,94 km, 

interligando as estradas 
vicinais existentes. 

Atualmente está sendo 
utilizada a via de acesso da 

obra, permitindo a 
continuidade do tráfego e o 
acesso à rodovia BR-428. 

Linha de 
Transmissão 

da CELPE (EN-
I-019) 

451.862 9.065.186 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por um do mesmo 

tipo de tal modo a permitir a 
travessia da rede pelo 

canal. 

Linha de Transmissão 
relocada. 

Rede Elétrica 
(EN-I-151) 451.862 9.065.186 Aguardando 

solução Não cadastra pela FUNCATE. 

Rede elétrica (monofásica), 
não levantada pela FUNCATE, 

cruzando o segmento de 
canal no WBS 1208. 

Rodovia 
Estadual - PE 

499 (EN-I-020) 
455.462 9.066.022 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso à 

Terra Nova e à BR-428, o 
que permitirá a 

continuidade do tráfego. 

Rodovia estadual - PE 499 
em funcionamento, 

permitindo acesso ao 
assentamento Barro 

Vermelho e à BR-428 por 
meio de acesso provisório. 
Atividades construtivas da 

Ponte (WBS 1506) em 
andamento. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-021) 
456.473 9.067.528 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por um do mesmo 

tipo de tal modo a permitir a 
travessia da rede pelo 

canal. 

Rede elétrica (trifásica) 
relocada. 

Caminho (EN-
I-022) 457.233 9.068.328 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal no 
seu cruzamento com um 
caminho existente que dá 
acesso aos lotes agrícolas 

do Assentamento do INCRA 
chamado Riacho dos Bois, o 

que permitirá a 
continuidade do tráfego de 

pessoas e animais. 

Caminho em funcionamento 
somente do lado esquerdo do 
canal do PISF. No lado direito 

não foram verificadas 
evidências de uso. Passarela 
(WBS 1555) em implantação. 
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Estrada 
Vicinal (EN-I-

023) 
459.866 9.068.824 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso à 
comunidade Poço do 

Angico, à cidade de Terra 
Nova e à BR-428, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Atividades 
construtivas da Ponte WBS 

1507 em andamento. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-024) 
460.236 9.069.258 Solucionada 

Retirada e instalação de 
postes e na relocação de 

um transformador 
monofásico de 5 KVA de tal 
modo a permitir a travessia 

da rede pelo canal. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

025) 
460.175 9.071.103 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal no 
seu cruzamento com um 
caminho existente que dá 

acesso às fazendas da 
região, o que permitirá a 

continuidade do tráfego de 
pessoas e animais. 

Estrada interrompida. 
Atividades construtivas da 
passarela WBS 1556 em 

andamento. Atualmente está 
sendo utilizada a via de 

acesso da obra, permitindo a 
continuidade do tráfego e 

acesso. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

026) 
462.636 9.073.400 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso à 

comunidade Lagoa da Pedra 
e à cidade de Cabrobó e 

construção de uma estrada 
vicinal com 0,15km para 

interligar a vicinal existente 
com a ponte, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Estrada em funcionamento 
permitindo o acesso às 

comunidades rurais. 
Conforme o RT/PISF/SLG/020-
13, a passarela WBS 1557 foi 
relocada para a estaca 1725, 
cujas atividades construtivas 

se encontram em 
andamento. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-027) 
462.859 9.073.567 Solucionada 

Interferência inicialmente 
identificada, que 

posteriormente não foi 
confirmada. 

Rede elétrica não 
identificada em campo. 

Recomenda-se a exclusão 
dessa interferência. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

028) 
463.235 9.073.690 Solucionada 

Será eliminado na faixa de 
domínio de 200 m do canal, 

e será construída uma 
estrada vicinal com 0,71 km 

interligando a estrada 
vicinal existente à passarela 

WBS 1557. 

Estrada vicinal sem 
funcionamento. 

Trecho sem uso. Estrada 
desativada. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-029) 
463.281 9.073.702 Solucionada 

Retirada e instalação de 
postes de modo a permitir a 

continuidade da rede. 
Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

030) 
464.362 9.075.013 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal no 
seu cruzamento com um 
caminho existente que dá 

acesso às fazendas da 
região, o que permitirá a 

continuidade do tráfego de 
pessoas e animais. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Conforme o 
RT/PISF/SLG/020-13, a ponte 
WBS 1508 foi relocada para a 

estaca 1608+10,00, cujas 
atividades construtivas se 
encontram em andamento. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

031) 
462.817 9.077.468 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal no 
seu cruzamento com um 
caminho existente que dá 

acesso às fazendas da 
região, o que permitirá a 

continuidade do tráfego de 
pessoas e animais. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Atividades 
construtivas da passarela 
WBS 1558 em andamento. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

032) 
461.925 9.078.584 Aguardando 

solução 

Será eliminado o trecho da 
estrada vicinal da 

interferência EN-I-032 e EN-
I-034 na faixa de domínio de 

200m do canal, e será 
construída uma estrada 

vicinal com 0,65 km, 
interligando as estradas 
vicinais existentes, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 
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Estrada 
Vicinal (EN-I-

033) 
461.770 9.079.055 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso às 

cidades de Cabrobó e Terra 
Nova, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Atividades 
construtivas da ponte WBS 

1509 iniciadas. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

034) 
461.688 9.079.342 Aguardando 

solução 

Será eliminado o trecho da 
estrada vicinal da 

interferência EN-I-032 e EN-
I-034 na faixa de domínio de 

200m do canal, e será 
construída uma estrada 

vicinal com 0,65km, 
interligando as estradas 
vicinais existentes, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Está sendo utilizada a 
estrada de serviço na faixa 

de domínio que permite 
acesso às comunidades 

locais. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-035) 
461.815 9.079.774 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por um do mesmo 

tipo e rearranjo da rede 
elétrica primária de tal 

modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

036) 
462.032 9.080.222 Aguardando 

solução 

Será construída uma 
estrada vicinal com 0,68 

km, contornando por baixo 
do aqueduto Mari, 

interligando a estrada 
vicinal existente. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. As 

comunidades utilizam o 
mesmo acesso provisório da 
estrada vicinal (EN-I-033). 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

037) 
461.627 9.081.618 Aguardando 

solução 

Será construída uma 
estrada vicinal com 1,06 

km, interligando a estrada 
vicinal existente com a 

ponte WBS 1510. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-038) 
461.269 9.082.295 Solucionada 

Relocação de dois postes 
D10150 de tal modo a 

permitir a travessia da rede 
pelo canal. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

039) 
461.260 9.082.316 Aguardando 

solução 

Serão eliminados os trechos 
das estradas vicinais das 
interferências EN-I-039 e 

EN-I-040 na faixa de 
domínio de 200 m do canal 

e serão construídas uma 
ponte sobre o canal no seu 
cruzamento com a estrada 

vicinal que dá acesso à 
Cidade de Terra Nova e 

construção de uma estrada 
vicinal com 0,26 km, 

interligadas as existentes o 
que permitirá a 

continuidade do Tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atividades 
construtivas da ponte WBS 

1510 iniciadas. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

040) 
461.234 9.082.395 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

041) 
460.956 9.084.542 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal no 
seu cruzamento com um 
caminho existente que dá 

acesso às fazendas da 
região e construção de uma 

estrada vicinal com 0,41 
km, o que permitirá a 

continuidade do tráfego de 
pessoas e animais. 

Estrada vicinal em 
funcionamento através de 

desvio provisório. Atividades 
construtivas da Passarela 

WBS 1559 iniciadas. 
Ressalta-se que a passarela 

foi relocada para as 
coordenadas 

460.843E/9.084.241N. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 
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Foto 3. Rodovia estadual PE-499 (EN-I-020) em 
funcionamento, com acesso provisório próximo ao 
local da implantação da ponte WBS 1506. 

Foto 4. Estrada vicinal (EN-I-012) em funcionamento, 
aguardando a construção de uma estrada vicinal que 
será interligada às existentes. 

  
Foto 5. Trecho da estrada de serviço das linhas de 
transmissão da CELPE (EN-I-008) permitindo a 
continuidade do tráfego de pessoas e animais. 

Foto 6. Ponte WBS 1505 em fase final de construção 
e  destaque do desvio provisório para continuidade do 
tráfego na rodovia federal BR-428 (EN-I-005).  

  
Foto 7. Passarela WBS 1556 em implantação para 
garantir o fluxo de pessoas e animais na estrada 
vicinal (EN-I-025).  

Foto 8. Estrada vicinal (EN-I-032) em funcionamento. 
Detalhe das atividades construtivas iniciais da ponte 
WBS 1509. 
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Lote 02 

Quadro 06. Situação das interferências no Lote 02. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO 

E N 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-042-RTN) 
460.753 9.085.745 Solucionada 

Relocação da rede 
existente de tal modo a 

permitir a sua 
continuidade. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-043-RTN) 461.342 9.085.756 Aguardando 

solução 

Aguardando eliminação 
dos trechos das estradas 

localizadas dentro da 
poligonal de 

desapropriação do 
reservatório Terra Nova. 

Será construída uma 
estrada vicinal com 3,90 

km interligando as 
existentes a uma ponte a 

ser construída, o que 
permitirá a continuidade do 

tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através das 

vias de serviço do 
reservatório Terra Nova. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-044-RTN) 461.445 9.086.150 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através das 

vias de serviço do 
reservatório Terra Nova. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-047-RTN) 461.502 9.087.040 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através das 

vias de serviço do 
reservatório Terra Nova. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-045-RTN) 
460.780 9.086.756 Solucionada 

Relocação da rede 
existente de tal modo a 

permitir a sua 
continuidade. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-046-RTN) 460.510 9.087.198 Aguardando 

solução 

Será eliminado o trecho da 
estrada na poligonal de 

desapropriação do 
reservatório Terra Nova, e 

será construída uma 
estrada vicinal com 0,46 

km, interligando as 
existentes. 

Estrada vicinal interrompida 
devido a escavações na área 
do reservatório Terra Nova. 

Atualmente está sendo 
utilizada a via de acesso da 

obra, tendo em vista permitir 
a continuidade do tráfego. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-048-RTN) 
461.448 9.088.079 Solucionada 

Relocação da rede 
existente de tal modo a 

permitir a sua 
continuidade. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-049-RTN) 461.476 9.088.177 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada na poligonal de 

desapropriação do 
reservatório Terra Nova, e 

será construída uma 
estrada vicinal com 

0,78km, interligando as 
existentes. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Conforme 

RT/PISF/SLG/020-13, o projeto 
de implantação da ponte 

(WBS 1539) foi eliminado, e o 
tráfego deslocado para a 

Ponte WBS 1511. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-050) 
462.646 9.088.900 Solucionada 

Relocação de um poste da 
rede existente de tal modo 

a permitir a travessia da 
rede pelo canal. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-051) 462.840 9.089.077 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso à 

cidade de Terra Nova e ao 
distrito de Umãs, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Aguardando início 
das atividades construtivas 

da Ponte WBS 1511. Segundo 
RT/PISF/SLG/020-13, a ponte 

será relocada para as 
coordenadas 

462.701E/9.088.935N. 

Estrada de 
manutenção 

de adutora da 
Compesa – PE 

(EN-I-052) 

463.627 9.090.429 Aguardando 
solução 

Construção de duas 
estradas vicinais, uma com 
1,64 km e outra com 2,30 

km interligando a existente 
com a ponte WBS 1511 e a 

passarela WBS 1560. 

A estrada havia sido 
interrompida pela cerca da 

VPR Baixio dos Grandes. 
Atualmente está em 

funcionamento, tendo em 
vista que a cerca se encontra 

danificada no local de 
interceptação com a estrada, 
o que possibilita o tráfego de 

veículos no local. 
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Adutora de 
200 mm (EN-I-

053) 
463.688 9.090.430 Aguardando 

solução 

Utilização da estrutura da 
passarela a ser construída 
na EN-I-053 para passar 
com a adutora de aço 
carbono, diâmetro 200 

mm. 

Aguardando início das 
atividades construtivas da 

passarela WBS 1560. 

Rodovia 
Estadual – PE-
483 (EN-I-054-

RSL) 

465.426 9.091.653 Aguardando 
solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Serra do 
Livramento e serão 

construídas duas estradas 
vicinais, uma com 1,91 km 

e outra com 0,77 km, 
interligando a existente e 

uma ponte a ser construída 
no km 56,250, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego, além de dar 

continuidade à estrada de 
manutenção da adutora. 

Rodovia estadual PE–483 
interrompida na área do 

reservatório Serra do 
Livramento. Está sendo 

realizado desvio pela estrada 
de acesso à obra. Projeto 

executivo da ponte WBS 1512 
será substituído por uma 

passarela de acordo com a 
proposta do MI. 

Adutora 200 
mm (EN-I-055) 466.199 9.091.915 Aguardando 

solução 

Utilização da estrutura da 
ponte a ser construída na 

EN-I-057 para passar com a 
adutora de aço carbono, 

diâmetro 200 mm. 

Adutora interceptada pela 
obra do PISF, com retirada da 

tubulação (lado direito do 
canal). Aguardando início da 
construção da passarela que 
possibilitará a passagem da 

adutora pelo canal. 

Estrada de 
manutenção 

de adutora da 
Compesa – PE 

(EN-I-056) 

466.212 9.091.922 Aguardando 
solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Serra do 
Livramento e serão 

construídas duas estradas 
vicinais, uma com 1,91km 

e outra com 0,77 km, 
interligando a existente e 

uma ponte a ser construída 
no km 56,250 o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego, além de dar 

continuidade à estrada de 
manutenção da adutora. 

Estrada de manutenção da 
adutora em funcionamento. 
Acesso provisório à jusante 

do reservatório Serra do 
Livramento. Segundo 

RT/PISF/SLG/020-13, a ponte 
WBS 1512 será substituída 

por uma passarela. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-057) 470.230 9.093.438 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal na faixa de 

domínio de 200 m, do 
canal e será construída 
uma estrada vicinal com 
0,32km, interligando a 

estrada vicinal existente e 
uma passarela a ser 

construída no km 61,000 o 
que permitirá a 

continuidade do tráfego 
para áreas agricultáveis. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 
Aguardando início da 

construção da passarela WBS 
1561. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-058) 470.350 9.093.396 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 
Aguardando início da 

construção da passarela WBS 
1561. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-059) 474.960 9.095.261 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal que dá acesso à 

cidade de Salgueiro, o que 
permitirá a continuidade do 

tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Atividades 
construtivas da ponte WBS 

1513 iniciadas. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-060) 
476.075 9.097.147 Solucionada 

Relocação de um poste 
D10150 de tal modo a 
permitir a travessia da 

rede pelo canal. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-062) 
476.404 9.097.816 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por um do mesmo 
tipo de tal modo a permitir 

a continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Adutora à 
jusante do 
aqueduto 
Salgueiro 

(Interferência 
nova). 

476.377 9.097.806 Aguardando 
solução 

Não cadastra pela 
FUNCATE. 

Interferência nova. Adutora à 
jusante do aqueduto 

Salgueiro (Interferência 
nova). Rede de água 

sobreposta ao canal do PISF. 
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Estrada Vicinal 
(EN-I-061) 476.369 9.097.767 Aguardando 

solução 

Serão construídas três 
estradas vicinais, uma com 

0,23 km, outra com 0,20 
km e outra com 0,78 km 

interligando as existentes 
com a Ponte WBS 1514. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-063) 476.427 9.097.873 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-064) 476.295 9.098.506 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Atividades 
construtivas da ponte WBS 

1514 iniciadas. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-065-

RMA) 
475.535 9.098.727 Solucionada 

Serão eliminados os 
trechos das estradas 

localizadas na poligonal de 
desapropriação do 

reservatório Mangueira, e 
serão construídas duas 

estradas vicinais, uma com 
5,45 km e outra com 1,54 

km, interligando as 
existentes com a Ponte 

WBS 1515. 

Estrada vicinal não 
identificada em campo. 
Atualmente estão sendo 

utilizadas as vias de serviço 
nas proximidades do 

reservatório Mangueira. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-067-

RMA) 
475.589 9.099.974 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através das 

vias de serviço do 
reservatório Mangueira. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-071-

RMA) 
476.063 9.101.116 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal sem 
funcionamento, apresentando 

vegetação em estado de 
regeneração natural. 

Atualmente estão sendo 
utilizadas as vias de serviço 
do reservatório Mangueira, 

permitindo a continuidade do 
tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-072-

RMA) 
476.446 9.101.668 Aguardando 

solução 

Estrada sem funcionamento, 
apresentando vegetação em 

estado de regeneração 
natural. Atualmente estão 
sendo utilizadas as vias de 

serviço do reservatório 
Mangueira, permitindo a 
continuidade do tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-073-

RMA) 
474.958 9.102.018 Aguardando 

solução 

Estrada em funcionamento. 
através das vias de serviço 
do reservatório Mangueira. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-066-RMA) 
475.105 9.099.952 Solucionada 

Rearranjo das redes 
elétricas primárias e 

secundárias, para eliminar 
as interferências e permitir 

a continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-068-RMA) 
475.563 9.100.598 Solucionada Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da CELPE (EN-

I-069-RMA) 
474.763 9.100.373 Solucionada Rede elétrica relocada. 

Adutora (EN-I-
070-RMA) 475.460 9.100.554 Solucionada Relocação da adutora de 

PVC, diâmetro 50 mm. Adutora relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-074-

RMA) 
475.317 9.102.455 Aguardando 

solução 

Será construída estrada 
vicinal interligando as 

estradas existentes à Ponte 
(WBS 1515). 

Estrada em funcionamento, 
através das vias de serviço 
do reservatório Mangueira. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-075-

RMA) 
475.830 9.102.531 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal sem 
funcionamento, apresentando 

vegetação em estado de 
regeneração natural. 

Atualmente estão sendo 
utilizadas as vias de serviço 
do reservatório Mangueira, 

permitindo a continuidade do 
tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-077-

RMA) 
475.784 9.102.852 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Aguardando 
início da construção da ponte 

WBS 1515. 

Adutora D=50 
mm (EN-I-076-

RMA) 
475.930 9.102.555 Aguardando 

solução 

Relocação da adutora de 
aço carbono, diâmetro 50 

mm. 

Adutora intercepta o 
segmento de canal WBS 

1216. Localizada próxima à 
estrada vicinal (EN-I-075). 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 
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Foto 9. Estrada vicinal (EN-I-047-RTN) em 
funcionamento, na área do reservatório Terra Nova. 

Foto 10. Início das atividades construtivas da ponte 
WBS 1514: solução de engenharia prevista para a 
interferência estrada vicinal EN-I-064. 

  
Foto 11. Local de implantação da ponte WBS 1513, 
solução de engenharia para estrada vicinal (EN-I-059). 

Foto 12. Estrada vicinal (EN-I-057) em funcionamento 
com desvio provisório. Aguardando implantação da 
passarela WBS 1561.  

  
Foto 13. Estrada vicinal (EN-I-077-RMA) em 
funcionamento, aguardando implantação da ponte 
WBS 1515 no local indicado. 

Foto 14. Estrada vicinal (EN-I-067-RMA) em 
funcionamento e aguardando eliminação dos trechos 
na área do reservatório Mangueira – WBS 1108. 
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META 1N 

Quadro 07. Situação das interferências na META 1N. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Caminho (EN-I-
078-RNE) 479.477 9.105.144 Solucionada 

Construção de uma 
passarela sobre o canal 
no seu cruzamento com 
um caminho existente o 
que permitirá trânsito de 
pessoas e animais de um 
lado para o outro do canal 

no Assentamento. 

Trecho sem uso. Estrada 
desativada, apresentando 
vegetação em estado de 

regeneração natural.   
Segundo RT/PISF/SLG/030-

13-Rev.02, não será 
necessária a construção da 

passarela WBS 1562. 

Adutora D=40 
mm (EN-I-079-

RNE) 
480.756 9.105.015 Solucionada Retirada das adutoras de 

PVC, diâmetro 40 mm. Adutora removida. 

Adutoras D=25 e 
32 mm (EN-I-

080-RNE) 
480.675 9.105.370 Solucionada 

Retirada das adutoras de 
PVC, diâmetro 25 e 32 

mm. 
Adutora removida. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-081-

RNE) 
481.250 9.106.098 Solucionada 

Rearranjo das redes 
elétricas primárias e 

secundárias, de tal modo 
a permitir a continuidade 

das redes. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-082-RNE) 481.443 9.106.495 Solucionada 

Eliminação de trecho da 
estrada na poligonal de 

desapropriação do 
reservatório Negreiros. O 

acesso aos limites da 
poligonal de 

desapropriação se dará 
partindo da BR-232 por 
outras estradas vicinais 

existentes. 

Estrada vicinal sem 
funcionamento, devido às 
atividades construtivas do 

reservatório Negreiros. 
Atualmente está sendo 

utilizada a via de acesso da 
obra, permitindo a 

continuidade do tráfego e 
acesso. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-083-RNE) 482.060 9.106.625 Aguardando 

solução 

Eliminação de trecho da 
estrada na poligonal de 

desapropriação do 
reservatório Negreiros. O 

acesso aos limites da 
poligonal de 

desapropriação se dará 
partindo da BR-232 por 
outras estradas vicinais 

existentes. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 
está sendo utilizada a via de 
acesso da obra, permitindo a 

continuidade do tráfego. 

Adutora D=85 
mm (EN-I-084-

RNE) 
481.530 9.106.875 Aguardando 

solução 
Relocação da adutora de 
PVC, diâmetro 85 mm. 

Adutora interceptando 
estrada vicinal. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-085-

RNE) 
480.959 9.107.662 Solucionada 

Rearranjo das redes 
elétricas primárias e 

secundárias, de tal modo 
a permitir a continuidade 

das redes. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-086-RNE) 480.768 9.107.859 Aguardando 

solução 

Aguardando eliminação 
de trecho da estrada na 

poligonal de 
desapropriação do 

reservatório Negreiros. O 
acesso aos limites da 

poligonal de 
desapropriação se dará 
partindo da BR-232 por 
outras estradas vicinais 

existentes. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 
está sendo utilizada a via de 
acesso da obra, permitindo a 

continuidade do tráfego. 

Linha de 
Transmissão da 

CELPE (EN-I-087-
RNE) 

480.459 9.108.031 Solucionada 

Rearranjo das redes 
elétricas primárias e 

secundárias, de tal modo 
a permitir a continuidade 

das redes. 

A linha de transmissão foi 
adaptada, possibilitando sua 

continuidade. 

Cabo de Fibra 
Óptica da 

Telemar (EN-I-
088-RNE) 

481.020 9.107.942 Aguardando 
solução 

A rede de fibra óptica 
deverá ser aproximada da 
ponte a ser construída e o 
conjunto de cabos deverá 

passar pela lateral da 
mesma. 

Cabo de fibra ótica relocado 
provisoriamente. 

Aguardando início da 
construção da Ponte WBS 
1516 que possibilitará a 

travessia do cabo de fibra 
óptica pelo canal. 
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Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-089-

RNE) 
480.913 9.107.979 Solucionada 

Rearranjo das redes 
elétricas primárias e 

secundárias, de tal modo 
a permitir a continuidade 

das redes. 

Rede elétrica relocada. 

Rodovia Federal 
BR 232 (EN-I-

090-RNE) 
481.039 9.107.991 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
TB-45 sobre o canal na 

BR-232, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Rodovia federal BR-232 em 
funcionamento. Foi iniciada 

a implantação do desvio 
provisório tendo em vista a 
construção da Ponte WBS 

1516. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-091) 481.340 9.108.970 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal 
no seu cruzamento com 
um caminho existente o 
que permitirá trânsito de 
pessoas e animais de um 
lado para o outro do canal 

no Assentamento Uri. 

Estrada vicinal sem 
funcionamento, 

apresentando vegetação em 
estado de regeneração 

natural. Atualmente estão 
sendo utilizadas as vias de 

serviço da obra. 
Aguardando início da 

construção da passarela 
(WBS 1563). 

Estrada Vicinal 
(EN-I-092) 482.068 9.111.475 Solucionada 

Eliminação do trecho na 
faixa de domínio do canal. 
Eliminação do trecho da 

estrada na faixa de 
domínio de 200m do 

canal, visto que, não há 
continuidade da mesma 

para o outro lado. 

Estrada sem funcionamento. 
Não existe continuidade da 

estrada após a faixa de 
domínio do canal - PISF. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-093) 482.076 9.111.481 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por outro tipo 
D10300, de tal modo a 
permitir a travessia da 

rede pelo canal. 

Foi realizada a substituição 
de poste, permitindo a 

travessia da rede elétrica 
sobre o canal. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-094) 482.573 9.112.190 Aguardando 

solução 

Será construída uma 
estrada vicinal com 2,20 
km, interligando esta à 
BR 116, permitindo a 

continuidade do tráfego. 

Estrada com acesso 
interrompido devido a cerca 
da VPR Queimada Grande 
(lado direito). Estrada em 

funcionamento com acesso à 
VPR Queimada Grande (lado 

esquerdo) do canal. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-095) 483.768 9.112.619 Solucionada 

Substituição de dois 
postes D10150 por dois 

outros do tipo D10300, de 
tal modo a permitir a 
travessia pela rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rodovia Federal 
BR 116 (EN-I-

097) 
484.121 9.112.996 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
TB-45 sobre o canal na 

BR-232, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Rodovia Federal BR-116 em 
funcionamento. 

Aguardando início da 
construção da Ponte WBS 

1517. 

Cabo de Fibra 
Óptica da 

Telemar-PE (EN-
I-098) 

484.148 9.113.032 Aguardando 
solução 

A rede de fibra óptica 
deverá ser aproximada da 
ponte a ser construída e o 
conjunto de cabos deverá 

passar pela lateral da 
ponte.. 

Solução provisória com 
instalação de dois postes 

permitindo a passagem do 
cabo por cima do canal. 

Aguardando início da 
construção da ponte WBS 
1517 que possibilitará a 

travessia do cabo de fibra 
óptica pelo canal. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-099) 485.178 9.116.299 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal 
no seu cruzamento com 
um caminho existente o 
que permitirá trânsito de 

pessoas e animais. 

Estrada em funcionamento 
por acesso provisório 

próximo à interferência EN-I-
099. Segundo 

RT/PISF/SLG/030-13-Rev.02, 
foi sugerida a substituição 

da passarela (WBS 1564) por 
uma ponte devido ao fluxo 

de veículos na estrada 
vicinal. 
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Estrada Vicinal 
(EN-I-100) 486.318 9.117.447 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos 
das estradas na faixa de 

domínio do canal e 
construção de duas 

estradas, sendo uma com 
1,24km e outra com 

1,04km, interligando as 
estradas existentes à 

Ponte WBS 1518. 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através de 

desvio provisório. 
Aguardando início da 

construção da Ponte WBS 
1518. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-101) 486.894 9.117.978 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através de 

desvio provisório.  
Aguardando início da 

construção da ponte WBS 
1518. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-103) 487.246 9.118.187 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento, através de 

desvio provisório. 
Aguardando início da 

construção da ponte WBS 
1518. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-161) 486.970 9.118.050 Solucionada 

Foi realizado o 
aditamento de contrato 
com a CELPE. Projeto 
executivo concluído. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-102) 487.073 9.118.086 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por outro do tipo 
D10300, de tal modo a 
permitir a travessia da 

rede pelo canal. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-104) 488.425 9.118.527 Solucionada 

Eliminação do trecho da 
estrada na faixa de 

domínio de 200m do 
canal, visto que, não há 
continuidade da mesma 

para o outro lado. 

Estrada sem funcionamento. 
Não existe continuidade da 

estrada após a faixa de 
domínio do canal - PISF. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-105) 490.258 9.120.281 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal 
no seu cruzamento com 
um caminho existente o 
que permitirá trânsito de 

pessoas e animais. 

Estrada vicinal sem 
funcionamento, 

apresentando vegetação em 
estado de regeneração 

natural. 
Segundo RT/PISF/SLG/030-
13-Rev.02, será mantida a 
construção da passarela 

WBS 1565 em virtude das 
reivindicações das 

comunidades locais. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-106-RMI) 490.584 9.122.844 Aguardando 

solução 

Aguardando eliminação 
do trecho da estrada na 

poligonal de 
desapropriação à 

montante do reservatório 
Milagres. Serão 

construídas duas estradas 
vicinais, sendo uma com 

2,03km e a outra com 
4,48km, interligando as 
estradas existentes à 

ponte WBS 1519. 

Estradas vicinais à montante 
do reservatório Milagres em 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 
Aguardando início da 

construção da ponte (WBS 
1519). 

Estrada Vicinal 
(EN-I-108-RMI) 490.861 9.123.225 Aguardando 

solução 

Estrada Vicinal 
(EN-I-109-RMI) 490.771 9.124.638 Aguardando 

solução 

Estrada Vicinal 
(EN-I-111-RMI) 490.742 9.126.264 Aguardando 

solução 

Estrada Vicinal 
(EN-I-112-RMI) 490.392 9.127.933 Aguardando 

solução 

Estrada Vicinal 
(EN-I-113-RMI) 491.549 9.127.269 Aguardando 

solução 

Estrada Vicinal 
(EN-I-115-RMI) 492.541 9.127.118 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal sem 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-107-

RMI) 
490.285 9.123.077 Aguardando 

solução 

Rearranjo das redes 
elétricas do local, de tal 

modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Rede elétrica aguardando 
relocação. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-110-

RMI) 
491.008 9.124.894 Solucionada Fiação da rede elétrica 

removida, 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-114-

RMI) 
490.660 9.127.449 Aguardando 

solução 
Rede elétrica aguardando 

relocação. 
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Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-116-

RMI) 
493.099 9.126.646 Solucionada Fiação da rede elétrica 

removida, 

Estrada Vicinal 
(EN-I-117-RMI) 493.258 9.128.036 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada na poligonal de 

desapropriação à jusante 
do reservatório Milagres. 
Serão construídas quatro 
estradas vicinais, sendo 
uma com 2,71km, uma 
com 2,75km, uma com 
0,91, uma com 2,15km, 
interligando as estradas 
existentes à ponte WBS 

1520. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. 

Atualmente estão sendo 
utilizadas as vias de serviço 

do reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-118-RMI) 494.047 9.128.938 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-120-RMI) 494.377 9.129.065 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-121-RMI) 494.074 9.130.855 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-123-RMI) 495.043 9.131.285 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-124-RMI) 496.096 9.130.956 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Atualmente 

estão sendo utilizadas as 
vias de serviço do 

reservatório Milagres, 
permitindo a continuidade 

do tráfego. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-119-

RMI) 
494.439 9.128.383 Aguardando 

solução 

Rearranjo das redes 
elétricas do local, de tal 

modo a permitir a 
continuidade da rede. Foi 
realizado o aditamento de 

contrato com a CELPE. 
Projeto executivo 

concluído. 

Rede elétrica (trifásica) não 
relocada. Rede Elétrica da 

CELPE (EN-I-122-
RMI) 

495.094 9.131.022 Aguardando 
solução 

Rede Elétrica 
CELPE (EN-I-152-

RMI) 
496.096 9.130.956 Aguardando 

solução 

Informação não 
disponibilizada nos 

relatórios da FUNCATE. 

Rede elétrica (bifásica) não 
foi relocada. 

Adutora (EN-I-
153) 494.146 9.134.002 Solucionada 

Informação não 
disponibilizada nos 

relatórios da FUNCATE. 
A adutora foi relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-125) 494.068 9.134.058 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho na 
faixa de domínio do canal. 

Será construída uma 
estrada vicinal com 

0,38Km, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. 

Rede Elétrica 
CELPE (EN-I-154) 494.068 9.134.058 Aguardando 

solução 

Informação não 
disponibilizada nos 

relatórios da FUNCATE. 

Rede elétrica (bifásica) não 
foi relocada. Foi realizado o 
aditamento de contrato com 

a CELPE. 
Rede elétrica aguardando 

solução. 

Cabo de Fibra 
Óptica (EN-I-155) 492.031 9.135.307 Solucionada 

Informação não 
disponibilizada nos 

relatórios da FUNCATE. 

O cabo de fibra óptica foi 
relocado. 
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Estrada Vicinal 
(EN-I-126) 492.038 9.135.340 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 
cruzamento com a 

estrada vicinal que liga a 
BR-116 à comunidade 
Lagoa da Pedra, o que 

permitirá a continuidade 
do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. As 

atividades construtivas do 
canal ainda não foram 
iniciadas neste trecho. 
Aguardando início da 

construção da ponte (WBS 
1521). 

Rede Elétrica 
COELCE (EN-I-

156) 
492.038 9.135.340 Aguardando 

solução 

Informação não 
disponibilizada nos 

relatórios da FUNCATE. 

Rede elétrica (trifásica) 
aguardando relocação. 

Foi realizado o aditamento 
de contrato com a CELPE. 

Rede Elétrica 
COELCE (EN-I-

157) 
491.908 9.135.473 Solucionada 

Rearranjo das redes 
elétricas locais para 

permitir travessia sobre o 
canal e mais a retirada de 

toda a rede secundária 
que está dentro da faixa 
de domínio de 200m, de 

tal modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Redes elétricas relocadas. 

Rede Elétrica 
COELCE (EN-I-

158) 
491.841 9.135.482 Solucionada 

Rede Elétrica 
COELCE (EN-I-

159) 
491.412 9.136.769 Solucionada 

Rede Elétrica 
COELCE (EN-I-

160) 
491.536 9.137.087 Solucionada 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

127) 
491.525 9.137.612 Solucionada 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

128) 
491.624 9.138.637 Solucionada 

Substituição de postes e 
relocação de um 

transformador trifásico de 
10 kVA, de tal modo a 

permitir a continuidade 
da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Cabo de Fibra 
Óptica da 

Telemar-CE (EN-
I-129) 

491.618 9.138.657 Aguardando 
solução 

A rede de fibra óptica 
deverá ser aproximada da 
ponte a ser construída e o 
conjunto de cabos deverá 

passar pela lateral da 
mesma. 

Aguardando início da 
construção da ponte WBS 
1522 que possibilitará a 

travessia do cabo de fibra 
óptica pelo canal. 

Adutora D=100 
mm (EN-I-130) 491.615 9.138.669 Aguardando 

solução 
Construção de uma 

estrutura metálica para 
dar suporte à travessia da 

adutora sobre o canal. 

Adutora não removida. 

Adutora D=100 
mm (EN-I-131) 491.615 9.138.669 Aguardando 

solução Adutora não removida. 

Rodovia Federal 
BR-116 (EN-I-

132) 
491.606 9.138.695 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
TB-45 sobre o canal na 

BR-116, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Rodovia Federal BR-116 em 
funcionamento. 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

133) 
 

491.507 9.138.766 Solucionada 

Substituição de postes e 
relocação de um 

transformador trifásico de 
10 KVA, de tal modo a 
permitir a continuidade 

da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Ferrovia 
Transnordestina 

(EN-I-134) 
491.193 9.139.383 Solucionada 

Modificação do traçado da 
Ferrovia, contornando o 

canal. 

Foi realizada modificação do 
canal – PISF. Assim não foi 
necessária intervenção na 

Ferrovia. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-135) 491.610 9.140.315 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal 
no seu cruzamento com 
uma estrada existente 

que dá acesso a fazendas 
da região, o que permitirá 
a continuidade do tráfego 

de pessoas e animais. 

Estrada em funcionamento 
por acesso provisório pela 
estrada vicinal EN-I-138. 

Conforme descrito no 
RT/PISF/SLG/030-13-Rev.02, 
a comunidade Juá reivindica 
a exclusão da passarela WBS 
1566 localizada na estrada 

vicinal EN-I-135, e a 
implantação de uma ponte 
na interferência EN-I-138. 

Rede elétrica da 
COELCE (EN-I-

136) 
 

491.048 9.140.358 Solucionada 

Substituição de três 
postes da rede primária, 

por dois outros do mesmo 
tipo, de tal modo a 

permitir travessia do 
canal pela rede. 

Foi realizada modificação do 
canal – PISF. Assim, não foi 
necessária intervenção na 

rede elétrica. 
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Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

137) 
492.085 9.141.885 Solucionada 

Substituição de dois 
postes por um e 

relocação do 
transformador de 10kVA, 
de tal modo a permitir a 
travessia da rede pelo 

canal. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-138) 492.150 9.141.840 Aguardando 

solução 
Eliminação dos trechos 
das vicinais existentes 

dentro da faixa de 
domínio dos 200m do 
canal e construção de 

uma vicinal com 1,80km, 
interligando as 

existentes. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório.  Conforme 
descrito no RT/PISF/SLG/030-

13-Rev.02, a comunidade 
Juá reivindica a exclusão da 

ppassarela WBS 1566 
localizada na estrada vicinal 
EN-I-135, e a implantação de 
uma ponte na interferência 

EN-I-138. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-140) 492.258 9.142.142 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal interrompida 
pelas obras. 

Aguardando a eliminação do 
trecho na faixa de domínio 

do canal. 

Ferrovia 
Transnordestina 

(EN-I-139) 
492.100 9.141.907 Solucionada 

Modificação do traçado da 
Ferrovia, contornando o 

canal. 

Foi realizada modificação no 
traçado do canal. 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

141) 
492.857 9.142.723 Solucionada 

Substituição de três 
postes e 110 m de cabo 
CAA4 e a relocação do 

transformador trifásico de 
30 kVA, por um poste e 
300m de rede primária, 
de tal modo a permitir a 
travessia da rede pelo 

canal. 

Rede elétrica relocada. 

Rodovia Federal 
BR 116 (EN-I-

142) 
493.291 9.142.918 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
TB-45 sobre o canal na 

BR-116, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Rodovia federal BR-116 em 
funcionamento. 

Cabo de Fibra 
Óptica da 

Telemar-CE (EN-
I-143) 

493.319 9.142.930 Aguardando 
solução 

A rede de fibra óptica 
deverá ser aproximada da 
ponte a ser construída e o 
conjunto de cabos deverá 

passar pela lateral da 
mesma. 

Aguardando início da 
construção da ponte WBS 
1523 que possibilitará a 

travessia do cabo de fibra 
óptica pelo canal. 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

144) 
493.728 9.143.130 Solucionada 

Substituição de dois 
postes por um do mesmo 

tipo, de tal modo a 
permitir a continuidade 

da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-145) 493.849 9.143.205 Aguardando 

solução 
Será eliminado os trechos 
das estradas na faixa de 
domínio do canal, e será 
construída uma estrada 
vicinal com 1,87 Km, o 

que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Será analisada a 
possibilidade de 

construção de uma ponte 
para garantir/manter o 
fluxo da estrada vicinal. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção 

civil. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-148) 494.433 9.144.023 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção 

civil. Conforme apresentado 
no RT/PISF/SLG-030-13-
Rev.02, foi sugerida a 

implantação de uma ponte 
devido o fluxo considerável 

entre os Sítios Cabeça do Boi 
(15 famílias), Retiro (60 
famílias) e Balança (30 

famílias). 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

146) 
493.950 9.143.279 Solucionada 

Substituição de postes 
por outros do mesmo tipo 

e relocação do 
transformador trifásico de 

30 KVA, de tal modo a 
permitir a continuidade 

da rede. 

Rede elétrica relocada. 
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Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

147) 
494.421 9.144.009 Solucionada 

Substituição de um poste 
por outro do mesmo tipo, 
de tal modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica da 
COELCE (EN-I-

149) 
496.303 9.145.119 Solucionada 

Retirada de toda a rede 
secundária que se 

encontra dentro da faixa 
de domínio de 200 m do 

canal. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-150) 496.308 9.145.127 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 
cruzamento com a 

estrada vicinal que liga a 
BR-116 à comunidade 
Barro Branco, o que 

permitirá a continuidade 
do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção 
civil. Aguardando início da 
construção da ponte WBS 

1524, tendo em vista 
permitir o tráfego de 

pessoas e veículos sobre o 
canal. 

Estrada Vicinal 
(EN-I-151-RJA) 498.834 9.146.994 Solucionada 

Construção de uma 
estrada vicinal com 

0,51km e uma passarela 
sobre o canal, 

interligando a estrada 
vicinal existente e 

permitindo a continuidade 
do trânsito de pessoas e 

animais para as 
propriedades a montante 

da Barragem Jati. 

Estrada vicinal em 
funcionamento através de 

desvio provisório. Conforme 
descrito no RT/PISF/SLG/030-

13-Rev.02, sugere-se a 
exclusão da passarela WBS 

1567. 

Adutora 
D=150mm (EN-I-

152-RJA) 
499.231 9.146.543 Aguardando 

solução 

Modificação do traçado do 
trecho da adutora de 
D=150 mm que ficará 
dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Jati. 

Adutora não removida. 

Rede Elétrica da 
CELPE (EN-I-096) 484.010 9.112.849 Solucionada 

Neste local não haverá 
necessidade de 

intervenção na rede 
elétrica, pois a 

interferência inicialmente 
identificada não se 

confirmou. 

Rede elétrica relocada. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 

  
Foto 15. Rodovia federal BR-232 (EN-I-090-RNE) em 
funcionamento, com instalação do desvio para 
construção da ponte WBS 1516. 

Foto 16. Cabo de fibra óptica da Telemar/PE (EN-I-
098), aguardando construção da ponte WBS 1517. 
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Foto 17. Estrada vicinal em funcionamento por acesso 
provisório, aguardando o início das atividades 
construtivas da ponte WBS 1518 (EN-I-100). 

Foto 18. Marco de concreto indicando presença de 
cabo ótico subterrâneo da Telemar/PE (EN-I-143) 
aguardando construção da ponte WBS 1523.  

  
Foto 19. Adutora D=100mm (EN-I-131) interceptando 
eixo do canal, aguardando solução.  

Foto 20. Estrada vicinal (EN-I-150) em funcionamento. 
Atividades construtivas do canal e da ponte WBS 
1524 não iniciadas.  

Lote 08 

Quadro 08. Situação da interferência do Lote 08. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE 
SITUAÇÃO 

VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Estrada 
Vicinal (EN-I-

004) 
449.578 9.057.284 Solucionada 

Conforme apresentado pela FUNCATE, 
ocorrerá a eliminação do trecho da 

estrada na faixa de domínio do canal. O 
acesso aos limites da faixa de domínio 
do canal se dará partindo da BR-428 
pelas estradas vicinais originalmente 

existentes. 

Estrada eliminada. 
O acesso está 
ocorrendo pela 

estrada de serviço 
da obra. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

27 
NT/PISF/BSB/004-14 

5.2 EIXO NORTE – TRECHO II 

META 2N 

Quadro 09. Situação das interferências na Meta 2N. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

001-RJA) 
499.585 9.148.896 Solucionada 

Eliminação do trecho da 
estrada dentro da poligonal 

de desapropriação do 
Reservatório Jati, visto que, 
o acesso para voltar à sua 
continuação será feito por 

outra vicinal existente. 

Trecho da estrada vicinal 
desativado para os 

moradores, servindo 
exclusivamente a obra. O 

tráfego que dá continuidade 
ao antigo acesso foi desviado 
pela rodovia estadual CE-153 
seguindo por outra vicinal já 

existente. 

Rodovia 
Estadual - CE-

153 (EN-II-
002) 

500.111 9.148.667 Aguardando 
solução 

Construção de uma ponte 
TB-36 sobre o canal na CE-

153, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Atualmente está sendo 
implantado o desvio provisório 

da rodovia estadual CE-153, 
que permitirá a continuidade 
do tráfego. Aguardando início 
da construção da Ponte WBS 

1525. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-003) 

500.297 9.148.837 Solucionada 

Relocação de poste 
N4D11300, e retirada de 
40m de rede secundária, 
adequando a rede à faixa 

desapropriada. 

Rede elétrica realocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

004) 
500.495 9.149.090 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada na faixa de domínio 

de 200m do canal e 
construção de uma vicinal 
com 0,56km e outra com 
0,51km interligando as 
vicinais existentes à CE-

153. 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi 

desativada. Atualmente está 
sendo utilizada a via de 

acesso da obra, permitindo a 
continuidade do tráfego e 

acesso. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

005-RPO) 
510.720 9.155.498 Aguardando 

solução 
Eliminação dos trechos das 
estradas vicinais dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Porcos e a 
construção de uma vicinal 
com 10,05km interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia 

proposta pela FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

008-RPO) 
508.780 9.159.457 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia 

proposta pela FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-006-

RPO) 

512.019 9.155.962 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura permanece no 
interior do reservatório Porcos. 
Aguardando a remoção total 

das famílias que ainda 
permanecem na área 

desapropriada, para remoção 
da rede. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-007-

RPO) 

512.170 9.157.017 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura permanece no 
interior do reservatório Porcos. 
Aguardando a remoção total 

das famílias que ainda 
permanecem na área 

desapropriada, para remoção 
da rede. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-009-

RPO) 

513.422 9.158.750 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura permanece no 
interior da área do 

reservatório Porcos. 
Aguardando a remoção total 

das famílias que ainda 
permanecem na área 

desapropriada, para remoção 
da rede. 
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Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-010-

RPO) 

512.788 9.159.018 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura em processo de 
relocação no interior do 

reservatório Porcos. 
Aguardando conclusão da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

011-RPO) 
514.014 9.161.242 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação dos 

Reservatórios Porcos e 
Cana Brava e a construção 
de uma estrada vicinal com 

1,61km, interligando as 
existentes, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Trecho da estrada vicinal 
desativado, servindo 

exclusivamente para acesso 
da obra. Foi realizado acesso 
provisório garantindo o fluxo 

dos moradores. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-012-

RPO) 

515.235 9.161.120 Solucionada 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

A infraestrutura foi removida 
do interior do reservatório e o 

fornecimento de energia 
ocorrerá pela rede elétrica 

(EN-II-014-RCB). 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

013-RCB) 
516.313 9.160.813 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação dos 

Reservatórios Cana Brava e 
a construção de uma 

estrada vicinal com 2,60 
km e uma ponte no km 
29,550, interligando as 

vicinais existentes, entre as 
barragens Porcos e Cana 

Brava de modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em uso, 
mantendo o fluxo de pessoas, 

animais e veículos. A 
continuidade do fluxo no 

trecho que cruza a área do 
reservatório Canabrava é 
mantida pelos acessos da 

obra. 
Aguardando início da 
construção da ponte. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-014-

RCB) 

516.467 9.160.837 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura em processo de 
relocação no interior do 

reservatório Canabrava. A 
concessionária Coelce 

instalará poste de 17 metros, 
finalizando a sua relocação. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

015-RCB) 
516.700 9.161.601 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação dos 

Reservatórios Cana Brava e 
a construção de uma 

estrada vicinal com 2,48 
km, interligando as vicinais 

existentes, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Estrada vicinal em uso, 
mantendo o fluxo de pessoas, 

animais e veículos. A 
continuidade do fluxo no 

trecho que cruza a área do 
reservatório Canabrava é 
mantida pelos acessos da 

obra. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-016-

RCB) 

516.848 9.162.381 Solucionada 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura removida. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

017-RCB) 
518.993 9.162.914 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação dos 

Reservatórios Cana Brava e 
a construção de uma 
estrada vicinal com 

1,44km, uma com 2,82km e 
uma ponte no km 33,900, 

interligando as vicinais 
existentes, entre as 

Barragens Cipó e Boi I de 
modo a permitir a 

continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando início da 
construção da Ponte WBS 
1526. Ressalta-se que o 

trecho da estrada vicinal que 
será eliminado, encontra-se 

dentro da poligonal do 
reservatório Boi I, e não do 
reservatório Cana Brava, 
conforme informado na 
solução de engenharia 

apresentada da FUNCATE. 
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Linha de 
Transmissão 

da CHESF 
(EN-II-018-

RBO) 

518.835 9.163.546 Aguardando 
solução 

Relocação de uma torre e 
trecho de LT, de tal modo a 

permitir a travessia do 
canal pela rede. 

Infraestrutura permanece 
interceptando o reservatório 
Boi. Aguardando relocação. 

Linha de 
Transmissão 

da CHESF 
(EN-II-019-

RBO) 

518.861 9.163.558 Aguardando 
solução 

Relocação de uma torre e 
trecho de LT, de tal modo a 

permitir a travessia do 
canal pela rede. 

Infraestrutura permanece 
interceptando o reservatório 
Boi. Aguardando relocação. 

Linha de 
Transmissão 

da CHESF 
(EN-II-020-

RBO) 

518.887 9.163.569 Aguardando 
solução 

Relocação de uma torre e 
trecho de LT, de tal modo a 

permitir a travessia do 
canal pela rede. 

Infraestrutura permanece 
interceptando o reservatório 
Boi. Aguardando relocação. 

Linha de 
Transmissão 

da CHESF 
(EN-II-021-

RBO) 

519.193 9.163.009 Aguardando 
solução 

Relocação de uma torre e 
trecho de LT, de tal modo a 

permitir a travessia do 
canal pela rede. 

Infraestrutura permanece 
interceptando o reservatório 
Boi. Aguardando relocação. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-022-

RBO) 

518.984 9.163.746 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura permanece 
interceptando o reservatório 
Boi. Aguardando relocação. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-023-

RBO) 

519.480 9.163.945 Aguardando 
solução 

Substituição de postes por 
outros do mesmo tipo e 

relocação das redes 
existentes, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Infraestrutura permanece 
interceptando o reservatório 
Boi. Aguardando relocação. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

024-RBO) 
520.115 9.164.615 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação dos 

Reservatórios Cana Brava e 
Boi e a construção de uma 

estrada vicinal com 
2,82km, interligando as 
vicinais existentes, de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal desativada no 
interior da faixa de 
desapropriação do 

reservatório Boi. Atualmente a 
continuidade do fluxo é 

mantida pelos acessos da 
obra. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 

  
Foto 21. Desvio provisório da rodovia estadual CE-153 
(EN-II-002) em construção, permitindo a continuidade 
do fluxo. 

Foto 22. Linhas de transmissão CHESF (EN-II-018-019-
20 e 21-RBO) interceptando a área do reservatório 
Boi II. 
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Foto 23. Trecho da estrada vicinal (EN-II-008) onde o 
fluxo de pessoas, animais e veículos está sendo 
mantido. 

Foto 24. Equipe da Coelce realizando a relocação da 
rede elétrica (EN-II-016-RCB), área do reservatório 
Cipó. 

  
Foto 25. Rede elétrica (EN-II-006-RPO) aguardando 
relocação, interior do reservatório Porcos. 

Foto 26. Estrada vicinal (EN-II-013-RCB) atendendo a 
comunidade e a obra, área do reservatório 
Canabrava. 

 

META 3N 

Quadro 10. Situação das interferências na Meta 3N. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO 

E N 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

025) 
521.667 9.166.152 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

0,36 km, dando 
continuidade à vicinal 

existente. 

Estrada vicinal interrompida no 
segmento de canal WBS 1229. 
Foi construído desvio provisório 
no local de construção da ponte 

WBS 1527. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-026) 

521.691 9.166.171 Solucionada 

Substituição de três postes 
por outros do mesmo tipo 

e relocação da rede 
associada, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal. 

Rede elétrica relocada. 
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Estrada 
Vicinal (EN-II-

027) 
522.378 9.166.622 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

1,38 km e a construção de 
uma ponte no km 39,800, 

dando continuidade à 
vicinal existente, de modo 
a permitir a continuidade 

do tráfego. 

A ponte WBS 1527 será 
reposicionada para o local da 

estrada vicinal EN-II-030, 
conforme RT/PISF/BST 01/2014. 
Deve ser mantida a construção 
da estrada vicinal de 1,38 km 

até o local de 
reposicionamento, que 

atualmente é utilizado como 
desvio provisório. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

030) 
523.071 9.167.285 Aguardando 

solução 

Nesse local será construída a 
ponte WBS 1527, onde, 

atualmente é utilizado como 
desvio provisório, mantendo o 

fluxo de pessoas, animais e 
veículos. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-028) 

522.378 9.166.622 Solucionada 
Substituição de um poste 

D10150 por outro do 
mesmo tipo, de tal modo a 

ajustar o caminhamento 
da rede à presença do 

canal. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-029) 

522.954 9.167.178 Solucionada Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

031) 
523.846 9.168.958 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio de 200m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

0,50 km, dando 
continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Está sendo utilizada a via da 
obra para o acesso ao sítio 

Cipó. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-032) 

523.870 9.169.073 Solucionada 
Retirada de 3 postes 

NM1D10150, 1 trafo mono 
10kVA, 235m rede bifásica 

CAA4, da rede primário. 
Da mesma forma, e para a 
rede secundária, retirada 

de 23 estruturas 
secundárias e 355 m de 

rede secundária. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-033) 

523.864 9.169.220 Solucionada Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-034) 

525.594 9.169.982 Solucionada 

Substituição de um poste 
por outro do mesmo tipo 

na rede primária e 
relocação de 10 postes e 

275 m de rede secundária, 
de tal modo a eliminar a 

interferência do canal com 
a rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

035) 
525.618 9.169.989 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 
cruzamento com uma 

estrada vicinal existente 
de modo a permitir a 

continuidade do tráfego. 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 

locais, por meio de um acesso 
provisório. Aguardando início da 
construção da ponte WBS 1528. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-036) 

525.740 9.170.052 Solucionada 

Rearranjo da rede, de tal 
modo a permitir a 

eliminação de 
interferência do canal com 

a rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

037) 
527.364 9.171.052 Aguardando 

solução 

Será construída uma 
estrada vicinal com 1,15 

km passando por baixo do 
aqueduto Boi, dando 
continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 
locais, pois não há obra no 

local. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

039) 
527.436 9.171.153 Aguardando 

solução 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 

locais. Nos limites da faixa de 
servidão o fluxo é mantido pelo 

acesso da obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

040) 
527.766 9.171.682 Aguardando 

solução 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 

locais, por meio de um acesso 
provisório. 
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Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-038) 

527.427 9.171.145 Aguardando 
solução 

Relocação de dois postes 
da rede primária, retirada 

de 3 postes da rede 
secundária, e instalação 
de outros 2; relocação de 
1 transformador trifásico 
de 45kVA e instalação de 

outro com as mesmas 
características, de tal 

modo a permitir o 
cruzamento do canal pela 

rede. 

Rede elétrica aguardando 
relocação. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-041) 

527.617 9.172.179 Aguardando 
solução 

Substituição de 4 
estruturas, 25 m de 

condutores, de tal modo a 
permitir a continuidade da 

rede. 

Rede elétrica em processo de 
relocação. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

042) 
527.148 9.172.184 Aguardando 

solução 

Será construída estrada 
vicinal com 0,24 km, 
dando continuidade à 

vicinal existente, de modo 
a permitir a continuidade 

do tráfego. 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 

locais. Na faixa de servidão o 
fluxo é mantido pelo acesso da 

obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

043) 
526.923 9.173.581 Aguardando 

solução 

Será construída a 
passarela WBS 1568 sobre 
o canal no seu cruzamento 
com um caminho existente 
que dá acesso a fazendas 
da região e, futuramente, 

à VPR Descanso, 
permitindo a continuidade 
da passagem de pessoas e 

animais. 

A comunidade Serrinha (03 
famílias) passou a residir na 
margem direita do canal e 

atualmente o acesso ao 
povoado de Palestina é 

realizado por uma galeria 
pluvial ou pelo desvio no 

segmento de canal WBS 1231. 
Aguardando início da 

construção da passarela WBS 
1568. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

044) 
527.672 9.175.144 Aguardando 

solução 

Será construída estrada 
vicinal com 0,21 km e da 
ponte WBS 1529 sobre o 
canal no km 54,600 na 

estrada vicinal existente. 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 
locais, por meio de acesso 

provisório. 
Aguardando início da 

construção da ponte WBS 1529. 

Cabo de 
Fibra Óptica - 
Telemar (EN-

II-045) 

527.674 9.175.150 Aguardando 
solução 

Retirada de três postes 
D10150, e 222m de 

condutores eliminando 
interferência do canal com 

a rede. 

Estrutura reposicionada e 
passando pelo acesso 

provisório ao canteiro de obras. 
O Projeto Executivo encontra-se 

pronto, aguarda-se a 
celebração do termo de 

ajustamento de indenização 
com a Telemar para finalização 

a solução de engenharia da 
FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

046) 
528.234 9.175.664 Aguardando 

solução 

Será construída estrada 
vicinal com 0,53 km, 
dando continuidade à 

vicinal existente, de modo 
a permitir a continuidade 

do tráfego. 

A estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 

locais. Na faixa de servidão o 
fluxo é mantido pelo acesso da 

obra. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-047) 

528.913 9.175.943 Solucionada 

Rearranjo da rede elétrica 
de modo a permitir a 
travessia do canal e 

eliminação de 
interferência com a rede, 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-048) 

528.956 9.175.935 Solucionada 

Rearranjo da rede elétrica 
de modo a permitir a 
travessia do canal e 

eliminação de 
interferência com a rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

049) 
528.968 9.175.932 Aguardando 

solução 

Será realizada a 
eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio do canal 

e construída estrada 
vicinal com 1,56 km dando 

continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal eliminada na 
faixa de domínio do canal. O 
tráfego está sendo mantido 
pelo acesso da obra até o 

desvio provisório localizado a 
aproximadamente a 1500 m do 

ponto de interferência. 
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Estrada 
Vicinal (EN-II-

052) 
529.877 9.176.138 Aguardando 

solução 

Será realizada a 
eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio do canal 

e construída estrada 
vicinal com 1,56 km dando 

continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal eliminada na 
faixa de domínio do canal. O 
tráfego está sendo mantido 
pelo acesso da obra até o 

desvio provisório localizado a 
aproximadamente a 700 m 

onde será implantado o 
aqueduto Catingueira. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-050) 

528.985 9.175.927 Solucionada 

Rearranjo da rede elétrica 
de modo a permitir a 
travessia do canal e 

eliminação de 
interferência com a rede, 

Rede elétrica relocada. 

Rede elétrica 
da COELCE 
(EN-II-051) 

529.105 9.175.887 Solucionada 

Rearranjo da rede elétrica 
de modo a permitir a 
travessia do canal e 

eliminação de 
interferência com a rede, 

Rede elétrica relocada. 

Cabo de 
Fibra Óptica - 
Telemar (EN-

II-053) 

529.878 9.176.141 Aguardando 
solução 

Interferência retificada de 
rede elétrica para cabo de 

fibra ótica, através do 
oficio CMT 508/BSB-

452/2012. 

Rede de fibra óptica 
posicionada na lateral da faixa 
de domínio do canal. Projeto 

executivo pronto, aguardando 
celebração do termo de 

ajustamento de indenização 
com a Telemar para finalização 

solução de engenharia da 
FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-054) 

529.936 9.176.616 Aguardando 
solução 

Reposicionamento de 2 
postes e retirada de 1 

poste na rede primária. Na 
rede secundária, 

eliminação de um trafo 
trifásico de 15kVA, de 3 
postes e de 180 m de 

rede. 

Infraestrutura permanece na 
faixa de domínio do canal, 

aguardando relocação. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

055) 
529.958 9.176.838 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio de 200m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 
0,41km, passando por 

baixo do Aqueduto 
Catingueira dando 

continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

O fluxo de pessoas e veículos é 
mantido pela faixa de domínio 
do canal, seguindo pelo acesso 

onde será implantado o 
aqueduto Catingueira. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-056) 

529.959 9.176.847 Solucionada 

Retirada da rede 
secundária, com 3 

estruturas e 75 m de rede, 
de tal modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-057) 

529.977 9.177.021 Solucionada 

Retirada da rede 
secundária, com 1 

estrutura,  15 m de rede e 
um transformador trifásico 
de 15kVA, retirada de um 

poste D11300, de tal 
modo a permitir a 

continuidade da rede. 

Infraestrutura removida. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-058) 

529.983 9.177.078 Solucionada 

Retirada da rede 
secundária, com 1 

estrutura,  15m de rede e 
um transformador trifásico 
de 15kVA, retirada de um 
poste D11300,de tal modo 
a permitir a continuidade 

da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-059) 

530.005 9.177.294 Solucionada 

Retirada da rede 
secundária, com 5 

estruturas,  190m de rede 
e um transformador 

trifásico de 15kVA, de tal 
modo a permitir a 

continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 
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Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-060) 

530.014 9.177.411 Solucionada 

Relocação de 5 postes da 
rede primária, além da 

retirada de 195m de rede 
trifásica CAA4, um trafo 
monofásico de 10kVA e 

85m de rede monofásica 
CAZ3,09. Retirada de 15 

estruturas de sustentação 
e 640m de rede 

secundária. Instalação de 
1 poste e 280m de rede 

trifásica CAA4. 

Rede elétrica relocada. 

Adutora 
D=60 mm 
(EN-II-061) 

530.031 9.177.548 Aguardando 
solução 

Relocação de trecho da 
adutora de PVC, diâmetro 
60 mm, para passagem 

sob o Aqueduto 
Catingueira. 

A adutora foi interrompida nas 
coordenadas UTM 530.125E, 
9.177.464N, por ocasião da 

construção das obras no 
segmento de canal WBS 1232, 
nas proximidades do aqueduto 

Catingueira.   Os moradores 
situados do lado direito 

hidráulico do canal continuam 
sendo abastecidos pela referida 
adutora e os moradores do lado 
esquerdo estão captando água 
provisoriamente em um poço 
localizado dentro da faixa de 

domínio do canal, que está sob 
a responsabilidade da 

Prefeitura Municipal de Mauriti – 
CE. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-062) 

530.032 9.177.554 Solucionada 

Relocação de 5 postes da 
rede primária, além da 

retirada de 195m de rede 
trifásica CAA4, um trafo 
monofásico de 10kVA e 

85m de rede monofásica 
CAZ3,09. Retirada de 15 

estruturas de sustentação 
e 640m de rede 

secundária. Instalação de 
1 poste e 280m de rede 

trifásica CAA4. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-063) 

530.035 9.177.595 Solucionada 

Relocação de 5 postes da 
rede primária, além da 

retirada de 195m de rede 
trifásica CAA4, um trafo 
monofásico de 10kVA e 

85m de rede monofásica 
CAZ3,09. Retirada de 15 

estruturas de sustentação 
e 640m de rede 

secundária. Instalação de 
1 poste e 280m de rede 

trifásica CAA4. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-064) 

530.046 9.177.695 Solucionada 

Relocação de 5 postes da 
rede primária, além da 

retirada de 195m de rede 
trifásica CAA4, um trafo 
monofásico de 10kVA e 

85m de rede monofásica 
CAZ3,09. Retirada de 15 

estruturas de sustentação 
e 640m de rede 

secundária. Instalação de 
1 poste e 280m de rede 

trifásica CAA4. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

065) 
530.079 9.178.021 Solucionada 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio de 200m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

0,42km dando 
continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Trecho da faixa de domínio do 
canal eliminado. Fluxo mantido 
através do trecho construído na 

lateral do canal até a rodovia 
estadual CE-384, conforme 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 
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Cabo de 
Fibra Óptica - 
Telemar (EN-

II-066) 

530.093 9.178.158 Aguardando 
solução 

Substituição de um poste 
D11600 por outro do 

mesmo tipo, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal pela rede. 

Cabo de fibra óptica cruzando o 
canal na lateral da rodovia 

estadual CE-384. 

Rodovia 
Estadual CE-
384 (EN-II-

067) 

530.095 9.178.184 Aguardando 
solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a rodovia 
estadual CE-384 de modo 
a permitir a continuidade 

do tráfego. 

Rodovia estadual CE-384 em 
funcionamento regular, 
aguardando início da 

construção da ponte WBS 1530. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-068) 

530.100 9.178.229 Solucionada 

Substituição de um poste 
D11600 por outro do 

mesmo tipo e relocação de 
um transformador de 10 

kVA, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal pela rede 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

069) 
531.106 9.180.173 Solucionada 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio de 200m 

do canal. 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
O fluxo de pessoas, animais e 
veículos está sendo mantido 

pelos acessos da obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

070) 
531.325 9.180.792 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e construção de 
uma vicinal com 0,39 km 

interligando a vicinal 
existente de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
O fluxo de pessoas, animais e 
veículos está sendo mantido 

pelos acessos da obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

071) 
531.362 9.181.147 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 
Aguardando a construção da 

ponte WBS 1531. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

072) 
530.865 9.183.050 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

1,20 km dando 
continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
O fluxo de pessoas, animais e 
veículos está sendo mantido 

pelos acessos da obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

073) 
530.933 9.183.252 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio de 200m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

1,20km dando 
continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por desvio 

provisório. 
Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-074) 

530.935 9.183.256 Solucionada 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 
faixa de domínio de 200m 
do canal e a construção de 
uma estrada vicinal com 

1,20km dando 
continuidade à vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

075) 
531.407 9.183.550 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal e construção de 

uma estrada vicinal com 
0,22 km, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por acesso 

provisório. Aguardando inicio da 
construção da Ponte WBS 1532. 
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Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-076) 

532.133 9.184.057 Solucionada 

Substituição de três postes 
por dois, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal pela rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

077) 
532.139 9.184.065 Aguardando 

solução 
Eliminação do trecho da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e construção de 
uma vicinal com 3,90 km 
interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento por desvio 

provisório. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

078) 
532.908 9.184.771 Aguardando 

solução 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
Atualmente está sendo utilizada 

a via de acesso da obra, 
permitindo a continuidade do 

tráfego. 

Rede Elétrica 
(EN-II-079) 533.070 9.185.023 Solucionada Retirada de quatro 

estruturas secundárias, de 
tal modo a remover 

interferência do canal com 
a rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
(EN-II-080) 533.111 9.185.386 Solucionada Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

081) 
533.196 9.185.386 Aguardando 

solução 
Eliminação dos trechos 
das estradas vicinais 

dentro da faixa de domínio 
de 200 m do canal e 

construção de uma vicinal 
com 1,90 km interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
O fluxo de pessoas, animais e 
veículos está sendo mantido 

pelos acessos da obra. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

082) 
533.079 9.185.633 Aguardando 

solução 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
Atualmente está sendo utilizada 

a via de acesso da obra, 
permitindo a continuidade do 

tráfego. 

Adutora 
D=200 mm 
(EN-II-083) 

533.074 9.185.639 Aguardando 
solução 

Relocação de parte da 
adutora de aço carbono, 

diâmetro 200 mm, 
utilizando estrutura 

metálica a ser construída. 

Adutora em uso. 
Aguardando execução de 
relocação da estrutura. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-084) 

533.588 9.186.508 Solucionada 

Reposicionamento de uma 
estrutura de rede primária, 

de tal modo a permitir a 
travessia do canal pela 

rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

085) 
533.858 9.186.882 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 

cruzamento com a estrada 
vicinal, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando início da 
construção da ponte WBS 1533. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-086) 

533.857 9.186.906 Solucionada 
Deslocamento de torres, 
de tal modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

087) 
535.114 9.188.053 Aguardando 

solução 

Construção de uma 
passarela sobre o canal no 
seu cruzamento com uma 
estrada vicinal existente 

de modo a permitir o 
trânsito de pedestres e 

animais para área 
agricultáveis. WBS 1569. 

Não foi evidenciado fluxo de 
transeuntes na estrada vicinal, 
nem tampouco comunidades ou 
residências nas proximidades. 
Desse modo, foi recomendada 
a exclusão da passarela WBS 
1569, conforme RT/PISF/BST 

01-2014. Aguardando definição 
do MI. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-088) 

536.257 9.189.115 Solucionada 

Rearranjo da rede 
primária, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal pela rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

089) 
536.356 9.189.217 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos 
das estradas vicinais 

dentro da faixa de domínio 
de 200m do canal e 

construção de uma vicinal 
com 35 km, uma com 
0,15km e uma ponte, 

interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Ressalta-se que durante o 
levantamento da FUNCATE a 

interferência EN-II-089 
correspondia a uma estrada 

vicinal não pavimentada que, 
posteriormente, foi asfaltada e 

passou a ser denominada 
rodovia estadual CE-397, que 

se encontra em uso e 
garantindo o fluxo de pessoas, 

animais e veículos entre o 
distrito de São Miguel – CE e o 

município de Mauriti – CE. 
Aguardando o início da 

construção da ponte WBS 1534. 
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Estrada 
vicinal (EN-II-

091) 
536.555 9.189.443 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos 
das estradas vicinais 

dentro da faixa de domínio 
de 200 m do canal e 

construção de uma vicinal 
com 0,35 km, uma com 
0,15 km e uma ponte, 
interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-090) 

536.407 9.189.275 Solucionada 

Rearranjo da rede 
primária, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal pela rede. 

Rede elétrica relocada. 

Rede Elétrica 
da COELCE 
(EN-II-092) 

536.604 9.189.499 Solucionada 

Rearranjo da rede 
primária, de tal modo a 
permitir a travessia do 

canal pela rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

093) 
537.717 9.192.635 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos 
das estradas vicinais 

dentro da faixa de domínio 
de 200m do canal e 

construção de uma vicinal 
com 0,21km, uma com 
0,52km e uma ponte, 

interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal foi desativada 
na faixa de obra. O fluxo de 

pessoas, animais e veículos é 
mantido por um acesso 
provisório, localizado na 

intersecção do segmento de 
canal WBS 1234 e a área do 
emboque do túnel Cuncas I. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

094) 
537.775 9.192.888 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos 
das estradas vicinais 

dentro da faixa de domínio 
de 200m do canal e 

construção de uma vicinal 
com 0,21km, uma com 
0,52km e uma ponte, 

interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal foi desativada 
na faixa de obra. O fluxo de 

pessoas, animais e veículos é 
mantido por um acesso 
provisório, localizado na 

intersecção do segmento de 
canal WBS 1234 e a área do 
emboque do túnel Cuncas I. 

Aguardando o inicio da 
construção da ponte WBS 1535. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

095-RMO) 
542.832 9.209.274 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Morros e 

construção de uma vicinal 
com 2,90 km, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da ENERGISA 

(EN-II-096-
RMO) 

543.296 9.209.479 Aguardando 
solução 

Substituição de postes e 
redes, de tal modo a 

permitir a continuidade da 
rede. 

Rede elétrica cruzando o 
reservatório Morros. 

Aguardando relocação, 
conforme solução de 

engenharia da FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

097) 
544.099 9.210.779 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

faixa de domínio de 200 m 
do canal e construção de 
uma vicinal com 1,00 km, 

interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal na faixa de 
domínio do canal foi eliminada. 
O fluxo de pessoas, animais e 
veículos está sendo mantido 

pelos acessos da obra. 
Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da ENERGISA 

(EN-II-098) 
544.110 9.210.809 Solucionada 

Retirada de 2 postes e 95 
m de redes, de tal modo a 
remover interferência do 

canal com a rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

099) 
544.141 9.211.594 Aguardando 

solução 

Construção de uma ponte 
no cruzamento do canal 

com estrada vicinal 
existente, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em uso. Foi 
construído acesso provisório 

sobre o WBS 1236, mantendo o 
fluxo de pessoas, animais 

veículos. Aguardando início da 
construção da ponte WBS 1536. 
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Estrada 
Vicinal (EN-II-

100-RCC) 
541.887 9.211.436 Aguardando 

solução Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal e da PB-

366 dentro da poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cuncas e 
construção de uma nova 
Rodovia asfaltada (PB-
366), com 11,80 km, 

substituindo trecho da 
existente e a interligando 

com outras vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em uso, 
mantendo o fluxo de pessoas, 

animais veículos. Aguardando a 
execução da solução de 
engenharia da FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

101-RCC) 
540.176 9.210.694 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

102-RCC) 
537.756 9.212.457 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rodovia 
Estadual PB-
366 (EN-II-
103-RCC) 

537.480 9.213.761 Aguardando 
solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal e da PB-

366 dentro da poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cuncas e 
construção de uma nova 
Rodovia asfaltada (PB-
366), com 11,80 km, 

substituindo trecho da 
existente e a interligando 

com outras vicinais 
existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Tráfego pela rodovia estadual 
mantido regularmente. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

104-RCC) 
545.428 9.214.063 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

reservatório Cuncas e 
construção de uma vicinal 
com 0,83 km, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Trecho da estrada vicinal 
eliminada. Atualmente está 

sendo utilizada a via de acesso 
da obra, permitindo a 

continuidade do tráfego e 
acesso. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

105-RCC) 
545.647 9.214.168 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cuncas e 
construção de uma vicinal 
com 0,83 km, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

106-RCC) 
545.878 9.214.638 Aguardando 

solução 

Construção de uma vicinal 
com 2,00 km, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rede Elétrica 
da ENERGISA 

(EN-II-107-
RCC) 

543.026 9.215.008 Aguardando 
solução 

Substituição de postes e 
redes por outras, de tal 

modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Infraestrutura permanece no 
interior do reservatório Boa 

Vista. Aguardando relocação, 
conforme solução de 

engenharia da FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

108-RCC) 
537.983 9.215.615 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cuncas e 
construção de uma vicinal 
com 2,42 km, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 



 

 

39 
NT/PISF/BSB/004-14 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

109-RCC) 
537.593 9.217.673 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cuncas. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

110-RCC) 
540.104 9.219.052 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cuncas e 
construção de uma vicinal 
com 3,12 km e uma com 
1,75 km, interligando as 

vicinais existentes de 
modo a permitir a 

continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

111-RCC) 
543.971 9.221.703 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório CAIÇARA e 
construção de uma vicinal 
com 2,15k m, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
funcionamento. Neste trecho 

não foram iniciadas as 
atividades de construção civil. 

Aguardando a execução da 
solução de engenharia da 

FUNCATE. 

Rede elétrica 
da ENERGISA 

(EN-II-112-
RCA) 

543.952 9.221.733 Aguardando 
solução 

Substituição de postes e 
redes por outras, de tal 

modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Rede elétrica em processo de 
relocação no interior do 

reservatório Caiçara. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

114) 
545.383 9.222.135 Aguardando 

solução 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório CAIÇARA e 
construção de uma vicinal 
com 2,15 km, interligando 
as vicinais existentes de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego, 

bem como a construção de 
uma ponte no cruzamento 

do canal com estrada 
vicinal existente, de modo 
a permitir a continuidade 

do tráfego. 

O trecho da estrada vicinal, de 
aproximadamente 350 m, 

compreendido entre as 
coordenadas UTM 

545.364E/9.222.584N e 
545.344E/9.222.226N não está 
em uso, pois, a população está 
utilizando acesso alternativo 

por estradas da região. 
 

Recomenda-se que além das 
soluções de engenharia SEN-IIc-

102 e SEN-IIc-105-RCA 
previstas pela FUNCATE, sejam 

implantadas melhorias no 
trecho da estrada vicinal de 

ligação entre os pontos 
supracitados. 

Aguardando inicio da 
construção da Ponte WBS 1537. 

Rede Elétrica 
(monofásica) 

nova 
522.912 9.166.977 Aguardando 

solução 
Rede elétrica não 

cadastrada pela FUNCATE. 

Interferência nova. Identificou-
se rede elétrica (improvisada) 

nova e adutora de água sobre o 
segmento de canal – WBS 1229. 

Segundo o senhor João 
Nascimento, presidente da 

Associação de moradores da 
comunidade Açude de Pedra, a 

rede de elétrica alimenta a 
bomba d’água que abastece a 

referida comunidade. 
Com a relocação da rede 

elétrica, a adutora deixará de 
ser interferência, pois, sua 
extensão diminuirá, não 

cruzando assim, o canal do 
PISF. 

Estrada 
Vicinal (EN-II-

113-RCA) 
544.189 9.222.623 Solucionada 

Eliminação dos trechos da 
estrada vicinal dentro da 

poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Caiçara. 

Ponto localizado no interior do 
açude Bartolomeu. Estrada 
vicinal não identificada em 
campo. Recomenda-se a 
exclusão desse ponto. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 
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Foto 27. Equipe da concessionária de energia COELCE 
realizando a relocação da rede elétrica (EN-II-041). 

Foto 28. Rede elétrica (EN-II-107-RCC) aguardando 
relocação, interior da área do reservatório Boa Vista. 

  
Foto 29. Rede elétrica improvisada que alimenta a 
bomba d’água da comunidade Açude de Pedra - 
Interferência nova sobre o segmento de canal WBS 
1229. 

Foto 30. Adutora diâmetro de 200 mm (EN-II-083) em 
uso. Aguardando relocação. 

  
Foto 31. Fluxo de pessoas e veículos mantido em na 
estrada vicinal (EN-II-049), cruzando o segmento de 
canal WBS 1233. 

Foto 32. Acesso provisório construído sobre o canal 
para manutenção do tráfego de pessoas e veículos na 
estrada vicinal (EN-II-044). 
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5.3 EIXO NORTE – TRECHO V 

Trecho do Exército (3º BEC) 

Quadro 11. Situação das interferências no 3º BEC. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM CAMPO 
E N 

Estrada 
Vicinal (EL-V-

009-RAR) 
573.973 9.035.341 Aguardando 

solução 

Será construída 
estrada com extensão 
de 2,18 km, para dar 

acesso à margem 
direita do canal e ao 
reservatório Areias. 

Atualmente está sendo utilizado 
acesso provisório dentro da área do 
reservatório Areias para manter o 

fluxo de pessoas, animais e 
veículos. 

Estrada 
Vicinal (EL-V-

010-RAR) 
574.714 9.036.337 Aguardando 

solução 

Será construída 
estrada vicinal com 

extensão de 3,52km, 
interligando as vicinais 
existentes de modo a 

permitir a 
continuidade do 

tráfego. 

Estrada com vegetação em 
processo de regeneração natural. 
No ponto indicado, observou-se 

cerca do reservatório Areias 
interceptando a estrada vicinal. 
Atualmente está sendo utilizado 

acesso provisório dentro da área do 
reservatório Areias para manter o 

fluxo de pessoas, animais e 
veículos. 

Estrada 
Vicinal (EL-V-

011-RAR) 
575.578 9.036.521 Aguardando 

solução 

Estrada antiga sem manutenção e 
uso. Está sendo utilizada estrada de 

serviço do reservatório Areias. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 

  
Foto 33. Acesso provisório dentro do reservatório 
Areias para manutenção do fluxo da estrada vicinal 
(EL-V-009). 

Foto 34. Via de acesso do reservatório Areias 
permitindo a continuidade do tráfego de pessoas e 
veículos na estrada vicinal (EL-V-010-RAR). 

 

META 1L/2L 

Quadro 12. Situação das interferências na Meta 1L/2L. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO 

E N 

Rodovia 
Federal - BR-
316 (EL-V-
001) 

569.946 9.030.883 Solucionada 

Mudança do traçado da rodovia 
federal BR-316, que liga as 
cidades de Floresta a 
Petrolândia, fazendo com que 
ela passe por dentro da área da 
EBV-01, com 2,5 km, para 
continuidade do tráfego. 

O aqueduto WBS 2304 
está sendo construído 
sobre a estada federal BR-
316, sem alterar o tráfego 
e também sem 
necessidade de desvio 
alternativo, como previsto 
pela FUNCATE. 
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Cabo de 
Fibra Óptica 
(EL-V-002) 

569.954 9.030.900 Solucionada 

A rede de fibra ótica deverá ser 
aproximada da ponte a ser 
construída para a BR-316, e o 
conjunto de cabos deverá 
passar pela lateral da mesma. 

Cabos de fibra ótica 
relocados. Projeto básico 
previa a construção de 
uma ponte, porém está 
sendo construído no local 
o aqueduto WBS 2304, de 
acordo com projeto 
executivo. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-003) 

572.146 9.033.620 Aguardando 
solução 

Será realizada a interligação da 
estrada de serviço das Linhas 
de Transmissão da CHESF com 
a estrada vicinal existente e a 
ponte WBS 2506, através da 
construção de uma estrada 
vicinal com 0,55 km e uma com 
0,53 km, de tal modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada não está sendo 
utilizada. Atualmente o 
acesso vem sendo 
realizado pela estrada 
vicinal da EL-V-008 e pela 
via de acesso do WBS 
2205, onde foi construída 
uma ponte de madeira 
sobre o canal.  
As obras de implantação 
da ponte WBS 2506 já 
foram iniciadas. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-004) 

572.150 9.033.629 Solucionada 

Remoção de 2 torres tangentes 
da LT 239 kV e 1 torre tangente 
da LT 69 kV e substituição por 
2 torres de ancoragem na LT 
239 kV e 1 torre de ancoragem 
na LT 69 kV,  
 

Foi realizada alteração no 
canal evitando assim, a 
remoção das torres. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-005) 

572.163 9.033.662 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-006) 

572.176 9.033.694 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-007) 

572.202 9.033.757 Solucionada 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-008) 

572.347 9.034.080 Aguardando 
solução 

Construção de uma ponte TB-
36 sobre o canal na estrada 
que liga a BR-316 a Poço do Sal 
e Barra do Córrego, o que 
permitirá a continuidade do 
tráfego. 

A estrada vicinal (EL-V-
008) permanece em uso 
pelas comunidades, por 
meio de uma ponte 
provisória construída 
sobre o canal.  
As atividades construtivas 
da ponte WBS 2506 foram 
iniciadas. 

Rede 
Elétrica - Luz 
para todos 
(EL-V-219) 

573.527 9.035.219 Aguardando 
solução 

Não consta no levantamento 
realizado pela FUNCATE. 

Rede elétrica interferindo 
nas obras.  
Projeto Executivo pronto, 
aguardando execução. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-012) 

577.488 9.038.050 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho da 
vicinal dentro da faixa de 
domínio e construção de uma 
nova vicinal com 1,20 Km. 

Estrada vicinal permanece 
em uso através da via de 
acesso do WBS 2207, 
ligando a comunidade 
Poço Braúnas à rodovia 
estadual PE-360. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-013-RBR) 

578.806 9.038.575 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos das 
vicinais dentro da faixa de 
domínio e construção de uma 
nova vicinal com 2,27 Km. 

Manutenção do fluxo das 
comunidades Poço 
Braúnas e Poço Novo pela 
estrada de serviço do 
reservatório Braúnas. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-014-RBR) 

578.980 9.039.425 Aguardando 
solução 

Serão eliminadas vicinais e 
construção de uma nova vicinal 
com 2,27 Km. 

Estrada que liga 
comunidade Poço Novo à 
rodovia estadual PE-360 
em uso através de desvio 
pela estrada de serviço do 
reservatório Braúnas. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-015-RBR) 

580.292 9.040.112 Aguardando 
solução 

Serão eliminados os trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200m, do canal e 
construção de uma estrada 
vicinal com 0,61km, outra com 
0,37km e construção da 
Passarela WBS 2555. 

Atualmente a estrada 
vicinal (EL-V-015 e 016) 
permanece em uso pelas 
comunidades do entorno 
por meio de desvio 
provisório sobre o canal 
adutor.  
Aguardando início da 
construção da passarela 
WBS 2555. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-016) 

580.389 9.040.364 Aguardando 
solução 
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Estrada 
Vicinal (EL-
V-017) 

583.725 9.041.860 Aguardando 
solução 

Será construída ponte no 
cruzamento do canal com 
estrada vicinal existente, o que 
permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Atualmente a estrada 
vicinal (EL-V-017) 
permanece em uso pelas 
comunidades Papagaio e 
Quixabeira por meio de 
desvio provisório 
construído sobre o canal 
adutor escavado.  
Aguardando inicio da 
construção da ponte WBS 
2507. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-018) 

585.412 9.040.484 Aguardando 
solução 

Será construída a passarela - 
WBS 2556 sobre o canal, no 
seu cruzamento com estrada 
vicinal existente, de modo a 
permitir a continuidade do 
trânsito de pessoas e animais. 

Atualmente a estrada 
vicinal (EL-V-018) 
permanece em uso pelas 
comunidades do entorno 
por meio de acesso 
provisório construído 
sobre o canal adutor 
escavado. Aguardando 
início da construção da 
passarela WBS 2556. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-019) 

585.659 9.040.434 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
domínio e construção de uma 
nova vicinal com 0,42 Km, 
interligando as vicinais 
existentes. 

Estrada vicinal (EL-V-019) 
que liga a comunidades 
Lagoa Rasa a comunidade 
Roça Velha encontra-se 
em uso por meio de 
acesso provisório 
construído sobre o canal 
adutor escavado. 

Rede 
Elétrica - Luz 
para todos 
(EL-V-220) 

586.655 9.040.324 Solucionada Não consta no levantamento 
realizado pela FUNCATE. Rede elétrica relocada. 

Rede 
Elétrica - Luz 
para todos 
(EL-V-221) 

586.834 9.042.808 Solucionada Não consta no levantamento 
realizado pela FUNCATE. Rede elétrica relocada. 

Rede 
Elétrica - Luz 
para todos 
(EL-V-222) 

587.788 9.040.652 Aguardando 
solução 

Não consta no levantamento 
realizado pela FUNCATE. 

Projeto executivo pronto, 
aguardando relocação. 

Rede 
Elétrica - Luz 
para todos 
(EL-V-223) 

587.418 9.043.108 Solucionada Não consta no levantamento 
realizado pela FUNCATE. Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-020) 

587.928 9.040.659 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos das 
vicinais e construção de uma 
nova vicinal com 0,52 Km. 

A manutenção do fluxo é 
realizada pela via de 
acesso do WBS 2208, e 
por acesso provisório 
sobre o canal escavado. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-021) 

588.005 9.041.078 Aguardando 
solução 

Será construída uma ponte 
sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente e construção 
de estrada vicinal com 0,12km 
interligando as existentes, de 
modo a permitir a continuidade 
do tráfego. 

Estrada em uso pelas 
comunidades por desvio 
provisório construído na 
intersecção da estrada 
vicinal com o canal, na 
estaca 1581, permitindo a 
continuidade do tráfego 
entre as comunidades 
Riacho do Meio e Lagoa 
Rasa.  
Aguardando início da 
construção da ponte WBS 
2508. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-022-RMA) 

589.142 9.041.077 Aguardando 
solução Eliminação dos trechos de 

vicinais dentro da poligonal de 
desapropriação do reservatório 
Mandantes e construção de 
estrada vicinal com extensão 
de 1,54km, interligando as 
vicinais existentes de modo a 
permitir a continuidade do 
tráfego, 

Fluxo interrompido no 
local de intersecção da 
estrada vicinal com o 
barramento do 
Reservatório Mandantes.  
O acesso provisório está 
sendo realizado através 
da via de acesso do WBS 
2208 e da futura área de 
inundação do reservatório 
Mandantes. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-023-RMA) 

589.721 9,040.879 Aguardando 
solução 
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Rede 
Elétrica nova 589.346 9.041.115 Aguardando 

solução 
Rede elétrica não cadastrada 
pela FUNCATE. 

Interferência nova. 
Levantamento de campo 
identificando interferência 
a ser relocada no interior 
do reservatório 
Mandantes. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-024) 

591.321 9.042.216 Aguardando 
solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente. 

Estrada que liga os sítios 
Caraíbas e Favela em uso 
pelas comunidades. Está 
sendo utilizada a via de 
acesso do WBS 2209 e 
desvio provisório próximo 
à EBV-03. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-025) 

591.750 9.042.773 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da poligonal de 
desapropriação da EBV-3, da 
faixa de domínio de 200m do 
canal e da poligonal de 
desapropriação do Reservatório 
Salgueiro e construção de uma 
estrada vicinal com extensão 
de 0,49km e outra com 
0,68km, interligando as vicinais 
existentes de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Fluxo interrompido no 
local de intersecção da 
estrada vicinal com as 
obras de implantação da 
EBV-03.  
Presença de bota-fora, 
lado esquerdo hidráulico 
interrompendo passagem 
de veículos pelo local. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-026) 

591.767 9.042.802 Aguardando 
solução 

Estrada em uso pela 
população. Manutenção 
do fluxo de pessoas e 
veículos realizados por 
estrada de serviço da 
EBV-03. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-027) 

591.797 9.043.015 Aguardando 
solução 

Manutenção do fluxo de 
pessoas e veículos 
realizados por estrada de 
serviço do WBS 2210. 
Aguardando início das 
obras de implantação da 
ponte WBS 2509. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-028) 

595.940 9.049.158 Aguardando 
solução 

Será construída passarela 
sobre o canal no km 45,320, 
construção de estrada vicinal 
com 1,96km e outra com 2,03 
km, interligando as vicinais 
existentes. 

Estrada que liga 
comunidade Virginho à 
rodovia estadual PE-360 
em uso, aguardando 
construção da passarela 
WBS 2557.  
No local houve apenas 
supressão da vegetação. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-029) 

597.494 9.049.958 Aguardando 
solução 

Construção de uma ponte 
sobre o canal no km 45,320, e 
de uma estrada vicinal com 
1,96 km e outra com 1,96 km, 
interligando as vicinais 
existentes. 

A estrada vicinal (EL-V-
029) permanece em uso 
pelas comunidades do 
entorno, por meio da 
utilização da própria 
estrada vicinal, que 
continua em uso, uma vez 
que houve apenas a 
supressão vegetal do 
trecho de obras. 
Aguardando início da 
construção da Ponte WBS 
2510. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-030) 

600.193 9.051.379 Solucionada 
Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200 m, do canal, 
construção de uma estrada 
vicinal com 0,48km e uma com 
0,59km, interligando as vicinais 
existentes e a construção da 
passarela WBS 2558 sobre o 
canal, o que permitirá a 
passagem de pedestres e 
animais de modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada sem uso. 
Vegetação em processo 
de regeneração natural. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-031) 

600.316 9.051.874 Aguardando 
solução 

Estrada vicinal permanece 
em uso pelas 
comunidades do entorno, 
por meio da utilização da 
própria estrada vicinal, 
uma vez que houve 
apenas a supressão 
vegetal do trecho de 
obras.  
Aguardando início da 
construção da passarela 
WBS 2558. 
 

Rede 
Elétrica (EL-
V-032) 

600.340 9.051.889 Aguardando 
solução 

Será substituído um poste 
D10150 por dois do mesmo 
tipo de tal modo a permitir a 
travessia do canal pela rede. 

Aguardando execução da 
solução de engenharia. 



 

 

45 
NT/PISF/BSB/004-14 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-033) 

603.173 9.052.710 Aguardando 
solução 

Será construída a ponte WBS 
2511 sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente, de modo a 
permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada em uso pela 
comunidade local por 
meio da própria estrada 
vicinal, uma vez que 
houve apenas supressão 
da vegetação do trecho 
de obras.  
Aguardando início da 
construção da ponte WBS 
2511. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-034) 

604.470 9.053.056 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos das 
vicinais e construção de três 
novas vicinais com 2,0, 4,20 e 
0,11 Km, interligando as 
vicinais existentes de modo a 
permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estradas em uso pelas 
comunidades locais por 
meio das próprias 
estradas vicinais, uma vez 
que houve apenas 
supressão da vegetação 
do trecho de obras. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-036) 

605.107 9.053.120 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-039) 

606.091 9.053.278 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-040) 

606.238 9.054.070 Aguardando 
solução 

Rede 
Elétrica (EL-
V-035) 

604.992 9.053.126 Aguardando 
solução 

Será substituído um poste 
D10150 por dois do mesmo 
tipo de tal modo a permitir a 
travessia do canal pela rede. 

Aguardando execução da 
solução de engenharia. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-037) 

606.026 9.053.201 Solucionada Serão substituídos dois postes 
D10150/D11300 por dois do 
mesmo tipo de tal modo a 
permitir a travessia do canal 
pela rede. 

Rede elétrica não 
localizada nas 
coordenadas indicadas. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-038) 

606.069 9.053.243 Solucionada 
Rede elétrica não 
localizada nas 
coordenadas indicadas. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-041) 

606.242 9.054.240 Aguardando 
solução 

Serão retiradas três estruturas 
da rede secundária de tal modo 
a permitir a travessia do canal 
pela rede. 

Aguardando execução da 
solução de engenharia. 

Rodovia 
Estadual / 
PE-360 (EL-
V-042) 

606.243 9.054.296 Aguardando 
solução 

Será construída uma ponte 
sobre o canal sobre na PE-360. 

Rodovia em uso. Projeto 
Executivo da ponte WBS 
2512 sobre o canal na 
rodovia estadual PE-360 
concluído, aguardando 
aprovação pelo DER-PE 
para construção. 

Rede 
elétrica (EL-
V-043) 

606.244 9.054.322 Aguardando 
solução 

Serão substituídos dois postes 
D10150 por três do mesmo tipo 
de tal modo a permitir a 
continuidade da rede. 

Aguardando execução da 
solução de engenharia. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-044) 

606.348 9.054.785 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos das 
vicinais e construção de duas 
novas vicinais com 6,55 e 1,70 
Km, interligando as vicinais 
com a ponte WBS 2513. 

Estradas em uso pela 
comunidade local por 
meio das próprias 
estradas vicinais, uma vez 
que houve apenas 
supressão da vegetação 
do trecho de obras. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-045) 

606.396 9.054.766 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-046) 

607.776 9.055.678 Aguardando 
solução 

Estrada em uso pela 
comunidade local por 
meio de acesso provisório 
sobre o canal escavado. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-047) 

610.178 9.056.462 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200 m do canal; 
construção de uma estrada 
vicinal com 1,63 km, 
interligando as vicinais 
existentes à ponte WBS 2513, 
de modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada em uso pela 
comunidade local por 
meio de acesso provisório 
sobre o canal escavado. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-048) 

611.275 9.057.682 Aguardando 
solução 

Construção uma ponte sobre o 
canal no seu cruzamento com 
estrada vicinal existente. 

Atualmente a estrada 
vicinal (EL-V-048) 
permanece em uso pelas 
comunidades do entorno, 
por meio de acesso 
provisório.  
Aguardando início da 
construção da ponte WBS 
2513. 
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Estrada 
Vicinal (EL-
V-069) 

627.451 9.075.958 Aguardando 
solução 

Será construída a ponte WBS 
2517, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente, eliminação de 
trecho de vicinal dentro da 
poligonal de desapropriação da 
EBV-4, construção de uma 
estrada vicinal com 0,31km e 
outra com 0,30km, interligando 
as existentes de modo a 
permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 
do entorno, por meio de 
acesso provisório. 
Aguardando início das 
obras de implantação da 
ponte WBS 2517. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-162) 

680.677 9.108.033 Solucionada 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 200m 
de domínio do canal, visto que, 
não há continuidade da 
mesma. 

Estrada não mais utilizada. 
Vegetação em processo de 
regeneração natural. 

Rede 
Elétrica da 
CELPE (EL-V-
163) 

681.022 9.108.292 Solucionada 

Substituição de quatro postes 
D10150 por dois postes 
D12600, todos da rede 
primaria, de forma a 
possibilitar a travessia da EB. 

Rede elétrica realocada. 

Rodovia 
Estadual - 
PE-275 (EL-
V-164) 

681.135 9.108.353 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho da PE-
275 dentro da poligonal de 
desapropriação da EBV-6 e 
construção de uma estrada 
asfaltada com 1,25km, 
interligando a estrada existente 
de modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Rodovia Estadual em uso, 
aguardando execução do 
projeto executivo. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 

  
Foto 35. Construção do aqueduto (WBS 2304) sobre a 
estrada federal BR-316 (EL-V-001) sem alteração no 
tráfego no local. 

Foto 36. Construção da ponte (WBS 2506) sobre o 
canal para manutenção do fluxo da estrada vicinal 
(EL-V-008). 

  
Foto 37. Via de acesso do segmento de canal WBS 
2207, garantindo a continuidade do tráfego de 
pessoas e veículos da estrada vicinal (EL-V-012). 

Foto 38. Passagem provisória sobre o canal para 
manutenção do fluxo das estradas vicinais ( EL-V-015 
e EL-V-016), aguardando construção da passarela 
WBS 2556. 

EL-V-012 
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Foto 39. Passagem sobre o canal mantendo o fluxo da 
estada vicinal (EL-V-017), aguardando construção da 
Ponte WBS 2507. 

Foto 40. Rede elétrica nova, a ser relocada, localizada 
no interior do reservatório Mandantes. 

 

LOTE 10 

Quadro 13. Situação das interferências no Lote 10. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-049-RMU) 

614.274 9.058.882 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho da 
vicinal dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Muquém e 

construção de uma estrada 
vicinal com 4,65km e outra 

com 3,63km, interligando as 
vicinais existentes à ponte 

WBS 2513, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal interceptada 
pelas obras do reservatório 
Muquém. Atualmente está 

sendo utilizada via de 
acesso do WBS 2211, e na 
região interceptada pela 

parede da barragem, existe 
um acesso lateral paralelo 

ao barramento, garantindo a 
manutenção do fluxo no 

local. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-O50) 
617.634 9.061.262 Aguardando 

solução 

Será construída de uma ponte 
WBS 2514, sobre o canal no 
seu cruzamento com estrada 

vicinal existente, o que 
permitirá a continuidade do 

tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
(EL-V-050) permanece em 
uso pelas comunidades do 

entorno, por meio de acesso 
provisório. 

Aguardando início das obras 
de implantação da Ponte 

WBS 2514. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-051) 
619.971 9.064.456 Aguardando 

solução 

Será construída de uma ponte 
WBS 2515, sobre o canal no 
seu cruzamento com estrada 

vicinal existente, o que 
permitirá a continuidade do 

tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
(EL-V-051) permanece em 
uso pelas comunidades do 

entorno por meio de acesso 
provisório. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-052) 
619.896 9.064.716 Solucionada 

Será eliminado trecho da 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m, do canal, 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,60 km, 
interligando as vicinais 

existentes a ponte WBS 2515 
a ser construída no km 

79,800, de modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada não mais utilizada. 
Vegetação em processo de 

regeneração natural. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-053) 
619.768 9.065.143 Solucionada 

Substituição de um poste 
D10150 por um do mesmo 

tipo de tal modo a permitir a 
travessia do canal pela rede. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-054) 
620.321 9.066.984 Solucionada 

Será construída Passarela 
WBS 2559 sobre o canal, no 
km 83,200, o que permitirá a 

travessia de pedestres e 
animais. 

Estrada não mais utilizada. 
Vegetação em processo de 

regeneração natural. 
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Estrada 
Vicinal (EL-

V-055) 
621.682 9.070.189 Aguardando 

solução 

Será construída a passarela 
WBS 2560, sobre o canal, o 

que permitirá a continuidade 
da travessia de pedestres e 

animais. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pela 

população local por meio de 
desvio provisório sobre o 

canal escavado, e pela via 
de acesso do WBS 2213. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-056) 
622.015 9.070.745 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho da 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m, do canal, 
construção de uma estrada 
vicinal com 0,64 km e outra 

com 0,60 km, interligando as 
vicinais existentes a passarela 
WBS 2560 a ser construída no 

km 87,250, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pela 

população local por meio de 
desvio provisório sobre o 

canal escavado, e pela via 
de acesso do WBS 2213. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-057) 
623.173 9.072.007 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, 
construção de uma estrada 
vicinal com 0,80km e outra 

com 1,09km, interligando as 
vicinais existentes à ponte 

WBS 2516, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pela 

população local por meio de 
desvio provisório sobre o 

canal escavado, e pela via 
de acesso do WBS 2213. 

Aguardando início das obras 
de implantação da Ponte 

WBS 2516. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-059) 
623.695 9.072.953 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-058) 
623.595 9.072.710 Aguardando 

solução 

Construção de sobre o canal 
no seu cruzamento com 

estrada vicinal existente, o 
que permitira a continuidade 

do tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pela 

população local por meio de 
desvio provisório sobre o 

canal escavado, e pela via 
de acesso do WBS 2213. 

Aguardando início das obras 
de implantação da Ponte 

WBS 2516. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-060-RCN) 

623.813 9.073.540 Aguardando 
solução Serão eliminados trechos de 

vicinais dentro da poligonal de 
desapropriação do 

Reservatório Cacimba Nova, e 
construção de uma estrada 

vicinal com 1,90km, 
interligando as vicinais 

existentes, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em 
intersecção com via de 

acesso do WBS 2213. Neste 
ponto a manutenção do 

fluxo é realizada pela via de 
acesso do WBS 2213 e pela 

estrada de serviço do 
reservatório Cacimba Nova. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-061-RCN) 

623.992 9.074.368 Aguardando 
solução 

Atualmente a manutenção 
do fluxo é realizada pela 

estrada de serviço do 
reservatório Cacimba Nova. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-063-RCN) 

624.600 9.074.490 Aguardando 
solução 

Estrada não mais utilizada. 
Atualmente a manutenção 
do fluxo é realizada pela 

estrada de serviço do 
reservatório Cacimba Nova. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-062-RCN) 

624.283 9.074.196 Solucionada 

Reforma geral das redes 
elétricas primaria e 

secundaria, de tal modo a 
permitir suas continuidades. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-064-RCN) 

624.917 9.075.813 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Cacimba Nova e 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,35km, 
interligando a vicinal 

existente, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal que liga o 
sítio Maravilha, Pau Ferro e 

Riacho do Mel. A 
manutenção do tráfego de 
pessoas, animais e veículos 
atualmente é realizada pela 

própria estrada vicinal, 
sendo que, até o momento 
não houve interferência das 

obras em seu fluxo. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-065-RCN) 

625.018 9.075.767 Solucionada 
Reforma geral das redes 

elétricas primaria e 
secundaria, de tal modo a 

permitir suas continuidades. 

Rede elétrica relocada. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-066-RCN) 

625.997 9.076.261 Solucionada 



 

 

49 
NT/PISF/BSB/004-14 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-O67-RCN) 

626.662 9.076.436 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho de 
estrada dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Cacimba Nova e 
construção de uma estrada 
vicinal com 1,12km, dando 
continuidade ao tráfego da 

vicinal existente. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pela 

população local, através de 
acesso provisório. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-068-RCN) 

627.292 9.075.834 Solucionada 

Reforma geral das redes 
elétricas primaria e 

secundaria, de tal modo a 
permitir suas continuidades. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-070) 
632.089 9.078.109 Aguardando 

solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Bagres, e 

construção da passarela WBS 
2561, sobre o canal, o que 

permitirá a travessia de 
pedestres e animais. 

Atualmente as estradas 
vicinais permanecem em 

uso pelas comunidades do 
entorno, por meio de acesso 

provisório sobre o canal 
escavado e pela via de 
acesso do WBS 2215. 
Aguardando início da 

construção da passarela 
WBS 2561. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-O72) 
632.215 9.078.092 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-074-RBG) 

632.546 9.077.958 Aguardando 
solução 

Atualmente a manutenção 
do tráfego esta sendo 
realizada por acesso 

alternativo, paralelo às 
obras de implantação da 

parede da barragem. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-075-RBG) 

632.792 9.077.849 Aguardando 
solução 

Estrada de acesso aos sítios 
Samambaia e Favela em 

uso. Atualmente a 
manutenção do tráfego esta 
sendo realizada por acesso 

alternativo, paralelo às 
obras de implantação da 

parede da barragem. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-071) 
632.449 9.078.190 Solucionada Eliminação dos trechos com 

176m da rede elétrica 
secundaria dentro da faixa de 
domínio do canal, e também 
do reservatório Bagres, além 
da relocação de um poste e 

eliminação de outro. 

Rede elétrica relocada. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-073-RBG) 

632.112 9.078.219 Solucionada Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-076) 
635.698 9.081.019 Aguardando 

solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 

domínio de 200m, do canal, e 
construção da passarela WBS 

2562 sobre o canal, o que 
permitirá a travessia de 

pedestres e animais. 
Construção de uma estrada 
vicinal com 5,77km e outra 
com 5,3km, interligando as 

vicinais existentes, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Estrada não mais utilizada, 
bloqueada pela implantação 

da cerca de segurança do 
canal (lado direito e 
esquerdo), além da 

presença de um bota-fora 
lado direito hidráulico, 

interrompendo o tráfego 
pela estrada vicinal. 

Atualmente a manutenção 
do tráfego esta sendo 
realizada por acesso 

temporário sobre o canal. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-077) 
636.001 9.081.390 Aguardando 

solução 

Estrada não mais utilizada. 
Atualmente encontra-se 

bloqueada pela implantação 
da cerca de segurança do 

canal (lado direito 
hidráulico). Vegetação em 
processo de regeneração 

natural. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-078) 
637.156 9.082.399 Aguardando 

solução 

Atualmente a estrada 
encontra-se bloqueada pela 

implantação da cerca de 
segurança do canal (lado 
direito hidráulico) e em 

processo de regeneração 
natural. 
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Estrada 
Vicinal (EL-

V-O79) 
637.280 9.083.377 Aguardando 

solução 

A manutenção do tráfego no 
local não é possível, devido 
à estrada vicinal encontrar-

se bloqueada pela 
implantação da cerca de 
segurança do canal (lado 
direito hidráulico) e por 

caixa de empréstimo aberta 
na lateral da via de acesso 
do segmento de canal WBS 

2216. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-080) 
638.815 9.084.912 Solucionada 

Relocação de dois postes do 
tipo D10150, de maneira a 

propiciar a travessia do canal 
pela rede elétrica. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-081) 
638.820 9.084.916 Aguardando 

solução 

Será construída a passarela 
WBS 2563, sobre o canal no 
seu cruzamento com estrada 

vicinal existente, o que 
permitirá a travessia de 

pedestres e animais. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pelas 

comunidades do entorno por 
meio de acesso provisório. 

Aguardando início da 
construção da passarela 

WBS 2563. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-082) 
638.783 9.086.046 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, 
construção de uma estrada 

vicinal com 1,89km, 
interligando as vicinais 

existentes à ponte WBS 2518, 
de modo a permitir a 

continuidade do tráfego. 

Estradas em intersecção 
com a via de acesso do WBS 

2216. Neste ponto, a 
manutenção do tráfego de 
pessoas, animais e veículos 
esta sendo realizada pela 
via de acesso as obras do 

WBS 2216. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-083) 
638.852 9.086.101 Aguardando 

solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-084) 
638.992 9.086.653 Solucionada 

Relocação de um poste 
D10150 e instalação de outro 

do mesmo tipo. 
Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-085) 
639.044 9.086.656 Aguardando 

solução 

Será construída ponte WBS 
2518, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente, o que 
permitirá a travessia de 

pedestres e animais. 

Atualmente a estrada vicinal 
(EL-V-085) permanece em 
uso pelas comunidades do 

entorno por meio de acesso 
provisório. 

Adutora - 
COMPESA 
D=85 mm 
(EL-V-086) 

639.009 9.086.679 Aguardando 
solução 

Adutora de PVC 85 mm da 
COMPESA deverá ser acoplada 
a lateral do tabuleiro da ponte 

a ser construída, para 
possibilitar a travessia do 

canal. 

Adutora em intersecção com 
segmento de canal. Foi 

danificada pela escavação 
do canal. Aguardando 

projeto final. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-087) 
639.244 9.086.681 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,75km, 
interligando a vicinal existente 
ao sistema viário, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Atualmente estão sendo 
utilizadas as vias de acesso 
do canal no segmento de 

canal WBS 2217 para 
manutenção do tráfego no 

local. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-088-RCO) 

641.434 9.086.952 Aguardando 
solução Serão eliminados trechos de 

vicinais dentro da poligonal de 
Desapropriação do 

Reservatório Copiti e a 
construção de uma estrada 

vicinal com 2,96km, 
interligando as vicinais 

existentes, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Atualmente a estrada não é 
mais utilizada. Estão sendo 

aproveitadas as vias de 
acesso do WBS 2217 e do 
reservatório Copiti para 

atender os deslocamentos 
das comunidades. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-089-RCO) 

643.291 9.086.592 Aguardando 
solução 

Estrada que liga o sitio 
Samambaia a cidade de 
Custódia. Atualmente a 

manutenção do tráfego está 
sendo realizada pela própria 

estrada vicinal, uma vez 
que, as obras ainda não 

interferem no fluxo no local. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 
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Foto 41. Desvio provisório sobre o canal para 
manutenção do tráfego das estradas vicinais (EL-V-
058 e EL-V-059). 

Foto 42. Acesso provisório para propiciar a 
continuidade do fluxo da estrada vicinal (EL-V-067-
RCN) pelas comunidades locais. 

  
Foto 43. Vista do acesso alternativo implantado para 
manutenção do tráfego da estrada vicinal (EL-V-074-
RBG). 

Foto 44. Acesso temporário sobre o canal para 
continuidade do fluxo da estrada vicinal (EL-V-076) 
pelas comunidades próximas. 

  
Foto 45. Acesso provisório sobre o canal para 
continuidade do fluxo da estada vicinal (EL-V-085). 

Foto 46. Via de acesso do segmento de canal WBS 
2217, mantendo a continuidade do tráfego de 
pessoas e veículos da estrada vicinal (EL-V-087). 

 

 

 

 

Estrada vicinal (EL-V-087) 
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META 2L/3L 

Quadro 14. Situação das interferências na Meta 2L/3L. 

ESTRUTURA 
COORDENADAS 

STATUS SOLUÇÃO FUNCATE SITUAÇÃO VERIFICADA EM 
CAMPO E N 

Estrada 
Municipal 
(EL-V-090) 

643.938 9.088.103 Aguardando 
solução 

Será construída a ponte WBS 
2519, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Atualmente a estrada 
municipal (EL-V-090) 

permanece em uso pelas 
comunidades do entorno por 
meio de acesso provisório. 
Aguardando construção da 

ponte WBS 2519. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-091) 
648.488 9.089.284 Aguardando 

solução Será eliminado trecho da 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
construção de uma estrada 
vicinal com 3,19km e outra 

com 3,89km, interligando as 
vicinais existentes à ponte 

WBS 2520 de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estradas vicinais atualmente 
sendo utilizada pela 

comunidade local. Para 
manutenção do tráfego, foi 

implantado desvio provisório 
sobre o canal e utiliza-se 

também a via de acesso as 
obras do WBS 2218. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-092) 
648.669 9.089.334 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-094) 
649.599 9.089.664 Aguardando 

solução 
Estrada vicinal está sem 

uso. Vegetação em processo 
de regeneração natural. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-093) 
648,878 9.089.415 Solucionada Relocação de dois postes 

D10150. Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-095) 
650.763 9.090.468 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
construção de uma estrada 
vicinal com 3,19km e outra 

com 3,89km, interligando as 
vicinais existentes à ponte 

WBS 2520, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

No ponto de intersecção da 
estrada vicinal com a via de 
acesso do WBS 2218 (lado 

esquerdo hidráulico), 
encontra-se sem uso. A 
estrada vicinal do lado 

esquerdo hidráulico não tem 
continuidade. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-096) 
650.012 9.091.452 Aguardando 

solução 

Será construída a ponte WBS 
2520, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal existente, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Estrada em uso pela 
comunidade local, ausência 
de desvio provisório para 
manutenção do tráfego. 

Aguardando inicio das obras 
de implantação da ponte 

WBS 2520. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-097) 
650.988 9.092.612 Aguardando 

solução 
Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m, do canal, 
construção de uma estrada 
vicinal com 2,61km e uma 

com 2,85km, interligando as 
vicinais existentes. 

Atualmente as estradas 
vicinais permanecem em 

uso pelas comunidades do 
entorno por meio de acesso 
provisório sobre o canal e 
pala via de acesso do WBS 
2218. Aguardando inicio da 
construção da ponte WBS 

2520 e passarela WBS 2570. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-098) 
651.032 9.093.056 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-099) 
651.130 9.093.358 Aguardando 

solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-100) 
650.961 9.093.912 Solucionada 

Relocação de dois postes da 
rede primaria D10150 e 400m 

de rede trifásica CAA4, e 
instalação de um poste 

D11300, além da eliminação 
de sete estruturas CAA4 e 

400m de rede trifásica CAA4, 
da rede secundaria. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-101) 
651.279 9.094.194 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,67km e 
construção de uma Ponte WBS 

2521, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 

vicinal existente, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Atualmente a manutenção 
do tráfego de pessoas, 
animais e veículos esta 

sendo feita através da via de 
acesso do WBS 2218. 

Aguardando início das obras 
de implantação da ponte 

WBS 2521. 
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Estrada 
Vicinal (EL-

V-102) 
651.942 9.094.879 Aguardando 

solução Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
construção de uma estrada 
vicinal com 0,90km e outra 

com 1,18km, interligando as 
vicinais existentes à ponte 

WBS 2521, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Atualmente as estradas 
vicinais permanecem em 

uso pelas comunidades do 
entorno por meio de acesso 
provisório sobre o canal e 
pela via de acesso do WBS 
2218. No projeto executivo 

esta prevista a instalação de 
passarela WBS 2571 na 
intersecção da estrada 

vicinal (EL-V-103) com o 
segmento de canal WBS 

2218. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-103) 
652.253 9.095.744 Aguardando 

solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-104) 
652.180 9.095.974 Solucionada Troca de um poste D10150 

por outro do mesmo tipo. Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-105) 
653.373 9.097.364 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,18km. 
Construção da ponte WBS 
2522 sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 

vicinal existente, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Estrada vicinal que liga o 
sitio Umbuzeiro a cidade de 

Custódia. Atualmente a 
estrada vicinal permanece 
em uso pelas comunidades 

por meio de acesso 
provisório sobre o canal 

escavado. Aguardando início 
das obras de implantação da 

ponte WBS 2522. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-106) 
653.374 9.097.361 Solucionada Relocação de dois postes de 

rede primaria D10150. Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-107) 
654.845 9.097.164 Aguardando 

solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200m do canal; 

construção de estradas 
vicinais com comprimentos de 

2,27km, 1,22km, 6,96km e 
3,13km, interligando as 

vicinais existentes de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. Construção da 
Passarela WBS 2564, sobre o 

canal, o que permitirá a 
travessia de pedestres e 

animais. 

Estrada vicinal cruza o 
segmento de canal WBS 
2218. A manutenção do 

tráfego é realizada pela via 
de acesso do WBS 2218 

(lado esquerdo hidráulico). 
Observou-se ausência de 
desvio provisório sobre o 
canal nas proximidades. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-108) 
655.225 9.096.988 Aguardando 

solução 

Neste ponto a manutenção 
do tráfego está sendo 

realizada pela via de acesso 
do WBS 2218 (lado direito 

hidráulico). 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-109) 
655.547 9.097.003 Aguardando 

solução No ponto de intersecção da 
vicinal com via de acesso do 

WBS 2218, a mesma 
encontra-se em processo de 
regeneração natural (lado 

esquerdo hidráulico). Deste 
ponto a manutenção do 

tráfego é realizada pela via 
de acesso as obras. Não foi 
observado desvio provisório 

sobre o canal nas 
proximidades. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-110) 
655.733 9.097.128 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-111) 
656.777 9.097.116 Aguardando 

solução 
O ponto de intersecção da 

vicinal com via de acesso do 
WBS 2218 encontra-se com 
a vegetação em processo de 

regeneração natural (lado 
esquerdo hidráulico). Desse 

ponto a manutenção do 
tráfego é realizada pela via 

de acesso as obras. 
Aguardando início das obras 
de implantação da passarela 

WBS 2564. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-112) 
658.266 9.097.125 Aguardando 

solução 
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Estrada 
Vicinal (EL-

V-113) 
659.861 9.097.374 Aguardando 

solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, e 
construção de uma estrada 

vicinal com 6,96km, 
interligando as vicinais 

existentes de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Além, da construção da 
Passarela WBS 2565, sobre o 

canal, o que permitirá a 
passagem de pedestres e 

animais. 

Atualmente a estrada vicinal 
está sem uso, e com a 

vegetação em processo de 
regeneração natural. A 

manutenção do tráfego esta 
sendo realizado pela via de 

acesso do canal. 
Aguardando início das obras 
de implantação da passarela 

WBS 2565. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-114) 
661.086 9.097.201 Aguardando 

solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-115) 
663.051 9.098.039 Solucionada 

Relocação de um poste da 
rede primaria D10150 e um 
Trafo monofásico de 5kva, 
eliminação de 4 estruturas 

secundarias e 360m de redes 
secundarias. 

Rede elétrica relocada. 
Rede 

Elétrica (EL-
V-117) 

663.079 9.098.054 Solucionada 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-116) 
663.067 9.098.048 Aguardando 

solução 

Eliminação do trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,58km, passando 
por baixo do aqueduto Branco, 

interligando as vicinais 
existentes de modo a permitir 

a continuidade do tráfego, 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pelas 

comunidades do entorno por 
meio de acesso provisório 
sobre o canal. Aguardando 

início das obras de 
implantação da Ponte WBS 

2532. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-118) 
666.311 9.099.392 Solucionada 

Retirada de três postes 
D10150 e colocação de dois 
postes sendo um D 11150 e 

outro D12300. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-119) 
666.745 9.099.619 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

domínio de 200m do canal, 
construção de uma estrada 

vicinal com 2,05km, passando 
por baixo do aqueduto 

Barreiro, e interligando as 
vicinais existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. O Projeto executivo 

propõe construção de 
passarela WBS 2572. 

A manutenção do tráfego 
está sendo realizado pela via 
de acesso do canal, no WBS 
2220. Aguardando início das 

obras de implantação da 
passarela WBS 2572. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-120) 
668.027 9.100.324 Solucionada 

Reformulação das redes, 
substituição de 3 postes 

D10150 por D11150, retirada 
de 1 poste D10150 e 320m de 

rede primaria, além da 
instalação de 360m de rede 
primaria. Relocar 4 postes 

D11300, retirar 6 do mesmo 
tipo, retirada de 800m de rede 
trifásica CAA4 e instalação de 

1,040m de rede do mesmo 
tipo. 

Rede elétrica relocada. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-123) 
668.059 9.100.392 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-124) 
668.059 9.100.408 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-125) 
668.056 9.100.489 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-127) 
668.074 9.100.571 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-132) 
668.480 9.100.852 Solucionada 

Rodovia 
Federal - BR-

232 (EL-V-
121) 

668.044 9.100.346 Aguardando 
solução 

Será construída ponte WBS 
2523 sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
asfaltada, BR-232, o que 

permitirá a continuidade do 
tráfego. 

Rodovia em uso. Projeto 
Executivo da ponte WBS 
2523, pronto e aprovado 
pelo DNIT. Aguardando 

processo de construção da 
ponte. 
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Cabo de 
Fibra Óptica 
(EL-V-122) 

668.056 9.100.373 Solucionada 

A rede deverá ser aproximada 
da ponte a ser construída e o 

conjunto de cabos devera 
passar pela lateral da mesma. 

Rede elétrica relocada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-126) 
668.063 9.100.543 Aguardando 

solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200m do canal; 
construção de uma estrada 
vicinal com 3,19 km, e outra 
com 3,23 km, interligando as 
vicinais existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Atualmente as estradas 
vicinais encontram-se em 
uso pelas comunidades do 

entorno, e a manutenção do 
tráfego esta sendo realizada 
pela via de acesso do WBS 

2220. Nos locais onde 
algumas estradas vicinais 

cruzam o canal adutor, 
foram implantados desvios 

provisórios mantendo o 
fluxo, tanto do lado direito 
como do lado esquerdo do 

canal. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-128) 
668.210 9.100.722 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-129) 

668.321 9.100.732 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-130) 
668.378 9.100.771 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-131) 

668.353 9.100.821 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-133) 
668.727 9.100.891 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-134) 

668.818 9.100.960 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-135) 
668.946 9.101.041 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-136) 

669.108 9.101.155 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-137) 
669.480 9.101.324 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-138) 

669.568 9.101.352 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-139) 
669.605 9.101.327 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-140) 

669.632 9.101.407 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-141) 
670.686 9.101.287 Aguardando 

solução 

Será construída a Ponte WBS 
2524, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal que liga sítio 
Rio da Barra a PE-280 em 
uso pela comunidade do 
entorno. Atualmente a 

manutenção do tráfego é 
realizada pela própria 

estrada vicinal. 
Aguardando início das obras 

de implantação da ponte 
WBS 2524. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-142) 
670.770 9.101.284 Solucionada 

Rearranjo geral das redes 
elétricas, de maneira a 

possibilitar a continuidade da 
rede elétrica. 

Redes elétricas relocadas. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-144-RMO) 

671.498 9.101.539 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-145-RMO) 

671.596 9.101.475 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-147-RMO) 

672.148 9.101.476 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-148-RMO) 

672.226 9.101.482 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-149-RMO) 

672.980 9.101.837 Solucionada 
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Rede 
Elétrica (EL-
V-151-RMO) 

673.449 9.102.404 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-
V-152-RMO) 

673.515 9.102.821 Solucionada 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-143-RMO) 

671.422 9.101.415 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Moxotó e 

construção de uma estrada 
vicinal com 2,51km, e outra 

com 2,02 km, interligando as 
vicinais existentes de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

No cruzamento da estrada 
vicinal com o segmento de 

canal WBS 2220, a 
manutenção do tráfego está 
sendo realizada pela via de 

acesso as obras e pela 
estrada de serviço do 
reservatório Moxotó. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-146-RMO) 

 

671.916 
 

9.101.363 
 

Aguardando 
solução 

Estrada não mais utilizada. 
Atualmente a manutenção 

do tráfego vem sendo 
realizada pela estrada de 
serviço do reservatório 

Moxotó. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-150-RMO) 

672.824 9.102.559 Aguardando 
solução 

No local de intersecção da 
estrada vicinal com o 
reservatório Moxotó, a 

manutenção do tráfego vem 
sendo realizada pela estrada 

de serviço do próprio 
reservatório. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-153) 
676.650 9.103.790 Aguardando 

solução 

Será construída a Ponte WBS 
2525, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
encontra-se bloqueada pelas 

obras de implantação da 
EBV-05 (lado direito 

hidráulico). Já no lado 
esquerdo, a mesma estrada 
encontra-se com vegetação 

em processo de regeneração 
natural. Aguardando inicio 

das obras de implantação da 
ponte WBS 2525. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-154-RBA) 

678.503 9.105.923 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Barreiro e 

construção de uma estrada 
vicinal com 2,95 km, 

interligando as estradas 
existentes de modo a permitir 

a continuidade do tráfego. 

Atualmente a estrada vicinal 
permanece em uso pelas 

comunidades do entorno por 
meio de acesso provisório 

paralelo ao canal. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-157-RBA) 

679.753 9.106.188 Aguardando 
solução Atualmente a manutenção 

do tráfego esta sendo 
realizada pelas próprias 
vicinais, uma vez que, as 
obras de implantação do 

reservatório Barreiros 
encontram-se paralisadas. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-158-RBA) 

680.039 9.106.317 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-159-RBA) 

680.110 9.106.750 Aguardando 
solução 

Rede 
elétrica (EL-
V-155-RBA) 

678.486 9.106.544 Aguardando 
solução 

Rearranjo geral das redes 
elétricas, de maneira a 

possibilitar a continuidade da 
rede elétrica. 

Rede elétrica aguardando 
execução do projeto. 

Rodovia 
Estadual - 

PE-280 (EL-
V-156-RBA) 

678.394 9.106.805 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos da 
PE-180 dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Barreiro e 

construção de uma estrada 
asfaltada com 1,86 km, 
interligando a estrada 

existente de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Manutenção do tráfego pela 
própria rodovia, uma vez 

que, as obras de 
implantação do barramento 
do reservatório não foram 

iniciadas. Projeto executivo 
concluído, aguardando 
aprovação do DER-PE. 

Rodovia 
Estadual - 

PE-280 (EL-
V-160) 

679.851 9.107.299 Aguardando 
solução 

Será construída a ponte WBS 
2526, sobre o canal no seu 

cruzamento com estrada PE-
280, o que permitirá a 

continuidade do tráfego. 

Manutenção do tráfego pela 
própria rodovia, uma vez 
que, as obras do canal 

adutor não interferem no 
seu fluxo. 

Aguardando início do 
processo construtivo da 
ponte WBS 2526. Projeto 
concluído, aguardando 
aprovação do DER-PE. 
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Cabo de 
Fibra Óptica 
(EL-V-161) 

679.857 9.107.363 Solucionada 
A rede de fibra óptica é aérea 
e não apresenta interferência 

com o canal. 

Rede aérea, sem 
interferência nas obras. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-165) 
683.525 9.109.052 Aguardando 

solução 

Serão eliminados trechos das 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200m do canal; 
construção de uma estrada 
vicinal com 1,60km e outra 

com 1,27km, interligando as 
vicinais existentes e a 

construção de um túnel 
rodoviário sob o canal no seu 

cruzamento com estrada 
vicinal, de modo a permitir a 

continuidade do tráfego. 

No ponto de intersecção da 
vicinal com segmento de 

canal WBS 2224, a 
manutenção do tráfego é 

feita pela estrada de serviço 
do canal. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-166) 
682.474 9.108.393 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em uso. No 
ponto de intersecção da 

estrada vicinal com o 
segmento de canal WBS 
2224, a manutenção do 
tráfego é realizada pela 

estrada de serviço da obra. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-167) 
682.875 9.108.765 Aguardando 

solução 
Estradas vicinais em uso 

pela população do entorno. 
Atualmente, para 

manutenção do tráfego no 
ponto de intersecção das 

vicinais com a via de acesso 
às obras, é utilizada a 

estrada de serviço até o 
ponto de cruzamento das 
vicinais com segmento de 
canal, onde foi construído 

túnel rodoviário. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-168) 
683.523 9.109.050 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-169) 
683.794 9.109.218 Aguardando 

solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-170) 
685.241 9.109.867 Aguardando 

solução 

No projeto executivo está 
prevista a implantação da 
ponte (WBS 2531) sobre o 
canal, o que permitirá a 
travessia de veículos, 
pedestres e animais. 

Estrada vicinal atualmente 
sendo utilizada. Para 

manutenção do tráfego na 
região, foi implantado desvio 

provisório sobre o canal 
escavado. 

Aguardando início da 
construção da ponte WBS 

2531. 

Ferrovia (EL-
V-171) 686.050 9.110.486 Solucionada 

Construção de um túnel 
ferroviário sob o canal no km 
176,050 de modo a permitir a 

continuidade do tráfego, 

Ferrovia desativada. Não foi 
necessária a construção do 

túnel ferroviário. 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-172-RCA) 

686.383 9.110.738 Aguardando 
solução 

Serão eliminados trechos das 
vicinais dentro da faixa de 
domínio de 200m do canal. 
Construção de uma estrada 

vicinal com 3,53km, e de 
outra com 3,54km, 

interligando as estradas 
existentes no local, de modo a 

permitir a continuidade do 
tráfego. 

Estrada vicinal em uso pela 
população do entorno, Para 

acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecido um desvio 
provisório. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-173-RCA) 

686.532 9.110.820 Solucionada 
Rearranjo geral das redes 

elétricas, de maneira a 
possibilitar a sua 

continuidade. 

Redes elétricas não 
encontradas nas 

coordenadas indicadas. Rede 
Elétrica (EL-
V-174-RCA) 

686.029 9.111.112 Solucionada 

Estrada 
Vicinal (EL-
V-175-RCA) 

687.110 9.111.712 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho da 
vicinal dentro da poligonal de 

desapropriação do 
Reservatório Campos, 

construção de uma estrada 
vicinal com 2,86km, 
interligando a vicinal 

existente, de modo a permitir 
a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em uso pela 
população local. Para 

acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecido um desvio 
provisório sobre o canal 

escavado. 

Rede 
Elétrica (EL-
V-176-RCA) 

686.846 9.111.961 Aguardando 
solução 

Rearranjo geral das redes 
elétricas, de maneira a 

possibilitar a sua 
continuidade. 

Projeto executivo concluído, 
aguardando relocação. 
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Estrada 
Vicinal (EL-

V-177) 
687.629 9.111.871 Aguardando 

solução 

No projeto executivo está 
prevista a implantação da 
passarela WBS 2575 e da 
ponte WBS 2527 sobre o 
canal, o que permitirá a 
travessia de pedestres e 

animais na EL-V-181 e EL-V-
182. A estrada EL-V-176-RCA, 

será interligada a estas 
últimas estruturas citadas, 
através da construção de 
novas estradas vicinais. 

Estrada vicinal em uso pela 
população local. Para 

acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecido um desvio 
provisório sobre o canal 

escavado. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-181) 
688.745 9.111.360 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em uso pela 
população local. Para 

acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecido um desvio 
provisório sobre o canal 

escavado. 
Aguardando início das obras 
de implantação da passarela 

WBS 2575. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-182) 
689.633 9.111.206 Aguardando 

solução 

Estrada vicinal em uso pela 
população local. Para 

acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecido um desvio 
provisório sobre o canal 

escavado. 
Aguardando início das obras 

de implantação da ponte 
WBS 2527. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-178) 
688.605 9.111.618 Solucionada 

Serão relocados dois postes 
D10150 da rede primária, e 

retirada de 11 estruturas 
secundárias e 500m de rede 

secundária. 

Rede elétrica relocada. 
Rede 

Elétrica (EL-
V-179) 

688.710 9.111.433 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-180) 
688.743 9.111.364 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-183) 
690.923 9.111.812 Solucionada Será retirado um poste 

D10150. 
Solução proposta pela 
FUNCATE executada. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-184) 
690.993 9.111.813 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho da 
vicinal dentro da poligonal da 

faixa domínio de 200m do 
canal e construção de uma 

estrada vicinal com 1,62km e 
outra com 1,41km 

interligando a vicinal 
existente, de modo a permitir 

a continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal em uso pela 
população local. Para 

acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecida uma passagem 
provisória. Aguardando 
início da construção da 
Passarela WBS 2576. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-185) 
693.179 9.112.614 Aguardando 

solução 

Será construída a ponte WBS 
2528, sobre o canal no seu 
cruzamento com estrada 
vicinal, o que permitirá a 
continuidade do tráfego. 

Estrada vicinal atualmente 
utilizada pelas comunidades 

do entorno. Para 
acessibilidade das 
comunidades, foi 

estabelecido um desvio 
provisório sobre o canal. 

Aguardando início da 
construção da Ponte WBS 

2528. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-186) 
694.607 9.114.721 Aguardando 

solução 

Construção de uma passarela 
sobre o canal no seu 

cruzamento com estrada 
vicinal, o que permitirá a 
continuidade da travessia 

sobre o canal para pessoas e 
animais. 

A estrada vicinal encontra-se 
sem uso, com a vegetação 

em processo de regeneração 
natural. Aguardando início 
da construção da passarela 

WBS 2566. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-187) 
695.189 9.115.736 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

200m de domínio do canal. 
Como não há continuidade da 

estrada, não há ação a ser 
planejada. 

Estrada vicinal encontra-se 
sem uso, com a vegetação 

em processo de regeneração 
natural. Aguardando inicio 
da construção da Passarela  

WBS 2577. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-188) 
695.193 9.115.741 Solucionada Remoção de 4 postes D10150. Rede elétrica relocada. 
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Estrada 
vicinal (EL-V-

189) 
695.785 9.116.606 Aguardando 

solução 

Será eliminado do trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

200m de domínio, do canal, 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,89km de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

No ponto de intersecção da 
estrada vicinal com o 

segmento de canal WBS 
2226, a manutenção do 

fluxo esta sendo realizada 
pela própria estrada de 

serviço do canal. 

Rede 
elétrica (EL-

V-190) 
695.788 9.116.610 Solucionada 

Retirada de treze estruturas 
secundarias e 535 m de rede 

secundaria. 

Redes elétricas relocadas. 
Rede 

Elétrica (EL-
V-191) 

695.997 9.116.831 Solucionada 

Rede 
Elétrica (EL-

V-192) 
696.217 9.117.018 Aguardando 

solução 
Projeto executivo concluído, 

aguardando relocação. 

Rodovia 
Federal - BR-

110 (EL-V-
193) 

696.361 9.117.140 Aguardando 
solução 

Será eliminado trecho da BR-
110 dentro da faixa de 200m 

de domínio, do canal, 
construção de uma estrada 

asfaltada com 1,10km, 
interligando a existente a 

Ponte WBS 2529, de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Manutenção do tráfego pela 
própria rodovia, uma vez 

que as obras do canal adutor 
não interferem no seu fluxo. 

Aguardando início de 
implantação da ponte WBS 

2529. 
Projeto Executivo concluído, 
aguardando aprovação do 

DER-PE. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-194) 
696.397 9.117.171 Aguardando 

solução 
Serão retiradas 22 estruturas 
secundárias e 1.723m de rede 
secundária; instalação de dois 

postes tipo D11150 para 
permitir a travessia do canal. 

Projeto executivo concluído, 
aguardando relocação. Rede 

Elétrica (EL-
V-195) 

696.578 9.117.324 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-196) 
696.904 9.117.601 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

200m de domínio do canal, e 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,80km de modo a 
permitir a continuidade do 

tráfego. 

Estrada vicinal em uso pela 
comunidade do entorno. A 
manutenção do tráfego é 

realizada pela própria 
estrada vicinal. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-197) 
696.921 9.117.615 Aguardando 

solução 

Rearranjo geral das redes 
elétricas situadas neste trecho 

do canal. 

Projeto Executivo concluído, 
aguardando relocação. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-198) 
697.071 9.117.742 Aguardando 

solução 
Rede 

Elétrica (EL-
V-199) 

697.123 9.117.792 Aguardando 
solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-200) 
697.249 9.117.976 Aguardando 

solução 
Rede 

Elétrica (EL-
V-201) 

697.259 9.117.999 Aguardando 
solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-202) 
697.384 9.118.402 Aguardando 

solução 

EL - NOVA 
Rede 

Elétrica 
696.965 9.117.675 Aguardando 

solução Não cadastra pela FUNCATE. 

Rede elétrica não levantada 
pela FUNCATE, cruzando o 
segmento de canal no WBS 

2226. As atividades 
construtivas do canal ainda 
não foram iniciadas nesse 

trecho. 
 

EL - NOVA 
Rede 

Elétrica 
697.053 9.117.572 Aguardando 

solução Não cadastra pela FUNCATE. 

Rede elétrica não levantada 
pela FUNCATE, cruzando o 
segmento de canal no WBS 

2226. As atividades 
construtivas do canal ainda 
não foram iniciadas nesse 

trecho. 
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EL - NOVA 
Estrada 
Vicinal 

697.217 9.117.923 Aguardando 
solução Não cadastra pela FUNCATE. 

Estrada Vicinal não 
levantada pela FUNCATE, 
cruzando o segmento de 
canal no WBS 2226. As 

atividades construtivas do 
canal ainda não foram 
iniciadas neste trecho. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-203) 
702.236 9.124.524 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

200m de domínio do canal, e 
construção de uma estrada 

vicinal com 0,34 km, além da 
construção de uma passarela 

sobre o canal, de modo a 
permitir a continuidade da 

travessia. 

Estrada em uso pela 
comunidade local. Obras não 

iniciada neste local. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-204) 
702.684 9.124.858 Aguardando 

solução Serão eliminados trechos de 
vicinais dentro da faixa de 
200m de domínio do canal; 
construção de uma estrada 
vicinal com 1,57km e outra 
com 1,25km e a construção 
da ponte WBS 2530 sobre o 

canal, no seu cruzamento com 
estrada vicinal existente, de 

modo a permitir a 
continuidade do tráfego. 

Estrada em uso pela 
comunidade local. Obras não 

iniciada neste local. 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-207) 
702.825 9.125.074 Aguardando 

solução 
Estrada 

Vicinal (EL-
V-209) 

702.944 9.125.402 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-213) 
702.269 9.125.724 Aguardando 

solução 
Rede 

Elétrica (EL-
V-205) 

702.706 9.124.870 Aguardando 
solução 

Rearranjo das redes elétricas 
do trecho. 

Projeto executivo concluído, 
aguardando relocação. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-206) 
702.834 9.125.002 Aguardando 

solução 
Rede 

Elétrica (EL-
V-208) 

703.027 9.125.403 Aguardando 
solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-210) 
703.075 9.125.482 Aguardando 

solução 
Rede 

Elétrica (EL-
V-211) 

703.079 9.125.488 Aguardando 
solução 

Rede 
Elétrica (EL-

V-212) 
703.133 9.125.640 Aguardando 

solução 
Rede 

Elétrica (EL-
V-214) 

703.648 9.125.815 Aguardando 
solução 

Estrada 
Vicinal (EL-

V-216) 
704.495 9.126.479 Aguardando 

solução Aguardando solução. 
Estrada em uso pela 

comunidade local. Obras não 
iniciada neste local. 

Rede 
Elétrica (EL-

V-215) 
704.731 9.126.641 Aguardando 

solução 

Será eliminado trecho de 
vicinal dentro da faixa de 

200m de domínio do canal, 
construção de uma estrada 
vicinal com 2,84km e outra 

com 1,42km, além da 
construção de uma passarela 
sobre o canal, no km 203,940, 

de modo a permitir a 
continuidade da travessia 
para pedestres e animais. 

Projeto Executivo concluído, 
aguardando relocação. 

Fonte: Levantamento de campo CMT Engenharia e Relatórios FUNCATE: Caracterização geral das Interferências (R1) e Soluções de engenharia para 
as interferências do PISF (R2). 
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Foto 47. Acesso provisório construído pelo Consórcio 
Construtor para manter o fluxo na estrada vicinal (EL-
V-116). 

Foto 48. Rede elétrica (EL-V-155-RBA) localizada no 
interior do reservatório Barreiro. 

  
Foto 49. Rede elétrica (EL-V-173-RCA) relocada. Vista 
da área em que a rede elétrica cruzava o canal.  

Foto 50. Passagem sobre o canal escavado para 
continuidade do fluxo da estrada vicinal (EL-V-182). 

  
Foto 51. Acesso provisório construído para 
manutenção do fluxo da estrada vicinal (EL-V-184). 

Foto 52. Desvio provisório sobre o canal para 
manutenção do fluxo da estrada vicinal (EL-V-185). 

 

 
6. RECOMENDAÇÕES/CONCLUSÃO 

Recomenda-se ao Ministério da Integração Nacional a inclusão das novas infraestruturas 

identificadas no banco de dados do Programa, seguindo-se as nomenclaturas subsequentes 

às já cadastradas pela FUNCATE, tendo em vista que tais infraestruturas interferem 

EL-V-155 
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6. RECOMENDAÇÕES/CONCLUSÃO 

diretamente no avanço das obras e deverão ser relocadas.  

 
7. ANEXOS 

Anexo I. Mapas da situação/localização das infraestruturas afetadas pelo PISF nos Lotes e 

Metas do Trecho I – Eixo Norte. 

Anexo II. Mapas de situação/localização das infraestruturas afetadas pelo PISF nos Lotes e 

Metas do Trecho II – Eixo Norte. 

Anexo III. Mapas de situação/localização das infraestruturas afetadas pelo PISF nos Lotes e 

Metas do Trecho V – Eixo Leste. 

 

Brasília - DF, 05 de abril de 2014. 

 
 

 

Técnico(s) Responsável (eis) pelas Vistorias - Eixo Norte – Trecho I: 
 

 
Vinícius Pereira Castro 

Eng. Ambiental/CREA 207605/D-TO 
CTF IBAMA 5836073 
Analista Ambiental 

Gabriele Marina Preiskorn 
Ecóloga  

CTF IBAMA 4123143 
Analista Ambiental 

 
 

 
Johnathan Fernando Soares Souza 

Engº Ambiental CREA 180427/D-TO 
CTF IBAMA 5901435 
Analista Ambiental 

 

Técnico(s) Responsável (eis) pelas Vistorias - Eixo Norte – Trecho II: 

  
Giovana do C Almeida Pinto 

Engª Agrônoma CREA 180524/D-TO 
CTF IBAMA 5297252 
Analista Ambiental 

Karla Magna Ferreira da Silva 
Bióloga CRBio 46124/5-D 

CTF IBAMA 5762808 
Analista Ambiental  
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Técnico(s) Responsável (eis) pelas Vistorias - Eixo Leste – Trecho V: 

 

 
Henrique Sambrana dos santos 

Engenheiro Ambiental /CREA: 100.711.828 – 8 
CTF IBAMA 5283696 
Analista Ambiental 

Daniel Rodrigo Ferreira e Silva 
Eng. Agrônomo/CREA: 203311/D-TO 

CTF IBAMA 4975156 
Analista Ambiental 

 
 
De acordo: 

 
Ciente: 

 

 

Carlos Danger Ferreira e Silva 
Engenheiro Ambiental/ CREA 240773364-9  

CTF IBAMA 5284107 
Coordenador Setorial – Eixo Norte 

Paulo Maurity dos Reis Toledo 
Eng. Agrônomo/CREA 11347-DF 

CTF IBAMA 5093003 
Coordenador Setorial – Eixo Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marcelo Carneiro da Silva 
Eng. Florestal/CREA 120056582-7 

CTF IBAMA 3986241 
Inspetor Ambiental 

Sued Magno Costa Ferreira 
Eng. Ambiental / CREA 203242/D-TO  

CTF IBAMA 1814539 
Inspetor Ambiental 

  

Audrey Oliveira de Lima 
Geógrafo/CREA 180539853-9 

CTF IBAMA 1630332 
Inspetor Ambiental 

Josimar Alves Pacheco 
Eng. Florestal/CREA: 140.686.549 - 4 

CTF IBAMA 5283634 
Inspetor Ambiental 
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8. ANEXOS 

Anexo I. Mapas de situação/localização das infraestruturas afetadas pelo PISF no (a)s 

Lote/Meta do Trecho I – Eixo Norte. 
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Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-005EN-I-006

EN-I-007

EN-I-008 EN-I-009
EN-I-010

EN-I-011 EN-I-018
EN-I-019

EN-I-151

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-001 Rede elétrica da CELPE (EN-I-001) 449.893 9.055.459 2 BEC Solucionado
EN-I-002 Rede elétrica da CELPE (EN-I-002) 449.877 9.056.148 2 BEC Solucionado
EN-I-003 Estrada vicinal (EN-I-003) 449.852 9.056.356 2 BEC Solucionado
EN-I-004 Estrada Vicinal (EM-I-004) 449.578 9.057.284 LOTE 08 Solucionado
EN-I-005 Rodovia Federal - BR 428 (EN-I-005) 448.491 9.059.572 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-006 Cabo de Fibra Óptica (EN-I-006) 448.487 9.059.589 LOTE 01 Solucionado
EN-I-007 Estrada Vicinal (EN-I-007) 448.466 9.059.773 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-008 Estrada de Serviço das Linhas de Transmissão da CELPE (EN-I-008) 448.644 9.060.207 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-009 Linha de Transmissão da CELPE (EN-I-009) 448.659 9.060.234 LOTE 01 Solucionado
EN-I-010 Linha de Transmissão da CELPE (EN-I-010) 448.668 9.060.252 LOTE 01 Solucionado
EN-I-011 Estrada Vicinal (EN-I-011) 448.718 9.060.374 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-012 Estrada Vicinal (EN-I-012) 448.466 9.061.025 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-013 Estrada Vicinal (EN-I-013) 448.249 9.061.988 LOTE 01 Aguardando solução

EN-I-014-RTU Estrada Vicinal (EN-I-014-RTU) 447.649 9.063.430 2 BEC Aguardando solução
EN-I-015-RTU Estrada Vicinal (EN-I-015-RTU) 449.125 9.063.602 2 BEC Solucionado

EN-I-016 Estrada Vicinal (EN-I-016) 450.755 9.065.604 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-017 Estrada Vicinal (EN-I-017) 450.976 9.065.012 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-018 Estrada de Serviço das Linhas de Transmissão da CELPE (EN-I-018) 451.861 9.065.185 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-019 Linha de Transmissão da CELPE (EN-I-019) 451.862 9.065.186 LOTE 01 Solucionado
EN-I-151 Rede Elétrica (EN-I-151) 451.862 9.065.186 LOTE 01 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-020 Rodovia Estadual - PE 499 (EN-I-020) 455.462 9.066.022 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-021 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-021) 456.473 9.067.528 LOTE 01 Solucionado
EN-I-022 Caminho (EN-I-022) 457.233 9.068.328 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-023 Estrada Vicinal (EN-I-023) 459.866 9.068.824 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-024 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-024) 460.236 9.069.258 LOTE 01 Solucionado
EN-I-025 Estrada Vicinal (EN-I-025) 460.175 9.071.103 LOTE 01 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-038

EN-I-039

EN-I-040

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-026 Estrada Vicinal (EN-I-026) 462.636 9.073.400 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-027 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-027) 462.859 9.073.567 LOTE 01 Solucionado
EN-I-028 Estrada Vicinal (EN-I-028) 463.235 9.073.690 LOTE 01 Solucionado
EN-I-029 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-029) 463.281 9.073.702 LOTE 01 Solucionado
EN-I-030 Estrada Vicinal (EN-I-030) 464.362 9.075.013 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-031 Estrada Vicinal (EN-I-031) 462.817 9.077.468 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-032 Estrada Vicinal (EN-I-032) 461.925 9.078.584 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-033 Estrada Vicinal (EN-I-033) 461.770 9.079.055 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-034 Estrada Vicinal (EN-I-034) 461.688 9.079.342 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-035 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-035) 461.815 9.079.774 LOTE 01 Solucionado
EN-I-036 Estrada Vicinal (EN-I-036) 462.032 9.080.222 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-037 Estrada Vicinal (EN-I-037) 461.627 9.081.618 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-038 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-038) 461.269 9.082.295 LOTE 01 Solucionado
EN-I-039 Estrada Vicinal (EN-I-039) 461.260 9.082.316 LOTE 01 Aguardando solução
EN-I-040 Estrada Vicinal (EN-I-040) 461.234 9.082.395 LOTE 01 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Lote 01
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Data:

Folha nº: Escala:
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Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:
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1711-MAP-1093-92-34-008

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-052

EN-I-053

EN-I-055 EN-I-056

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-041 Estrada Vicinal (EN-I-041) 460.956 9.084.542 LOTE 01 Aguardando solução

EN-I-042-RTN Rede Elétrica da CELPE (EN-I-042-RTN) 460.753 9.085.745 LOTE 02 Solucionado
EN-I-043-RTN Estrada Vicinal (EN-I-043-RTN) 461.342 9.085.756 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-044-RTN Estrada Vicinal (EN-I-044-RTN) 461.445 9.086.150 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-045-RTN Rede Elétrica da CELPE (EN-I-045-RTN) 460.780 9.086.756 LOTE 02 Solucionado
EN-I-046-RTN Estrada Vicinal (EN-I-046-RTN) 460.510 9.087.198 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-047-RTN Estrada Vicinal (EN-I-047-RTN) 461.502 9.087.040 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-048-RTN Rede Elétrica da CELPE (EN-I-048-RTN) 461.448 9.088.079 LOTE 02 Solucionado
EN-I-049-RTN Estrada Vicinal (EN-I-049-RTN) 461.476 9.088.177 LOTE 02 Aguardando solução

EN-I-050 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-050) 462.646 9.088.900 LOTE 02 Solucionado
EN-I-051 Estrada Vicinal (EN-I-051) 462.840 9.089.077 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-052 Estrada de manutenção de adutora da Compesa – PE (EN-I-052) 463.627 9.090.429 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-053 Adutora de 200 mm (EN-I-053) 463.688 9.090.430 LOTE 02 Aguardando solução

EN-I-054-RSL Rodovia Estadual – PE-483 (EN-I-054-RSL) 465.426 9.091.653 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-055 Adutora 200 mm (EN-I-055) 466.199 9.091.915 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-056 Estrada de manutenção de adutora da Compesa – PE (EN-I-056) 466.212 9.091.922 LOTE 02 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:
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1711-MAP-1093-92-34-008

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-062

EN-I-061

EN-I-063

EN -
NOVA

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-057 Estrada Vicinal (EN-I-057) 470.230 9.093.438 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-058 Estrada Vicinal (EN-I-058) 470.350 9.093.396 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-059 Estrada Vicinal (EN-I-059) 474.960 9.095.261 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-060 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-060) 476.075 9.097.147 LOTE 02 Solucionado
EN-I-061 Estrada Vicinal (EN-I-061) 476.369 9.097.767 LOTE 02 Aguardando solução

EN - NOVA Adutora à jusante do aqueduto Salgueiro (Interferência nova). 476.377 9.097.806 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-062 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-062) 476.404 9.097.816 LOTE 02 Solucionado
EN-I-063 Estrada Vicinal (EN-I-063) 476.427 9.097.873 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-064 Estrada Vicinal (EN-I-064) 476.295 9.098.506 LOTE 02 Aguardando solução

EN-I-065-RMA Estrada Vicinal (EN-I-065-RMA) 475.535 9.098.727 LOTE 02 Solucionado
EN-I-066-RMA Rede Elétrica da CELPE (EN-I-066-RMA) 475.105 9.099.952 LOTE 02 Solucionado
EN-I-067-RMA Estrada Vicinal (EN-I-067-RMA) 475.589 9.099.974 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-068-RMA Rede Elétrica da CELPE (EN-I-068-RMA) 475.563 9.100.598 LOTE 02 Solucionado
EN-I-069-RMA Rede Elétrica da CELPE (EN-I-069-RMA) 474.763 9.100.373 LOTE 02 Solucionado
EN-I-070-RMA Adutora (EN-I-070-RMA) 475.460 9.100.554 LOTE 02 Solucionado
EN-I-071-RMA Estrada Vicinal (EN-I-071-RMA) 476.063 9.101.116 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-072-RMA Estrada Vicinal (EN-I-072-RMA) 476.446 9.101.668 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-073-RMA Estrada Vicinal (EN-I-073-RMA) 474.958 9.102.018 LOTE 02 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Data:
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Localização:
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Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1093-92-34-008

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-092 EN-I-093

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-074-RMA Estrada Vicinal (EN-I-074-RMA) 475.317 9.102.455 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-075-RMA Estrada Vicinal (EN-I-075-RMA) 475.830 9.102.531 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-076-RMA Adutora D=50 mm (EN-I-076-RMA) 475.930 9.102.555 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-077-RMA Estrada Vicinal (EN-I-077-RMA) 475.784 9.102.852 LOTE 02 Aguardando solução
EN-I-078-RNE Caminho (EN-I-078-RNE) 479.477 9.105.144 Meta 1N Solucionado
EN-I-079-RNE Adutora D=40 mm (EN-I-079-RNE) 480.756 9.105.015 Meta 1N Solucionado
EN-I-080-RNE Adutoras D=25 e 32 mm (EN-I-080-RNE) 480.675 9.105.370 Meta 1N Solucionado
EN-I-081-RNE Rede Elétrica da CELPE (EN-I-081-RNE) 481.250 9.106.098 Meta 1N Solucionado
EN-I-082-RNE Estrada Vicinal (EN-I-082-RNE) 481.443 9.106.495 Meta 1N Solucionado
EN-I-083-RNE Estrada Vicinal (EN-I-083-RNE) 482.060 9.106.625 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-084-RNE Adutora D=85 mm (EN-I-084-RNE) 481.530 9.106.875 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-085-RNE Rede Elétrica da CELPE (EN-I-085-RNE) 480.959 9.107.662 Meta 1N Solucionado
EN-I-086-RNE Estrada Vicinal (EN-I-086-RNE) 480.768 9.107.859 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-087-RNE Linha de Transmissão da CELPE (EN-I-087-RNE) 480.459 9.108.031 Meta 1N Solucionado
EN-I-088-RNE Cabo de Fibra Óptica da Telemar (EN-I-088-RNE) 481.020 9.107.942 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-089-RNE Rede Elétrica da CELPE (EN-I-089-RNE) 480.913 9.107.979 Meta 1N Solucionado
EN-I-090-RNE Rodovia Federal BR 232 (EN-I-090-RNE) 481.039 9.107.991 Meta 1N Aguardando solução

EN-I-091 Estrada Vicinal (EN-I-091) 481.340 9.108.970 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-092 Estrada Vicinal (EN-I-092) 482.068 9.111.475 Meta 1N Solucionado
EN-I-093 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-093) 482.076 9.111.481 Meta 1N Solucionado
EN-I-094 Estrada Vicinal (EN-I-094) 482.573 9.112.190 Meta 1N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1093-92-34-008

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-097
EN-I-098

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-095 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-095) 483.768 9.112.619 Meta 1N Solucionado
EN-I-096 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-096) 484.010 9.112.849 Meta 1N Solucionado
EN-I-097 Rodovia Federal BR 116 (EN-I-097) 484.121 9.112.996 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-098 Cabo de Fibra Óptica da Telemar-PE (EN-I-098) 484.148 9.113.032 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-099 Estrada Vicinal (EN-I-099) 485.178 9.116.299 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-100 Estrada Vicinal (EN-I-100) 486.318 9.117.447 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-101 Estrada Vicinal (EN-I-101) 486.894 9.117.978 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-102 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-102) 487.073 9.118.086 Meta 1N Solucionado
EN-I-103 Estrada Vicinal (EN-I-103) 487.246 9.118.187 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-104 Estrada Vicinal (EN-I-104) 488.425 9.118.527 Meta 1N Solucionado
EN-I-105 Estrada Vicinal (EN-I-105) 490.258 9.120.281 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-161 Rede Elétrica da CELPE (EN-I-161) 486.970 9.118.050 Meta 1N Solucionado

Validação dos Status das Infraestruturas
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-106-RMI Estrada Vicinal (EN-I-106-RMI) 490.584 9.122.844 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-107-RMI Rede Elétrica da CELPE (EN-I-107-RMI) 490.285 9.123.077 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-108-RMI Estrada Vicinal (EN-I-108-RMI) 490.861 9.123.225 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-109-RMI Estrada Vicinal (EN-I-109-RMI) 490.771 9.124.638 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-110-RMI Rede Elétrica da CELPE (EN-I-110-RMI) 491.008 9.124.894 Meta 1N Solucionado
EN-I-111-RMI Estrada Vicinal (EN-I-111-RMI) 490.742 9.126.264 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-112-RMI Estrada Vicinal (EN-I-112-RMI) 490.392 9.127.933 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-113-RMI Estrada Vicinal (EN-I-113-RMI) 491.549 9.127.269 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-114-RMI Rede Elétrica da CELPE (EN-I-114-RMI) 490.660 9.127.449 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-115-RMI Estrada Vicinal (EN-I-115-RMI) 492.541 9.127.118 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-116-RMI Rede Elétrica da CELPE (EN-I-116-RMI) 493.099 9.126.646 Meta 1N Solucionado
EN-I-117-RMI Estrada Vicinal (EN-I-117-RMI) 493.258 9.128.036 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-118-RMI Estrada Vicinal (EN-I-118-RMI) 494.047 9.128.938 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-119-RMI Rede Elétrica da CELPE (EN-I-119-RMI) 494.439 9.128.383 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-120-RMI Estrada Vicinal (EN-I-120-RMI) 494.377 9.129.065 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-121-RMI Estrada Vicinal (EN-I-121-RMI) 494.074 9.130.855 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-122-RMI Rede Elétrica da CELPE (EN-I-122-RMI) 495.094 9.131.022 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-123-RMI Estrada Vicinal (EN-I-123-RMI) 495.043 9.131.285 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-124-RMI Estrada Vicinal (EN-I-124-RMI) 496.096 9.130.956 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-152-RMI Rede Elétrica CELPE (EN-I-152-RMI) 496.096 9.130.956 Meta 1N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-125
EN-I-154

EN-I-155

EN-I-126
EN-I-156

EN-I-128
EN-I-129

EN-I-131

EN-I-132

EN-I-130

EN-I-142
EN-I-143

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-125 Estrada Vicinal (EN-I-125) 494.068 9.134.058 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-126 Estrada Vicinal (EN-I-126) 492.038 9.135.340 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-127 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-127) 491.525 9.137.612 Meta 1N Solucionado
EN-I-128 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-128) 491.624 9.138.637 Meta 1N Solucionado
EN-I-129 Cabo de Fibra Óptica da Telemar-CE (EN-I-129) 491.618 9.138.657 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-130 Adutora D=100 mm (EN-I-130) 491.615 9.138.669 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-131 Adutora D=100 mm (EN-I-131) 491.615 9.138.669 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-132 Rodovia Federal BR-116 (EN-I-132) 491.606 9.138.695 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-133 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-133) 491.507 9.138.766 Meta 1N Solucionado
EN-I-134 Ferrovia Transnordestina (EN-I-134) 491.193 9.139.383 Meta 1N Solucionado
EN-I-135 Estrada Vicinal (EN-I-135) 491.610 9.140.315 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-136 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-136) 491.048 9.140.358 Meta 1N Solucionado
EN-I-137 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-137) 492.085 9.141.885 Meta 1N Solucionado
EN-I-138 Estrada Vicinal (EN-I-138) 492.150 9.141.840 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-139 Ferrovia Transnordestina (EN-I-139) 492.100 9.141.907 Meta 1N Solucionado
EN-I-140 Estrada Vicinal (EN-I-140) 492.258 9.142.142 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-141 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-141) 492.857 9.142.723 Meta 1N Solucionado
EN-I-142 Rodovia Federal BR 116 (EN-I-142) 493.291 9.142.918 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-143 Cabo de Fibra Óptica da Telemar-CE (EN-I-143) 493.319 9.142.930 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-144 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-144) 493.728 9.143.130 Meta 1N Solucionado
EN-I-145 Estrada Vicinal (EN-I-145) 493.849 9.143.205 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-146 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-146) 493.950 9.143.279 Meta 1N Solucionado
EN-I-147 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-147) 494.421 9.144.009 Meta 1N Solucionado
EN-I-148 Estrada Vicinal (EN-I-148) 494.433 9.144.023 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-153 Adutora (EN-I-153) 494.146 9.134.002 Meta 1N Solucionado
EN-I-154 Rede Elétrica CELPE (EN-I-154) 494.068 9.134.058 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-155 Cabo de Fibra Óptica (EN-I-155) 492.031 9.135.307 Meta 1N Solucionado
EN-I-156 Rede Elétrica COELCE (EN-I-156) 492.038 9.135.340 Meta 1N Aguardando solução
EN-I-157 Rede Elétrica COELCE (EN-I-157) 491.908 9.135.473 Meta 1N Solucionado
EN-I-158 Rede Elétrica COELCE (EN-I-158) 491.841 9.135.482 Meta 1N Solucionado
EN-I-159 Rede Elétrica COELCE (EN-I-159) 491.412 9.136.769 Meta 1N Solucionado
EN-I-160 Rede Elétrica COELCE (EN-I-160) 491.536 9.137.087 Meta 1N Solucionado

Validação dos Status das Infraestruturas
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Data:
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Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:
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Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-I-149 EN-I-150

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-I-149 Rede Elétrica da COELCE (EN-I-149) 496.303 9.145.119 Meta 1N Solucionado
EN-I-150 Estrada Vicinal (EN-I-150) 496.308 9.145.127 Meta 1N Aguardando solução

EN-I-151-RJA Estrada Vicinal (EN-I-151-RJA) 498.834 9.146.994 Meta 1N Solucionado
EN-I-152-RJA Adutora D=150mm (EN-I-152-RJA) 499.231 9.146.543 Meta 1N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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8. ANEXOS 

Anexo II. Mapas de situação/localização das infraestruturas afetadas pelo PISF no (a)s 

Lotes/Metas do Trecho II – Eixo Norte. 
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-001-RJA Estrada Vicinal (EN-II-001-RJA) 499.585 9.148.896 Meta 2N Solucionado

EN-II-002 Rodovia Estadual - CE-153 (EN-II-002) 500.111 9.148.667 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-003 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-003) 500.297 9.148.837 Meta 2N Solucionado
EN-II-004 Estrada Vicinal (EN-II-004) 500.495 9.149.090 Meta 2N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

01/04/2014 
02/07 00

Meta 2N
Trecho II - Eixo Norte

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1094-92-34-005

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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1:30.000
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-005-RPO Estrada Vicinal (EN-II-005-RPO) 510.720 9.155.498 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-006-RPO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-006-RPO) 512.019 9.155.962 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-007-RPO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-007-RPO) 512.170 9.157.017 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-008-RPO Estrada Vicinal (EN-II-008-RPO) 508.780 9.159.457 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-009-RPO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-009-RPO) 513.422 9.158.750 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-010-RPO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-010-RPO) 512.788 9.159.018 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-011-RPO Estrada Vicinal (EN-II-011-RPO) 514.014 9.161.242 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-012-RPO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-012-RPO) 515.235 9.161.120 Meta 2N Solucionado
EN-II-013-RCB Estrada Vicinal (EN-II-013-RCB) 516.313 9.160.813 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-014-RCB Rede Elétrica da COELCE (EN-II-014-RCB) 516.467 9.160.837 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-015-RCB Estrada Vicinal (EN-II-015-RCB) 516.700 9.161.601 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-016-RCB Rede Elétrica da COELCE (EN-II-016-RCB) 516.848 9.162.381 Meta 2N Solucionado

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

01/04/2014 
03/07 00

Meta 2N e 3N
Trecho II - Eixo Norte

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1094-92-34-005

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Reservatório do Boi

EN-II-017-RCB

EN-II-018-RBO
EN-II-019-RBOEN-II-020-RBO

EN-II-021-RBO

EN-II-022-RBO EN-II-023-RBO

EN-II-030

EN-II-029

EN -
NOVA

EN-II-031

EN-II-032

EN-II-033

EN-II-034
EN-II-035 EN-II-036

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-017-RCB Estrada Vicinal (EN-II-017-RCB) 518.993 9.162.914 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-018-RBO Linha de Transmissão da CHESF (EN-II-018-RBO) 518.835 9.163.546 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-019-RBO Linha de Transmissão da CHESF (EN-II-019-RBO) 518.861 9.163.558 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-020-RBO Linha de Transmissão da CHESF (EN-II-020-RBO) 518.887 9.163.569 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-021-RBO Linha de Transmissão da CHESF (EN-II-021-RBO) 519.193 9.163.009 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-022-RBO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-022-RBO) 518.984 9.163.746 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-023-RBO Rede Elétrica da COELCE (EN-II-023-RBO) 519.480 9.163.945 Meta 2N Aguardando solução
EN-II-024-RBO Estrada Vicinal (EN-II-024-RBO) 520.115 9.164.615 Meta 2N Aguardando solução

EN-II-025 Estrada Vicinal (EN-II-025) 521.667 9.166.152 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-026 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-026) 521.691 9.166.171 Meta 3N Solucionado
EN-II-027 Estrada Vicinal (EN-II-027) 522.378 9.166.622 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-028 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-028) 522.378 9.166.622 Meta 3N Solucionado

EN - NOVA Rede Elétrica (monofásica) nova 522.912 9.166.977 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-029 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-029) 522.954 9.167.178 Meta 3N Solucionado
EN-II-030 Estrada Vicinal (EN-II-030) 523.071 9.167.285 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-031 Estrada Vicinal (EN-II-031) 523.846 9.168.958 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-032 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-032) 523.870 9.169.073 Meta 3N Solucionado
EN-II-033 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-033) 523.864 9.169.220 Meta 3N Solucionado
EN-II-034 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-034) 525.594 9.169.982 Meta 3N Solucionado
EN-II-035 Estrada Vicinal (EN-II-035) 525.618 9.169.989 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-036 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-036) 525.740 9.170.052 Meta 3N Solucionado

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

01/04/2014 
04/07 00

Meta 3N
Trecho II - Eixo Norte

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1094-92-34-005

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-II-037

EN-II-039
EN-II-038

EN-II-044
EN-II-045

EN-II-047

EN-II-048
EN-II-049
EN-II-050 EN-II-052

EN-II-053

EN-II-055
EN-II-056

EN-II-057
EN-II-058

EN-II-060

EN-II-061
EN-II-062

EN-II-063

EN-II-064

EN-II-065

EN-II-066
EN-II-067

EN-II-068

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-037 Estrada Vicinal (EN-II-037) 527.364 9.171.052 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-038 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-038) 527.427 9.171.145 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-039 Estrada Vicinal (EN-II-039) 527.436 9.171.153 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-040 Estrada Vicinal (EN-II-040) 527.766 9.171.682 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-041 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-041) 527.617 9.172.179 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-042 Estrada Vicinal (EN-II-042) 527.148 9.172.184 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-043 Estrada Vicinal (EN-II-043) 526.923 9.173.581 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-044 Estrada Vicinal (EN-II-044) 527.672 9.175.144 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-045 Cabo de Fibra Óptica - Telemar (EN-II-045) 527.674 9.175.150 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-046 Estrada Vicinal (EN-II-046) 528.234 9.175.664 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-047 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-047) 528.913 9.175.943 Meta 3N Solucionado
EN-II-048 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-048) 528.956 9.175.935 Meta 3N Solucionado
EN-II-049 Estrada Vicinal (EN-II-049) 528.968 9.175.932 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-050 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-050) 528.985 9.175.927 Meta 3N Solucionado
EN-II-051 Rede elétrica da COELCE (EN-II-051) 529.105 9.175.887 Meta 3N Solucionado
EN-II-052 Estrada Vicinal (EN-II-052) 529.877 9.176.138 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-053 Cabo de Fibra Óptica - Telemar (EN-II-053) 529.878 9.176.141 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-054 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-054) 529.936 9.176.616 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-055 Estrada Vicinal (EN-II-055) 529.958 9.176.838 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-056 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-056) 529.959 9.176.847 Meta 3N Solucionado
EN-II-057 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-057) 529.977 9.177.021 Meta 3N Solucionado
EN-II-058 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-058) 529.983 9.177.078 Meta 3N Solucionado
EN-II-059 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-059) 530.005 9.177.294 Meta 3N Solucionado
EN-II-060 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-060) 530.014 9.177.411 Meta 3N Solucionado
EN-II-061 Adutora D=60 mm (EN-II-061) 530.031 9.177.548 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-062 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-062) 530.032 9.177.554 Meta 3N Solucionado
EN-II-063 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-063) 530.035 9.177.595 Meta 3N Solucionado
EN-II-064 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-064) 530.046 9.177.695 Meta 3N Solucionado
EN-II-065 Estrada Vicinal (EN-II-065) 530.079 9.178.021 Meta 3N Solucionado
EN-II-066 Cabo de Fibra Óptica - Telemar (EN-II-066) 530.093 9.178.158 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-067 Rodovia Estadual CE-384 (EN-II-067) 530.095 9.178.184 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-068 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-068) 530.100 9.178.229 Meta 3N Solucionado
EN-II-069 Estrada Vicinal (EN-II-069) 531.106 9.180.173 Meta 3N Solucionado
EN-II-070 Estrada Vicinal (EN-II-070) 531.325 9.180.792 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-071 Estrada Vicinal (EN-II-071) 531.362 9.181.147 Meta 3N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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Meta 3N
Trecho II - Eixo Norte

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1094-92-34-005

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-II-073
EN-II-074 EN-II-076

EN-II-077

EN-II-082
EN-II-083

EN-II-088
EN-II-089

EN-II-091

EN-II-090

EN-II-092

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-072 Estrada Vicinal (EN-II-072) 530.865 9.183.050 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-073 Estrada Vicinal (EN-II-073) 530.933 9.183.252 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-074 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-074) 530.935 9.183.256 Meta 3N Solucionado
EN-II-075 Estrada Vicinal (EN-II-075) 531.407 9.183.550 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-076 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-076) 532.133 9.184.057 Meta 3N Solucionado
EN-II-077 Estrada Vicinal (EN-II-077) 532.139 9.184.065 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-078 Estrada Vicinal (EN-II-078) 532.908 9.184.771 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-079 Rede Elétrica (EN-II-079) 533.070 9.185.023 Meta 3N Solucionado
EN-II-080 Rede Elétrica (EN-II-080) 533.111 9.185.386 Meta 3N Solucionado
EN-II-081 Estrada Vicinal (EN-II-081) 533.196 9.185.386 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-082 Estrada Vicinal (EN-II-082) 533.079 9.185.633 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-083 Adutora D=200 mm (EN-II-083) 533.074 9.185.639 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-084 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-084) 533.588 9.186.508 Meta 3N Solucionado
EN-II-085 Estrada Vicinal (EN-II-085) 533.858 9.186.882 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-086 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-086) 533.857 9.186.906 Meta 3N Solucionado
EN-II-087 Estrada Vicinal (EN-II-087) 535.114 9.188.053 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-088 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-088) 536.257 9.189.115 Meta 3N Solucionado
EN-II-089 Estrada Vicinal (EN-II-089) 536.356 9.189.217 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-090 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-090) 536.407 9.189.275 Meta 3N Solucionado
EN-II-091 Estrada vicinal (EN-II-091) 536.555 9.189.443 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-092 Rede Elétrica da COELCE (EN-II-092) 536.604 9.189.499 Meta 3N Solucionado
EN-II-093 Estrada Vicinal (EN-II-093) 537.717 9.192.635 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-094 Estrada Vicinal (EN-II-094) 537.775 9.192.888 Meta 3N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Projeção Universal Transversa de Mercator
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Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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01/04/2014 
06/07 00

Meta 3N
Trecho II - Eixo Norte

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1094-92-34-005

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-095-RMO Estrada Vicinal (EN-II-095-RMO) 542.832 9.209.274 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-096-RMO Rede Elétrica da ENERGISA (EN-II-096-RMO) 543.296 9.209.479 Meta 3N Aguardando solução

EN-II-097 Estrada Vicinal (EN-II-097) 544.099 9.210.779 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-098 Rede Elétrica da ENERGISA (EN-II-098) 544.110 9.210.809 Meta 3N Solucionado
EN-II-099 Estrada Vicinal (EN-II-099) 544.141 9.211.594 Meta 3N Aguardando solução

EN-II-100-RCC Estrada Vicinal (EN-II-100-RCC) 541.887 9.211.436 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-101-RCC Estrada Vicinal (EN-II-101-RCC) 540.176 9.210.694 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-102-RCC Estrada Vicinal (EN-II-102-RCC) 537.756 9.212.457 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-103-RCC Rodovia Estadual PB-366 (EN-II-103-RCC) 537.480 9.213.761 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-104-RCC Estrada Vicinal (EN-II-104-RCC) 545.428 9.214.063 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-105-RCC Estrada Vicinal (EN-II-105-RCC) 545.647 9.214.168 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-106-RCC Estrada Vicinal (EN-II-106-RCC) 545.878 9.214.638 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-107-RCC Rede Elétrica da ENERGISA (EN-II-107-RCC) 543.026 9.215.008 Meta 3N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas

Reservatório Boa Vista (Cuncas)

Reservatório de Morros
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Rev. nº.:
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Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-1094-92-34-005

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EN-II-111-RCC

EN-II-112-RCA
Reservatório

Caiçara

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EN-II-108-RCC Estrada Vicinal (EN-II-108-RCC) 537.983 9.215.615 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-109-RCC Estrada Vicinal (EN-II-109-RCC) 537.593 9.217.673 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-110-RCC Estrada Vicinal (EN-II-110-RCC) 540.104 9.219.052 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-111-RCC Estrada Vicinal (EN-II-111-RCC) 543.971 9.221.703 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-112-RCA Rede elétrica da ENERGISA (EN-II-112-RCA) 543.952 9.221.733 Meta 3N Aguardando solução
EN-II-113-RCA Estrada Vicinal (EN-II-113-RCA) 544.189 9.222.623 Meta 3N Solucionado

EN-II-114 Estrada Vicinal (EN-II-114) 545.383 9.222.135 Meta 3N Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas

Reservatório Boa Vista (Cuncas)

Reservatório Caiçara
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8. ANEXOS 

Anexo III. Mapas de situação/localização das infraestruturas afetadas pelo PISF no (a)s 

Lotes/Metas do Trecho V – Eixo Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reservátorio de Itaparica

Barra do Córrego

BR 316

Córrego

Poço
do Sal

Tabuleiro

Linha de TransmissãoP/ 
BR

 31
6

Poço do Sal
P/ BR 316

Poço do Sal

Campo
Novo

Campo
Novo

BR 316

Reservatório Areias

Mari

Agrovila 6

Catende

Juazeiro

Pai João

Riacho
Grande

EL-V-009-RAR

EL-V-001
EL-V-002

EL-V-003
EL-V-004

EL-V-005

EL-V-006
EL-V-007

EL-V-008

EL-V-219

WBS 2205

WBS 2204

Agrovila
4

Agrovila
5

566000

566000

569000

569000

572000

572000 575000

57
50

00

90
29

00
0

9029000

90
32

00
0

90
32

00
0

9035000

90
35

00
0

Escala Gráfica

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39º W.Gr
acrescida das constantes N 10.000km  E 500km 

Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
01/15 00

            3 BEC e Meta 1L/2L - 
Marco 1 Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-002

EL-V-001

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

EL-V-007EL-V-006EL-V-005EL-V-004EL-V-003

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-001 Rodovia Federal - BR-316 (EL-V-001) 569.946 9.030.883 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-002 Cabo de Fibra Óptica (EL-V-002) 569.954 9.030.900 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-003 Estrada Vicinal (EL-V-003) 572.146 9.033.620 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-004 Rede Elétrica (EL-V-004) 572.150 9.033.629 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-005 Rede Elétrica (EL-V-005) 572.163 9.033.662 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-006 Rede Elétrica (EL-V-006) 572.176 9.033.694 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-007 Rede Elétrica (EL-V-007) 572.202 9.033.757 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-008 Estrada Vicinal (EL-V-008) 572.347 9.034.080 Meta 1L-2L Aguardando solução

EL-V-009-RAR Estrada Vicinal (EL-V-009-RAR) 573.973 9.035.341 3 BEC Aguardando solução
EL-V-219 Rede Elétrica - Luz para todos (EL-V-219) 573.527 9.035.219 Meta 1L-2L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-010-RAR Estrada Vicinal (EL-V-010-RAR) 574.714 9.036.337 3 BEC Solucionado
EL-V-011-RAR Estrada Vicinal (EL-V-011-RAR) 575.578 9.036.521 3 BEC Aguardando solução

EL-V-012 Estrada Vicinal (EL-V-012) 577.488 9.038.050 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-013-RBR Estrada Vicinal (EL-V-013-RBR) 578.806 9.038.575 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-014-RBR Estrada Vicinal (EL-V-014-RBR) 578.980 9.039.425 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-015-RBR Estrada Vicinal (EL-V-015-RBR) 580.292 9.040.112 Meta 1L-2L Aguardando solução

EL-V-016 Estrada Vicinal (EL-V-016) 580.389 9.040.364 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-017 Estrada Vicinal (EL-V-017) 583.725 9.041.860 Meta 1L-2L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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acrescida das constantes N 10.000km  E 500km 

Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
03/15 00

            3º BEC ,  Meta 1L/2L - 
Marco 1,2 e 3  Trecho V Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-026

EL-V-025

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-018 Estrada Vicinal (EL-V-018) 585.412 9.040.484 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-019 Estrada Vicinal (EL-V-019) 585.659 9.040.434 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-020 Estrada Vicinal (EL-V-020) 587.928 9.040.659 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-021 Estrada Vicinal (EL-V-021) 588.005 9.041.078 Meta 1L-2L Aguardando solução

EL-V-022-RMA Estrada Vicinal (EL-V-022-RMA) 589.142 9.041.077 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL - NOVA Rede Elétrica nova 589.346 9.041.115 Meta 1L-2L Aguardando solução

EL-V-023-RMA Estrada Vicinal (EL-V-023-RMA) 589.721 9.040.879 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-024 Estrada Vicinal (EL-V-024) 591.321 9.042.216 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-025 Estrada Vicinal (EL-V-025) 591.750 9.042.773 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-026 Estrada Vicinal (EL-V-026) 591.767 9.042.802 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-027 Estrada Vicinal (EL-V-027) 591.797 9.043.015 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-220 Rede Elétrica - Luz para todos (EL-V-220) 586.655 9.040.324 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-222 Rede Elétrica - Luz para todos (EL-V-222) 587.788 9.040.652 Meta 1L-2L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39º W.Gr
acrescida das constantes N 10.000km  E 500km 

Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
04/15 00

         Meta 1L/2L - Marco 4
Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000

Betânia
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Talhada
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Custódia

Buíque

Tacaratu
Petrolândia
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-032
EL-V-031

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-028 Estrada Vicinal (EL-V-028) 595.940 9.049.158 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-029 Estrada Vicinal (EL-V-029) 597.494 9.049.958 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-030 Estrada Vicinal (EL-V-030) 600.193 9.051.379 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-031 Estrada Vicinal (EL-V-031) 600.316 9.051.874 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-032 Rede Elétrica (EL-V-032) 600.340 9.051.889 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-033 Estrada Vicinal (EL-V-033) 603.173 9.052.710 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-034 Estrada Vicinal (EL-V-034) 604.470 9.053.056 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-035 Rede Elétrica (EL-V-035) 604.992 9.053.126 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-036 Estrada Vicinal (EL-V-036) 605.107 9.053.120 Meta 1L-2L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas



PE 360

Linha de

Transmissão

Linha de Transmissão

Ca
be

ço
 A

lto

Ca
be

ço
 A

lto

Ria
ch

o
Ta

tá

Ja
cu

Ja
cu

P/
 PE

 36
0

P/
 PE

 36
0

P/
 PE

 36
0

Reservatório Muquém

EL-V-039

EL-V-040

EL-V-037EL-V-038

EL-V-041EL-V-042
EL-V-043

EL-V-044
EL-V-045

EL-V-046

EL-V-047

EL-V-048

EL-V-049-RMU

Tabuleiro
do Porco

WBS 2212

WBS 2211

EL-V-036EL-V-035

605000

60
50

00

608000

608000

611000

611000

614000

614000

90
53

00
0

9053000

90
56

00
0

90
56

00
0

90
59

00
0

90
59

00
0

Escala Gráfica

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39º W.Gr
acrescida das constantes N 10.000km  E 500km 

Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
05/15 00

         Meta 1L/2L - Marco 4
e Lote 10 - Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000

Betânia
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-038

EL-V-037

EL-V-039

EL-V-043

EL-V-042

EL-V-041

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-037 Rede Elétrica (EL-V-037) 606.026 9.053.201 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-038 Rede Elétrica (EL-V-038) 606.069 9.053.243 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-039 Estrada Vicinal (EL-V-039) 606.091 9.053.278 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-040 Estrada Vicinal (EL-V-040) 606.238 9.054.070 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-041 Rede Elétrica (EL-V-041) 606.242 9.054.240 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-042 Rodovia Estadual / PE-360 (EL-V-042) 606.243 9.054.296 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-043 Rede elétrica (EL-V-043) 606.244 9.054.322 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-044 Estrada Vicinal (EL-V-044) 606.348 9.054.785 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-045 Estrada Vicinal (EL-V-045) 606.396 9.054.766 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-046 Estrada Vicinal (EL-V-046) 607.776 9.055.678 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-047 Estrada Vicinal (EL-V-047) 610.178 9.056.462 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-048 Estrada Vicinal (EL-V-048) 611.275 9.057.682 Meta 1L-2L Aguardando solução

EL-V-049-RMU Estrada Vicinal (EL-V-049-RMU) 614.274 9.058.882 LOTE 10 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Escala Gráfica

Projeção Universal Transversa de Mercator

Origem da quilometragem: Equador e Meridiano Central 39º W.Gr
acrescida das constantes N 10.000km  E 500km 

Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
06/14 00

          Meta 2L/3L - Marco 1
(Lote 10) - Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-050 Estrada Vicinal (EL-V-050) 617.634 9.061.262 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-051 Estrada Vicinal (EL-V-051) 619.971 9.064.456 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-052 Estrada Vicinal (EL-V-052) 619.896 9.064.716 LOTE 10 Solucionado
EL-V-053 Rede Elétrica (EL-V-053) 619.768 9.065.143 LOTE 10 Solucionado
EL-V-054 Estrada Vicinal (EL-V-054) 620.321 9.066.984 LOTE 10 Solucionado
EL-V-055 Estrada Vicinal (EL-V-055) 621.682 9.070.189 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-056 Estrada Vicinal (EL-V-056) 622.015 9.070.745 LOTE 10 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Datum horizontal : SAD-69
Fuso 24S

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
07/15 00

            Lote 10 e Meta 1L/2L - 
Marco 5 Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000

Betânia

Serra
Talhada

Sertânia

Custódia

Buíque
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-057 Estrada Vicinal (EL-V-057) 623.173 9.072.007 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-058 Estrada Vicinal (EL-V-058) 623.595 9.072.710 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-059 Estrada Vicinal (EL-V-059) 623.695 9.072.953 LOTE 10 Aguardando solução

EL-V-060-RCN Estrada Vicinal (EL-V-060-RCN) 623.813 9.073.540 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-061-RCN Estrada Vicinal (EL-V-061-RCN) 623.992 9.074.368 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-062-RCN Rede Elétrica (EL-V-062-RCN) 624.283 9.074.196 LOTE 10 Solucionado
EL-V-063-RCN Estrada Vicinal (EL-V-063-RCN) 624.600 9.074.490 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-064-RCN Estrada Vicinal (EL-V-064-RCN) 624.917 9.075.813 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-065-RCN Rede Elétrica (EL-V-065-RCN) 625.018 9.075.767 LOTE 10 Solucionado
EL-V-066-RCN Rede Elétrica (EL-V-066-RCN) 625.997 9.076.261 LOTE 10 Solucionado
EL-V-067-RCN Estrada Vicinal (EL-V-067-RCN) 626.662 9.076.436 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-068-RCN Rede Elétrica (EL-V-068-RCN) 627.292 9.075.834 LOTE 10 Solucionado

EL-V-069 Estrada Vicinal (EL-V-069) 627.451 9.075.958 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-070 Estrada Vicinal (EL-V-070) 632.089 9.078.109 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-071 Rede Elétrica (EL-V-071) 632.449 9.078.190 LOTE 10 Solucionado
EL-V-072 Estrada Vicinal (EL-V-072) 632.215 9.078.092 LOTE 10 Aguardando solução

EL-V-073-RBG Rede Elétrica (EL-V-073-RBG) 632.112 9.078.219 LOTE 10 Solucionado
EL-V-074-RBG Estrada Vicinal (EL-V-074-RBG) 632.546 9.077.958 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-075-RBG Estrada Vicinal (EL-V-075-RBG) 632.792 9.077.849 LOTE 10 Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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              Meta 2L/3L - Marco 1 e 2
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Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-081

EL-V-080

EL-V-086

EL-V-085EL-V-084

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-076 Estrada Vicinal (EL-V-076) 635.698 9.081.019 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-077 Estrada Vicinal (EL-V-077) 636.001 9.081.390 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-078 Estrada Vicinal (EL-V-078) 637.156 9.082.399 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-079 Estrada Vicinal (EL-V-079) 637.280 9.083.377 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-080 Rede Elétrica (EL-V-080) 638.815 9.084.912 LOTE 10 Solucionado
EL-V-081 Estrada Vicinal (EL-V-081) 638.820 9.084.916 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-082 Estrada Vicinal (EL-V-082) 638.783 9.086.046 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-083 Estrada Vicinal (EL-V-083) 638.852 9.086.101 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-084 Rede Elétrica (EL-V-084) 638.992 9.086.653 LOTE 10 Solucionado
EL-V-085 Estrada Vicinal (EL-V-085) 639.044 9.086.656 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-086 Adutora - COMPESA D=85 mm (EL-V-086) 639.009 9.086.679 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-087 Estrada Vicinal (EL-V-087) 639.244 9.086.681 LOTE 10 Aguardando solução

EL-V-088-RCO Estrada Vicinal (EL-V-088-RCO) 641.434 9.086.952 LOTE 10 Aguardando solução
EL-V-089-RCO Estrada Vicinal (EL-V-089-RCO) 643.291 9.086.592 LOTE 10 Aguardando solução

EL-V-090 Estrada Municipal (EL-V-090) 643.938 9.088.103 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-090 Estrada Municipal (EL-V-090) 643.938 9.088.103 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-091 Estrada Vicinal (EL-V-091) 648.488 9.089.284 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-092 Estrada Vicinal (EL-V-092) 648.669 9.089.334 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-093 Rede Elétrica (EL-V-093) 648.935 9.089.386 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-094 Estrada Vicinal (EL-V-094) 649.599 9.089.664 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-095 Estrada Vicinal (EL-V-095) 650.763 9.090.468 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-096 Estrada Vicinal (EL-V-096) 650.012 9.091.452 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-097 Estrada Vicinal (EL-V-097) 650.988 9.092.612 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-098 Estrada Vicinal (EL-V-098) 651.032 9.093.056 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-099 Estrada Vicinal (EL-V-099) 651.130 9.093.358 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-100 Rede Elétrica (EL-V-100) 650.961 9.093.912 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-101 Estrada Vicinal (EL-V-101) 651.279 9.094.194 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-102 Estrada Vicinal (EL-V-102) 651.942 9.094.879 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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              Meta 2L/3L - Marco 2
Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000

Betânia

Serra
Talhada

Sertânia

Custódia

Buíque

Tacaratu
Petrolândia

Flores

Floresta

Calumbi

Manari

Ibimirim

Inajá

Itaíba

Tu
pa

na
tin

ga

PB

ALBA

PE

Situação

0 0,7 1,4 2,10,35
Km

PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-106
EL-V-105

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-103 Estrada Vicinal (EL-V-103) 652.253 9.095.744 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-104 Rede Elétrica (EL-V-104) 652.180 9.095.974 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-105 Estrada Vicinal (EL-V-105) 653.373 9.097.364 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-106 Rede Elétrica (EL-V-106) 653.374 9.097.361 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-107 Estrada Vicinal (EL-V-107) 654.845 9.097.164 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-108 Estrada Vicinal (EL-V-108) 655.225 9.096.988 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-109 Estrada Vicinal (EL-V-109) 655.547 9.097.003 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-110 Estrada Vicinal (EL-V-110) 655.733 9.097.128 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-111 Estrada Vicinal (EL-V-111) 656.777 9.097.116 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-112 Estrada Vicinal (EL-V-112) 658.266 9.097.125 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-113 Estrada Vicinal (EL-V-113) 659.861 9.097.374 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-114 Estrada Vicinal (EL-V-114) 661.086 9.097.201 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-116
EL-V-117

EL-V-115

EL-V-120

EL-V-123EL-V-124

EL-V-125
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EL-V-122

EL-V-126
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EL-V-129
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EL-V-131

EL-V-137 EL-V-138

EL-V-139

EL-V-140 EL-V-144-RMO

EL-V-145-RMOEL-V-143-RMO

Reservatório Moxotó

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-115 Rede Elétrica (EL-V-115) 663.051 9.098.039 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-116 Estrada Vicinal (EL-V-116) 663.067 9.098.048 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-117 Rede Elétrica (EL-V-117) 663.079 9.098.054 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-118 Rede Elétrica (EL-V-118) 666.311 9.099.392 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-119 Estrada Vicinal (EL-V-119) 666.745 9.099.619 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-120 Rede Elétrica (EL-V-120) 668.027 9.100.324 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-121 Rodovia Federal - BR-232 (EL-V-121) 668.044 9.100.346 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-122 Cabo de Fibra Óptica (EL-V-122) 668.056 9.100.373 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-123 Rede Elétrica (EL-V-123) 668.059 9.100.392 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-124 Rede Elétrica (EL-V-124) 668.059 9.100.408 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-125 Rede Elétrica (EL-V-125) 668.056 9.100.489 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-126 Estrada Vicinal (EL-V-126) 668.063 9.100.543 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-127 Rede Elétrica (EL-V-127) 668.074 9.100.571 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-128 Estrada Vicinal (EL-V-128) 668.210 9.100.722 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-129 Estrada Vicinal (EL-V-129) 668.321 9.100.732 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-130 Estrada Vicinal (EL-V-130) 668.378 9.100.771 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-131 Estrada Vicinal (EL-V-131) 668.353 9.100.821 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-132 Rede Elétrica (EL-V-132) 668.480 9.100.852 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-133 Estrada Vicinal (EL-V-133) 668.727 9.100.891 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-134 Estrada Vicinal (EL-V-134) 668.818 9.100.960 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-135 Estrada Vicinal (EL-V-135) 668.946 9.101.041 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-136 Estrada Vicinal (EL-V-136) 669.108 9.101.155 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-137 Estrada Vicinal (EL-V-137) 669.480 9.101.324 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-138 Estrada Vicinal (EL-V-138) 669.568 9.101.352 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-139 Estrada Vicinal (EL-V-139) 669.605 9.101.327 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-140 Estrada Vicinal (EL-V-140) 669.632 9.101.407 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-141 Estrada Vicinal (EL-V-141) 670.686 9.101.287 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-142 Rede Elétrica (EL-V-142) 670.770 9.101.284 Meta 2L-3L Solucionado

EL-V-143-RMO Estrada Vicinal (EL-V-143-RMO) 671.422 9.101.415 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-144-RMO Rede Elétrica (EL-V-144-RMO) 671.498 9.101.539 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-145-RMO Rede Elétrica (EL-V-145-RMO) 671.596 9.101.475 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-146-RMO Estrada Vicinal (EL-V-146-RMO) 671.916 9.101.363 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-147-RMO Rede Elétrica (EL-V-147-RMO) 672.148 9.101.476 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-148-RMO Rede Elétrica (EL-V-148-RMO) 672.226 9.101.482 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-149-RMO Rede Elétrica (EL-V-149-RMO) 672.980 9.101.837 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-150-RMO Estrada Vicinal (EL-V-150-RMO) 672.824 9.102.559 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014
12/15 00

              Meta 2L/3L - Marco 2
Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-151-RMO Rede Elétrica (EL-V-151-RMO) 673.449 9.102.404 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-152-RMO Rede Elétrica (EL-V-152-RMO) 673.515 9.102.821 Meta 2L-3L Solucionado

EL-V-153 Estrada Vicinal (EL-V-153) 676.650 9.103.790 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-154-RBA Estrada Vicinal (EL-V-154-RBA) 678.503 9.105.923 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-155-RBA Rede elétrica (EL-V-155-RBA) 678.486 9.106.544 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-156-RBA Rodovia Estadual - PE-280 (EL-V-156-RBA) 678.394 9.106.805 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-157-RBA Estrada Vicinal (EL-V-157-RBA) 679.753 9.106.188 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-158-RBA Estrada Vicinal (EL-V-158-RBA) 680.039 9.106.317 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-159-RBA Estrada Vicinal (EL-V-159-RBA) 680.110 9.106.750 Meta 2L-3L Aguardando solução

EL-V-160 Rodovia Estadual - PE-280 (EL-V-160) 679.851 9.107.299 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-161 Cabo de Fibra Óptica (EL-V-161) 679.857 9.107.363 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-162 Estrada Vicinal (EL-V-162) 680.677 9.108.033 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-163 Rede Elétrica da CELPE (EL-V-163) 681.022 9.108.292 Meta 1L-2L Solucionado
EL-V-164 Rodovia Estadual - PE-275 (EL-V-164) 681.135 9.108.353 Meta 1L-2L Aguardando solução
EL-V-166 Estrada Vicinal (EL-V-166) 682.474 9.108.393 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-167 Estrada Vicinal (EL-V-167) 682.875 9.108.765 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
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             Meta 2L/3L - 
Marco 2 e 3 - Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000

Betânia
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Buíque
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-180

EL-V-181

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-165 Estrada Vicinal (EL-V-165) 683.525 9.109.052 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-168 Estrada Vicinal (EL-V-168) 683.523 9.109.050 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-169 Estrada Vicinal (EL-V-169) 683.794 9.109.218 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-170 Estrada Vicinal (EL-V-170) 685.241 9.109.867 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-171 Ferrovia (EL-V-171) 686.050 9.110.486 Meta 2L-3L Solucionado

EL-V-172-RCA Estrada Vicinal (EL-V-172-RCA) 686.383 9.110.738 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-173-RCA Rede Elétrica (EL-V-173-RCA) 686.532 9.110.820 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-174-RCA Rede Elétrica (EL-V-174-RCA) 686.029 9.111.112 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-175-RCA Estrada Vicinal (EL-V-175-RCA) 687.110 9.111.712 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-176-RCA Rede Elétrica (EL-V-176-RCA) 686.846 9.111.961 Meta 2L-3L Aguardando solução

EL-V-177 Estrada Vicinal (EL-V-177) 687.629 9.111.871 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-178 Rede Elétrica (EL-V-178) 688.605 9.111.618 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-179 Rede Elétrica (EL-V-179) 688.710 9.111.433 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-180 Rede Elétrica (EL-V-180) 688.743 9.111.364 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-181 Estrada Vicinal (EL-V-181) 688.745 9.111.360 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-182 Estrada Vicinal (EL-V-182) 689.633 9.111.206 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-183 Rede Elétrica (EL-V-183) 690.923 9.111.812 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-184 Estrada Vicinal (EL-V-184) 690.993 9.111.813 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-185 Estrada Vicinal (EL-V-185) 693.179 9.112.614 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014 
14/15 00

             Meta 2L/3L - 
Marco 3 - Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:

1:30.000
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-188

EL-V-187

EL-V-194EL-V-193EL-V-192EL-V-191
EL-V-190
EL-V-189

EL-V-196
EL-V-197

EL-V-198 EL-V-199

EL-V-200
EL-V-201

EL -
NOVA

EL -
NOVA

EL -
NOVA

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-186 Estrada Vicinal (EL-V-186) 694.607 9.114.721 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-187 Estrada Vicinal (EL-V-187) 695.189 9.115.736 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-188 Rede Elétrica (EL-V-188) 695.193 9.115.741 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-189 Estrada vicinal (EL-V-189) 695.785 9.116.606 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-190 Rede elétrica (EL-V-190) 695.788 9.116.610 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-191 Rede Elétrica (EL-V-191) 695.997 9.116.831 Meta 2L-3L Solucionado
EL-V-192 Rede Elétrica (EL-V-192) 696.217 9.117.018 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-193 Rodovia Federal - BR-110 (EL-V-193) 696.361 9.117.140 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-194 Rede Elétrica (EL-V-194) 696.397 9.117.171 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-195 Rede Elétrica (EL-V-195) 696.578 9.117.324 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-196 Estrada Vicinal (EL-V-196) 696.904 9.117.601 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-197 Rede Elétrica (EL-V-197) 696.921 9.117.615 Meta 2L-3L Aguardando solução

EL - NOVA Rede Elétrica nova 696.965 9.117.675 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL - NOVA Rede Elétrica nova 697.053 9.117.572 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-198 Rede Elétrica (EL-V-198) 697.071 9.117.742 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-199 Rede Elétrica (EL-V-199) 697.123 9.117.792 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-200 Rede Elétrica (EL-V-200) 697.249 9.117.976 Meta 2L-3L Aguardando solução

EL - NOVA Estrada Vicinal nova 697.217 9.117.923 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-201 Rede Elétrica (EL-V-201) 697.259 9.117.999 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-202 Rede Elétrica (EL-V-202) 697.384 9.118.402 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO 
NORDESTE SETENTRIONAL

02/04/2014
15/15 00

             Meta 2L/3L - 
Marco 3 - Trecho V - Eixo Leste

Data:

Folha nº: Escala:

Localização:

Rev. nº.:

Produzido por:

Desenho n°:

Verificado por:

Rubrica:

Rubrica:

1711-MAP-2090-92-34-007

Informações Geográficas do IBAMA - SISCOM;
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Projeto Executivo dos Canais e Estruturas do PISF/MI;
Base de desapropriação: Cadastro Fundiário PISF/MI;

Soluções de engenharia para as interferências da
 infraestrutura existente com o  PISF - FUNCATE;

Levantamento de Campo - Equipe Técnica do PISF.

Base de dados:
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PROGRAMA 34: PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS
A SEREM AFETADAS PELA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Localização / Situação das Infraestruturas - Viárias,
Elétricas, Cabo de Fibra Ótica e AdutorasEmerson Casella

Analista Ambiental
Sued Magno Costa Ferreira

Inspetor Ambiental

EL-V-204

EL-V-207

EL-V-209

EL-V-205
EL-V-206)

EL-V-208
EL-V-210

EL-V-211

EL-V-212

Legenda

Comunidades
Adutora
Estradas não pavimentada
Estradas pavimentadas
Fibra Óptica
Linha de Trem - Transnordestina

Linha de Transmissão
Redes Elétricas
Reservatórios - PISF
Limite da VPR's
Faixa de Domínio - Canal PISF
Rio São Francisco

Interferências e Situação
Tipo de InterferênciaSolucionado Aguardando solução

Cabo de Fibra Ótica

Estrutura Elétrica

Estrutura Viária

Adutora

Ident. Estrutura E N Lote/Meta Status
EL-V-203 Estrada Vicinal (EL-V-203) 702.236 9.124.524 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-204 Estrada Vicinal (EL-V-204) 702.684 9.124.858 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-205 Rede Elétrica (EL-V-205) 702.706 9.124.870 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-206 Rede Elétrica (EL-V-206) 702.834 9.125.002 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-207 Estrada Vicinal (EL-V-207) 702.825 9.125.074 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-208 Rede Elétrica (EL-V-208) 703.027 9.125.403 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-209 Estrada Vicinal (EL-V-209) 702.944 9.125.402 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-210 Rede Elétrica (EL-V-210) 703.075 9.125.482 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-211 Rede Elétrica (EL-V-211) 703.079 9.125.488 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-212 Rede Elétrica (EL-V-212) 703.133 9.125.640 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-213 Estrada Vicinal (EL-V-213) 702.269 9.125.724 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-214 Rede Elétrica (EL-V-214) 703.648 9.125.815 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-215 Rede Elétrica (EL-V-215) 704.731 9.126.641 Meta 2L-3L Aguardando solução
EL-V-216 Estrada Vicinal (EL-V-216) 704.495 9.126.479 Meta 2L-3L Aguardando solução

Validação dos Status das Infraestruturas
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