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PISF

OBRAS EIXO NORTE

OBRAS EIXO LESTE

PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
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ATUALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DAS 
INTEFERÊNCIAS AO LONGO DO TRECHO DE 
OBRAS.

DEFINIÇÃO/ADEQUAÇÕES DAS SOLUÇÕES DE 
ENGENHARIA A SEREM ADOTADAS PARA OS 
PONTOS DE INTERSECÇÃO COM AS OBRAS 
DO PISF.

EXECUÇÃO DA RELOCAÇÃO/REMOÇÃO

 

ANO 1 - 2007

ANO 7 - 2013ANO - 2006

ANO 7 - 2013 ANO 8 - 2014

ANO 8 - 2014

PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
CRONOGRAMA MASTER 

ANO 2 - 2008 ANO 3 - 2009 ANO 4 - 2010 ANO 5 - 2011 ANO 6 - 2012ANO  2006 ANO 9 - 2015
ATIVIDADE

ANO 9 - 2015
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ATIVIDADE
ANO 1 - 2007 ANO 2 - 2008 ANO 3 - 2009 ANO 4 - 2010 ANO 5 - 2011 ANO 6 - 2012
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