
ID Nome da tarefa

1 CRONOGRAMA DAS OBRAS CIVIS DO PISF
2 EIXO NORTE 
3

4 META 1N - LOTES 1, 2, 3, 4 e 8
5 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 1
6 EMBOCADURA (CAPTAÇÃO) DO PISF - Est. 0 + 0,00 a 16 + 0,00
11 RESERVATÓRIO DE TUCUTU
15 CANAIS DE CONDUÇÃO 
18 PONTES DO LOTE 1
43 PASSARELAS DO LOTE 1
64 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 2
65 RESERVATÓRIO DE TERRA NOVA
72 RESERVATÓRIO DE SERRA DO LIVRAMENTO
75 CANAIS DE CONDUÇÃO 
78 RESERVATÓRIO DE MANGUEIRA
80 PONTES DO LOTE 2

105 PASSARELAS DO LOTE 2
114 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 3
115 RESERVATÓRIO E DIQUE NEGREIROS
123 CANAIS DE CONDUÇÃO 
127 EXECUÇÃO DE BUEIROS
131 PONTES DO LOTE 3
150 PASSARELAS DO LOTE 3
163 GALERIA TRANSNORDESTINA - Est. 5.167 + 4,00 a Est. 5.172 + 6,00
166 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 4
167 RESERVATÓRIO E DIQUE MILAGRES
173 ESTRUTURA DE CONTROLE MILAGRES 
178 CANAIS DE CONDUÇÃO 
182 EXECUÇÃO DE BUEIROS
186 PONTES DO LOTE 4
209 PASSARELAS DO LOTE 4
218 GALERIA PENAFORTE
222 TÚNEL MILAGRES - JATI
228 Estradas de Acesso as Estações de Bombeamento

231 OBRAS CIVIS - 1ª Etapa
232 OBRAS CIVIS - LOTE 01
233 PONTE BR-428 - Est. 230
249 TRANSIÇÃO DE MONTANTE E JUSANTE AQ. LOGRADOURO
254 CANAL - DESPLACAMENTO CN 3 EST. 962 A 963
256 CANAL - TRANSIÇÃO MONTANTE E JUSANTE AQ.SACO DA SERRA
261 CANAL ANGICO
265 CANAL - TRANSIÇÃO MONTANTE E JUSANTE AQ.MARI ( Est. 1999 a 2005 e 2024 a 203)
271 AQUEDUTO MARI
275 CANAL - TRANSIÇÃO MONTANTE E JUSANTE AQ.TERRA NOVA
281 AQUEDUTO TERRA NOVA
285 Enrocamento de Proteção CN1 ao CN 7
286 Junta de canal CN 1 ao CN 7
287 OBRAS CIVIS - LOTE 02
288 CANAL - CN 8
296 CANAL - CN 9 - INTERFERÊNCIA COMPESA EST. 2651 A 2657 +9.0
306 BARRAGEM SERRA LIVRAMENTO
316 CANAL - CN 10 - TRANSIÇÃO JUSANTE BSL - est 2796 a 281
335 AQUEDUTO SALGUEIRO
345 CANAL - CN 11 est. 3540 a 3663
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359 BARRAGEM MANGUEIRA
368 CANAL - CN 12
373

374 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO - LOTE 08
375 EBI - 01
392 EBI - 02
409 EBI - 03
425 CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÃO DO PISF - CCO
432 MEIO  AMBIENTE
434 OBRAS DE CONTENÇÃO DA BIOTA
435 SISTEMA ELÉTRICO
471

472 META 2N - Lote 5
473 OBRAS CIVIS 
474 BARRAGEM E DIQUE DE JATI
482 UHE de JATI
488 BARRAGEM DE ATALHO (Alteamento)
492 UHE de ATALHO
498 BARRAGEM E DIQUE DE PORCOS
511 BARRAGEM DE CANA BRAVA
520 BARRAGEM DE CIPÓ
531 BARRAGEM DE BOI I
542 BARRAGEM DE BOI II
553 Instalações Complementares - Obras Civis
559 SEGMENTOS DE CANAIS
567 Segmento Canal Reservatóro Porcos ao Reservatorio de Cana Brava
572 Segmento Canal Reservat. Cana Brava ao Reservatorio de Cipó
576 Segmento Canal Reservatório de Cipó  a Estrut. Controle de Boi II
581 PONTES
591 INSTALALAÇÃO, MONTAGEM, TESTE E COMISSIONAMENTO
611 MEIO AMBIENTE
613

614 META 3N
615 Licitação / Contratação / O. S.
616 OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES - LOTES 6 e 7
617 OBRAS DE BARRAGENS
621 SEGMENTOS DE CANAIS
633 AQUEDUTO DE BOI
634 AQUEDUTO PINGA
635 AQUEDUTO CATINGUEIRA
636 GALERIA DE SOBRADINHO - WBS-1370
637 TRASIÇÕES DE JUZANTE GALERIA SOBRADINHO
638 BUEIRO PALHA - WBS-1355
639 PONTES 
650 PASSARELAS 
653 ESTRUTURA DE CONTROLE BOA VISTA
654 MEIO AMBIENTE
655 INSTALALAÇÃO, MONTAGEM, TESTE E COMISSIONAMENTO
658 OBRAS CIVIS - TÚNEIS DE CUNCAS Ie II - LOTE 14
659 TUNEL DE CUNCAS I
671 TUNEL DE CUNCAS II
677

678 EIXO  LESTE 
679
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680 META 1L/2L - TRECHO ENTRE A EMBOCADURA RIO SÃO FRANCISCO E O 
RESERVATÓRIO MUQUÉM

681 OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES - LOTE 9  E  LOTE 13
682 Serviços Preliminares e Auxiliares (Mobilização e Canteiros de Obras)
683 CANAIS DE CONDUÇÃO - LOTE 9
742 RESERVATÓRIOS - LOTE 9
790 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO - LOTE 13
1158

1159 META 2L/3L - Trecho do Reserv. Muquem e o Reserv. Barro Branco/Reserv. Poções
1160 OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES - Para os LOTES 10, 11 e 12
1161 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 10
1162 CANAIS DE CONDUÇÃO - LOTE 10
1169 ESTRUTURA DE CONTROLE E DERIVAÇÕES -LOTE 10
1172 CASA DE COMANDO - TOMADAS D'ÁGUA - LOTE 10
1176 AQUEDUTOS - LOTE 10
1179 PONTES - LOTE 10
1185 PASSARELAS - LOTE 10
1191 OBRAS COMPLEMENTARES -LOTE 10
1193 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 11
1194 CANAIS DE CONDUÇÃO - LOTE 11
1200 ESTRUTURA DE CONTROLE E DERIVAÇÕES -LOTE 11
1202 CASA DE COMANDO - TOMADAS D'ÁGUA - LOTE 11
1204 RESERVATÓRIOS / DIQUES - LOTE 11
1206 AQUEDUTOS - LOTE 11
1209 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (SISTEMA VIÁRIO) - LOTE 11
1211 PONTES - LOTE 11
1220 PASSARELAS - LOTE 11
1227 OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES - LOTES 11
1229 OBRAS CIVIS REMANESCENTES - LOTES 12
1230 CANAIS DE CONDUÇÃO - LOTE 12
1237 RESERVATÓRIOS / DIQUES - LOTE 12
1241 ESTRUTURA DE CONTROLE E DERIVAÇÕES -LOTE 12
1247 TÚNEL MONTEIRO - LOTE 12
1249 ADUTORA MONTEIRO - LOTE 12
1251 DRENAGENS EXTERNAS DE PROTEÇÃO DO SISTEMA ADUTOR - LOTE 12
1257 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (SISTEMA VIÁRIO) - LOTE 12
1259 PONTES - LOTE 12
1267 PASSARELAS - LOTE 12
1272 OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES - LOTES 12
1275

1276 INSTALAÇÃO, MONTAGENS, TESTE E COMISSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

1288 MEIO AMBIENTE - Ações Ambientais
1290

1291 OBRAS CIVIS - LOTE 10
1292 CANAIS DE CONDUÇÃO - (WBS's 2212, 2213, 2214, 2215, 2216 e 2217
1298 BARRAGEM DE MUQUÉM
1304 BARRAGEM CACIMBA NOVA
1311 BARRAGEM BAGRES
1319 BARRAGEM COPITI
1327 AÇÕES AMBIENTAIS - Recuperação de Áreas Degradáveis
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