
Id Nome da tarefa %
concluída

0 PISF 48%

1 EIXO NORTE 43%

2 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 89%

3 PROJETO BÁSICO DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS EB's 100%

5 PROJETOS EXECUTIVOS - LOTE A 94%

135 PROJETOS EXECUTIVOS - LOTE B 88%

220 PROJETOS EXECUTIVOS - LOTE F 9%

223 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS 39%

224 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 1 78%

228 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 2 49%

232 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 3 40%

236 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 4 30%

240 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 5 2%

244 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 6 46%

248 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 7 27%

252 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 8 16%

256 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 14 11%

260 GERENCIAMENTO 1º ETAPA PISF 100%

311 GERENCIAMENTO 2º ETAPA PISF 25%

314 OBRAS E SERVIÇOS 32%

315 OBRAS - EXÉRCITO 58%

323 OBRAS - LOTE 1 - (09/03/2009) 67%

462 OBRAS - LOTE 2 - (09/03/2009) 46%

594 OBRAS - LOTE 3 - (06/04/2009) 16%

678 OBRAS - LOTE 4 - (03/03/2009) 9%

799 OBRAS - LOTE 5 (modelo padrão) 0%

979 OBRAS - LOTE 6 - (26/03/2009) 30%

1102 OBRAS - LOTE 7 (31/12/2008) 13%

1227 OBRAS - LOTE 8 (EB's I, II e III) (modelo padrão) 0%

1306 OBRAS - LOTE 14 (TÚNEIS CUNCAS I E II) (modelo padrão) 2%

1323 ESTRADAS DE ACESSO ÁS EB's 100%

1329 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS 42%

1330 COMPORTAS/GRADES - EIXO NORTE 25%

1339 PÓRTICOS/PONTE ROLANTES - EIXO NORTE 25%

1344 TUBULAÇÃO - EIXO NORTE 25%

1353 VÁLVULAS - EIXO NORTE 36%

1362 CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE II 60%

1369 CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE III 60%

1376 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 14%

1377 REDES DE DISTRIBUIÇÃO (13,8 KV) - EIXO NORTE 0%

1382 LINHAS DE TRANSMISSÃO (230 KV) - EIXO NORTE 24%

1389 SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS (230 KV - 6,9 KV) - EIXO
NORTE

17%

1399 SOFTSTART - EIXO NORTE 0%

1402 SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC) -
EIXO NORTE

0%

1404 MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 100%

1405 TOPOGRAFIA COMPLEMENTAR 100%
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Id Nome da tarefa %
concluída

1407 EIXO LESTE 56%

1408 PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS 83%

1409 PROJETO BÁSICO DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS EB's 100%

1411 PROJETOS EXECUTIVOS - LOTE C 86%

1829 PROJETOS EXECUTIVOS - LOTE D 80%

1914 GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS 63%

1915 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 9 87%

1919 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 10 56%

1923 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 11 65%

1927 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 12 39%

1931 SUPERVISÃO DE OBRAS - LOTE 13 66%

1935 GERENCIAMENTO 1º ETAPA PISF 100%

1979 GERENCIAMENTO 2º ETAPA PISF 25%

1986 OBRAS E SERVIÇOS 50%

1987 OBRAS - EXÉRCITO 57%

1996 OBRAS - LOTE 9 - (12/03/2009) 49%

2184 OBRAS - LOTE 10 - (23/05/2009) 47%

2359 OBRAS - LOTE 11 - (11/03/2009) 82%

2479 OBRAS - LOTE 12 - (18/05/2009) 39%

2683 OBRAS - LOTE 13 (EB´s I, II, III, IV, V, VI) - (03/03/2009 ) 39%

2830 ESTRADAS DE ACESSO ÀS EB's 100%

2839 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS 64%

2840 COMPORTAS/GRADES - EIXO LESTE 84%

2848 PÓRTICOS/PONTE ROLANTES - EIXO LESTE 80%

2853 TUBULAÇÃO - EIXO LESTE 27%

2860 VÁLVULAS  - EIXO LESTE 85%

2866 CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE I 60%

2874 CONJUNTO MOTOBOMBAS - LOTE II 60%

2882 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 17%

2883 REDES DE DISTRIBUIÇÃO (13,8 KV) - EIXO LESTE 0%

2888 LINHAS DE TRANSMISSÃO (230 KV) - EIXO LESTE 28%

2898 SUBESTAÇÕES ABAIXADORAS (230 KV - 6,9 KV) - EIXO
LESTE

21%

2914 SOFTSTART - EIXO LESTE 0%

2917 SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE (SDSC) -
EIXO LESTE

0%

2919 MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS 100%

2920 TOPOGRAFIA COMPLEMENTAR 100%
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