
Mobilização da equipe e aquisição dos equipamentos e mobiliário

Trecho 5

Reservatório Areias 167

Aprovação IBAMA

Reservatório Braúnas 131

Aprovação IBAMA

Reservatório Mandantes 86

Aprovação IBAMA

Reservatório Salgueiro 86

Aprovação IBAMA

Reservatório Muquém 79

Aprovação IBAMA

Reservatório Cacimba Nova 86
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Aprovação IBAMA

Reservatório Bagres 74

Aprovação IBAMA

Reservatório Copiti 149

Aprovação IBAMA

Reservatório Moxotó 77

Aprovação IBAMA

Reservatório Barreiro 67

Aprovação IBAMA

Reservatório Campos 64

Aprovação IBAMA

Reservatório Barro Branco 7,7

Aprovação IBAMA

Trecho I

Reservatório Tucutu 352

Aprovação IBAMA

Reservatório Terra Nova 231

Aprovação IBAMA

Reservatório Serra do Livramento 151

A ã IBAMAAprovação IBAMA

Reservatório Mangueira 320

Aprovação IBAMA

Reservatório Negreiros 245

Aprovação IBAMA

Reservatório Milagres 1114

Aprovação IBAMA

Reservatório Jati 129

Aprovação IBAMA

Trecho II

Reservatório dos Porcos 747

Aprovação IBAMA

Reservatório Cana Brava 85

Aprovação IBAMA

Reservatório Cipó 65

Aprovação IBAMA

Reservatório do Boi I e II 179

Aprovação IBAMA

Reservatório Morros 95

Aprovação IBAMAp ç

Reservatório Boa Vista 1258

Aprovação IBAMA

Reservatório Caiçara 53

Aprovação IBAMA

TOTAL 6.097,7              
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