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3. PROGRAMA DE MELHORIAS EM TRAVESSIAS URBANAS E RELOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
O objetivo geral do PMTURI é desenvolver um conjunto de ações articuladas para a melhoria das travessias urbanas e da infraestrutura da ferrovia.
Os objetivos específicos são:

· Estabelecer critérios para a implantação e/ou adequação da infraestrutura na faixa de domínio do empreendimento, observando as diferentes situações identificadas no Estudo Ambiental do meio socioeconômico, em especial na Área de Influência Direta do empreendimento;
· Contribuir para o cumprimento da legislação aplicável;

· Identificar, avaliar e buscar soluções tecnicamente sustentáveis para as demandas da população residente na área de influência do empreendimento durante a realização das obras, sobretudo daquelas inscritas em sua Área de Influência Direta;
· Contribuir para o planejamento das ações de manutenção e conservação das estruturas que compõem o Projeto de Duplicação da Estrada de Ferro Carajás;
· Promover a interlocução e contribuir para a harmoniosa convivência da população residente na área de influência do empreendimento, sobretudo na Área de Influência Direta, com as intervenções de implantação e/ou adequação de travessias e de realocação de infraestrutura.

3.1 Ações Previstas Para o Período

As ações previstas para o período consistiram-se nos procedimentos necessários para a implantação dos viadutos rodoviários, que atenderão às necessidades operacionais da EFC, assim como as demandas de mobilidade das comunidades lindeiras à ferrovia.
3.2 Atividades realizadas no período 
Para execução de suas atividades o Programa utiliza as estratégias e metodologias participativas com o envolvimento dos principais stakeholders. Em março de 2013 foi criado um grupo de trabalho composto por uma equipe multidisciplinar, com a participação de integrantes das diretorias de Operação Ferroviária, Relacionamento com Comunidades, Implantação de Projetos, Jurídica e Segurança Empresarial.
O objetivo do grupo foi a liberação de áreas para a construção das travessias, que engloba a validação pela comunidade e órgãos licenciadores, licenciamento ambiental e aquisição de áreas para construção das alças.
A autorização para o início de obras está vinculada à obtenção de todas as liberações (comunidade, meio ambiente e terras).

O grupo de trabalho elaborou um plano de ataque, considerando as seguintes premissas:

· Iniciar projeto de 10 viadutos, com início das obras em 2013;
· Iniciar projeto de 15 viadutos, com início das obras em 2014;
· Iniciar projeto de 22 viadutos, com início das obras em 2015.

Tabela 3‑1: Plano de Ataque

	Ano
	Liberações
	Início de Obras
(no de viadutos)
	Conclusão

(no de viadutos)

	2013
	10
	10
	-

	2014
	15
	15
	10

	2015
	22
	22
	15

	2016
	-
	-
	22


Todos os 10 viadutos priorizados em 2013 foram validados junto aos stakeholders, o que demandou reuniões constantes com comunidades da AID, prefeituras e órgãos licenciadores.  Após definição e validação dos viadutos é iniciado o processo de negociação com superficiários para liberação de acesso as áreas. Notadamente em 2013, o processo de liberação das áreas foi um fator que propiciou atrasos no cronograma de liberação dos viadutos para inicio de obras. Exemplificando, citamos os viadutos dos Km´s 722+040 e 854+800 que tem previsão de liberação das áreas para maio de 2014. 

As negociações foram iniciadas em 2013, mas surgiram conflitos complexos durante as definições a respeito da indenização cabível. 

Para avaliação das áreas e emissão de laudos com os parâmetros para a fixação da indenização a Vale contratou a Synergia Socioambiental, empresa de consultoria que atua na integração de ações voltadas ao planejamento, realização e gerenciamento de projetos nas áreas de socioeconomia, urbanismo e meio ambiente. Porém, os superficiários têm expectativas de retornos financeiros imediatos, configurando assim oposições de interesse. Configurada a situação de conflito, as áreas de Engenharia e Gestão Fundiária da Vale buscam alternativas através de alterações de projetos que reduzam as áreas afetadas. 

Tabela 3‑2: Viadutos priorizados em 2013
	VIADUTOS RODOVIÁRIOS
	LIBERAÇÕES

	Loc /km
	Localização
	Engenharia
	Comunidade
	Área
	IBAMA

	00-02

Km 008+020
	Pedrinhas
	Concluída

(07/06/13)
	Liberado

(20/05/13)
	Liberado

(09/08/13)
	Liberado

(07/08/13)

	02-03

Km 016+420
	Povoado Coqueiro
	Concluída

(18/10/13)
	Liberado

(20/05/13)
	Liberado (05/12/13)
	Liberado

(07/08/13)

	06

Km 072+320
	Vaca Morta, São João da Mata e Retiro.
	Concluída

(05/08/13)
	Liberado

(22/04/13)
	Liberado (06/11/13)
	Liberado

(07/08/13)

	06-07

Km 088+568
	Jaibara das Nogueiras
	Concluída

(05/08/13)
	Liberado

(19/03/13)
	Liberado

(04/10/13)
	Liberado

(07/08/13)

	12-13

Km 186+330
	Acesso à sede do município de Monção
	Concluída

(31/10/13)
	Liberado

(29/08/13)
	Liberado

(16/12/13)
	Liberado

(07/08/13)

	13-14

Km 207+250
	Cutia Pelada
	Concluída

(31/10/13)
	Liberado

(13/08/13)
	Liberado

(20/12/13)
	Liberado

(07/08/13)

	15-16

Km 238+660
	Tufilândia
	Concluída

(31/10/13)
	Liberado

(13/06/13)
	Liberado

(03/12/13)
	Liberado

(07/08/13)

	48-49

Km 740+690
	Centro Industrial de Marabá
	Concluída

(15/11/13)
	Liberado

(23/08/13)
	Liberado

(04/12/13)
	Liberado

(07/08/13)

	47-48

Km 722+040
	São Félix
	Concluída

(07/06/13)
	Liberado

(17/06/13)
	Previsão Maio/14
	Liberado

(07/08/13)

	55-56

Km 854+800
	Palmares I e II
	Concluída

(15/11/13)
	Liberado

(26/09/13)
	Previsão Maio/14
	Liberado

(07/08/13)


Segue relação dos viadutos com obras iniciadas em 2013 e previsão inicial de término.
Tabela 3‑3: Viadutos com obras iniciadas em 2013 e previsão inicial de término
	VIADUTOS RODOVIÁRIOS
	Início de Obra
	Previsão de Término

	Loc/km
	Localização
	
	

	00-02

Km 008+020
	Pedrinhas
	30/08/13
	Setembro de 2014.

	06

Km 072+320
	Vaca Morta, São João da Mata e Retiro.
	30/09/13
	Dezembro de 2014.

	06-07

Km 088+568
	Jaíbara dos Nogueiras
	26/09/13
	Dezembro de 2014.


Antes do início de obras a equipe de diálogo social da Vale estabeleceu calendário de visitas periódicas nas comunidades e comitês de interlocução, a fim levar informações da obra à comunidade, colher demandas e sugestões, bem como identificar necessidades para garantir a trafegabilidade das comunidades em condições seguras, conforme preconiza o Programa de Comunicação Social.

Foram realizadas Campanhas Informativas e Educativas por meio do Programa de Sinalização (PSI) nas comunidades onde já iniciaram as obras dos viadutos, proporcionando um trabalho educativo/ informativo junto às comunidades sobre o uso dos acessos e trânsito de veículos da obra.
Tabela 3‑4: Relação dos viadutos liberados em 2013 para obras com proposta de inicio e término de obras
	VIADUTOS RODOVIÁRIOS
	Início de Obra
	Previsão de Término

	Loc/km
	Localização
	
	

	02-03

Km 016+420
	Povoado Coqueiro
	Junho de 204
	Maio de 2015

	12-13

Km 186+330
	Acesso a sede do Município de Monção
	Iniciado em Março de 2014
	Fevereiro de 2015

	13-14

Km 207+250
	Cutia Pelada
	Iniciado em Março de 2014
	Fevereiro de 2015

	15-16

Km 238+660
	Tufilândia
	Maio de 2014
	Maio de 2015

	48-49

Km 740+690
	Centro Industrial de Marabá
	Maio de 2014
	Fevereiro de 2015


Com base nos critérios técnicos e considerando a criticidade perante a comunidade foram definidos 15 viadutos críticos para liberação de obra em 2014.

Tabela 3‑5: Relação dos 15 viadutos prioritários para 2014 

	VIADUTOS RODOVIÁRIOS
	LIBERAÇÕES

	Loc/ km
	Localização
	Cidade
	Engenharia

Detalhada
	Comunidade
	Área
	IBAMA

	47-48

731+300
	Araguaia
	Marabá
	29/08/14
	Liberado

(22/11/13)
	28/11/14
	Liberado

(05/08/13)

	29-30

475+450
	Assentamento João do Vale
	Açailândia
	01/09/14
	Agosto
	15/09/14
	Liberado

(05/08/13)

	41-42

631+105
	Rodovia do Arroz
	São Pedro de Água Branca
	01/07/14
	Liberado

(18/07/13)
	23/12/14
	Liberado

(05/08/13)

	10-11

152+860
	Tirirical
	Vitória do Mearim
	04/07/14
	Liberado

(08/01/14)
	01/12/14
	Liberado

(05/08/13)

	43-44

663+840
	Cocal
	São Pedro de Água Branca
	01/10/14
	Agosto
	09/02/15
	Liberado

(05/08/13)

	06-07

083+920
	Santa Helena
	Itapecuru Mirim
	01/06/14
	Liberado

(10/03/14)
	29/09/14
	Liberado

(05/08/13)

	08-09

114+166
	Água Branca
	Miranda do Norte
	31/07/14
	Liberado

(21/11/13)
	04/08/14
	Liberado

(05/08/13)

	15-16

233+700
	Atraca
	Tufilândia
	Finalizado

(mar/14)
	Liberado

(13/06/13)
	19/06/14
	Liberado

(05/08/13)

	43-44

652+273
	Cabeça Gorda
	São Pedro de Água Branca
	01/09/14
	Junho
	25/12/14
	Liberado

(05/08/13)

	11-12

175+780
	Rita
	Igarapé do Meio
	01/08/14
	Maio
	29/10/14
	Liberado

(05/08/13)

	45-46

692+280
	Vila da Estrada do Jacundá
	Bom Jesus do Tocantins
	01/09/14
	Julho
	27/01/15
	Liberado

(05/08/13)

	06-07

078+144
	Monge Belo e Ribeiro
	Itapecuru Mirim
	Finalizado

(mar/14)
	Liberado

(09/07/13)
	03/14
	Liberado

(05/08/13)

	04-05

045+370
	Beira do Campo
	Bacabeira
	Finalizado

(mar/14)
	Liberado

(08/07/13)
	28/07/14
	Liberado

(05/08/13)

	15-16

223+725
	Atraca
	Tufilândia
	31/05/14
	Abril
	29/09/14
	Liberado

(05/08/13)

	04-05

053+886
	Ramal do Aboud
	Bacabeira
	03/06/14
	Abril
	29/09/14
	Liberado

(05/08/13)


3.3 Período de Realização
O período de realização das atividades do Programa abrange os meses de outubro de 2013 a março de 2014.
3.4 Público Alvo
População residente na área de influência do empreendimento, sobretudo aquelas inscritas em sua Área de Influência Direta.
3.5 Local de Realização
Até o presente momento, as ações foram realizadas nas locações e comunidades descritas na tabela abaixo:
Tabela 3‑6: Local de realização das atividades do Programa
	Viadutos Rodoviários

	Loc/Km
	Localização

	00-02

Km 008+020
	Pedrinhas

	06

Km 072 + 320
	Vaca Morta, São João da Mata e Retiro.

	06-07

Km 088+568
	Jaíbara dos Nogueira

	02-03

Km 016+420
	Povoado Coqueiro

	12-13

Km 186 + 330
	Acesso a sede do Município de Monção

	13-14

Km 207+ 250
	Cutia Pelada

	15-16

Km 238+660
	Tufilândia

	48-49

Km 740+690
	Centro Industrial de Marabá


3.6 Registro Fotográfico
As fotos a seguir apresentam evidências das atividades realizadas neste semestre conforme descrito nos itens anteriores.
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	Foto 3‑1: Viaduto km 08+020
	Foto 3‑2: Viaduto km 08+020

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	Foto 3‑3: Viaduto km 072+320
	Foto 3‑4: Viaduto km 072+320

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	Foto 3‑5: Viaduto km 088+568
	Foto 3‑6: Viaduto km 088+568
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	Foto 3‑7: Reunião de validação comunidade de Água Branca / Água Preta
	Foto 3‑8: Reunião de validação comunidade de Tirirical
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	Foto 3‑9: Reunião prefeita de Vitória do Mearim
	Foto 3‑10: Reunião prefeitos de Igarapé do Meio e Monção
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	Foto 3‑11: Reunião Comitê Interlocução de Carionguinho
	Foto 3‑12: Reunião Comitê Interlocução da Sede de Tufilândia
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	Foto 3‑13: Visita a obra do viaduto do km08
	Foto 3‑14: Visita a obra do viaduto do km72
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	Foto 3‑15: Campanha informativa e educativa na comunidade de Pedrinhas
	Foto 3‑16: Campanha informativa e educativa na comunidade de Cutia Pelada


3.7 Cronograma de execução das próximas ações
A seguir está apresentado o cronograma de planejamento das ações previstas para o Programa de Melhorias em Travessias Urbanas e Relocação de Infraestrutura.

Tabela 3‑7: Cronograma de Execução das Próximas Ações
	PROGRAMA DE MELHORIAS EM TRAVESSIAS URBANAS E RELOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - PMTURI

	ATIVIDADES DO PROGRAMA
	2014
	2015

	
	Abr
	Mai
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez
	Jan
	Fev
	Mar
	Abr
	Mai
	Jun
	Jul
	Ago
	Set
	Out
	Nov
	Dez

	Elaborar estudo de tráfego nas imediações das travessias que receberão intervenção, para subsidiar a proposição da solução de engenharia, caso a caso.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaborar Projeto Executivo de engenharia para travessias priorizadas para 2013 e 2014.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Apresentar Projeto das travessias priorizadas para 2014 para validação das comunidades AID e/ou órgãos licenciadores, quando aplicável, em articulação com o Programa de Comunicação.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Liberar áreas para construção das travessias priorizadas para 2013 e 2014.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Executar obras de engenharia de melhorias das travessias urbanas (adequação das passagens existentes e implantação de novas passagens) e de relocação de infraestrutura.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizar acompanhamento e diálogo com as lideranças comunitárias durante o período de obra a fim de identificar necessidades surgidas e criar as condições adequadas à execução das obras (assegurar tráfego das comunidades lindeiras em condições seguras).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizar campanhas informativas e educativas para adequada acessibilidade e trafegabilidade dos moradores das comunidades lindeiras.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consolidação das Informações
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Protocolo do Relatório Semestral
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.8 Resultados Alcançados

Os resultados alcançados até o momento consistem na implantação de três viadutos rodoviários que, após  instalados, atenderam às comunidades de Pedrinhas, Vaca Morta, São João da Mata, Retiro e Jaibara dos Nogueiras.
Além destes, após diversas reuniões realizadas entres as comunidades, órgãos licenciadores e equipe de relacionamento social da Vale, acordou-se a autorização para a instalação dos viadutos descritos na tabela abaixo:

Tabela 3‑8: Viadutos a serem implantados na EFC

	Viadutos Rodoviários

	Loc/km
	Localização

	02-03

Km 016+420
	Povoado Coqueiro

	12-13

Km 186+330
	Acesso a sede do Município de Monção

	13-14

Km 207+250
	Cutia Pelada

	15-16

Km 238+660
	Tufilândia

	48-49

Km 740+690
	Centro Industrial de Marabá


Deve-se ressaltar que, após a definição da localidade para a instalação dos viadutos, inicia-se o processo de negociação com os superficiários para liberação de acesso e este procedimento tem alongado o cronograma de implantação dos viadutos.[image: image17.png]
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