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11. PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS 
INTENSIVAS E RESGATE ARQUEOLÓGICO 

11.1 AÇÕES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

De acordo com o planejamento informado no relatório protocolado em 13/11/2014, as 

atividades previstas para serem realizadas no período de outubro de 2013 a março de 2014, 

consistiam-se na realização do resgate no sítio arqueológico Igarapé do Meio 02.  

No entanto, após diversas reuniões técnicas realizadas entre a Vale e o IPHAN, se fez 

necessário adequação do planejamento para incluir mais 02 (dois) sítios arqueológicos, 

além dos sítios de Igarapé do Meio 02, Parauapebas 32 e Estreito dos Mosquitos que 

estavam previstos no cronograma anterior, incluiu-se os sítios de Bom Jesus do Tocantins 

22 e São Pedro de Água Branca 11, conforme detalhado na tabela abaixo. 

Tabela 11-1: Sítios Arqueológicos EFC 

Estado Sítio Km localização na EFC Coordenas UTM 

PA Parauapebas 32 843+336 (Locação 54) 632.256 E 9.350.696 N 

PA Bom Jesus do Tocantins 22 686+750 (Locação 45) 749.947 E 9.419.102 N 

MA São Pedro da Água Branca 11 656+470 (Locação 43) 777.487 E 9.428.428 N 

MA Igarapé do Meio 02 190+000 (Locação 12) 474.981 E 9.597.000 N 

MA Estreito dos Mosquitos 017+740 (Locação 02) 571.541 E 9.645.966 N 

Os sítios arqueológicos mencionados acima serão resgatados previamente ao início das 

obras no trecho de ocorrência dos mesmos, de acordo com o cronograma revisado 

apresentado em item específico. 

11.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Uma das atividades desenvolvidas no respectivo período consistiu-se nos procedimentos 

necessários para a solicitação de emissão da portaria, a ser emitida em nome da Amplo,  

empresa que atualmente está desenvolvendo as  atividades de Resgate Arqueológico e 

Educação Patrimonial. 

Neste intuito, no dia 27/01/2014, a Vale protocolou no IPHAN, em atendimento aos 

compromissos firmados em reunião realizada no dia 10 de dezembro de 2013, o plano de 

trabalho para resgate arqueológico dos sítios citados acima, conforme documento em 

anexo.  

Após apreciação do documento, o IPHAN, emitiu a portaria nº 07 de 14 de Fevereiro de 

2014, autorizando a Amplo a executar o referido programa de Resgate Arqueológico e 

Educação Patrimonial. 



 
 

 

 

11-4 

As atividades de campo iniciaram-se no sítio arqueológico de São Pedro de Água Branca 

11, no dia 27/03/2014 e encontra-se em andamento.  

Deve-se ressaltar que a portaria n° 07 de 14 de fevereiro foi emitida com uma validade de 

apenas 04 meses, período este que não será suficiente para concluir o resgate nos 05 

(cinco) sítios citados acima. Deste modo, a empresa Amplo já iniciou os trâmites 

necessários para a solicitação do pedido formal de renovação da referida portaria. 

11.3 PÚBLICO ALVO  

Não se aplica. 

11.4 LOCAL DE REALIZAÇÃO 

O Programa já foi anteriormente implantado nos sítios arqueológicos de Alto Alegre do 

Pindaré 04 e Alto Alegre do Pindaré 05 e encontra-se em andamento no sítio São Pedro de 

Água Branca 11. Os demais sítios serão contemplados de acordo com o cronograma 

detalhado no item a seguir. 

11.5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

Abaixo, segue planejamento para resgate dos sítios, considerando o atual cenário das 

obras. 

Tabela 11-2: Cronograma de Planejamento do Programa de Prospecção e Resgate 
Arqueológico 

Atividades do Programa 
2014 

1º semestre 2º semestre 

Sítio Arqueológico São Pedro de Água Branca 11   

Sítio Arqueológico Igarapé do Meio 02   

Sítio Arqueológico Parauapebas 32   

Sítio Arqueológico Bom Jesus do Tocantins 22   

Sítio Arqueológico Estreito dos Mosquitos   

11.6  RESULTADOS ALCANÇADOS 

Conforme apresentado no cronograma, o Programa teve início no primeiro semestre de 

2014 e se encontra em andamento. Ainda não foram gerados resultados. 
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ANEXO 11-1: PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE RESGATE 

ARQUEOLÓGICO 

 


