
Id Nome da tarefa Duração Início Término

1 Usina Termelétrica Pampa Sul 340MW 1513 dias Seg 10/11/14 Ter 01/01/19

2 Engenharia e Projetos 507 dias Seg 10/11/14 Qua 30/03/16

3 Projeto Básico Ambiental (PBA) 72 dias Seg 10/11/14 Ter 20/01/15

4 Entrega do PBA no Ibama 4 dias Ter 20/01/15 Sex 23/01/15

5 Workshop para apresentação do PBA e inspeção do site 5 dias Seg 02/03/15 Sex 06/03/15

6 Projeto Básico de Engenharia 90 dias Qui 02/04/15 Ter 30/06/15

7 Projeto Civil das Fundações da Caldeira e Casa de Força 75 dias Qua 01/07/15 Dom 13/09/15

8 Projeto dos Equipamentos 147 dias Seg 29/06/15 Dom 22/11/15

9 Desenhos de Montagem e Interligações Elétricas e 

Mecânicas

246 dias Qua 29/07/15 Qua 30/03/16

10 Fornecimento de Equipamentos 893 dias Ter 17/03/15 Sex 25/08/17

11 Fabricação da Caldeira 620 dias Ter 17/03/15 Sex 25/11/16

12 Transporte das Peças da Caldeira 384 dias Seg 08/02/16 Sáb 25/02/17

13 Fabricação da Turbina e Gerador 801 dias Ter 17/03/15 Qui 25/05/17

14 Transporte da Turbina e Gerador 210 dias Sáb 28/01/17 Sex 25/08/17

15 Fabricação dos demais equipamentos e sistemas 453 dias Ter 04/08/15 Sáb 29/10/16

16 Transporte dos demais equipamentos e sistemas 97 dias Ter 25/10/16 Dom 29/01/17

17 Obras Civis 779 dias Seg 06/04/15 Ter 23/05/17

18 Marco 01: Emissão da Licença de Instalação 10 dias Seg 06/04/15 Qua 15/04/15

19 Mobilização de Equipes de Campo 135 dias Sáb 16/05/15 Dom 27/09/15

20 Marco 02: início das obras do canteiro e alojamentos 0 dias Seg 20/04/15 Seg 20/04/15

21 Marco 03: Início da Terraplenagem 0 dias Sáb 16/05/15 Sáb 16/05/15

22 Terraplenagem 136 dias Sáb 16/05/15 Seg 28/09/15

23 Execução de estacas de fundação 175 dias Sex 07/08/15 Qui 28/01/16

24 Marco 04: Início das Fundações da Caldeira 0 dias Dom 25/10/15Dom 25/10/15

25 Execução das fundações da Caldeira 121 dias Dom 25/10/15Seg 22/02/16

26 Execução das fundações da Casa de Força 130 dias Sáb 30/01/16 Ter 07/06/16

27 Marco 05: Andamento das Obras Civis e Montagem 

Eletromecânica

0 dias Qua 30/11/16 Qua 30/11/16

28 Execução das fundações dos demais equipamentos 393 dias Seg 25/01/16 Seg 20/02/17

29 Construção de Edificações 350 dias Qua 08/06/16 Ter 23/05/17

30 Marco 06: Conclusão das Obras Civis 0 dias Ter 23/05/17 Ter 23/05/17

31 Montagem Mecânica e Elétrica 913 dias Ter 23/02/16 Qui 23/08/18

32 Montagem das Estruturas Metálicas da Caldeira 199 dias Ter 23/02/16 Qui 08/09/16

33 Marco 07: Inicio da Montagem Eletromecânica de 

Equipamentos

0 dias Sáb 23/04/16 Sáb 23/04/16

34 Montagem da Caldeira 714 dias Sex 09/09/16 Qui 23/08/18

35 Montagem dos equipamentos auxiliares da caldeira 596 dias Sáb 23/04/16 Sáb 09/12/17

36 Montagem da Turbina e do Gerador 367 dias Dom 12/02/17Ter 13/02/18

37 Montagem dos equipamentos auxiliares da turbina e do 

gerador

420 dias Qui 30/03/17 Qua 23/05/18

38 Montagem dos sistemas elétricos e subestação 373 dias Seg 24/10/16 Ter 31/10/17

39 Montagem do sistema de carvão 274 dias Qua 22/03/17 Qua 20/12/17

40 Montagem do sistema de cinzas 365 dias Qua 25/01/17 Qua 24/01/18

41 Montagem do sistema de tratamento de água 227 dias Qui 24/11/16 Sáb 08/07/17

42 Marco 08: Inicio da Montagem Eletromecânica das Torres 

de Resfriamento

0 dias Seg 19/06/17 Seg 19/06/17

43 Montagem das Torres de Resfriamento 151 dias Seg 19/06/17 Qui 16/11/17

44 Montagem do FGD 214 dias Sáb 25/03/17 Ter 24/10/17
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45 Marco 09: Conclusão da Montagem Eletromecânica 0 dias Qui 23/08/18 Qui 23/08/18

46 Melhoria e Abertura de Acessos 152 dias Qua 01/04/15Dom 30/08/15

47 Mobilização de equipe 15 dias Qua 01/04/15 Qua 15/04/15

48 Construção da Base dos Acessos 75 dias Qua 15/04/15 Dom 28/06/15

49 Construção dos Acabamentos dos Acessos 77 dias Seg 15/06/15 Dom 30/08/15

50 Barragem Rio Jaguarão II 626 dias Dom 17/05/15Qua 01/02/17

51 Mobilização 13 dias Dom 17/05/15Sex 29/05/15

52 Marco 10: Início das Obras da Barragem 0 dias Sáb 30/05/15 Sáb 30/05/15

53 Preparação do solo e escavação 155 dias Sáb 30/05/15 Sáb 31/10/15

54 Construção da Barragem à esquerda do vertedouro 178 dias Sáb 05/09/15 Seg 29/02/16

55 Construção do vertedouro 184 dias Sáb 01/08/15 Dom 31/01/16

56 Desvio do Rio (Canais de adução e restituição) 113 dias Seg 26/10/15 Seg 15/02/16

57 Construção da barragem à direita do vertedouro 156 dias Ter 16/02/16 Qua 20/07/16

58 Término da Construção da Barragem 0 dias Qua 20/07/16 Qua 20/07/16

59 Enchimento do lago 185 dias Qui 21/07/16 Sáb 21/01/17

60 Construção da adutora de água bruta 171 dias Ter 02/02/16 Qui 21/07/16

61 Montagem da estação de captação 142 dias Ter 01/03/16 Qua 20/07/16

62 Comissionamento da Adutora 48 dias Qui 15/12/16 Ter 31/01/17

63 Inicio da Operação da Adutora 0 dias Qua 01/02/17 Qua 01/02/17

64 Linha de Transmissão 484 dias Sex 15/05/15 Qua 22/03/17

65 Entrega do RAS 0 dias Sex 15/05/15 Sex 15/05/15

66 Emissão da LI da Linha de Transmissão 0 dias Qua 15/07/15 Qua 15/07/15

67 Fabricação e Fornecimento de Materiais e Equipamentos 323 dias Qua 15/07/15 Qua 01/06/16

68 Obras Civis 153 dias Sáb 02/04/16 Qui 01/09/16

69 Marco 11: Início da Montagem das Torres da LT 0 dias Qua 01/06/16 Qua 01/06/16

70 Montagem de Torres 216 dias Qua 01/06/16 Seg 02/01/17

71 Lançamento de Cabos 112 dias Qui 01/12/16 Qua 22/03/17

72 Construção do Bay de Conexão 305 dias Dom 22/05/16Qua 22/03/17

73 Correia Transportadora de Carvão 690 dias Sex 01/05/15 Seg 20/03/17

74 Entrega do RAS 0 dias Sex 15/05/15 Sex 15/05/15

75 Emissão da LI da Correia 0 dias Qua 15/07/15 Qua 15/07/15

76 Fabricação e Fornecimento de Equipamentos 381 dias Sex 01/05/15 Dom 15/05/16

77 Marco 12: Início das Obras da Correia Transportadora 0 dias Ter 01/12/15 Ter 01/12/15

78 Fundações da esteira 367 dias Ter 01/12/15 Qui 01/12/16

79 Montagem Mecânica 367 dias Sex 15/01/16 Dom 15/01/17

80 Montagem Elétrica 91 dias Qui 01/12/16 Qua 01/03/17

81 Testes de transporte de carvão 19 dias Qui 02/03/17 Seg 20/03/17

82 Comissionamento 347 dias Sex 01/09/17 Ter 01/01/19

83 Marco 13: Solicitação ao IBAMA de autorização para 

Comissionamento 

0 dias Sex 01/09/17 Sex 01/09/17

84 Marco 14: Início do Comissionamento da Planta 0 dias Ter 12/09/17 Ter 12/09/17

85 Comissionamento dos Subsistemas 277 dias Ter 12/09/17 Sex 15/06/18

86 Marco 15: Primeiro Acendimento e Comissionamento do 

FGD, Filtro de Manga e Precipitador

0 dias Qui 10/05/18 Qui 10/05/18

87 Comissionamento Geral da Planta 188 dias Sáb 16/06/18 Qui 20/12/18

88 Inicio da Operação Teste 0 dias Qui 01/11/18 Qui 01/11/18

89 Solicitação ao Ibama para emissão da LO 0 dias Sáb 10/11/18 Sáb 10/11/18

90 Marco 16: Início da Operação Comercial 0 dias Ter 01/01/19 Ter 01/01/19
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