

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO DERROCAMENTO DAS PEDRAS DE TEFFÉ E ITAPEMA

Derrocamento e descarte oceânico das pedras

## SEMANAS

Pedra Teffé

|   |
|---|
|   |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 |

Uma Perfuratriz

Duas Perfuratrizes

Pedra Itapema

|   |
|---|
|   |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |

Uma Perfuratriz

## MESES

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           |
| 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 | 1.688.521,38 |

**R\$ 30.393.384,84**