

Relatório Quadrimestral
Ref.: 24/03/11 a 23/07/11
Entrega: 14/07/2011

katu
Gente & Ambiente

Encaminhado por meio da
carta TAG/DTO 0464/2011
de 15/AGO/2011.

Contrato nº 7000.0000327.10.2

**Programa de Educação Ambiental
Gasoduto Campinas-Rio (PEA-GASCAR)**
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS – TAG
PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Julho de 2011

Contratante:
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS - TAG
EM ATENDIMENTO À CONDICIONANTE 2.9ª DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
762/2008 DO
GASODUTO CAMPINAS-RIO (GASCAR)


Empresa Responsável:
KATU GENTE & AMBIENTE CONSULTORIA E PESQUISAS LTDA
ME
CNPJ: 09.677.310/0001-10
www.katu.srv.br
Registro CTF IBAMA nº 4387931
Consultoria Técnica Especializada classe 6.0.

ELABORADO POR:

Carlos Artur Felipe
Registro CTF Ibama nº4387801

Elaine Moscoso Gomes
Cr-BIO nº 65886/04
Registro CTF Ibama nº 4387798

COORDENAÇÃO:


Prof. Dr. Carlos Frederico Bernardo Loureiro
Registro CTF Ibama nº 196173

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	4
3. METODOLOGIA UTILIZADA.....	13
4. RESULTADOS OBTIDOS.....	13
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18

*PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
DO GASODUTO CAMPINAS-RIO (PEA-GASCAR)*

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 24/03/11 A 23/07/11
DATA DE ENTREGA: 14 DE JULHO DE 2011

1. INTRODUÇÃO

O PEA-GASCAR iniciou o segundo quadrimestre configurando-se em uma fase de avanço dos trabalhos em sua parte de campo, para além da organização interna e do planejamento, características preponderantes do primeiro quadrimestre. O marco de mudança do foco, em acordo com o estabelecido no contrato, pode ser definido com o curso de nivelamento feito na Universidade Petrobras em fevereiro de 2011.

O suplemento ao diagnóstico, condição básica para as ações de formação propriamente ditas, teve a parte de levantamento de dados de instituições públicas, prefeituras e organizações sociais nos 23 núcleos populacionais indicados no EIA/RIMA realizada e na verdade ampliada para o conjunto de municípios do Rio de Janeiro inseridos na área de influência direta. Assim, as Campanhas 1, 2 e 3 se evidenciaram como meios para obtenção de dados documentais e visitas técnicas, e de contatos preciosos que permitiram a configuração preliminar dos parceiros e sujeitos estratégicos para a realização dos grupos focais, para a composição de futuras turmas da capacitação do público externo e para o planejamento das ações da Escola Itinerante (batizada pela equipe com o nome fantasia de "Aldeia Ambiental", após animada e acirrada votação e escolha interna).

Os desafios logísticos do PEA-GASCAR vêm se evidenciando quando buscamos o planejamento das ações de campo, em função da extensão do gasoduto, o número de municípios envolvidos e a heterogeneidade dos núcleos populacionais. De condomínios rurais luxuosos a habitações subnormais, vimos procurando definição de metodologias comuns de diagnóstico participativo, que ao mesmo tempo considerem as especificidades de cada comunidade e permita emergir suas vulnerabilidades. Sem dúvida, a aplicação dos pressupostos teóricos e metodológicos da educação no processo de gestão ambiental preconizadas pelo IBAMA, além de inédita em gasodutos desse porte, é um desafio prático que exige aprendizagem e capacidade de adequação no processo.

Alguns dos núcleos populacionais destacados pelo EIA-RIMA não têm qualquer estrutura organizacional, ou representação que demonstre uma liderança significativamente reconhecida. Nesse caso, foram somados alguns deles para que os encontros de grupos focais tivessem alguma representatividade. Outros estão tão distantes, geográfica e politicamente, dos centros de decisão locais que não despertaram nenhum interesse no acompanhamento desse processo por seus representantes públicos. Foi o caso de Campinas, que, além disso, vivia grave crise política, com seu prefeito sob a ameaça de impeachment, com vários assessores diretos, inclusive influentes secretários municipais, sendo presos pela Polícia Federal, acusados de corrupção. Nesse caso, a solução foi organizar o encontro à revelia do poder público local, mantendo-se contato direto com as lideranças comunitárias locais.

Em relação à Escola Itinerante, estamos na fase de aquisição de equipamentos, produção de materiais e planejamento das ações. Já foi definido um calendário para o segundo semestre de 2011. Devido às dificuldades logísticas e problemas burocráticos da empresa, foi decidido o adiamento de evento piloto, previsto anteriormente para junho. Criamos e-mail próprio para as ações da Aldeia Ambiental, e seguiremos mantendo contato com as prefeituras e demais parcerias para o planejamento de eventos que atinjam seus objetivos, sem quaisquer prejuízos.

Ao mesmo tempo, foram organizados os conteúdos, a metodologia, os materiais e a logística da campanha 4, que representará a execução propriamente dita dos Grupos Focais. As campanhas de reconhecimento nos demais municípios (que não possuem núcleos populacionais prioritários) também foram objeto de nossa atenção nesse período, pois foram feitos contatos com onze prefeituras do Estado de São Paulo ainda não visitadas pessoalmente, para o agendamento dessas visitas durante a campanha 4, nos intervalos dos Grupos Focais agendados, integrando-se a toda uma programação logística. Nesse caso, permanecemos com o foco voltado à identificação de políticas públicas, iniciativas, identificação de sujeitos prioritários e recepção da Aldeia Ambiental.

Os contatos e reuniões necessárias para que aconteça a capacitação interna foram feitos, resultando, inclusive, na marcação das datas em que ocorrerão as duas turmas do módulo específico de 8h (14/7 em São Paulo; 4/8 no Rio de Janeiro), no qual se definirá o conteúdo programático do módulo geral, inicialmente previsto para 16h. Estes sujeitos também estão sendo fundamentais para auxiliar nas dicas e contatos com a comunidade, integrando os momentos interno e externo do programa.

N. Anônimo
participação
13/07/11

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas durante o período são apresentadas a partir de detalhamento das ações previstas em Plano de Trabalho (planejamento mês-a-mês) e do sistema de avaliação.

Evidências das atividades, quando oportuno, são apresentadas no item 4: "Resultados Obtidos" e compiladas em anexo. Durante o período objeto deste contrato, apresentado em Plano de Trabalho e respectivo cronograma dos meses relativos ao quadrimestre, foram realizadas as seguintes atividades:

1. MOMENTO I – AÇÃO II SUPLEMENTO AO DIAGNÓSTICO

1.1 Planejamento de Campanhas e Tabulação de Dados (ocorrida ao longo dos 4 meses)

REALIZADA NO PRAZO

Mesmo com a junção das campanhas de campo 2 e 3, iniciamos o processo de levantamento de dados, planejamento e preparação no mês de fevereiro de 2011. Dedicamos boa parte das atividades de toda a equipe na execução das atividades de planejamento destas campanhas. Produzimos também uma série de instrumentos que auxiliaram no levantamento de dados de campo, além de iniciar a construção de um banco de dados de contatos e instituições locais.

Este planejamento foi fundamental durante este período de fevereiro e março. Alguns ajustes precisaram ser feitos, a partir das definições dos núcleos populacionais prioritários, de acordo com EIA-RIMA. O foco votou-se para uma investigação de políticas públicas, condições socioambientais e expectativas para os 23 núcleos populacionais e os 9 municípios que os comportam. Assim sendo, foram feitas diversas pesquisas, contatos, uma ampla campanha de campo e cuidadosa tabulação de dados/análise das condições encontradas. O resultado foi a conclusão da pesquisa exploratória relacionada a esses núcleos que receberão os grupos focais na próxima etapa. As campanhas de reconhecimento nos demais municípios (que não possuem núcleos populacionais prioritários)



seguirão ocorrendo até julho de 2011, com foco voltado à identificação de políticas públicas, iniciativas, identificação de sujeitos prioritários e recepção da Escola Itinerante.

Este planejamento foi, ainda, fundamental durante este período até maio. O foco voltou-se para uma prévia definição de cronograma de realização dos Grupos Focais nos vários núcleos populacionais identificados, que atendessem às restrições logísticas e às características de cada um deles, ainda provisória, pois será submetido às lideranças comunitárias e representantes públicos para só então ser ratificado, ou retificado. Em paralelo, seguiu-se a investigação das políticas públicas, condições socioambientais e expectativas desses núcleos populacionais e os municípios que os comportam, além das condições operacionais e institucionais para a realização dos Grupos Focais, que ocorrerão a seguir.

Indicadores relacionados com a atividade

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-02.02	Planejamento de visitas às Prefeituras Municipais de 16 municípios
	P-02.03	Levantamento de contatos e instituições públicas
	P-02.04	Definição de instrumentos de coleta de dados sobre o perfil dos municípios e políticas públicas
IMPACTOS	I-02.04	Planejamento de ações de diagnóstico

1.2 Campanha 3 – Levantamento de comunidades nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, visando à apresentação do PEA-GASCAR e a realização dos Grupos Focais.

Realizado: março a maio de 2011

REALIZADO NO PRAZO

Após definição dos núcleos prioritários, campanha de reconhecimento e elaboração de sistema de avaliação de indicadores, alguns ajustes foram feitos às campanhas previstas na pesquisa exploratória. O foco voltou-se para o levantamento de políticas públicas, iniciativas, principais

problemas socioambientais e infraestrutura relacionados aos núcleos prioritários ao longo da faixa de dutos.

Nesta campanha foram realizadas reuniões com equipes de faixa de dutos no Rio de Janeiro e São Paulo, visando conhecer um pouco mais da realidade destas comunidades. Visitamos as prefeituras de todos os municípios em que se encontram núcleos prioritários e comunidades relacionadas.

Nos municípios em que não se encontram núcleos prioritários, serão também realizados contatos e visitadas todas as prefeituras até o término do Suplemento ao Diagnóstico. Nesta campanha foram visitados todos os municípios do Rio de Janeiro.

Indicadores relacionados com a atividade

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-02.01	Organizadas as condições de realização dos Grupos Focais.
	P-02.02	Apresentação do projeto a novos contatos e visita a 13 comunidades, em 6 municípios.
	P-02.03	Coleta de dados sobre as organizações atuantes.
	P-02.04	Coleta de dados sobre o perfil dos municípios e políticas públicas
RESULTADOS	R-01.01	Diálogos entre saberes e conhecimentos distintos
	R-01.02	Identificação de atores estratégicos para a discussão de usos dos recursos ambientais
	R-01.03	Reconhecimento dos riscos relacionados às atividades de petróleo e gás
	R-01.04	Identificação de atores estratégicos para a discussão sobre gestão ambiental e licenciamento.
	R-03.03	Identificação de grupos comunitários participantes nas discussões públicas sobre questões ambientais.
IMPACTOS	I-02.01	Definição de cronograma para os Grupos Focais e visitas às Prefeituras.
	I-02.02	Definição de estratégias de mobilização.
	I-02.04	Identificação de grupos e lideranças comunitárias relevantes, iniciativas e projetos
	I-04.01	Identificação, resgate e valorização de grupos, iniciativas e projetos

1.3 Análise Final de Resultados – Pesquisa exploratória

Realizado: março a maio

REALIZADO NO PRAZO (ESTENDIDO)

Após a conclusão da campanha foram realizadas análises sociopolíticas dos resultados obtidos. Um relatório mais detalhado de todo o suplemento ao diagnóstico será entregue após a realização dos grupos focais e visitas a prefeituras que não contém núcleos prioritários. O relatório final da ação está previsto para julho/agosto de 2011.

Indicadores relacionados com a atividade

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-02.02	Relatório de pesquisa exploratória identificando municípios visitados Relatório de campanha 3 identificando municípios visitados
	P-02.03	Relatório de pesquisa exploratória com organizações identificadas Relatório de campanha 3 com organizações identificadas
	P-02.04	Relatório de pesquisa exploratória com políticas públicas identificadas Relatório de campanha 3 com políticas públicas identificadas
IMPACTOS	I-02.04	Elaboração de análises e conclusão de relatório da pesquisa exploratória em municípios onde se encontram núcleos prioritários Elaboração de análises e conclusão de relatório da campanha 3 em municípios onde se encontram núcleos prioritários
	I-04.01	Análise de iniciativas e projetos e espaços de discussão identificados em municípios onde se encontram os núcleos prioritários

2. MOMENTO II – EIXO I - AÇÃO I ESCOLA ITINERANTE

2.1. Planejamento e preparação da equipe

Planejamento Trimestral: previsto para 31 de janeiro a 19 de fevereiro de 2011

REALIZADA NO PRAZO

Foi definido um Plano de Ação específico para as atividades de planejamento, realização de contatos e levantamentos iniciais de campo, devido à longa duração e complexidade das atividades vinculadas à escola itinerante, de modo que as ações de campo complementem àquelas previstas no Suplemento ao Diagnóstico, sendo passíveis de realização nas mesmas campanhas. As bases conceituais e metodológicas desse Plano foram discutidas conjuntamente (equipe da Katu e da Transpetro) na Oficina de Nivelamento.

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-06.01	Planejamento de atividades a serem realizadas

2.2 Contatos para definição de locais

Planejamento Trimestral: previsto para 14 a 26 de fevereiro, 14 a 19 de março de 2011, 11 de abril a 07 de maio de 2011

REALIZADO NO PRAZO

Foram feitos em fevereiro levantamentos junto a instituições do Sistema S (SESI, SESC, SENAC, SEST) e contatos com seus representantes regionais. As instituições já contatadas mostraram-se dispostas a receber o evento. Em alguns municípios não há atendimento de instituições do Sistema S e estamos avaliando outras parcerias.

Em abril e maio, foram realizados novos contatos com as prefeituras já visitadas no sentido de buscar a viabilidade dos primeiros eventos da "Aldeia Ambiental", notadamente em Resende, município onde se esperava a realização de um projeto piloto para junho de 2011. Contudo,

indefinições de calendário e conciliação de aspectos operacionais nos afastaram da idéia de realização deste projeto piloto em junho, para que o mesmo não ficasse, diante das circunstâncias, comprometido em termos de conteúdo, ou esvaziado. O adiamento deste evento foi motivado, principalmente, pelas indefinições sobre o processo de reembolso de despesas por parte das contratantes.

O calendário sugerido abaixo nos permitirá a devida antecedência na produção de conteúdo e materiais, bem como a organização e divulgação dos eventos de forma mais segura e eficaz, evitando uma eventual exposição negativa do empreendimento. Durante o período de maio a agosto estaremos produzindo materiais exclusivos em um padrão de qualidade em condições de serem submetidos à apreciação da fiscalização da Transpetro.

EVENTOS ESCOLA ITINERANTE "ALDEIA AMBIENTAL" 2011	
MÊS	MUNICÍPIOS
SETEMBRO DE 2011	RESENDE, VOLTA REDONDA E BARRA MANSA
OUTUBRO DE 2011	PIRAÍ E PINHEIRAL
NOVEMBRO DE 2011	JAPERI, SEROPEDICA, PARACAMBI

Indicadores relacionados com a atividade

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-06.01	Planejamento do número de atividades e municípios atendidos durante o ano de 2011
	P-06.03	Identificação de localidades e municípios com estrutura para receber os eventos da "Escola Itinerante"
	P-06.04	

2.3 Aquisição de materiais diversos e produção de material didático

Planejamento Trimestral: previsto de 09 de maio a 18 de junho de 2011

REALIZADO NO PRAZO

Foram produzidos e experimentados os primeiros materiais que serão utilizados nas atividades lúdicas da "Aldeia Ambiental". Utilizamos, experimentalmente, em atividades comemorativas à "Semana do Meio Ambiente", com ótimos resultados.

Indicadores relacionados com a atividade

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-06.01	Aquisição de materiais diversos e produção de material didático

3. MOMENTO II – EIXO II - AÇÃO I CAPACITAÇÃO DE PÚBLICO INTERNO

3.1. Definição do perfil das turmas

Planejamento Trimestral: previsto para 31 de janeiro a 12 de fevereiro de 2011

REALIZADA NO PRAZO

Foi discutido o perfil dos participantes, metodologia e conteúdo para o público interno, entre a equipe Katu Gente&Ambiente e representantes da Transpetro, durante a Oficina de Nivelamento em fevereiro. A partir destas definições foi sugerido um agendamento com as lideranças das equipes de “Faixa de Dutos” tanto no RJ quanto em São Paulo.

3.2. Contatos com Supervisores Locais

Planejamento Trimestral: previsto para 14 a 26 de fevereiro e 14 a 19 de março de 2011

REALIZADA NO PRAZO

Foram agendadas reuniões com os supervisores durante os dias 14 e 15 de março, dentro do âmbito da campanha de campo 2. Consideramos a atividade realizada no prazo, devido ao fato das campanhas terem sido fundidas. Contudo, acabou ocorrendo no dia 02 de maio a reunião com o pessoal da Faixa de dutos do Rio de Janeiro, visto que a reunião do dia 14 de março foi considerada comprometida em seus propósitos por conta de dificuldades encontradas com deslocamentos aéreos e rodoviários.

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-08.01	Definição de perfil dos
	P-08.03	participantes e agendamento

de reuniões com supervisores da "faixa de dutos" para apresentação do programa e definição de agenda de ação

3.3 Definição de infraestrutura e locais

Planejamento Trimestral: previsto para 14 a 26 de março e 25 a 30 de abril de 2011

REALIZADA NO PRAZO

Foram agendadas as datas dos treinamentos dos módulos específicos no Terminal de Guarulhos (SP) e Universidade Petrobras (RJ), respectivamente nos dias 15 de julho e 04 de agosto.

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-08.01 P-08.03	Apresentação do Programa, discussão e comprometimento de supervisores do RJ e SP.

3.4 Detalhamento do Programa do Curso – Módulo específico

Planejamento Trimestral: previsto para 11 a 23 de abril de 2011

REALIZADO NO PRAZO

Após a realização de reuniões no Rio de Janeiro e São Paulo, e posteriores contatos via telefone e e-mail, foram definidos durante este período o Programa do curso do módulo específico, o perfil dos participantes, o local e a infra-estrutura necessária. Relembramos que o conteúdo deste treinamento está sendo planejado no sentido da construção coletiva do conteúdo dos próximos treinamentos, voltados ao pessoal de campo e manutenção, e a um diagnóstico participativo das principais dificuldades de relacionamento com as comunidades relacionadas ao PEA-GASCAR.

TIPO	INDICADOR	Relação com atividade
PROCESSO	P-08.01 P-08.03	Definição de programa, número de participantes, conteúdo, local e infraestrutura do módulo específico (RJ e SP)

3. METODOLOGIA UTILIZADA

Para a realização das atividades supra-descritas, foram utilizados os seguintes instrumentos e metodologias:

- Pesquisa bibliográfica
- Análise documental
- Contatos telefônicos
- Definição de rotas
- Visitas de campo
- Construção de formulários
- Construção de planos de ação
- Entrevistas com representantes do Poder Público e Sociedade Civil
- Análises estatísticas
- Análises sociopolíticas
- Produção de material didático e informativo
- Produção de dinâmicas e instrumentos de coleta de dados

4. RESULTADOS OBTIDOS

Durante o período relativo ao quadrimestre março a julho de 2011, as ações previstas no PEA-GASCAR, obtiveram os seguintes resultados:

MOMENTO I – AÇÃO I - OFICINA DE NIVELAMENTO DE CONCEITOS

Ações realizadas em fevereiro:

- ✓ Realização da Oficina
- ✓ Análise estatística de resultados
- ✓ Construção de agenda e atribuições
- ✓ Elaboração de relatório final da ação

Evidências das ações:

- ✓ Relatório Final da Ação

Indicadores de Resultado Relacionados:

R-01.01

Diálogo entre saberes distintos, tanto entre participantes de duas empresas presentes (TAG e Katu) quanto entre diferentes áreas de formação e atuação (ciências biológicas, ciências sociais, engenharia, comunicação e gestão ambiental)

R-01.04

Apresentação e discussão sobre textos acerca de EA no processo de licenciamento (disponível na apostila), instruções normativas e normas técnicas do IBAMA.

MOMENTO I – AÇÃO II - SUPLEMENTO AO DIAGNÓSTICO

Ações realizadas em fevereiro:

- ✓ Planejamento de atividades de campo – campanha nº2

Evidências das ações (anexo 1):

- ✓ Plano de Ação da campanha nº 2
- ✓ Instrumentos de coleta de dados
- ✓ Banco de dados de contatos e instituições

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em março:

- ✓ Planejamento de atividades de campo – campanha nº2
- ✓ Realização da Campanha nº 2
- ✓ Elaboração de análises e tabulações para relatório de pesquisa exploratória – núcleos prioritários e municípios relacionados

Evidências das ações (anexo 2):

- ✓ Relatório da Pesquisa Exploratória – Núcleos Prioritários
- ✓ Roteiro da campanha
- ✓ Fotos de reuniões junto a Prefeituras Municipais

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em abril:

- ✓ Planejamento de atividades de campo – Campanhas nºs 3 e 4
- ✓ Contatos telefônicos com secretarias municipais e lideranças comunitárias
- ✓ Roteirização por meio de pontos de georeferenciamento

Evidências das ações (anexo 3):

- ✓ Roteiro da campanha nº 3 (planejamento logístico)

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em maio:

- ✓ Planejamento de atividades de campo – campanha nº3
- ✓ Realização da Campanha nº 3
- ✓ Elaboração de análises e tabulações para relatório de Suplemento ao Diagnóstico

Evidências das ações (anexo 4):

- ✓ Relatório da Campanha nº 3
- ✓ Roteiro da Campanha nº 3
- ✓ Fotos de reuniões junto às comunidades e Prefeituras Municipais

Indicadores de Resultado Relacionados:

Planilha de contatos (Públicos e Grupo Focal)

MOMENTO II – EIXO I – AÇÃO III – ESCOLA ITINERANTE

Ações realizadas em fevereiro:

- ✓ Preparação da equipe e Planejamento
- ✓ Contatos com instituições locais

Evidências das ações (anexo 5):

- ✓ Plano de Ação da Preparação da "Escola Itinerante"
- ✓ Planilha de instituições e Espaços

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em março:

- ✓ Contatos com instituições locais
- ✓ Escolha de nome fantasia
- ✓ Definição de municípios nos quais se iniciarão as ações (RJ)

Evidências das ações (anexo 6):

- ✓ Sugestão de planejamento de eventos para 2011 no corpo do relatório
- ✓ Relatório de campo – Anotações para Escola Itinerante

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em abril:

- ✓ Contatos com instituições locais
- ✓ Definição de municípios nos quais se iniciarão as ações (RJ)
- ✓ Adiamento do evento-piloto
- ✓ Planejamento de ações de aquisição e produção de materiais

Evidências das ações (anexo 7):

- ✓ Plano de Ação Cotação de Material – Escola Itinerante
- ✓ E-mails enviados à Secretaria de Educação - Resende

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em maio:

- ✓ Aquisição de materiais diversos

Evidências das ações (anexo 8):

- ✓ Relatório de campos – nota relativas à ação

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

MOMENTO II – EIXO II - AÇÃO I – CAPACITAÇÃO DE PÚBLICO INTERNO

Ações realizadas em fevereiro:

- ✓ Definição de perfil de participantes
- ✓ Contatos com supervisores

Evidências das ações (anexo 9):

- ✓ Agendamento de reuniões (e-mail)
- ✓ Instrumento de coleta de dados para pessoal da faixa de dutos

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em março:

- ✓ Contatos com supervisores
- ✓ Definição de locais e infraestrutura

Evidências das ações (anexo 10):

- ✓ E-mails trocados com pessoal da faixa de dutos
- ✓ Fotos das reuniões

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em abril:

- ✓ Definição de programa do módulo específico



- ✓ Definição de locais e infraestrutura

Evidências das ações (anexo 11):

- ✓ Programação do Curso Módulo Específico

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

Ações realizadas em maio:

- ✓ Contatos com supervisores
- ✓ Definição de locais e infraestrutura

Evidências das ações (anexo 12):

- ✓ E-mails trocados com pessoal da faixa de dutos
- ✓ Lista de presença da reunião 02/05 - RJ

Indicadores de Resultado Relacionados:

Não há indicadores relacionados

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta fase que caracterizou o segundo quadrimestre não foi apenas oferecer um amplo diagnóstico socioambiental, incluindo a percepção do público diretamente afetado pelo empreendimento, mas principalmente estabelecer diálogos institucionais e estruturar conteúdo e metodologia para as próximas etapas, garantindo assim a efetividade e a sustentabilidade deste Programa.

Compreendemos que esta fase de diagnóstico foi somente um ponto de partida para definição das principais questões socioambientais a serem abordadas durante a Capacitação de Sujeitos Prioritários e criação dos Fóruns Regionais, onde as lideranças serão instrumentalizadas para discutir, desenvolver projetos e agir, tendo por foco as necessidades e potencialidades que ora estão sendo identificadas.

A integração entre as ações de diagnóstico, preparação de grupo focal, capacitações, eventos e fóruns precisa estar clara desde já, primeiramente entre a equipe interna e a fiscalização, posteriormente para as parcerias que começam a emergir com as Secretarias Municipais e com outras instituições públicas, e com o SESI e outras do sistema S para cessão de espaços para a Escola Itinerante. Torna-se necessário neste momento, portanto, estreitar as relações e nivelar entendimentos com supervisores da "faixa de dutos" e representantes da comunicação social da Transpetro/TAG para que possamos ir ao campo com maior segurança institucional (em termos de amparo e articulação setorial) e para o alinhamento de ações previstas de finalização do suplemento do diagnóstico e de capacitação para um futuro breve.

Há também a necessidade do comprometimento de todos os interlocutores, senão todo esforço será em vão. Ainda baseados na preocupação com a qualidade, efetividade e sustentabilidade do PEA-GASCAR prevemos para os próximos meses um estreitamento nas relações entre as ações de campo da Educação Ambiental e as ações do pessoal da faixa de dutos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Esse processo se iniciará com a realização do módulo específico, que vem sendo cuidadosamente preparado e que culminará posteriormente no momento de execução do módulo geral (a ser planejado com apoio dos cursistas), no sentido de buscar o envolvimento e comprometimento de supervisores e técnicos em todas as demais ações previstas para os quase 2 anos restantes do Programa.

O desafio que se impõe agora é manter o projeto "vivo" nos 33 municípios da AID, contemplando a todos, mas com níveis diferenciados de intervenção, em função da localização dos núcleos populacionais escolhidos, do tipo de impacto existente e do grau de organização social local. Não basta visitar secretarias municipais e realizar diagnósticos. Os questionamentos acerca de benefícios reais à população diretamente envolvida não cessam, e há desconfiança acerca de uma real continuidade de ações e comprometimento da Transpetro/TAG, o que reforça a necessidade de bom diálogo entre as instituições, transparência no processo e compromisso na execução.

Por fim, podemos afirmar que os desafios práticos e operacionais são muitos, contudo, o bom andamento das ações, apoiado em um permanente planejamento e sistematização dos resultados, e a motivação e capacidade de execução da equipe técnica, têm assegurado o sucesso do programa até o momento

Programa de Educação Ambiental Gasoduto Campinas-Rio (PEA-GASCAR)
PETROBRAS/ TRANSPETRO/TAG

PLANO DE AÇÃO

2ª CAMPANHA DE RECONHECIMENTO SUPLEMENTO AO DIAGNÓSTICO (P.02)

Fevereiro de 2011

**PLANO DE AÇÃO DA 2ª CAMPANHA DE RECONHECIMENTO DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
NO PEA GASCAR – SUPLEMENTO AO DIAGNÓSTICO (P.02) - 2011**

OBJETIVOS DA AÇÃO

- Realizar um primeiro contato pessoal com os gestores públicos responsáveis pelos municípios onde se localizem os 23 núcleos populacionais prioritariamente definidos no EIA-RIMA do GASCAR, e, subsidiariamente, nos municípios considerados como área de influência direta do empreendimento.
- Apresentar o Programa, destacando os respectivos papéis de cada parceiro, especificamente a necessidade de expressão da diversidade na composição dos grupos focais a serem constituídos em breve, e levantar informações sobre as principais políticas públicas referenciadas nas comunidades apontadas, além das instituições públicas e da sociedade civil que ali atuem.
- Observar potenciais parcerias e outros elementos de caráter operacional, que subsidiem as ações futuras do Programa (Grupos focais, Capacitação de representantes dos grupos afetados, Escola Itinerante, Fórum de acompanhamento etc)

Objetivos relacionados no Plano de Trabalho e no Modelo de Avaliação do Programa:

P-02 - Ação II – Suplemento ao Diagnóstico

- Sistematizar informações complementares sobre políticas públicas e formas organizativas.
- Consolidar a compreensão da dinâmica social na área de influência.
- Realizar cerca de vinte e três grupos focais.

P-02 - Ação II – Indicadores relacionados:

P-02.01 - Número de grupos focais realizados.

P-02.02 - Número de visitas feitas por município.

P-03.02 - Quantidade de organizações levantadas.

P-03.03 - Quantidade de políticas públicas identificadas.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

DE 14 A 25 DE MARÇO DE 2011.

Ainda que parte do planejamento já tenha se realizado anteriormente, a partir de 14 de fevereiro será feito o planejamento mais específico para o evento (contatos com as secretarias municipais, elaboração de instrumentos de registro, como roteiros de entrevistas para a padronização dos resultados, mobilização de pessoal, definições quanto à logística, como hospedagem, alimentação, roteiro de viagem etc).

PROGRAMAÇÃO

Será definida à medida que as ações elencadas acima venham sendo realizadas

PÚBLICO ALVO

Gestores públicos dos municípios destacados e, subsidiariamente, representantes da sociedade civil com perspectivas de potenciais parcerias.

ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO

- Contatos telefônicos e via Internet com os gestores públicos pertinentes.

ATIVIDADES PREVISTAS

- Pesquisa, via Internet e telefone, dos contatos locais, principalmente as secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação e demais dados disponíveis.
Prazo: até 17/02/2011 – Responsáveis: Yohanna e Gustavo
- Elaboração de uma planilha de contatos, e de uma rotina para a organização de sua atualização sistemática.
Prazo: De 15/02/2011 até o término do Programa – Responsável: Yohanna
- Elaboração de uma mensagem a ser enviada por e-mail aos gestores contatados, com resumo de apresentação do Programa e proposta de reunião, com prazos e pauta. **Prazo: 16/02/2011 – Responsável: Carlos**
- Contatos telefônicos com os gestores públicos municipais (especialmente secretarias de Meio Ambiente e Educação, e demais instituições que nos forem indicadas por esses contatos originais, segundo as especificidades locais).
Prazo: De 18 a 25/02/2011 – Responsáveis: Gustavo e Carlos
- Informação junto à Transpetro das condições para reembolso (hotéis conveniados, dados em notas fiscais etc).
Prazo: Até 22/02/2011 – Responsáveis: Carlos e Elaine
- Elaboração de uma agenda de reuniões, com seu respectivo planejamento logístico. **Prazo: De 18 a 25/02/2011 – Responsáveis: Jader e Carlos**
- Elaboração de um instrumento de registro das informações colhidas nas reuniões: políticas públicas, instituições, contatos para potenciais parcerias, outras referências operacionais.
Prazo: Até 25/02/2011 – Responsáveis: Carlos e Fred
- Confirmação das reuniões, junto aos contatos locais.
Prazo: De 01 a 03/03/2011 – Responsáveis: Yohanna e Gustavo
- Preparação logística (reserva de passagens e hospedagens, indicações para alimentação, disponibilização de diárias etc).
Prazo: De 28/02 a 03/03/2011 – Responsáveis: Elaine e Jader

- Preparação de Slides com a síntese do Programa, para apresentação aos gestores locais.
Prazo: Até 03/03/2011 – Responsável: Elaine e Isabela
- Definição de um interface por município, que se responsabilize pelo fluxo de informações junto ao Programa.
Prazo: Até 25/03/2011 (será definido nas reuniões municipais)
Responsáveis: Carlos, Gustavo e Jader
- Monitoramento da composição dos grupos focais, além de seu agendamento com data, hora e local, mantendo contato permanente com os gestores locais.
Prazo: Até 08/04/2011 – Responsável: Gustavo

RESULTADOS ESPERADOS

1. Uma aproximação consistente junto aos gestores públicos dos municípios, em que estejam claramente expostos os objetivos, perspectivas e limitações do Programa, com a definição clara dos respectivos papéis;
2. Um levantamento amplo e profundo a respeito das políticas públicas e organizações pertinentes aos objetivos do Programa;
3. A elaboração de uma ampla agenda de contatos representativos em cada município;
4. A coleta de informações que favoreçam as ações posteriores do Programa (Escola Itinerante, Capacitação de Grupos Afetados, Fórum de acompanhamento etc)
5. A composição de grupos focais que demonstrem representatividade e diversidade, que contemplem a complexidade das realidades locais.
6. A contribuição para um agendamento de grupos focais pertinente, em termos de datas, horários e locais, além de sua composição.

Itumbiara, 15 de fevereiro de 2011

Carlos Artur Felipe
Diretor Operacional
Katu Gente&Ambiente
(64) 3432-1234 - (64) 9212-9024

LISTA DE CONTATOS PÚBLICOS - PEA GASCAR

Município	Contato	Cargo	Telefone 1	Celular	Endereço	E-mail	Site
BARRA MANSA - RJ							
Prefeitura de Barra Mansa			(?)2106-3400				www.barramansa.rj.gov.br
Secretaria da Educação	Silvia Victoria C. H. de Lima Galvão	Secretária					
Secretaria da Educação	Rogério Rocha Costa	Subsecretário					
Secretaria da Educação	Andréa Alice Barros Borges	Gerente Administrativo					
Secretaria da Educação	Monique Ferreira Marques Meirelles	Gerente Pedagógica					
Secretaria da Educação	Dyrceleene Ferreira Penna Alvez	Gerente de Educação Básica					
Secretaria de Desv.rural	Cláudio Martini Meirelles	Secretário					
Secretaria de Desv.rural	Lulz Antonio Ferreira Lima	Coordenadoria de Desenvolvimento Rural					
Secretaria de Desv.rural	Carlos Roberto de Carvalho	Gerência de Inspeção Sanitária Agropecuária					
Secretaria de Desv.rural	José Carlos de Souza e Silva	Gerência de Ass. Téc e Agricultura Familiar					
Secretaria de Desv.rural	Ralph Barcellos Silva	Gerência da Patrulha Rural Mecanizada					
Secretaria de Desv.rural	Leandro Maia Machado	Gerência de Defesa Agropecuária					
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Marco Arthur da Silva Chlesse	Secretário					
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Caroline E. Buss Macedo	Assessoria Jurídica					
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Silvio Daniel Gomes	Gerência de Educação Ambiental					
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Ernane Carneiro Ramos	Gerência de Licenciamento					
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Paulo César Nogueira	Gerência de Resíduos Sólidos					
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Felipe Vieira da Silva	Gerência de Projetos					



Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Silvio Daniel Gomes	Gerência de Reflo. e Horto Florestal				
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Denival da Costa	Gerência de Unidade de Conservação				
Secretaria do Meio Ambiente/Des. Sustentável	Rosana Gama de Andrade Oliveira	Gerência de Fiscalização				
JAPERI - RJ						
Prefeitura	Ivaldo Barbosa dos Santos	Prefeito	(21) 2664-1100/1200/1124		semug@japeri.rj.gov.br	www.japeri.rj.gov.br
Secretaria de Plan e Des. Econômico	Cenir Maria Loureiro Coelho	Secretária	(21) 2664-1185			semplade@japeri.rj.gov.br
Secretaria de Educação e Cultura	Mirian de Paz dos Santos Resende	Secretária	(21) 2670-1107 / 2670-1440			semecjaperi2011@gmail.com miriandepaezs-emec@yahoo.com.br
Secretaria de Educação e Cultura	Zuleica Fatima	Diretora de Ensino	(21) 2670-1107 / 2670-1440			zufatima@ig.com.br
Secretaria de Educação e Cultura	Roberta Bailune Antunes	Diretora de Educação	(21) 2670-1107			robertabailune@gmail.com
Secretário de Saúde	Abner Peclat Barboza	Secretário	(21) 2664-1861			saude@japeri.rj.gov.br
Secretário de Esporte, Turismo e Lazer	Carlos Alberto Xavier Loroza	Secretário	(21) 3691-1851			esporte@japeri.rj.gov.br
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente	Michelle	Secretária	(21) 2664-1855/1515			semagma@japeri.rj.gov.br
	Wilma					
JAGUARIUNA - SP						
Prefeitura			(19)3867-9700			Rua Alfredo Bueno, 1235 CEP:13820-000
Secretaria Mun. do Des. Econômico e Social	Israel Alves Pereira	Secretário e Vice-Prefeito	(019)3837-5373/3837-5418			Rua Holanda, 201, Santa Cruz sedec@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria da Educação	Cássia Murer Montagner	Secretária	(019) 3837-2888/3837-1121			Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 400 - Centro sme@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria da Educação	Andrea Sabi	Diretora de Projetos Especiais	(019) 3867-4235			Rua Cel. Amâncio Bueno, nº 400 - Centro asabi@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria de Gestão Ambiental	José Francisco Veiga (Interino) + Planejamento	Secretário	(19) 3867-4226			Rua José Alves Guedes, 575 veiga@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria de Gestão Ambiental	Rafaela Giusti Rossi	Diretora de Meio Ambiente	(19) 3867-9738			Rua José Alves Guedes, 575 rafaela@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria da Gestão Social e Cidadania	Rita de Cássia Siste Bergamasco	Secretária	(19) 3837-3944/3837-3311			Rua José Alves Guedes, nº 324 - Centro segesc@jaguariuna.sp.gov.br
Secretaria de Saúde	Maria do Carmo de Oliveira Pelisão	Secretária	(019) 3837-2463			Rua José Alves Guedes, 943 (ao lado do Parq. S. Maria) saude.adm@jaguariuna.sp.gov.br

Secretaria de Turismo e Cultura	Maria das Graças Hansen Albaran	Secretária	(019) 3867-4223		Rua José Alves Guedes, s/n° no Parque Santa Maria	graca.setuc@jaguariuna.sp.gov.br	
Faculdade de Jaguariuna (FAJ)	Flávio Pacheco	Diretor	(19) 3837-8800	N/D	N/D		www.faj.br
Universidade do Meio Ambiente e Bem-Estar de Jaguariuna (UniAngatu)	Flávio Pacheco	N/D	N/D	N/D	N/D		
	Rachel Calvalcante	Membro da Comissão executiva		(19) 8121-9177			
EM Oscarlina Pires Durato	Laura Zoia	Diretora	(19) 3867-3071	(19) 9804-8262 9804-8162	Av. Porto Velho - Tanquinho Velho CEP: 13820-000	oscarlina@jaguariuna.sp.gov.br	
	Carla Fonseca	Coordenadora	(19) 3867-0983			carlagilfonseca@yahoo.com.br	
	Lilian Trommer	coordenadora				lilian.trommer@ig.com.br	
	Shirlei Aguiar	Bibliotecária (?)		(19) 8203-3073		shirleiaguiar@yahoo.com.br	
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá (PCJ)	N/D	N/D	(19) 3475.9400		Av. Sao Jerônimo, 3100 - Morada do Sol - CEP: 13470-310 - Americana/SP - Brasil		
	Andréa	Coordenadora de Projetos de EA	N/D				
	Moretti	Secretário Executivo	(19) 3434-5111				
APA Piracicaba/Juqueri-Mirim - Área II	Lia				Fundação Florestal-Campinas		
RPPN Estância Jatobá	Lucila M. Assumpção		(19) 3802-1920				
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL)	José Relson de Oliveira		(19) 3847-5963				www.cpfl.com.br
Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA) "Dr. Darcy Machado de Souza"	Mariana				Av. Pacifico Moneda, 100 Bairro de Guedes		
Associação de Moradores do Bairro Tanquinho Velho	Sonia Maria Ferreira	Presidente	(19) 3837-4334	(19) 9184-3631	Cx Postal 293 Chácara Matersan/Tanquinho Velho CEP: 13820-000		
CAMPINAS- SP							
Prefeitura							
Secretaria da Educação	José Tadeu Jorge	Secretário	(19) 2116.0474			sme.gabinete@campinas.sp.gov.br	
Secretaria da Educação	Renata Moraes de Carvalho	Chefe de Gabinete	(19) 2116.0482			renata.carvalho@campinas.sp.gov.br	
Secretaria da Educação (Ass. de Proj.especiais)	José Ildefonso Martins	Assessor	(19) 2116.0491			ildefonso.martins@campinas.sp.gov.br	
Secretaria da Educação (Ass. Informações Educacionais)	Waldete de Lourdes Rosa	Assessora	(19) 2116.0487			waldete.rosa@campinas.sp.gov.br	
Secretaria da Educação Ass. de Educação e Cidadania	Jacyra Ignez Marão	Assessora	(19) 2116.0966			educacaocidadania@campinas.sp.gov.br	

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)	Paulo Sérgio Garcia de Oliveira (?)	Secretário	(19) 2116-0380		Av. Anchieta, 200/19º andar/ Centro, Campinas – SP - 13015-904	siqueirasiqueira_arg@yahoo.com.br	www.campinas.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA)	Maria Eugênia/João Batista	Diretoria de Educação Ambiental				eugenia.alegro@gmail.com	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Depto de Des. Sustentável (DDS)	Julio Cesar Tosello	Diretor					
Secretaria de Planejamento e Des. Urbano	Alair Roberto Godoy	Secretário					
PIRACAIA - SP							
Prefeitura	Fabiane da Costa Cabral	Prefeita	(11)4036-2040				
Prefeitura	José Silvino Cintra	Presidente da câmara	(11)4036-7441/ 4036-6222				
	Marai Estela Iso	Secretaria de Educação				pmpeduc@ig.com.br	
Departamento Municipal de Educação	Fabio Piola	Assessor (PEAs)	(11) 4036-6515	(11) 9961-7040	Av. Mal Deodoro, s/n Centro CEP: 12570-000		
Departamento de Meio Ambiente	Ana	Responsável pela EA					
EMEFI Bairro do Pinhal	Maria Antônia Ladini	Diretora		(11) 9827-6245		ma_ladini@hotmail.com	
EMEI Antônio Teles	Gabriela de Crvalho	Diretora		(11) 9580-3818	Rua Amapá, 10	mamoluka@hotmail.com	
IGARATÁ-SP							
Prefeitura			(11)4658-1574		Av Benedito Rodrigues Freitas, nº 330, Centro, cep:12350-000		http://www.igarata.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Educação	Fátima Aparecida Barros Alves de Sá	Secretária	(11) 4658-1671/1325		Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 243 Centro - CEP: 12350-000	seduc.igarata@gmail.com	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agropecuário	Juarez Domingues Vasconcelos	Secretário	(11) 4658-1055		R. José Mendes de Souza, 30 - CEP 12350-000	ambienteigarata@gmail.com	
	Rita de Cássia	Auxiliar de Projetos e Programas					
S.J. CAMPOS							
Prefeitura Municipal de S.J. dos Campos			(12) 3947-8000 156 (atend. ao cidadão)		Rua José de Alencar, 123 – Vila Santa Luzia, CEP 12.209-530		http://www.sjc.sp.gov.br
Secretaria Mun. de Educação	Alberto Alves Marques Filho	Secretário	(12) 3901-2000/ 3912-1664 (fax)		Rua Felício Savastano, 240 V. Industrial, CEP: 12.220-270		
Secretaria Mun. de Meio Ambiente (SEMEA)	André Luiz Miragaia Mendes	Secretário	(12) 3909-4500/4523		Av. Olivo Gomes, 100, Casa do Café, Parque da Cidade CEP: 12.211-420		
	Elisa Margarida Kovacks Farinha	Assessora de EA	(12) 3909-4517			elisa.farinha@sjc.sp.gov.br	
	Dimas	Fiscal	(12) 3909-4547	(12) 9733-3377			

Secretaria Mun. de Desenv. Social	João Francisco Sawaya de Lima	Secretário	(12) 3947-8270/8085	Rua José de Alencar 123, 5º Andar - Sala 2, Paço Municipal - Vila Santa Luzia CEP 12.209-530		
S.M. Desenv. Social (Dpto. Desenv. Social)			(12) 3947-8348			
S.M. Desenv. Social (Dpto. Ação Comunitária)			(12) 3947 8349			
Secretaria Mun. de Esportes e Lazer	Sergio Francisco Theodoro	Secretário	(12) 3947-8479	Rua Humaitá, 174 - Centro - CEP: 12.245-810		
Secretaria Mun. de Juventude	Alexandre Blanco Nema	Secretário	(12) 3931-7979	Rua Arequipa, 640 - Jardim América - CEP: 12.235-109		
Fundação Cultural Cassiano Ricardo	Mário Domingos de Moraes	Diretor Presidente	(12) 3924-7300	Av. Olivio Gomes, 100 - Santana - CEP: 12211-115		www.fccr.org.br
Assessoria de Eventos Oficiais e Turismo	Maria Emilia Cardoso	Assessora	(12) 3947-8126/ 3947-8479 (fax)			
Fundação Helio Augusto de Souza (FUNDHAS)			(12) 3932.0533/ 3939.1180 (fax)	Rua Santarém, 560 - Parque Industrial CEP: 12235-550		www.fundhas.org.br
CAÇAPAVA						
Prefeitura Municipal de Caçapava	Carlos Antônio Vilela	Prefeito	(12) 3655-6600	Rua Capitão Carlos Moura, 243 - Vila Pantaleão CEP: 12287-050	prefeito@caca-pava.sp.gov.br	www.cacapava.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Educação	Irene Maria Borsoi Pavelec Antonio	Secretária	(12) 3653-4210	Rua Francisco Romão do Amaral, 81 - Vila Santa Isabel	secretaria.edu.cacao@cacapava.sp.gov.br	
Secretaria Mun. de Planejamento e Meio Amb.	Carlos Henrique de Oliveira Silva	Secretário	(12) 3653-9217	Rua Regente Feijó, 18 - Centro	secretaria.planejamento@cacapava.sp.gov.br	
	Potiguara Chagas Ferreira	Diretor de MA	(12) 9119-4882		meio.ambiente@cacapava.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	Fabricao Alberto Correia	Secretário	(12) 3652-9222	Av. Dr. José Moura Resende, 475 - Vera Cruz	secretaria.cultura@cacapava.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social	Maria de Fátima dos Santos Lopes	Secretária	(12) 3655-6191	Rua Alberto Pinto de Faria, 209 - Jd. Julieta	secretaria.cidadania@cacapava.sp.gov.br	
ONG (nome não identificado)	Lázaro ("Zé do Rio")				redeambiental@uol.com.br prof.lazaro@itelefonias.com.br	
PINDAMONHANGABA						
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba	João Antonio Salgado Ribeiro	Prefeito	(12) 3644-5600	Av. Nossa Senhora do Bonsucesso nº 1400, Centro - CEP: 12420-010		www.pindamonhangaba.sp.gov.br
	Maria Rita Azeredo Bissoli	Chefe de Gabinete	(12) 3644-5826			
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Bárbara Zenita França Macedo	Secretária	(12) 3645-5111		educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br	

Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Cecília	Secretária da Secretária	(12) 3645-5111			educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Marcia Fernandes Lima Silva	Diretora Pedagógica	(12) 3645-5111				
	Nilza Mayer	Diretora do Dpto. de Cultura	(12) 3643-2690/ 3642-1080		Rua Campos Sales - São Benedito - CEP: 12.422.020	cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br	
Departamento de Meio Ambiente	Frederico Lúcio de A. Gama (Prof. Fred)	Diretor do Depto de MA	(12) 3645-1494				
	Arinda Ialide Coelho Paim	Profa. de EA				dma@pindamonhangaba.sp.gov.br meioambiente@pindamonhangaba.sp.gov.br	
	Frederico do Rosário Ribeiro	Coordenador de Obras e Serviços					
Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer	Antônio Carlos Macedo Gildice	Secretário	(12) 3648-2248/1146 (12) 3643-2170		R. Eng. Orlando Dumont Murgel, 493 - Pq. São Domingos - CEP 12410-310	esporte.depto@pindamonhangaba.sp.gov.br	
	Valeriana Maria de Fátima Irineu	Diretora do Depto de Lazer					
Secretaria Municipal de Desen. Econômico/ Agricultura	Pedro Aldo Amadei Junior	Diretor de Agricultura	(12) 3643-2333/2022		Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1181	agricultura@pindamonhangaba.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Desen. Econômico/ Turismo	Rebeca Guaranha Guedes	Diretora de Turismo	(12) 3643-1424/1761		Rua Martim Cabral, 39 - Centro	turismopinda@gmail.com turismo@pindamonhangaba.sp.gov.br	
Parque Municipal Trabijú	Célia Simões	Gestora					
CACHOEIRA PAULISTA							
Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista	Fabiano Chalita Vieira	Prefeito	(12) 3101-1333/2692 (12) 3101-2692 (fax)		Av. Cel. Domiciano, 92 - centro		www.cachoeirapaulista.sp.gov.br
Diretoria da Educação, Esporte e Lazer	Rubens Lopes Guimarães Junior	Diretor Municipal de Educação, Esporte e Lazer	(12) 3101-4475		Rua Bernardino de Campos, 103, Centro	seel@cachoeirapaulista.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	Pedro Luiz Martimiano		(12) 3101-2813	(12) 9763-4794	Rua Carlos Pinto, 770, Vila Carmem	saasma@telefonica.com.br	
	Bruno Shodi Ebinuma	Diretor do Dpto de Agricultura	(12) 3101-2813	(12) 9763-4794	Rua Carlos Pinto, 772, Vila Carmem	b.s.e@bol.com.br	
Secretaria Municipal de Cultura	Ruth Guimarães Botelho	Secretária	(12) 3103-1661		Parque Ecológico - Av. Silva Caldas s/nº - Vila Carmem	cultura@pmcp.com.br	
Secretaria Municipal da Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Idosos e Deficientes	Marisa Hummel	Secretária	(12) 3101-1441	(12) 8119-2316			
Secretaria Municipal de Assistência Social	Ana Lúcia Chalita Vieira	Secretária	(12) 3101-1333 Ramal 27		Rua Bernardino de Campos, 88, Centro	sma_cachoeira@hotmail.com	
APARECIDA-SP							

Prefeitura Municipal			(12) 3105-3890		Rua Joaquina Prado, 369 - Aparecida, 12570-000		
Prefeitura	Antônio Márcio de Siqueira	Prefeito	(12) 3104-4000		Rua: Professor José Borges Ribeiro, 167 - Centro, Aparecida - SP / 12570-000		
	Roberto Barbosa Figueira	Vicé-Prefeito					
Secretaria Municipal de Turismo	Célio Luís Batista Leite	Secretário	(12) 3105-1806		Travessa Valério Francisco, s/n - Centro - Estação Ferroviária, Aparecida - SP / 12570-000		
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Maria Nazaré Carlota de Castro	Secretária	(12) 3105-2191 / 3105-3762		Avenida: Zezé Valadão, 841 - São Roque, Aparecida - SP / 12570-000		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura	Gisele Maria Gonçalves Pereira	Secretária	(12) 3105-1280		Rua Américo Alves Pereira Filho, 233 - Santa Terezinha, Aparecida - SP / 12570-000		
ARAPEÍ - SP							
Prefeitura Municipal	Dona Marlene		(12) 31151194	(12)9603 6696	Rua das Missões, 08 - centro cep. 12.870-000		
Diretoria de Saúde	Sarah Carvalho Bruno	Diretora da Saúde	(12) 31151433 / 31151312			smsarapei@ig.com.br	
Diretoria de Cultura e Turismo			(12) 3115-1194, ramal 213	(12) 9603-6709		cultur.arapei@ig.com.br	www.arapei.sp.gov.br
Diretoria de Educação	Gilda Márcia da Silva	Diretora					
	Soraia de Oliveira e Melo	Secretária da Diretora	(12) 3115-1420		R. São Luis, 29, Centro		
Diretoria de Agricultura	Raquel Boato de Almeida	Diretora					
	Silvia Pereira Delfim	Secretária	(12) 3115-1438		R. São Luis, s/n, Centro		
AREIAS - SP							
Prefeitura Municipal	José Antonio Fernandes	Prefeito	(12) 31079100/ 31071200		Praça Nove de Julho, 202, centro/CEP: 12.820-000	pmareias@uol.com.br	www.areias.sp.gov.br
Secretaria Municipal da Educação	Maria do Carmo Prado de Souza	Secretária	(12) 31079100/ 31079106		Praça Nove de Julho, 202, centro/CEP: 12.820-000	sedareias@uol.com.br	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Cláudio Márcio de Carvalho Costa	Secretário	(12) 31071540		Casa da Cultura/ Rua XV de Novembro, 170, centro	areiastur@gmail.com	
Secretaria Municipal da Agricultura	Adilson da Cunha Rodrigues	Secretário	(12) 31071143		Casa da Agricultura/Rua XV de Novembro, 343, centro	sma.areias@hotmail.com	
ATIBAIA - SP							
Prefeitura Municipal			(11) 4414-2000		Avenida da Saudade, 252 - Centro/ CEP 12940-560		www.atibaia.sp.gov.br
Departamento de Cultura e Turismo			(11) 4414-0000 / 4414-0000			turismo@atibaia.sp.gov.br	


Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - Diretoria de Meio Ambiente	Fernando Prota	Diretor	(11) 4414-5400			
	Paulo	Biólogo	(11) 4414-5406		Av. Santana, 133	
	Profa. Iete Rodrigues Reis	Secretária	(11) 4414-3000			
Secretaria de Educação	Selma Tavares	Chefe de Setor e Expediente				
BANANAL-SP						
Prefeitura Municipal			(12) 3116-1648		Praça Dona Domiciana, 185, Centro Cep./ 12850-000	gabbananal@bol.com.br
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Patricia Gavião Almeida	Secretária				
Secretaria Municipal de Educação	Sebastião Cláudio Guimarães	Secretário				
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Karyna Cláudia Barros Rodrigues	Secretária				
Secretaria Municipal de Agricultura e M. Ambiente	Jobe Camera Moraes Filho	Secretário				
BRAGANÇA PAULISTA - SP						
Prefeitura			(11) 4034-7100 / 4033-0122		Av. Antonio Pires Pimentel, 2015 - CEP: 12.914-900	www.braganca.sp.gov.br
Secretaria de Turismo e Cultura (COMTUR)			(11) 4032 1247		Praça José Bonifácio, 126/Centro CEP:12900-130	
Secretaria de Educação						educacao@braganca.sp.gov.br
Secretaria do Meio Ambiente			(11) 4034-6780/4034-6797		Avenida dos Imigrantes 1307 Jardim América/CEP: 12902-000	meioambiente@braganca.sp.gov.br
Secretaria de Desenvolvimento de Agronegócios			(11) 4034-2414			
CANAS-SP						
Prefeitura Municipal	Rinaldo Benedito Thimóteo Zanin	Prefeito	(12) 3151-6000/ 3151-6001(fax)		Av. 22 de Março, 369 cep. 12615-000	prefeituracanas@uol.com.br
Diretoria de Educação e Esportes	Virginia Maria Thimóteo Villela	Diretora	(12) 3151 1581 / 3151 6001		R. Homero Ortiz Marcondes, 571 - Centro, CEP 12615-000 . Canas/SP	educanas@hotmail.com
Diretoria de Cultura e Turismo			(12) 3151 6007 - Ramal: 217			culturacanas@hotmail.com
GUARATINGUETÁ-SP						

Prefeitura Municipal			(12) 3128-2800			www.guaratingueta.sp.gov.br
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Washington Luiz Agueda	Secretário	(12) 3125-1902	Alberto Barbeto, 1.400 Pedregulho - CEP 12514-010	seama@guaratingueta.sp.gov.br	
Secretaria de Educação	Gilda Cortez Pereira	Secretária	(12) 3128-7777	Rua Dom Bosco, 171 - São Benedito - CEP 12502-040	educacao@guaratingueta.sp.gov.br	
Secretaria Municipal do Turismo e Lazer	Nelson Baracho dos Santos	Secretário		Rodovia Prefeito Aristeu Vieira Vilela, n. 1.700 - CEP: 12.522-010	turismo@guaratingueta.sp.gov.br	
ITATIBA-SP						
Prefeitura do Municipal			(11) 4487 6015	Praça XV de Novembro, nº 01 - Centro/CEP 13250-900		www.itatiba.sp.gov.br
Casa da Agricultura			(11) 4538-0099			
Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente			(11) 4487-6005			
Secretaria Municipal da Educação			(11) 4487-6028/(11)4487-6021			
Secretaria Municipal de Cultura/Espportes/Turismo			(11) 4538-0917/(11)4524-4547			
LORENA-SP						
Prefeitura Municipal			(12) 3185-3500/ 3157-4662	Av. Capitão Messias Ribeiro, 625/Vila Celeste/CEP: 12607-020	webmaster@lorena.sp.gov.br	www.lorena.sp.gov.br
Secretaria de Educação	Marlene Silva Sardinha Gurpilhares	Secretária	(12) 3157-2619	Praça Baronesa de Santa Eulália, 56/ cep 12600-180		
Secretaria do Meio Ambiente	Mauro Sérgio Azevedo de Souza	Secretário	(12)3185-3518	Rua Comendador Custódio Vieira, 331		
Secretaria de Cultura	Luís Otávio Nunes Cardoso	Secretário	(12) 3153-1518	Rua Viscondessa de Castro Lima, nº 10 - Centro	cultura@lorena.sp.gov.br	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico	Luis Gustavo Rodrigues de Souza	Secretário	(12) 3157-8425	Praça Marechal Mallet, s/n - Centro - (Praça da Estação Ferroviária)	sdet@lorena.sp.gov.br / turismo@lorena.sp.gov.br	
MORUNGABA -SP						
Prefeitura Municipal					prefmorungaba@netwave.com.br	www.morungaba.sp.gov.br
Departamento de Educação	Rita de Cássia Frare Cezar	Diretora de Educação				
Diretoria Municipal de Turismo e Cultura	Tomás Pedro Bom Joanni Federicci	Diretor de Turismo e Cultura	(11)4014-4300 - ramal 4303	Avenida José Frare, 40 - centro		
NAZARÉ PAULISTA-SP						
Prefeitura Municipal			(11) 4597.1526	Praça Coronel Antonio Rodrigues dos Santos, 16, Centro CEP 12960-000		

Departamento de Educação e Cultura	Maria Lúcia Gonçalves	Diretora de Educação				
Departamento de Educação e Cultura			(11) 4697-1569			
PAULÍNIA-SP						
Prefeitura Municipal de Paulínia	José Pavan Junior	Prefeito	(19) 3874-5600	Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 Parque Brasil 500 - CEP 13140-000	prefeito@paulinia.sp.gov.br	www.paulinia.sp.gov.br
Secretaria Municipal de Educação	Maria Estela Sigrist Betini	Secretária	(19) 3874-5750	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-000	se@paulinia.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente	Ricardo Ferro	Secretário	(19) 3874-5654	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-000	seddema@paulinia.sp.gov.br	
Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente	Rita Coelho	Secretária	(19)3874-5600	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-001	seca@paulinia.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Cultura	Emerson Pereira Alves	Secretário	(19)3874-5600	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-002	cultura@paulinia.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação	Ernesto Gregório	Secretário	(19)3874-5600	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-003	gabinete@paulinia.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social	Hilda Maria Oraggio	Secretária	19) 3874-5741	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-004	sps@paulinia.sp.gov.br	
Secretaria Municipal de Turismo e Eventos	André Luiz de Matos	Secretário	(19) 3874-5726	Av José Lozano de Araújo nº 1551 - Parque Brasil 500 - CEP 13140-005	secretariadeturismoeeventos@paulinia.sp.gov.br	
ROSEIRA-SP						
Prefeitura Municipal de Roseira	Marcos de Oliveira Galvão	Prefeito	(12) 3646-9900	Praça Sant'Ana, 201		www.roseira.sp.gov.br
Secretaria de Educação e Cultura			(12) 3646-2220			
Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo			(12) 3646-1588			
SÃO JOSÉ DO BARREIRO-SP						
Diretoria Municipal de Educação	Lincoln Teixeira	Diretor	(12) 3117-2007	Av. Virgílio Pereira, 06	dmesjb@hexat.com.br	
Diretoria de Cultura e Turismo	Edgard	Diretor	(12) 3117-1288	Rua José Bento Teixeira, 45		
Prefeitura Municipal de São José do Barreiro			(12) 3117-1288	Rua José Bento Teixeira, 45 - CEP 12830-000		www.saojosedobarreiro.sp.gov.br
SILVEIRAS-SP						
Secretaria da Educação	José Carlos Rocha	Secretário	(12) 3106-1454	Praça padre Antônio Pereira Azevedo, 52	educultura.silveiras@telefon	

	Suelli	Secretária do Secretário de Educação				ica.com.br	
Secretaria de Cultura e Turismo	Francisco	Secretário	(12) 3106-1150	(12) 9750-4803	Rua Maestro João Batista Julião, 118		
Prefeitura Municipal de Silveiras			(12) 3106-1150		Rua Maestro João Batista Julião, 118 - CEP 12690-000	faleconosco@silveiras.sp.gov.br	www.silveiras.sp.gov.br
TAUBATÉ-SP							
Prefeitura Municipal de Taubaté			(12) 3625-5000		Av. Tiradentes 520 CEP 12030-180		www.taubate.sp.gov.br
Departamento de Educação, Cultura e Esporte	Prof. Carlos Roberto Rodrigues	Diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esporte	(12) 3625-5070		Rua Itanhaem, 37 - CEP 12.010-340	pmt.educacao@taubate.sp.gov.br	
Secretaria Meio Ambiente e Turismo							
Secretaria de Cultura							
PINHEIRAL-RJ							
Prefeitura Municipal de Pinheiral	Antônio Carlos Leite Franco	Prefeito	(24) 3356-4580		Rua Justino Ribeiro, 228 - Bairro Ipê	prefeiturapinh eiral@yahoo.com.br	www.prefeiturap inheiral.com.br
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Sedene Maia dos Santos	Secretária	(24) 3356-2170/4535		Rua Nini Cambraia, 120 - Bairro Centro	educpinheiral@yahoo.com.br	
	Regina Celi da Silva Assis	Diretora pedagógica					
	Sulei Gentil	Coordenadora pedagógica					
	Vilma Sarmento	Diretora do Dpto. de Cultura	(24) 3356-4535/4139		Rua Domingos Mariano, 113 - Bairro Centro CEP: 27197-000	sarmentovil@yahoo.com.centrocultural-pinh eiral@hotmail.com	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura	Guilherme Bittencourt	Secretário	(24) 3356-3158	(24) 9123-5674	Rua Domingos Mariano, 120 - Bairro Centro	smma.pinh eiral@yahoo.com.br	
	Camila	Setor de EA		(24) 9999-1342			
Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Eventos	Armando Alves Gusmão	Secretário	(24) 3356-3050		Rua Justino Ribeiro, 228 - Bairro Ipê	secfinpinheiral@yahoo.com.br	
PIRAÍ-RJ							
Prefeitura Municipal de Pirai	Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	Prefeito	(24) 2431-9950/9977 (24) 2431-9976		Praça Getúlio Vargas, s/n° - Centro	secgoverno@pirai.rj.gov.br	www.pirai.rj.gov.br www.pirai.am4brasil.com.br
Secretaria Municipal de Educação	Angela Maria Fajardo Reis	Secretária	(24) 2431-0161/0160		Rua 15 de Novembro, n° 390 - Centro	semec@pirai.rj.gov.br	
	Maurício F. B. Faria	Coordenador de Ciências		(24) 9845-6171	Rua Barão do Pirai, s/n - CEP: 27175-000	mauricioecologia@uol.com.br	
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	Sheila dos Santos Valle	Secretária	(24) 2431-9978	(24) 9967-8688	Parque de Exposições Mata do Amador, s/n Centro - CEP: 27175-000	secturismo@pirai.rj.gov.br sheila.valle@pirai.rj.gov.br	

	Edivane Castilho Lage	Chefe da divisão de Melo Ambiente				
Secretaria Municipal de Agricultura	Ramiro Botelho de Oliveira	Secretário	(24) 2431-2968		Avenida dos Acadêmicos, n° 1.324 – Centro	agricultura@pirai.rj.gov.br
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia	Fábio Marcelo de Souza e Silva	Secretário	(24) 2431-9979		Rua Dr. Luiz Antonio Garcia da Silveira, n° 41 – Centro	planejamento@pirai.rj.gov.br
Secretaria Municipal de Cultura	Nagila Maria Amory Tassara Ferreira	Secretária	(24) 2431-9981		Rua Comendador Sá, n° 105 – Centro CEP: 27175-000	cultura@pirai.rj.gov.br
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	Dimitrius Vidal Silva	Secretário	(24) 2431-9983		Rua Comendador Sá, n° 25 – Centro	smtt@pirai.rj.gov.br
RESENDE-RJ						
Prefeitura Municipal de Resende	José Rechuan Júnior	Prefeito	(24)3360-5551/3360-6091(fax)		Rua Augusto Xavier de Lima, 251, Jardim Jalisco - CEP: 27510-090	www.resende.rj.gov.br
Secretaria Municipal de Educação	Soraia Balieiro Nunes de Moraes	Secretária	(24)3354-4515/3559		Rua Alan Kardec, 50, Edifício Golden Center, 8º andar (801 a 808) - Jardim Tropical - CEP: 27.500-000	
	José Roberto Tavares de Paiva	Coordenador CREAM/EDUCAR	(24) 3354-5657			josertpaiva@hotmail.com joseRTpaiva@hotmail.com
Agência do Meio Ambiente do Município de Resende (AMAR)	Paulo José Fontanezi	Presidente	(24)3354-8663/ 3354-7792 (fax)		Av. Rita Ferreira da Rocha, s/nº, Parque das Águas, Jardim Jalisco - CEP: 27.510-060	amar@resende.rj.gov.br
	Rosângela Gonçalves Vieira	Coordenadora de EA				rosangelaeducamb@hotmail.com
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	José Antônio de Carvalho Pinto	Secretário	(24) 3360-502		Av. Darcy Ribeiro, s/nº, Morada da Colina, Parque de Exposições Francisco Fortes Filho - CEP: 27.523-000	
Secretaria Municipal de Turismo e Comércio	Reynaldo Lombardi Raeli	Secretário	(24) 3360-4267/3360.6019 (fax)		Centro Administrativo Jefferson Geraldo Bruno Rua Augusto Xavier de Lima, 251, Jardim Jalisco - CEP: 27510-090	
Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda	André Luiz de Paiva Whately	Presidente	(24) 3354-6933		Rua Dr. Luís da Rocha Miranda, 117, Centro - CEP: 27.511-110	
Instituto da Educação do Município de Resende (EDUCAR)	José Marques da Fonseca Júnior	Presidente	(24) 3354-4515/3559		Rua Alan Kardec, 50, Edifício Golden Center, 8º andar (801 a 808) - Jardim Tropical - CEP: 27.500-000	
SEROPÉDICA-RJ						
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Nádia Maria Alvarez Bellon	Secretária	(21)2682-2227 Ramal: 219		Rua Demétrio de Brito, 134, Fazenda Caxias, Seropédica	
Secretaria Municipal de Educação	Lucia Baroni Martinazzo	Secretária	(21) 2682-2800 / 2682-1442		Av. Ministro Fernando Costa, 414, Centro, Seropédica, RJ, Brasil 23.890-000	
	Maria Tereza da Silva Muniz	Diretora de Educação				terezamuniz@yahoo.com.br



	Silvia Helena Loli Bezerra	Assessora de Projetos				shloli@uol.com.br	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Ademar Jorge Alves Quintella	Secretário	(21) 3887-8820		Antiga Estrada Rio-São Paulo, 26 - Km 40, Campo Limpo		
Prefeitura Municipal de Seropédica			(21) 2682-2224/2227/2836 (21) 2682-2225 (fax)		Rua Maria Lourenço, nº 18, Centro - CEP: 23890-000	prefeitura@seropedica.rj.gov.br	www.seropedica.rj.gov.br
VOLTA REDONDA-RJ							
Prefeitura Municipal de Volta Redonda	Antônio Francisco Neto	Prefeito Municipal de Volta Redonda	(24)3339-9020/3339-9055/3339-9056		Praça Sávio Gama, nº.53 - Aterrado, CEP: 27215-620	www.voltaredonda.rj.gov.br	
Secretaria Municipal da Cultura	Moacir Carvalho de Castro Filho	Secretário Municipal de Cultura	(24)3339-4200		Av. Sávio Gama, 642 - Retiro	smc@epdvr.com.br	
Secretaria Municipal de Educação	Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção	Secretária Municipal de Educação	(24) 3356-7000/ 3339-9191			sme@epdvr.com.br	
Secretaria de Esporte e Lazer	Rosemari Machado Vilela		(24)3339-2096 / (24)3346-0530		AV. ALEXANDRE POLASTRE FILHO, No.791 - ILHA SÃO JOÃO - CEP: 27291-290	smel@epdvr.com.br	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Carlos Macedo da Costa	Secretário	(24) 3339-4198		Rua Simão da Cunha Gago, nº 445, Aterrado, Volta Redonda, RJ, Brasil 27.295-620		
	Carlos Amaro Chicarino de Carvalho	Secretário	(24) 3350-7346/7123/7281	(24) 9974-5293	Rua General Silvio Raulino de Oliveira, 139, Ponte Alta, Volta Redonda	smambiente@epdvr.com.br	www.portalvr.com.br
	Ana Claudia Estêvam Araujo Zamboti	tecnica	(24) 3350-7026	(24) 9974-5692		ana.zamboti@epdvr.com.br	
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Kamila Pereira da Costa Lobato	Chefe da Sessão de EA	(24) 3350-7314			kamila@portlvr.com	
PARACAMBI-RJ							
Prefeitura de Paracambi			(21)2683-2008				
Secretaria Municipal de Agricultura	Elias Pinheiro de Souza	secretário	(21) 3693-1889/2683-2963		Estrada RJ 127, 10604 - Lages CEP 26600-000	agriculturaparacambi@gmail.com	
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Claúdio Elias de Almeida Oliveira	secretário	(21)2683-0160/ 3693-5305		Rua Sebastião Lacerda, s/n, Centro, Paracambi - CEP 26600-000	turismo@paracambi.rj.gov.br	
Secretaria Municipal de Des. Econômico	Leonardo Ferreira de Toledo	secretário	(21) 2683-1865		Rua Juiz Emílio Carmo, 71 - Centro, Paracambi - CEP 26600-000	desenvolvimento@paracambi.rj.gov.br	
Secretaria Mun. de Educação e Esportes	Janice Provençano Leal	secretária	(21) 2683-2853/3693-3082		Rua Alberto Leal Cardoso, s/nº - Centro, Paracambi - CEP 26600-000	educacao@paracambi.rj.gov.br	
Secretaria Municipal de M.A /Des.Sus	José Luiz de Oliveira (Prof. Didi)	secretário	(21)3693-6555/2683-1897		Rua Sebastião Lacerda, 9, Fábrica, Paracambi - CEP 26600-000	semades@paracambi.rj.gov.br	



Elaine	Superintend. de EA, Rec Hídricos e Licenciamento Ambiental				elainearrudapbi@r7.com elainemeioambi@gmail.com	
Lituanía	Diretora de Gestão Ambiental				litubastos@hotmail.com	
Rosilaine	Diretora de Resíduos Sólidos				rosilaine.ambiente@gmail.com	



LISTA DE CONTATOS/INSTITUIÇÕES - PEA GASCAR

Município	Instituição	Contato	Cargo	Telefone 1	Endereço	E-mail	Site	Observações
Campinas - SP	ONG- sonhar acordado	Camila Stefanelli	Diretora da Filial Campinas			diretor.campinas@sonharacordado.org.br		Comprometer jovens líderes com o desenvolvimento da sociedade independente da religião ou afiliação política para formar elos de consciência e responsabilidade social através de ações positivas nos âmbitos cultural, social, recreativo e esportivo em favor das crianças de baixa renda.
	SESI			(19) 37724100	Av. das Amoreiras, 450 Parque Itália, Campinas - SP		http://www.apontador.com.br	
Atibaia-SP	Instituto Educar Brasil							O Instituto Educar Brasil, instituição que tem com principal objetivo, a difusão e o aprimoramento da educação em nossa cidade e região, está firmando parcerias e convênios com faculdades, escolas técnicas, escolas de idiomas e profissionalizantes, para repassar descontos nas mensalidades aos alunos. Atuando em todo o Brasil.
Bananal-SP	ESCOLA ARTE VIDA (ONG Viva Vila)			(11) 4035-1474	Rua Coronel Luiz Leme, nº07 Centro		www.vivavila.com.br	AULAS de MUSICA - BALLET
	SESI			(11) 4033-3155	R Anhumas 200 - Vila Santa Libania			
	Biblioteca do SESI			(11) 4603-2811	R Aquiles Bianchi 30 - Jardim América			
Bragança Paulista - SP	SENAI			(11) 4035-8140/4035-8153 fax	Avenida dos Imigrantes, 4400 - Jd São Lourenço	senaibrag@sp.senai.br		O Centro de Treinamento está inserido em uma comunidade tipicamente de classe média (baixa), operária, sendo que a grande maioria da população moradora do bairro é proveniente das cidades do sul de Minas Gerais.
	SEIAS INSTITUTO EDUCACIONAL CORACAO DE JESUS			(11) 4033-9696	R José Guilherme 493 - Centro			
	REDESCOBRIR Grupo ÉCO							É um Programa de Interação para a Sustentabilidade resultante de mais de 20 anos de atuação e experiência de militância no movimento ambientalista na região de Bragança Paulista e no Brasil.

Cachoeira Paulista-SP	Cônselho Municipal de Cultura						www.cachoeirapaulista.sp.gov.br	O CMC será um órgão que atuará no âmbito da Secretaria de Cultura institucionalizando a relação entre a administração municipal e os diversos setores da sociedade civil, ligados ao setor, participando da elaboração e fiscalização da política cultural cachoeirense. O CMC está em fase de composição de seus membros.
Caçapava-SP	SESI		(12) 3653-1943	AV. IMIGRANTES, 300			www.radardoval.com.br	
Guaratinguetá-SP	Associação DE PAIS E MESTRES do centro			R GUARANIS, 152			http://www.jfmg.com.br/ver.php?centro=empresa&id_empresa=849509&c=9177	
	Unidade Odontológica do Sesi		(12) 3122-2830	R Benjamin Constant 189 - São Benedito				
	Associação Escolar Guaratinguetá Primavera		(12) 3133-1455	R Zacarias Jorge Boveri 480 - ch Seles				
	Sociedade Radio Clube Guaratinguetá		(12) 3125-6591	Av Pedro de Toledo 270 - Nova Guarã				
Itatiba-SP	SESI		(11) 4524-0129	Pç Nossa Senhora de Fátima 50 - Jardim Coronel Peroba				
	SESI		(19) 3837-3299	R. Anésia Venturini Zani, 62 CENTRO				
Jaguariuna-SP	Associação FLORA CANTAREIRA		(19) 3867-2526	Rod SP-340 km 131 - Tanquinho Velho				
	ACU- Associação comercial e Industrial de Jaguariuna		(19) 3867-1477	Rua Cândido Bueno, 843 salas 6,7 - Centro				
Lorena-SP	SESI		(12) 3152-6312	R Odila Rodrigues 138 - VI São Roque				
	Serviços de Obras Sociais Sos		(12) 3153-1943	R Capitão Leovigildo Areco 70 - VI São Roque				
Morungaba-SP	Associação Comercial de Morungaba			R Bueno de Aguiar, 140 / Tr S I a, Morungaba				
	Centro Educacional Unificado (CEUs) Inácio Monteiro							Nenhuma maior informação no site
Nazaré Paulista-SP	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL		(11) 4597-1890	Tv Capitão Silvestre 14 - Centro				

Paulínia-SP	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PAULÍNIA		(19) 3833-6670	R Maria Dores Leal Queiroz, 398 - Jardim Vista Alegre	www.acipaulinia.com.br	
Pindamonhangaba-SP	ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA SAO GOTARDO		(12) 3642-9340	R Marechal Deodoro da Fonseca 275 - Jardim Boa Vista		
	ASSOCIAÇÃO CRIANÇA FELIZ SÃO GABRIEL		(12) 3648-5293	R dos Bentos 472 - Chácara Galega		
	PROJETO SOCIAL FRAUDAS DESCARTAV EIS		(12) 3642-8549	R José Aneas Rodrigues 215 - Nossa Senhora Perpétuo Socorro		
Piracaia-SP	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LEON DENIS		(11) 4011-7474	Rod Jean Antonin Bata 185 - Vila Biarritz		
	cooperativa de restauradores florestais					Instalada no município de Piracaia (SP) há cerca de um mês, a primeira cooperativa de restauradores florestais do Estado de São Paulo já está trabalhando em seu primeiro projeto: a recomposição da vegetação nativa de 103 hectares no entorno do Reservatório Cachoeira, que compõe o Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo.
	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACAIA		(11) 4036-6101	R Marechal Deodoro 126 - Centro		
Roseira-SP	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL APARECIDA		(12) 3105-5839	R Laurindo de Castro 17 - Ponte Alta		
	ONG Pátio das Artes					
São José dos Campos-SP	Fundação Cultural Cassiano Ricardo		(12) 3924-7300	Av. Olivo Gomes, 100 - Santana		Em sua trajetória, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo consolidou importantes ações culturais em âmbito nacional nas mais diversas áreas da expressão artística, trabalhando para possibilitar ao cidadão joseense o acesso à cultura, caminho fundamental para o desenvolvimento humano.
	FUNDHAS-Fundação Hélio Augusto de Souza					Os programas da Fundhas trabalham no desenvolvimento das potencialidades destes jovens, contribuindo para sua inserção no contexto social e no mercado de trabalho, garantindo assim seus direitos ao exercício pleno da cidadania.
Taubaté-SP	SESI		(12) 3621-1861/3624-7325	AV. VOL B SÉRGIO, 710 -		

	CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TAUBATÉ - COMDEMAT						Órgão deliberativo e de assessoramento da Prefeitura Municipal de Taubaté em questões referentes ao equilíbrio ecológico e ao combate à poluição ambiental, em toda área do Município, tendo como competência, dentre outras, propor diretrizes da política municipal do meio ambiente; propor normas legais, procedimentos e ações visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental
Barra Mansa-RJ	Abelhas - Associações de moradores	Celso José de Souza			Avenida Coutinho, nº 106 Bairro: Abelhas		
	Ass.amigos da cotiara	José Carlos Izidoro			Rua Erondina de Souza, 44 Bairro: Ass.amigos da cotiara		
	Aymoré - Associação de moradores	Yara Mônica Cândido			Rua: F, 13 Conj. Aymoré		
	Bocaininha - Associação de moradores	Guilherme Soares Alves			Est.Gov.Chagas Freitas,n519 aptº 3		
	Catedral Mundial da Bênção de Deus				Rua Doutor Mário Ramos / nº 164		
	Comunidade Sagrado Coração de Jesus				Rua da Imprensa / nº 72		
	Fundação Cultura de Barra Mansa	Luis Augusto Mury					Promover o desenvolvimento cultural da comunidade local através da articulação de atividades ligadas à preservação do patrimônio, estimulando a criação, manutenção e conservação de acervos museológicos, bibliotecas, teatros e centros de documentação, dando ênfase ao cadastramento, conservação e revitalização dos bens culturais
Paracambi -RJ	Associação de apoio a escola estadual PRES. Rodrigo Alves				Av. dos Operários, 205/ centro	www.apontador.com.br	
	ONG onda verde					http://www.ondaverde.org.br/ainstituicao/a_instituicao.htm	A Entidade Ambientalista Onda Verde é uma instituição civil, sem fins lucrativos fundada por um coletivo de lideranças populares, em 25 de janeiro de 1994, a partir da temática do Meio ambiente.
Pinheiral-RJ	Associação de Moradores	Elaine Cristina Pires					

	O PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)						É uma dessas iniciativas, juntamente com o programa de transferência de renda - Bolsa Família, visando a complementação da renda familiar. Este programa é destinado ao atendimento de famílias com crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho infantil, articulando transferência de renda; acompanhamento as famílias; e ações socioeducativas de convivência com as crianças e adolescentes retiradas do trabalho.
Resende-RJ	SESI		(24) 33549950	Av Marçílio Dias, 468 Liberdade			
	Ideais - Instituto de Desenvolvimento Em Ação e Integração Social - Ca		(24) 33546758	Av Nova Resende, 369			
Seropédica-RJ	Apae - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		(21) 37877816	Rua Maria Aparecida Souza, s/n km 42			
	Sepe - Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação			Est João Ferreira, 5 sl /Centro			
Volta Redonda-RJ	Associação Cultural Studio 21		(24) 33423295	Av. Amaral Peixoto, 445 S 705 /Centro			
	Instituto Federal do Rio de Janeiro - Campus Volta Redonda		(24) 33364227	R. Antonio Barreiros, 212 Aterrado			

PEA - GASCAR - CAMPANHA DE RECONHECIMENTO 3

Período

02 a 06 de maio de 2011

Ação: Suplemento ao Diagnóstico

P.03

Momento I - Ação III

Profissionais: Carlos Felipe, Gustavo Borges e Jader Carvalho

Data	Municípios	Ações	Horário	OBSERVAÇÕES	Envolvidos	Deslocamento até próximo destino	Hotel para dormir	Endereço Hotel
2	RIO DE JANEIRO / PARACAMBI	REUNIÃO REDUC	08:30 - 11:00		CARLOS FELIPPE / GUSTAVO BORGES	90 km - 1 h e 30 min		
		BAIRRO GARAJUBA	14:00 - 17:30		CARLOS FELIPPE / GUSTAVO BORGES	90 km - 1 h e 30 min		
		RETORNO PARA NITEROI-RJ	19:30		CARLOS FELIPPE / GUSTAVO BORGES			
3	CAMPINAS	VÔO JADER AZUL GOIANIA 07:15 - VCP 08:45			JADER CARVALHO	Aprox. 170 km		
		VOO GUSTAVO AZUL SDU 08:23 - VCP 09:35			ALUGAR CARRO RESERVA AVIS	GUSTAVO BORGES		
		CONDOMÍNIO COLINAS DO ATIBAIA	10:00-12:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 5 km		
		BAIRRO GARGANTILHA	13:00-14:30		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 5 km		
		BAIRRO MONTE BELO	14:45-16:30		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 1 km		
		BAIRRO CARLOS GOMES	16:40-18:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 165 km		
		IBIS HOTEL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 20 km		IBIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
4	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BAIRRO DO COSTINHA	09:00-12:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 7 km		
		BAIRRO DO TURVO	14:00-16:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox 7 km		
		BAIRRO STO. AGOSTINHO	16:30-18:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 35 km		
		IBIS HOTEL - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 30 km		IBIS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
5	CAÇAPAVA	BAIRRO VILA PANTALEÃO	09:00-12:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 5 km		
		MARAMBAIA	14:00-16:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Aprox. 2 km	HOTEL VITÓRIA - PINDAMONHA NGABA	R. José Maria Monteiro, número 36, Bairro Jd Imperial

				BORGES		
	JARDIM ITAMARATY	16:00-18:00		JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Apróx. 45 km	
	HO TEL VITÓRIA - PINDAMONHANGABA			JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Apróx. 12 km	
6	PINDAMONHANGABA/CACHOEIRA PAULISTA	PINHÃO BORBA (PINDAMONHANGABA)	08:00-10:00	JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Apróx 5 km	
		GOIABAL II (PINDAMONHANGABA)	10:00-12:00	JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Apróx . 1 km	
		GOIABAL I (PINDAMONHANGABA)	13:00-14:30	JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Apróx. 60 km - 1 h	
		BAIRRO XAVIER (CACHOEIRA PAULISTA)	15:30-17:00	JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	Apróx. 200 km - 3h	
		AEROPORTO GRU	20:20	ENTREGAR CARRO NO ESTACIONAMENTO	JADER CARVALHO / GUSTAVO BORGES	
		VOÔ GUSTAVO BORGES AVIANCA GRU 21:20 – SDU 22:21			GUSTAVO BORGES	
		VOÔ JADER CARVALHO PASSAREDO 22:25 – UDI 23:30			JADER CARVALHO	

PEA-GASCAR CAMPANHA 3

Aluguel de carro pegar no RJ **11/04** R\$834,50
Entrega em Guarulhos **16/04**

11/04 – Paracambi

Aluguel carro Gustavo

Jader chega 08:00 (Pancredo) pega Isabela

Dorme em cachoeira paulista (Feijão)

12/04 – Cachoeira Paulista / Pinda

Dorme em pinda (hotel Brasil ?)

13/04 -Caçapava

Dorme em São José (IBIS)

14/04 – São José

Dorme em São José (IBIS)

15/04- Campinas

Dorme em Guarulhos (Panaby)

16/04- Itaquaquecetuba

Vôo Pancredo ida Jader – Pass – 209,00

Vôo Campinas – rio Gustavo – gol – 99,45

Vôo Campinas – GO- Jader – gol – 107,10

Vôo GOI- Campinas Elaine e Carlos – azul- 143,10 p/ pessoa

Vôo GRU –RJ – Isabela – Tam- 164,00

Vôo GRU – GOI – gol –147, 45 por pessoa

Hotel 1 duplo + 1 individual x5 diárias

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NÃO-FORMAL DO GASODUTO CAMPINAS-RIO DE
JANEIRO (GASCAR)

**PLANO DE AÇÃO
PREPARAÇÃO
ESCOLA ITINERANTE (P.06)**

Fevereiro de 2011

PLANO DE AÇÃO PARA PREPARAÇÃO DA ESCOLA ITINERANTE DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO-FORMAL DO GASODUTO CAMPINAS-RIO DE JANEIRO (GASCAR)

OBJETIVOS DA AÇÃO

- Levantamento de possíveis parceiros, nos municípios da região do PEA-GASCAR, que possam contribuir com cessão de espaço, material, pessoal de apoio. E início de um diálogo visando parceria com os mesmos.
- Conhecimento dos talentos e criações culturais das comunidades, que possa contribuir com o rol de atividades das Escolas Itinerantes.
- Preparação das atividades que irão compor a campanha.
- Determinação do conteúdo, baseado nos resultados dos grupos focais.
- Conhecimento dos calendários festivos e feriados dos municípios, objetivando a elaboração de um cronograma efetivo.
- Buscar um nome fantasia, para Escola Itinerante, que será apresentado para a comunidade. A idéia é que o novo nome seja convidativo ao público em geral, e que não haja uma interpretação equivocada de que a atividade é apenas voltada ao público escolar.

Objetivo indicado pelo Plano de Trabalho e no Modelo da Avaliação do Programa:

Interagir com o público da área de influência direta da faixa de dutos GASCAR, com ações de educomunicação, constituindo espaços de diálogo e transmitindo informações sobre a operação, os riscos, a co-responsabilidade da comunidade sobre a faixa de dutos e atividades diversas que sensibilizem para a temática ambiental, definidas conjuntamente com as comunidades

P-06 - Ação III:

Realização de atividades na área de influência direta (AID), segundo periodicidade estabelecida por norma interna da TRANSPETRO.

P-06 - Ação III – Indicadores

- P-06.01 - número de atividades realizadas.
- P-06.02 - número de participantes por atividade.
- P-06.03 - número de municípios contemplados.
- P-06.04 - número de localidades representadas.
- P-06.05 - Satisfação com as atividades:

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

O planejamento prévio da Escola Itinerante começa na última semana de fevereiro e vai até maio de 2011. No entanto as ações de preparação, divulgação e revisão do escopo estarão presentes ao longo de toda execução da atividade.

PÚBLICO ALVO

- Ênfase para moradores da AID (Área de Influência Direta - 200 metros de cada lado da faixa) das comunidades existentes no GASCAR;
- Alunos e professores das escolas próximas da faixa de dutos;
- Proprietários rurais cujas propriedades estejam dentro da AID.
- Moradores dos municípios da Área de Influência do GASCAR.

ESTRATÉGIA DE MOBILIZAÇÃO

- Divulgação prévia através de meios de comunicação locais disponíveis, como:
 - Rádio comunitária.
 - Jornal de circulação local.
 - Entrega de material de divulgação (cartazes) em lugares estratégicos, p. ex. escolas, secretarias de meio ambiente e cultura, SESI, entre outros.
- Encaminhamento de cartaz digital, em *mailing* da Katu Gente & Ambiente, a profissionais e estudantes interessados em questões socioambientais nos municípios visitados.

Podem ser consideradas outras estratégias, à medida que o Suplemento ao Diagnóstico e o relacionamento com parceiros forem se desenvolvendo.

ATIVIDADES PREVISTAS

1. ABERTURA

Abertura dos trabalhos, para recepção dos visitantes e breve explanação do que se trata a Escola Itinerante. Há possibilidade de uma atração nesse momento, como p. ex. um coral local.

2. LOCALIZE-SE

Material gráfico exposto, fixo a uma parede ou algum suporte, contendo uma breve explicação sobre a Escola Itinerante e o PEA GASCAR. Para reforçar a explanação de abertura, e para esclarecer aqueles visitantes que chegarem posteriormente. Assim como um mapa esquemático de todo o espaço, visando localizar os visitantes nas atividades.

3. ESPAÇO TALENTOS LOCAIS

Mostra de artesanato regional, organizada em vários *locus* onde haverá exposição dos trabalhos. Visando a divulgação e valorização dos talentos locais, como também troca de conhecimentos e experiências, entre os autores e entre esses e o público em geral.

4. TRILHA AMBIENTAL

Jogo em um tabuleiro onde é possível caminhar sobre. Os peões serão os próprios participantes, que percorrerão uma trilha com casas onde haverá perguntas sobre as principais questões socioambientais levantadas.

5. ESPAÇO MEMÓRIA AMBIENTAL

Sala, ou tenda, onde serão expostas imagens de pontos notáveis – coletadas ao longo do grupo focal – que estimularão visualmente o participante a contar uma história, ou expor uma opinião, sobre uma das localidades apresentadas. Os depoimentos serão registrados em vídeo. A equipe da Katu Gente&Ambiente irá selecionar alguns depoimentos para exibição em eventos posteriores, para o qual o autor do mesmo será convidado.

6. ESPAÇO ARTE AÇÃO AMBIENTAL

Oficinas de arte-educação com crianças, abordando de maneira lúdica temas socioambientais. Serão utilizados materiais baratos e de fácil aquisição, dessa forma a atividade poderá ser reproduzida e replicada pelos próprios visitantes em outras ocasiões.

7. ESPAÇO MOVIMENTO

Dinâmicas e construção coletiva de esquetes teatrais com os participantes, que serão estimulados a discutir e vivenciar as questões socioambientais dentro de uma realidade cênica. Podendo haver também mostra de grupos de teatro locais.

8. MOSAICO DINÂMICO

Conjunto de espaços distintos, direcionados a diferentes públicos, porém complementares, voltados para as mesmas questões. Dando a idéia de complementaridade, de partes formando um todo. Nesses ambientes poderá haver exposições, ambientações, instalações interativas, e até atividades ou apresentações.

ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

- Pesquisar – via Internet e telefone – e registrar os dados de contato das Secretarias de Cultura e Turismo, uma vez que os dados das Secretarias de Meio Ambiente e Educação e Prefeituras já foram levantados para o Suplemento ao Diagnóstico.
Prazo: 25/02/2011 – Responsáveis: Isabela e Yohanna
- Pesquisar e levantar – via Internet e telefone – espaços de atividades sociais, culturais, entre outros, dos municípios da área do PEA GASCAR, que poderiam figurar como potenciais parceiros.
Prazo: 04/03/2011 – Responsáveis: Isabela e Yohanna
- Organizar a planilha de contatos das unidades do Sistema S, e outros potenciais parceiros, dos municípios.
Prazo: 04/03/2011 – Responsáveis: Isabela e Yohanna
- Firmar parceria com SESI, que possui unidades em diferentes municípios da área de atuação, voltada à cessão de espaço, para a realização do evento e divulgação prévia do mesmo, como também material e pessoal de apoio.
Prazo: 04/03/2011 – Responsável: Elaine



- Pesquisar e levantar – via internet – manifestações artísticas e culturais dos municípios – grupos de teatro, artesãos – que poderiam ser incorporados nas ações das Escolas Itinerantes.
Prazo: 04/03/2011 – Responsáveis: Isabela e Yohanna
- Elaborar e alimentar um banco de dados dos artistas e grupos culturais dos municípios.
Prazo: 04/03/2011 – Responsáveis: Isabela e Yohanna
- Elaboração de um instrumento de registro dos dados coletados em campo.
Prazo: 03/03/2011 – Responsáveis: Isabela e Carlos
- Levantamento de espaços de atividades sociais, culturais, entre outros, e grupos culturais, artesãos junto aos gestores locais e população em geral, durante a campanha de reconhecimento do Suplemento ao Diagnóstico.
Prazo: de 14 a 25/03/2011 – Responsável: Gustavo
- Coleta de imagens para a atividade ESPAÇO MEMÓRIA AMBIENTAL.
Prazo: de 14 a 25/03/2011 – Responsáveis: Eduardo e Gustavo
- Aquisição dos calendários de festas e feriados municipais, nas prefeituras, e/ou secretarias de Cultura e Turismo, como também dos calendários escolares nas secretarias de Educação. Apesar de a ação ser voltada para comunidade em geral, e não especificamente o público escolar, pelo fato desse representar uma parcela importante do público alvo, o calendário escolar deve ser considerado no momento de determinação do cronograma.
Prazo: 25/03/2011 – Responsáveis: Isabela, Yohanna e Gustavo
- Já foi requisitada, à equipe da Katu Gente&Ambiente, sugestões de nomes fantasia para ser apresentado às comunidades no lugar de 'Escola Itinerante'. Uma vez criado um conjunto de nomes, será feita uma enquete interna elegendo o novo nome.
Prazo: 28/03/2011 – Responsável: Elaine
- Análise dos resultados dos grupos focais, à medida que os mesmos forem sendo realizados, objetivando elencar os principais temas a serem abordados.
Prazo: à medida que os dados forem sendo coletados – até 28/04/2011 – Responsáveis: Elaine e Yohanna
- Criação de um e-mail próprio para Escola Itinerante, e publicação em um link no sítio eletrônico da Katu Gente&Ambiente. Por via deste serão feitas inscrições prévias e outras comunicações referentes à atividade.
Prazo: até 18/03/2011 – Responsável: Mauro e Isabela

RESULTADOS ESPERADOS

- Possé de um banco de dados consistente, com informações sobre potenciais parceiros, Secretarias de Turismo e Cultura dos municípios, e talentos locais.

- Posse dos calendários festivos e feriados dos municípios, assim como dos calendários escolares.
- Acordo de parceria proveitosa com o SESI.
- Uma coleção de imagens representativa e estimulante de pontos notáveis da área de atuação.
- Escolha de um nome fantasia que apresente bem a idéia do evento.
- Endereço eletrônico da atividade.
- Determinação dos conteúdos a serem abordados nas atividades.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2011.

Isabela Mariz

Assistente Técnico em Meio Ambiente
Katu Gente e Ambiente

Itumbiara, 21 de fevereiro de 2011.

Elaine Moscoso Gomes

Coordenadora do Programa de Ed. Ambiental
Katu Gente e Ambiente

Sistema S em São Paulo / SENAI						
Município	Unidade	Endereço	Telefone	Fax	E-mail	Site
Atibaia	SENAI de Atibaia	Avenida Carvalho Pinto, n° 130	(11) 4411-6830			
Bragança Paulista	SENAI	Avenida dos Imigrantes, 4.400 - Jd. São Lourenço, Bragança Paulista - SP	(11) 4035-8140	(11) 4035-8153	senaibrag@sp.senai.br	http://www.sp.senai.br/bragancapaulista
Campinas	ESCOLA SENAI "ROBERTO MANGE"	Rua Pastor Cicero Canuto de Lima, 71, Pq. Itália, Campinas, SP	(19) 3772-1840		senai Campinas@sp.senai.br	www.sp.senai.br/campinas
	ESCOLA SENAI "PROF. DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI"	Av. da Saudade, 125, Ponte Preta - CEP: 13041-670 - Campinas	(19) 3731-2840		senaizerbini@sp.senai.br	www.sp.senai.br/campinaszerbini
Itatiba	SENAI-ITATIBA	Rua Alfredo Massaretti, 191 Parque Ferraz Costa - CEP 13.251-360	(11) 4538-2546	(11) 4538-0013	senaiitatiba@sp.senai.br	www.sp.senai.br/itatiba
Jaguariúna	ESCOLA SENAI JAGUARIÚNA	RUA ANÉSIA VENTURINI ZANI, 62, Centro - CEP: 13820-000	(19) 3837-3299		senaijaguariuna@sp.senai.br	www.sp.senai.br/jaguariuna
Lorena	Escola Senai Milton Ballerini	Avenida São José, n° 150, Centro	(12) 3153-1548			
Paulínia	CENTRO DE TREINAMENTO SENAI - PAULÍNIA	Av. Constante Pavan, 1001, Betel - CEP: 13140-000	(19) 3888-4040		senaipaulinia@sp.senai.br	www.sp.senai.br/paulinia
Pindamonhangaba	SENAI-PINDAMONHANGABA	Av Abel Correa Guimaraes, 971 - CEP: 12420-680	(12) 3642-6207	(12) 3642-6207	secretaria360@sp.senai.br	www.sp.senai.br/pindamonhangaba
São José dos Campos	ESCOLA SENAI "SANTOS DUMONT"	Rua Pedro Rachid, 304, Santana - CEP: 12211-180	(12) 3921-0299		senaisaojose@sp.senai.br	www.sp.senai.br/saojosedoscampos
Taubaté	ESCOLA SENAI "FÉLIX GUISSARD"	Av. Independência, 846, Independência - CEP: 12031-001	(12) 3681-2799		secretaria301@sp.senai.br	www.sp.senai.br/taubate

Município	Sistema S em São Paulo / SESI					Site
	Unidade	Endereço	Telefone	Fax	E-mail	
Bragança Paulista	SESI	Travessa Aquiles Bianchi, 30 - Vila Bianchi, Bragança Paulista, 12900-000.	(11) 4035-1701 / 4033-3155.			
	CE 012	AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA S/Nº - MATADOURO	(11) 4035-1701		ce012@sesisp.org.br	
	CE 364	R. BOCAINA, S/Nº - VILA SANTA LIBÂNIA	(11) 4033-3471		ce364@sesisp.org.br	
Caçapava	CE 030	R. JOSÉ AMARAL PALMEIRA, 300 - VILAGE MIRANDA	(12) 3653-2814		ce030@sesisp.org.br	
	CE 207	AV. MONSENHOR THEODOMIRO LOBO, 300 - MARIA ELMIRA	(12) 3653-1943		ce207@sesisp.org.br	
Campinas	SESI-CAMPINAS II - CAT JOAQUIM GABRIEL PENTEADO	AV. ARY RODRIGUEZ, 200 - B. BACURI, CEP 13052-550 - CAMPINAS II - SP	(19) 3225-7584		sucamp2@sesisp.org.br	www.sesisp.org.br/campinas2
	SESI	AV. DAS AMOREIRAS, 450 - PQ. ITÁLIA CEP 13036-225 CAMPINAS I - SP	(19) 3772-4100		sucamp1@sesisp.org.br	www.sesisp.org.br/amoreiras
Itatiba	CE 013	PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 50 - JARDIM IPÊ, CEP 13256-379	(11) 4524-1995		ce013@sesisp.org.br	
Lorena	CE 162	R. ODILA RODRIGUES, 138 - CENTRO, CEP 12600-000	(12) 3152-6312		ce162@sesisp.org.br	
Pindamonhangaba	CE 387	RUA ESTADO DO PIAUÍ, 45 - TERRA DOS IPÊS I	(12) 3641-2134		ce387@sesisp.org.br	
São José dos Campos	SESI- SÃO JOSE DOS CAMPOS- CAT OZIREZ SILVAS	AV. CIDADE JARDIM, 4389 - BOSQUE DOS EUCALIPTOS, CEP 12232-000	(12) 3936-2611		susjcampos@sesisp.org.br	www.sesisp.org.br/sjcampos
Taubaté	SESI TAUBATÉ - CAT LUIZ DUMONT VILLARES	R. VOLUNTÁRIO BENEDITO SÉRGIO, 710 - B. ESTIVA, CEP 12050-470	(12) 3633-4699		sutaubate@sesisp.org.br	www.sesisp.org.br/taubate




Município	Sistema S em São Paulo / SESC					Site
	Unidade	Endereço	Telefone	Fax	E-mail	
Campinas	SESC	Rua Dom José I, 270/333 - Bonfim Campinas, CEP 13070-741	(19) 3737-1500	(19) 3737-1503	email@campinas.sescsp.org.br	
São José dos Campos	SESC	Av. Ademar de Barros, 999 - Jardim São Dimas CEP: 12245-010	(12) 3904-2000	(12) 3904-2050	email@sjcampos.sescsp.org.br	
Taubaté	SESC	Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, Esplanada Santa Terezinha, CEP: 12052-230	(12) 3634-4000	(12) 3632-3822	email@taubate.sescsp.org.br	

Município	Sistema S em São Paulo / SENAC					Site
	Unidade	Endereço	Telefone	Fax	E-mail	
Campinas	SENAC	Rua Sacramento, 490 - Centro, CEP: 13010-210	(19) 2117-0600	(19) 2117-0601	campinas@sp.senac.br	
Guaratinguetá	SENAC	Av. Dr. João Baptista Rangel de Camargo, 50, Centro	(12) 2131-6300	(12) 2131-6317	guaratingueta@sp.senac.br	
São José dos Campos	SENAC	Rua Saigiro Nakamura, 400 - Vila Industrial, CEP: 12220-280	(12) 2134-9000	(12) 2134-9006	sjcampos@sp.senac.br	
Taubaté	SENAC	Rua Nelson Freire Campello, 202 - Jardim Eulália, CEP: 12010-700	(12) 2125-6099	(12) 2125-6088	taubate@sp.senac.br	

Locais Possíveis p/ Escola Itinerante SP

Município	Nome	Descrição física	Endereço	Telefone	Pertence a...	Responsável	E-mail	Site / Blog	Observações
Aparecida	Escola Estadual Profª Maria Conceição Pires do Rio		Rua Pe. João Batista, 93	(12) 3105-1959					A escola possui auditório
	Escola Municipal de Ensino Fundamental e Profissionalizante (E.M.E.F.E.P.) Profª Virgúlia Marcondes de Moura Fázzeri (COTECA)		Av. Padroeira do Brasil, 499 - Jardim São Paulo	(12) 3105-2071					A escola possui auditório
	APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		Trav. José Amador, 38 - Sta Luzia	(12) 3105-2198					
	Projeto Guri		R. Pedro Maria Filippo, 219		Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.		polo.aparecida@gurionline.com.br	www.projeto-uri.org.br	Observação abaixo da planilha
	Divisão de Cultura	Antiga estação ferroviária, atualmente funciona como espaço cultural. Possui um salão (mais ou menos 20 x 10 m) onde há aulas de capoeira, dança etc e eventos culturais	Av. Valério Francisco, s/n, Centro	(12) 3105-7719	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Tereza Pasin (Diretora de Cultura)	terezapasin@ig.com.br		
Arapei	Projeto Guri		Pça. Alambari, 133, Centro	(12) 3115-1198	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.		polo.arapei@gurionline.com.br	www.projeto-uri.org.br	Observação abaixo da planilha
Areias	Recinto de Exposições	Área grande a céu aberto, com praça de alimentação que consta de barracas fixas onde são vendidas comidas e bebidas durante os eventos	Av. Prefeito Benedito de Oliveira Ramos, s/n, Centro	(12) 3107-9100 3107-1200	Prefeitura				
	Projeto Guri		R. Quinze de Novembro, 400, Centro	(12) 3107-1255	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.		polo.areias@gurionline.com.br	www.projeto-uri.org.br	Observação abaixo da planilha
	Clube Municipal	Possui um salão	R. XV de novembro, Centro	(12) 3107-1540	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				
	Escola Estadual Barão de Bocaina	Prédio histórico	Rua Comendador Sampaio, 32	(12) 3107-1557					

	Escola Municipal Prof. Julio César da Costa Sampaio Filho	Possui 12 salas de aula + quadra		(12) 3107-1214		Maria Aparecida Valério da Silva (Diretora) Neide de Araujo Camargo (Coordenadora)			
	Escola Municipal Prof. Antonio Pinto de Carvalho Neto	Possui 10 salas de aula		(12) 3107-1225		Dalva Pereira da Silva D'Ávila (Diretora) Denise Aparecida Gonçalves Angélica (Coord.)			
Atibaia	Projeto Guri		Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511, Parque das Águas	(11) 4412-7776		Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.atibaia@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
Bananal	Centro Cultural Carlos Cheminand		Rua Manuel de Aguiar, 38, Centro						
	Associação Bananalense de Combate às Drogas Entorpecentes (ABCD)		Pça Dona Domiciana, nº 79, Sala 5				abcd_bananal@ig.com.br	http://www.geocities.ws/abcd_bananal	Embora a ABCD aparentemente não possua um espaço adequado para a Escola Itinerante, ela foi incluída nessa planilha por configurar um potencial parceiro em outros aspectos.
	Escola Municipal Joaquim Francisco de Paula		Rua Anibal Guimarães						
	Escola Estadual Visconde de São Laurindo		R. João Ramos N. Fragoso 77 - Centro, CEP: 12850-000	(12) 3116-1301					
	Azzurra Futebol Clube		Estr. Municipal Bnn 350, CEP: 12850-000						
Bragança Paulista	Projeto Guri		Av. Francisco Samuel Lucchesi Filho, 770, Jd. São Lourenço	(11) 4035-7800		Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.braganca@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
Cachoeira Paulista	Clube Literário de Cachoeira Paulista	Possui salão, quadra, piscina, campo de futebol, etc	Av. Sarah Kubitschek, 192, Centro	(12) 31032853			contato@literarioclube.com	http://www.literarioclube.com	
	CRAE – Centro de Referência de Assistência Social de Cachoeira Paulista		Rua Otávio Joaquim da Silva, bairro das Palmeiras						Órgão subordinado à Secretaria de Assistência Social da cidade.
	Escola Municipal Educação Infantil Ensino Fundamental (EMEIF) Prof. Domingos Paula e Silva		Rua Cecília Leopoldina Fleming, 189 - Quilombo, CEP: 12630-000	(12) 3103-3552					Uma das escolas de Cachoeira Paulista participante do Programa Escola da Família (PEF), uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo que visa a abertura de escolas Estaduais e Municipais, aos finais de semana. O Programa oferece à comunidade atividades Culturais, Esportivas, de Saúde e Qualificação para o Trabalho.



	Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Evangelista Rodrigues		R Bernardino de Campos 103 - Centro, CEP: 12630-000	(12) 3103-1354				Outra escola de Cachoeira Paulista participante do Programa Escola da Família (PEF).
	Escola Municipal de Ensino Fundamental e Profissionalizante (EMEFEP) Joaquim Monteiro da Silva		Rua Manoel Rodrigues Fontes, 83, Vila Carmem	(12) 3101-4302		emefep@yahoo.com.br		A escola promove cursos em parceria com o SENAI.
	Escola Estadual Severino Moreira Barbosa		Rua Deocleciano da Silva Azevedo, 333, Centro, CEP: 12630-000	(12) 3101-1479			Roseane Henrique dos Santos (Diretora)	severinomoreirabarbosa.blogspot.com
	Projeto Guri		R. Manoel Rodrigues Fontes, 81, Vila Carmem	(12) 3101-4302			Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.cachoeirapaulista@gurionline.com.br
	Ginásio Municipal de Esportes (Quadra Coberta)		Av. Silva Caklas na Vila Carmem					www.projetoguri.org.br
Caçapava	Complexo Educacional Prof. Edison de Freitas Ramalho		R. André Santos de Oliveira Lima, 15, CEP: 12280-096 - Vila André Monteiro	(12) 3655-5152				Realiza cursos do SENAI em Caçapava
	Projeto Guri		Av. Dr. José de Moura Resende, 475, Vera Cruz	(12) 3652-9222			Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.cacapava@gurionline.com.br
Campinas	Projeto Guri		Pça. Mal. Floriano Peixoto, S/N	(19) 3705-8108			Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.campinas-prefeitura@gurionline.com.br
	Projeto Guri	Antiga fábrica de cerâmica						www.projetoguri.org.br
Canas	Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Alice Vilela Galvão			(12) 3151-1203/FAX (12) 3151-6001			Marcos Ferraz (Diretor)	emefcanas@uol.com.br
	Escola Estadual Professora Maria Alice Vilela Galvão		R. Homero Ortiz Marcondes, 470 - Centro, CEP: 12615-000	(12) 3151-1556/FAX (12) 3151-1131			Deni Auxiliadora de Oliveira Ferreira (Diretora)	alicevilelagalvao@uol.com.br / 013134a@see.sp.gov.br
	EMEF Professor João Nery Marton		R. Benedito Vicente da Silva, 35, Bairro São João, CEP: 12615-000	(12) 3151-1203			Margarida Maria Marton Pimentel (Diretora)	emefjnmarton@yahoo.com.br
	Projeto Guri		R. Nossa Senhora Auxiliadora, 112, Centro				Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.canas@gurionline.com.br

	Estrutura Central	Abóbada de metal						
Guaratinguetá	Projeto Guri		R. Dr. Neir Ortiz Pereira, 1021, Campo do Galvão	(12) 3132-7828	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.guaratinguetat@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
	Ginásio Municipal de Esportes							
Igaratá	Igaratá Social Clube		Av Enoch Albernaz C Pinto 50 - Centro, CEP: 12350-000	(11) 4658-6828				
	Projeto Guri		R. José Alves Guedes, 1003, Centro	(19) 3867-4225	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.jaguariuna@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
Lorena	IMBIO - Instituto de Manejo da Biodiversidade		Rua Delfim Bittencourt, 296, Centro, CEP: 12607-110	(12) 3153-1996 /CEL (12) 8179-5093		imbio@imbio.org.br	www.imbio.org.br / imbio2010.blogspot.com	Instituição não governamental voltada à preservação e estímulo à pesquisa científica em meio ambiente e Educação Ambiental, bem como a contribuição para formação de novos profissionais. Não possui um espaço, foi incluído por configurar um potencial parceiro em outros aspectos.
	Projeto Guri		R. Viscondessa de Castro Lima, 10, Centro	(12) 3153-1518	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.lorena@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
Pindamonhangaba	Projeto Guri - Nova Esperança		R. Cassio Pires Salgado, S/N, Nova Esperança		Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.pinda.monhangaba@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
	Projeto Guri - Distrito de Moreira Cesar		R. Olympio Marcondes de Azeredo, 281, Azeredo	(12) 3637-5034	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.districtodemoreiraesar@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
	Projeto Guri - Salesianos		Rua São João Bosco, 727		Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.pinda.monhangaba.salesianos@gurionline.com.br	www.projetoguri.org.br	Observação abaixo da planilha
Piracaia	Escola Municipal Cel. Thomaz Gonçalves da Rocha Cunha		Av. Dr. Cândido Rodrigues, 100 - Centro, CEP 12970-000	(11) 4036.7240				
	Escola Municipal do Bairro Pouso Alegre		Av. Herbert Lambert Zago, 840					

Escola Estadual João Moraes Goes		Av Papa João XXIII - Jardim Cláudia, CEP: 12970-000	(11) 4036-6990					
Projeto Guri		Pça. Julio de Mesquita, 138, Centro	(11) 4036-6629	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.		polo.piracal a@gurionlin e.com.br	www.projetog uri.org.br	Observação abaixo da planilha
Centro Esportivo Municipal		Avenida Francisco Gonçalves Bueno, 101	(11) 4036-6631					
Centro Cultural Walter Puccinelli	Prédio histórico	Praça Julio de Mesquita, 138 (atrás da igreja matriz de Sto Antônio)	(11) 4036-7227 ramal 2415					
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Santana (Rádio Comunitária Santana)	Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Santana (Rádio Comunitária Santana)	Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Santana (Rádio Comunitária Santana)	(12) 3646-1576					Potencial parceiro para a comunicação
Salão Municipal de Eventos Benedito Ranulfo de Lima	Salão Municipal de Eventos Benedito Ranulfo de Lima	Salão Municipal de Eventos Benedito Ranulfo de Lima						
Escola Municipal Joaquim de Campos	Escola Municipal Joaquim de Campos	Escola Municipal Joaquim de Campos	(12) 3646-2831					
Escola Municipal Prof.ª Odila de Souza Oliveira	Escola Municipal Prof.ª Odila de Souza Oliveira	Escola Municipal Prof.ª Odila de Souza Oliveira	(12) 3646-1584					
Escola Estadual Prof. Francisco Paula Santos	Escola Estadual Prof. Francisco Paula Santos	Escola Estadual Prof. Francisco Paula Santos	(12) 3646-1166					
Escola Estadual Professor André Broca	Escola Estadual Professor André Broca	Escola Estadual Professor André Broca	(12) 3646-3513 3646-1290					
FARO - Faculdade de Roseira	FARO - Faculdade de Roseira	FARO - Faculdade de Roseira	(12) 3646-2441 3646-2071				http://www.faculdaderoseira.com.br	
Fundação Hermínio Ometto	Fundação Hermínio Ometto	Fundação Hermínio Ometto	(12) 3646-2664					
Estádio Municipal de Roseira	Estádio Municipal de Roseira	Estádio Municipal de Roseira	(12) 3646-1588					
Clube do Vaqueiro	Clube do Vaqueiro	Clube do Vaqueiro	(12) 9777-0023					
APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	(12) 3646-1412					
Projeto Guri		Pça. Santana, 25, Centro	(12) 3646-2351	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à		polo.roseira @gurionline .com.br	www.projetog uri.org.br	Observação abaixo da planilha

					Secretaria de Estado da Cultura.			
São José do Barreiro	Projeto Guri		Av. Fortunato Lobão, 8, Centro		Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.saojos edobarreiro@gurionline.com.br	www.projeto guri.org.br	Observação abaixo da planilha
São José dos Campos	Projeto Guri - Dom Pedro I		Av. Adilson José da Cruz, 7581, Dom Pedro I	(12) 3966-1964	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.saojos edoscampo s@gurionlin e.com.br	www.projeto guri.org.br	Observação abaixo da planilha
	Projeto Guri - Santana		Av. Olivo Gomes, 100, Santana	(12) 3941-6129	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.region alsaojosedo xcampos@g urionline.co m.br	www.projeto guri.org.br	Observação abaixo da planilha
Silveiras	Projeto Guri		Pça. Pe. Antonio Pereira de Azevedo, 52, Centro	(12) 3106-1454	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.silveira s@gurionlin e.com.br	www.projeto guri.org.br	Observação abaixo da planilha
Taubaté	Projeto Guri		Pça. Cel. Vitoriano, S/N, Centro	(12) 3625-5140	Associação Amigos do Projeto Guri (AAPG), ligada à Secretaria de Estado da Cultura.	polo.taubat e@gurionlin e.com.br	www.projeto guri.org.br	Observação abaixo da planilha

Locais Possíveis p/ Escola Itinerante RJ

Município	Nome	Descrição física	Endereço	Telefone	Pertence a...	Responsável	E-mail	Site / Blog	Observações
Barra Mansa	CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS (CES)		Rua Robert Lang 162-Vila Barabará CEP: 27330360	(24) 3326-0397 3326-0167	Secretaria de Estado de Educação				
	UBM - Centro Universitário de Barra Mansa		Rua Vereador Pinho de Carvalho, nº267, Centro CEP: 27.330-550	(24) 3325-0222 0800-725-0222/FAX (24) 3323-3690				http://web.ubm.br	
	CIEP 486 PROFESSOR LUIZ VALLEJO		EST. GOVERNADOR CHAGAS FREITAS, 798 BOCAININHA	(24) 3326-0165					
	CIEP 493 PROFESSORA ANTONIETA SALINAS DE CASTRO		R. OLAVO BILAC LOTEAMENTO AIURUOCA, 161 VISTA ALEGRE	(24) 3326-0250					
	CIEP 485 PROFESSOR JOAO BAPTISTA DE BARROS		R. SIQUEIRA CAMPOSCORINA, S/N BOM PASTOR	(24) 3326-1962					
	CIEP 292 PROFESSORA JANDYRA REIS DE OLIVEIRA		AV. PRESIDENTE KENNEDY, S/N ANO BOM	(24) 3326-3597					
	Colégio de Aplicação UBM		R. Vereador Pinho de Carvalho, 267, Centro	(24) 3325-0253 0800-725-0222	UBM - Centro Universitário de Barra Mansa			http://www.colegiodeaplicacaoubm.com.br/	
	Centro de Cultura Estação das Artes		R. Orozimbo Ribeiro, s/nº, Centro e Fazenda da Posse (R: Dário Aragão, s/nº)	(24) 3323-0496			estacaodasartes@bol.com.br	http://cestacaodasartes.blogspot.com	
Japeri	Centro Desportivo e Recreativo Marcelino Rodrigues Rosa (Ginásio Nova Belém)	1 quadra coberta + 1 quadra de areia descoberta.	Rua Isaías, s/nº, bairro Nova Belém	(21) 3691-1851	Semetuler	Severino	semetuler.jmj@hotmail.com		
	Centro Cultural Luiz Eduardo de Magalhães		Av. Guandu s/n - Engenheiro Pedreira (quase em frente à praça do Mucajá).	(21) 2664-1307				http://www.overmundo.com.br/guia/centro-cultural-de-japeri	O Centro coordena a Sala Popular de Cinema Anselmo Duarte (80 lugares), e a Biblioteca Municipal Carlos de Souza - Av. Leny Ferreira 224 (perto da estação de trem de Japeri).
	CIEP 207 Gilson Amado		Avênida Francisco Antonio Russo, nº 38, Centro, Engenheiro Pedreira	(21) 3691-2516	Secretaria do Estado de Educação	Tânia Cristina dos Santos Machado (Diretora)	tciep207@yahoo.com.br	http://www.cted.educacao.rj.gov.br/publico/public_dados_escolas.asp?RegEscola=2204	
	CIEP 401 LUCIMAR DE SOUZA SANTOS		R. MARAPENDI, S/N MUCAJA	(21) 3691-9533					

	Escola Municipal Santa Terezinha		Estrada Daniel s/nº, Santa Terezinha	(21) 3691-2451			http://santaterezinhaeduc.blogspot.com/	
	Espaço Cultural Código	1 sala de aula + área aberta com aproximadamente 15 x 20 m.	Rua Davi, 397 - Nova Belém, Japeri - RJ, 26435-080	(21) 2670-5825	ONG Grupo Sociocultural Código	Jorge Braga (presidente)	grupocodigo@oi.com.br	
Paracambi	IFRJ - Campus Paracambi	Prédio de uma antiga fábrica de tecido. O IFRJ ocupa o subsolo, o 3º e o 4º andar, dividindo o prédio com outras instituições.	Rua Sebastião Lacerda, s/nº, Centro CEP: 26600-000	(21) 3693-2378	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Ministério da Educação	Rocine Castelo de Carvalho (Diretor-Geral)		Fábrica do Conhecimento. Uma antiga fábrica têxtil construída, em 1871, no estilo inglês do século XIX. O espaço foi transformado em um complexo educacional e abriga polos de ensino superior e profissionalizante: IST (Instituto Superior Tecnológico), Cetep (Centro de Educação Técnica e Profissionalizante), Cederj (Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro) e o Cefet (Centro Federal de Educação Tecnológica); a Escola de Música Villa-Lobos; o Planetário, a Brinquedoteca Viva e o Museu da Ciência.
	Espaço da Ciência de Paracambi	Mesmo prédio da antiga fábrica de tecido, conhecido como Fábrica do Conhecimento.	Rua Sebastião Lacerda, s/nº, Centro CEP: 26600-000	(21) 2683-1848			espacodacienciapb@yahoo.com.br	
	CIEP 152 Garrincha Alegria do Povo		Rua Domingos Gonçalves Ferreira, SNº - Lages, Paracambi - RJ, 26600-000	(21) 2683-4331	Secretaria do Estado de Educação			Ambos CIEPs de Paracambi abrigam o Projevem
	CIEP 385 PASTOR AUGUSTINHO VALERIO DE SOUZA		R. VER ANIBAL CARDOSO, S/N LAGES	(21) 3693-3406				
	CIEP 500 Antônio Botelho		Rod RJ 127 - Paracambi - RJ, 26600-000	(21) 2683-3302	Secretaria do Estado de Educação		http://ciep500pb.blogspot.com	Ambos CIEPs de Paracambi abrigam o Projevem
	Clube Municipal Cassino		Praça Castelo Branco, nº 55, no bairro Fábrica					Apesar do nome, o clube costuma abrigar apresentações teatrais, exposições e oficinas.
	Centro Cultural de Pinheiral	3 salas de aula + área aberta com aproximadamente 8 x 8 m.	R. Domingos Mariano, 113, Centro	(24) 3356-4139	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo	Vilma Sarmento (coordenadora)	centrocultural_pinheiral@hotmail.com	
Pinheiral	Campus Nilo Peçanha	Situado numa fazenda de 316 hectares, possui 15 salas de aula, 2 laboratórios de Informática, laboratório multidisciplinar, biblioteca, refeitório, alojamento, ginásio poliesportivo além dos setores de produção agropecuária.	Rua José Breves, 550, Centro - Pinheiral CEP: 27197-000	(24) 3356-3610 / 3356-5364	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Ministério da Educação	José Arimathea Oliveira (Diretor-Geral)	ifrpjpinheiral@ifrpjpinheiral.org.br / dcacnp@ifrj.edu.br (diretor-geral)	http://www.ifrj.edu.br/canp/
	Santos Social Clube (Santos Futebol Clube Pinheiral)	Saão (aproximadamente 400m²) e quadra descoberta	Pc Brasil, 90 - Pinheiral - RJ, 27197-000	(24) 3356-2192	Santos Social Clube (Santos Futebol Clube Pinheiral)	Robson Carvalho (presidente) e Leila Mendes (secretária)		
	CIEP 291 Dom Martinho Schlude		R. Benedito Honorato, 147, Centro	(24) 33563092 / 33566630				

	Capit6lio Futebol Clube		Rua Domingos Mariano, n ^o 236, Centro						
	Col6gio Estadual Affonsina Mazzillo Teixeira Campos (CEAMTEC)		Rua Roberto Silveira, 53 - Centro - Pirai/RJ Cep: 27175-000	(24) 2431-1682 / 2431-1683				http://ceamtec.blogspot.com/	
	Condom6nio da Arte de Pirai	6 salas + loja	Av. Guadalajara, 67, Centro	(24) 2431-0061	Secretaria Municipal de Ind6stria, Com6rcio e Desenvolvimento Econ6mico	Jane Nascimento (coordenadora) Elaine da Silva Palmeira (subcoordenadora)	condomni niodaarte@yahoo.com.br	http://blogs.pirai.digital.com.br/co ndarte	
	Casa de Cultura		Rua Comendador S6, 105	(24) 2431-9981	Secretaria de Cultura				
Pirai	Centro de Eventos de Esportes e Lazer	6rea aberta bem grande	Km 2,5 da RJ-145, no bairro Casa Amarela	(24) 2431-9983	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		semel@pirai.rj.gov.br		O Centro de Eventos ainda n6o est6 concluido, embora j6 tenha ocorrido shows por l6.
	CIEP 477 PROFESSORA ROSA DA CONCEI6O GUDES		RUA PROF AMALIA PEREIRA GUIMARAES	(24) 3333-1520					
	CIEP 158 PROFESSORA MARGARIDA THOMPSON		RUA BULHOES DE CARVALHO 729	(24) 2431-1475					
	Rodovi6rio Pirai Futebol Clube		R Bulh6es de Carvalho 516, CEP 27175-000 Pirai/RJ	(24) 2431 1863					
	C.E Ivani Oliveira Chaves (CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS - CES)		Av. Ten. Cel. Adalberto Mendes 1920 Bairro Alvorada CEP 27522-160	(24) 3359-6092	Secretaria de Estado de Educa6o				
	CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE (CCRR)		R Timburiba 7 - Centro, CEP: 27511-050	(24) 3354-2136					
	Cine Vit6ria	Capacidade: 1500 cadeiras. Funciona n6o apenas como cinema, mas tamb6m teatro, apresenta6es musicais, espet6culos, festivais etc	Pra6a Oliveira Botelho, 262, Centro	(24) 3354-3762	Casa da Cultura Macedo Miranda	Angelo			
	Casa da Cultura Macedo Miranda		Rua Lu6s Rocha Miranda, 117, Resende CEP: 27511-110	(24) 3355-8584 / 3354.6933 / 3355-3222					
	Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN	6rea de 67 km2, que se estende da Rodovia Presidente Dutra 6 Serra da Mantiqueira e 6s encostas do ma6o do Itatiaia. Disp6e de infra-estrutura de uma pequena cidade, com 6rea urbanizada de 3 km2. Possui salas	Rod. Presidente Dutra, KM 306	(24) 3388-4576 / 3388-4574 / 3388-4507 (24) 3358-4401/ FAX (24) 358-4277		DIRIGENTE RESPONS6VEL - Gen Bda Reinaldo Cayres Minati (Comandante e	rp@aman.ensino.eb.br cmt@aman.ensino.eb.br	http://www.aman.ensino.eb.br/	

Diretor de Ensino)

REPRESENTANTE PARA CONTATO - Antônio Wilton Nascimento de Andrade (Chefe do Escritório da Qualidade Total)

egt@ama n.ensino. eb.br

de aula, salão de provas, anfiteatros, dois ginásios cobertos, parque aquático, estádio de futebol, quadras, campos de esportes, serviço de transporte, estação de tratamento de água, subestação de energia elétrica, hospital militar, ampla área ajardinada, etc.

(24) 3543355/FAX (24) 358-4368

Museu de Arte Moderna	Av. Paço Municipal, Centro	(24) 3354-3355			
CIEP 347 DOUTOR JORGE MIGUEL JAYME	SITIO BOM DESTINO, S/N TOYOTA	(24) 3354-7889			
CIEP 159 PROFESSORA MARIA ALICE TORREZÃO DA CUNHA	AV TENENTE CORONEL ADALBERTO MENDES1920	(24) 3354-7893			
CIEP 489 AUGUSTO DE CARVALHO	R. TUPIS COM CARAJAS, S/N CIDADE ALEGRIA	(24) 3381-6063			
Faculdade de Engenharia de Resende (FER)	Estrada Resende Riachuelo, 2535	(24) 3355-6000			
Universidade Estácio de Sá (UNESA)	Rua Zenaide Vilela, s/n°, Jardim Brasília	(24) 3355-3400			
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)	Estrada Resende Riachuelo, s/n°, Morada da Colina	(24) 3354-0194			
UFRRJ	BR - 465, Km 7, CEP: 23.890-000	(21) 2681-4600 / 4610 / 4611 / 4612 / 4613 / 4614. (21) 2682-1080/FAX(21) 2681-4600 / 2682-1120			http://www.ufrrj.br
Colégio Técnico da UFRRJ	Br 465, Km 08	(21) 2682-1004	UFRRJ	ctur@ufrrj.br	http://www.ctur.ufrrj.br/
Esporte Clube Seropédica	Quadra coberta com palco e cozinha. Km 49	(21) 2682-2227 Ramal - 226		Secretaria de Esporte e Lazer	
Escola Municipal Olavo Bilac	Rua Durvalino F. de Jesus, 06 - Km 42 - Bairro Parque Jacimar	(21) 2682-0923		Luciana (Diretora)	1º e 2º Segmento Diurno e E.J.A. 2º Segmento
CIEP 155 - Nelson Antelo Romar	Estrada Rio / São Paulo Km 49	(21) 2682-2219			
CIEP 156 DOUTOR ALBERTO SABIN	ANTIGA RODOVIA RIO SAO PAULO KM 40, S/N DOM BOSCO	(21) 3787-2594			

Seropédica

	Centro Cultural Criança Cidadã		Rua Durvalino Francisco Jesus, 3, Parque Jacimar (km 42) Seropédica - RJ, 23890-000	(21) 3787-3229		João	ceci_eic@oi.com.br / eic_ceci@yahoo.com.br	http://www.ceci-xpg.com.br/	
	Biblioteca Municipal Raul de Leoni	Prédio elevado, semelhante ao MASP. Desta forma possui uma área térrea livre e coberta, onde ocorrem eventos. Localiza-se no centro de Volta Redonda.	Rua 23 B, s/n°, Vila Santa Cecília.	(24) 3345-4444				http://www.volta-redonda.rj.gov.br/biblioteca/	A biblioteca possui uma área térrea onde ocorrem eventos culturais.
	CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS (CES) PAULO FREIRE - VOLTA REDONDA		Rua Duzentos e vinte dois nº122 - Ponte Alfa CEP: 27265-050	(24) 3347-7388		Secretaria de Estado de Educação			
	IFRJ - Campus Volta Redonda		Rua Antonio Barreiros, 212, Aterrado CEP: 27295-350	(24) 3336-4227		Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) - Ministério da Educação	Alexandre Mendes (Diretor-Geral)	http://www.volta-redonda.ifrj.edu.br	
	ESPAÇO CULTURAL FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA (ECFA)		Rua Mariana do Carmo Nogueira Reis nº545, Vila Mury				Felipe Mendonça Igor Bravo	contato@ecfa.com.br / contatoecfa@gmail.com http://ecfa.com.br/	
	Faculdades Integradas da Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP)		Rua Governador Luiz Monteiro, 81, Aterrado	(24) 3347-4530					
	Faculdade Sul Fluminense (FASF)		Rua Alberto Rodrigues, 39	(24) 3348-1593					
	UNIFOA - Centro Universitário de Volta Redonda		Av. Paulo Erlei Alves Abrantes, 1325, Três Poços	(24) 3340-8400					
	UFF - Universidade Federal Fluminense / Escola de Engenharia Industrial e Metalúrgica de Volta Redonda		Av. dos Trabalhadores, 420, Vila Santa Cecília	(24) 3344-3015					
	Centro Cultural Zumbi dos Palmares	Espaço para exposição, palestra, seminário, etc e um teatro de arena com capacidade para 2.000 pessoas.	Rua 16, s/n°, Vila Santa Cecília	(24) 3346-2012					
	Grêmio Artístico Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva		Rua 14,22, Vila Santa Cecília	(24) 3343-3033					



(GACEMSS)								
Centro de Atividades Culturais, Corais e Bandas de Volta Redonda		Rua Alexandre Polastri Filho, 791, Ilha de São João	(24) 3346-6851					
Centro Cultural Recreio do Trabalhador		Rua 21, 402, Vila Santa Cecília	(24) 3343-4431					
Fazenda Três Poços		Estrada de Pinheiral, s/n°, Três Poços	(24) 3346-8400					Abriga a Escola de Engenharia de Volta Redonda
CIÉP 295 PROFESSORA GLORIA ROUSSIN GUEDES PINTO		AV. JARAGUA, 800 RETIRO	(24) 3338-1282					
Colégio Estadual Professor Manuel Marinho		Rua 43, 52, Vila Santa Cecília	(24) 3342-3250				http://lepmm.vilabol.uol.com.br/	
Colégio Estadual Barão de Mauá		R. Quinhentos e Quarenta e Cinco, 25 - Ns. das Graças	(24) 3341-1096					