Quadro 2-1 - Cronograma de execução do Controle e Prevenção Contra Erosão, Assoreamento e Instabilidade de Terrenos.

ATIVIDADES																			Cron	ogran	na																	
	ANO 1							ANO 2									ANO 3									ANO 4												
	01	02 03	04	05	06	07 0	8 09	10	11	12	01 0	2 03	04	05	06 (	07 08	09	10	11 1:	2 0°	1 02	03	04	05 0	06 07	08	09	10 1	1 12	01	02	03 0	4 05	06	07 (	8 09	10	11 12
Prevenção e Acompanhamento da Evolução dos Proce	Prevenção e Acompanhamento da Evolução dos Processos Erosivos																																					
Vistorias para Identificação de Processos Erosivos, de Instabilização de Encostas e de Assoreamento																																						
Adoção de Sistemas de Controle de Erosão e Carreamento de Sedimentos																																						
Instalação de Estruturas para Retenção de Sedimentos em Pontos de Travessia de Cursos d'água																																						
Acompanhamento das Áreas de Ocorrência de Ações para Prevenção, Estabilização e Recuperação																																						
Produtos	odutos																																					
Relatórios semestrais																																						
Relatório Final																																				$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}$		