

Atividades/Ação		2011	2012	2013	2014	2015	2016												2017
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez						
Programa de Supervisão Ambiental		Implantação																	
Projeto de Coordenação de Supervisão Ambiental																			
Acompanhamento Ambiental do meio físico e biótico																			
1	Integração Inicial entre as equipes do PBA Geral e do PBA-CI	Previsto																	
		Realizado																	
2	Capacitação dos representantes das comunidades indígenas	Previsto																	
		Realizado																	
3	Preparação do BD	Previsto																	
		Realizado																	
4	Análise dos programas de monitoramento – PBA geral	Previsto																	
		Realizado																	
5	Elaboração de Material Informativo	Previsto																	
		Realizado																	
6	Divulgação dos resultados do monitoramento – PBA geral	Previsto																	
		Realizado																	
8	Avaliação dos resultados	Previsto																	
		Realizado																	
9	Relatório Anual	Previsto																	
		Realizado																	
10	Revisão de Metas/ etapas	Previsto																	
		Realizado																	
11	Planejamento das Etapas posteriores	Previsto																	
		Realizado																	

Legenda

- Prazo executado pela atividade
- Prazo planejado