

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Acompanhamento da execução dos Programas do PBA Geral e acesso a dados gerados.	Em andamento	Não há alteração de prazo e escopo	Ação de caráter contínuo
Preparação de representantes das comunidades indígenas que irão acompanhar os programas de etnomonиторamento.	Em andamento	Alteração de escopo	A capacitação para os representantes indígenas que irão atuar nas ações de etnomonиторamento na TI Trincadeira Bacajá será executado pelo Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) do PBA-CI, no segundo semestre de 2016. As ações estão concluídas para as TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande.
Acesso às informações relativas aos programas de monitoramento do PBA geral.	Em andamento	Alteração de escopo e de prazo	A preparação do Banco de Dados foi desenvolvida pelo PGTI. O PO estabelecia a responsabilidade do PSA e o prazo de 2014 para elaboração do Banco de Dados. A alteração de escopo se deve à oportunidade de integração de ações com demais Programas do PBA-CI, e a alteração de prazo ocorreu devido à complexidade do BD.
Avaliar os resultados dos programas de monitoramento; Interpretar as informações à luz dos questionamentos levantados pelas comunidades indígenas.	Em andamento	Não há alteração de prazo e escopo	As informações dos monitoramentos estão sendo analisadas, consolidadas e incorporadas ao Sistema de Informação Georreferenciada (SIG-I), que faz interface com o PBA - Geral.
Material Informativo pronto para publicação.	Em andamento	Não há alteração de prazo e escopo	Os materiais informativos com os resultados dos monitoramentos, foram elaborados e apresentados às comunidades indígenas no primeiro semestre de 2016, conforme os itens 14.1.3.1.5 e 14.1.3.3.5.
Possibilitar o acesso às comunidades indígenas às informações geradas nos programas de monitoramento;	Em andamento	Não há alteração de prazo e escopo	As informações referentes ao 9º RC do PBA-Geral e PGCPi foram apresentadas e discutidas nas TIs Paquiçamba e Trincadeira Bacajá, conforme item 14.1.3.1.6 e 14.1.3.3.6.
Apresentar essas informações de forma a serem compreendidas pelas comunidades participantes do PBA Indígena;	Em andamento	Não há alteração de prazo e escopo	Os materiais informativos com os resultados dos monitoramentos, foram elaborados e apresentados às comunidades indígenas no primeiro semestre de 2016, considerando as especificidades de cada etnia, conforme os itens 14.1.3.1.5 e 14.1.3.3.5.
Avaliar periodicamente (anualmente) os resultados obtidos no programa; Adequar as atividades aos aspectos emergentes surgidos durante a execução do programa;	Em andamento	Não há alteração de prazo e escopo	Está prevista para dezembro de 2016, a elaboração de um relatório de abrangência anual.