

**CAPÍTULO 2 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO
COMPONENTE INDÍGENA**

**Anexo 14.2 – 2 Ata da Reunião com lideranças
Xikrin_28_06_2016.**

ATA DE REUNIÃO

Data	28/06/2016	Horário de Início	09h30	Horário de Término	11h56
Local	Uny LeYa (sede em Altamira – PA)				
Responsáveis pela atividade	- Sílvia Slene Dinkelmann - Fernando Penna - Huandria Figueiredo do Nascimento				

A reunião de proposta de replanejamento do Plano de Trabalho da TI Trincheira Bacajá se iniciou às 09h30 na sede da Uny LeYa. Sílvia Dinkelmann inicia a reunião falando do cronograma das atividades voltados para a TI Trincheira Bacajá, mas que por motivos que vão desde a demora na liberação da equipe da Uny LeYa de entrar em campo, da quarentena por conta da prevenção a um surto de H1N1 a própria agenda do Povo Xikrin. Sílvia Dinkelmann inicia descrição sobre as atividades a serem realizadas pelo Programa de Fortalecimento Institucional (PFI), e que por conta do envolvimento dos Xikrin com o processo de licenciamento da rodovia que irá passar dentro da TI Trincheira Bacajá e que demandam com urgência ações deste programa como a oficina de Captação de Recursos, com ênfase na operacionalização do SICONV e SICAF, Gestão de Projetos e Empreendimentos Comunitários, a serem realizadas em agosto de 2016. Além do encontro de diretores com todas as associações acompanhadas pela Uny LeYa. As atividades do Programa de Patrimônio Cultural (PPC), como o diagnóstico e o ritual Timbó já foram programadas anteriormente. Aynslie Soley – Coordenadora do PISI explana sobre as atividades previstas e as datas a serem realizadas. A Capacitação em Agente Indígena de Saúde (AIS) na sua 1ª etapa marcada para o período de 17 a 26/07/2016 com carga horária de 60h será mudada, porém a princípio fica como sugestão para a realização desta atividade a aldeia Rapykô. Devido as lideranças terem que participar da reunião do comitê no dia 25/07/2016, houve solicitação para que a 1ª etapa fosse realizada no período de 15 a 22/07/2016. A 2ª etapa está agendada para o período de 17 a 25 de outubro e será realizada na aldeia Kenkudjoy. A Aynslie Soley segue com a explanação sobre a atividade do Encontro com Cuidadores Indígenas para o período de 12 a 16/08/2016 e explica o objetivo da atividade. Krôire Kaiapó indaga sobre a participação dos brancos em conhecer os ritos com ervas medicinais utilizadas pelos Xikrin. Fernando Penna explica que em um outro momento será necessário realizar uma oficina sobre o conhecimento, preparação e utilização de remédios, mas quando for realizada será de forma a preservar a cultura do Povo Xikrin, e nenhuma informação será divulgada, podendo somente ser repassada entre os próprios indígenas, dos mais velhos para os mais novos, dos que sabem para os que não sabem. Aynslie Soley ratifica que o objetivo é somente para que as tradições indígenas sejam preservadas e respeitadas, e facilitar o atendimento e tratamento para os indígenas pelos diversos profissionais da área de saúde que em algum momento poderá atuar junto a cuidados de saúde. Tânia Bueno relata uma atividade similar que o DSEI já está realizando. Krôire Kaiapó ainda ressalta que está preocupado com o uso indevido e divulgação de informações do Povo

Xikrin. Sílvia Dinkelmann sugere que para efeito de se resguardar, a ABEX construa um termo de compromisso em que os participantes não venham a divulgar nenhuma informação. Krôire Kaiapó indaga sobre a composição da equipe que irá realizar esta atividade, se terá antropólogos, pois não gosta de antropólogos. Sílvia Dinkelmann esclarece sobre a existência de antropólogos na equipe da Uny LeYa e na atuação deles. Retornando a atividade do Encontro com Cuidadores Indígenas, ficou acordado por todos a data de realização para 16 a 18/08/2016 na aldeia Pitakô. A realização do Encontro Anual ficou acordada para 10 a 12/12/2016. Devido a diversas atividades já programadas, as atividades de: Seminário de Medicina Tradicional, agendada primeiramente para 19 a 23/09/2016; Apoio a Reestruturação da Farmácia Verde e Apoio às Oficinas para definição de protocolos de conduta de profissionais de saúde indígena, as lideranças presentes solicitaram para que estas sejam realocadas para o ano de 2017. Tânia Bueno, expõem sobre as atividades a serem realizadas pelo PEEI, e que a pedido da SEMED, as primeiras ações desse programa venham a serem realizadas na TI Trincheira Bacajá, e que por conta de alguns imprevistos como o período de quarentena por conta do surto do H1N1 foram adiadas. O público a ser trabalhado serão os professores indígenas e não indígenas. Sílvia Dinkelmann ressalta que a realização desta oficina contará com a participação e indicação de profissionais que possam contribuir da melhor forma no seu cumprimento. Fernando Penna explica que já há material didático do povo Xikrin, mas ainda não foi disponibilizado, se encontrando atualmente em poder da Norte Energia. A oficina de Elaboração de material didático indígena, ficou acordada para ser realizada no período de 15 a 19/08/2016 na aldeia Pat-Krô. Foi informado que o Planejamento da Realização do encontro anual do Território do Médio Xingu (TEEMX) será realizado no período de 14 a 16/09/2016, na sede do município de Altamira – PA. Sílvia Dinkelmann chama a atenção para que as lideranças participem das discussões sobre o Território do Médio Xingu, pois diversas solicitações já realizadas pelos indígenas da Região do Xingu podem vir a se efetivar via participação dos indígenas. Pedro Gatti Junior (PSA) inicia as discussões sobre a programação das ações do PSA, destacando a ação de construção de um mapa de navegabilidade conforme determinação da FUNAI. Ficou acordada para ser iniciada no dia 10/07/2016, sem data para sua finalização, uma vez que as dificuldades do percurso definirão a quantidade de dias a ser gasta na construção do mapa. Sílvia Dinkelmann, Luiz Sampaio e Fernando Penna ratificam a importância desta atividade. Fernando Penna (PGTI) explica como será realizada a atividade de monitoramento de pesca, observando e anotando o quanto se pescou, quanto tempo demorou para realizar essa pescaria, aonde foi pescado e etc.. Esse mesmo acompanhamento será realizado para a caça, utilização de frutos da mata e ervas medicinais. Essa atividade tem importância de registrar o que o indígena tem percebido sobre as mudanças que ocorreram após a construção da Hidrelétrica de Belo Monte. Ainda explana sobre o que significa o Sistema Agroflorestral (SAF), e a importância dela para a segurança alimentar do povo Xikrin, e fala da necessidade da realização desta atividade na época certa. A atividade de monitoramento ficou acordada e agendada para ser realizada no mês de setembro será realizado o monitoramento de caça e pesca. Krôire Kaiapó fala das mudanças ocorridas no Rio Bacajá e da seca que já se mostra severa, e do anseio do povo em

compreender o porquê dessas mudanças e buscar por soluções. Aynslie Soley (PISI) informa sobre as atividades do Agente Indígena de Saneamento (AISAN) que ainda necessitam ser realizadas ainda este ano. Para a realização da 1ª etapa foi definido o período de 05 a 12/10/2016, na aldeia Krãnh. A segunda etapa ficou definida para o período de 21 a 27/11/2016, de igual forma na aldeia Krãnh. Daniel Tibério (PFI/PPC) fala da atividade de gravação de um CD com músicas do Povo Xikrin. Silvia Dinkelmann explica que uma forma de se realizar essa atividade é por meio do acompanhamento e planejamento pela equipe da Uny Leya. Fernando Penna explana sobre como foi o processo realizado com os indígenas Nambikwara, de forma planejada e sem pressa. A atividade de vídeoasta está em processo de planejamento. As demais atividades, como a gravação do CD ficou deliberada para ser efetivada no ano de 2017. As mudanças realizadas para alteração de datas das atividades discutidas e adiadas serão apresentadas, discutidas e pactuadas na assembleia da ABEX a ser realizada no dia 1º de julho de 2016. Sem mais discussões a reunião foi encerrada às 11h56. Esta ata foi construída por mim Huandria Figueiredo do Nascimento e assinada por todos os presentes.

Kremoro Xikrin

Kremoro Xikrin

Bebere Xikrin

Bebere Xikrin

Bep Kamati Xikrin

Bep Kamati Xikrin - ABEX

Krôire Xikrin

Krôire Xikrin

Bekïre Xikrin

Bekïre Xikrin

Robson Santos

Robson Santos

Silvia Slene Dinkelmann

Silvia Slene Dinkelmann – Uny Leya (Coordenação Geral)

Daniel Tibério Luz

Daniel Tibério Luz – Uny Leya (PFI/PPC)

Huandria Figueiredo do Nascimento

Huandria Figueiredo do Nascimento – Uny Leya (PFI)

Pedro Gatti Junior

Pedro Gatti Junior – Uny Leya (PSA)

Tânia Cristina da Silva Bueno

Tânia Cristina da Silva Bueno – Uny Leya (PEEI)

Fernando Penna Sebastião

Fernando Penna Sebastião – Uny Leya (Coordenação Geral)

Luiz Carlos da Silva Sampaio

Luiz Carlos S. Sampaio – Uny Leya (PGTI)

Aynsle Tenório Soley

Aynsle Tenório Soley – Uny Leya (PISI)



UNYLEYA Editora e Cursos S.A.

Rua Acesso 4, nº1230, B. Jardim Independente I,
CEP: 68.373.106 – Altamira – PA
www.unyleya.com.br



Norte Energia
Usina Hidrelétrica Belo Monte

12	<i>Autismo Tomada Solu.</i>	UNYLEYA	93. 99133. 1796.
13	<i>HARMONIA FLORESCAO DO NASCIMENTO.</i>	UNYLEYA	(93) 99133-1670.
14	<i>Osvald fibrose sang</i>	Unyleya	(93) 99173-2943
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			