

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Preparação de representantes das comunidades indígenas que irão atuar nos programas de etno-monitoramento da caça e de reflorestamento	Em andamento	ALTERAÇÕES DE ESCOPO	A preparação de representantes das comunidades indígenas que irão atuar nos programas de etno-monitoramento da caça e de reflorestamento foi concluída nas TIs Paquiçamba e AVGX. Entretanto, foram retomadas as ações do PSA na TITB e o PGTI será o responsável pela execução da ação de capacitação dos indígenas para os etnomonitoramentos da caça, conforme descrito no item 14.2.3.3.1, deste Pacote de Trabalho.
Avaliar os resultados dos programas de monitoramento; Interpretar as informações à luz dos questionamentos levantados pelas comunidades indígenas.	Em andamento	Não se aplica	O conjunto de atividades desenvolvidas pela equipe do PSA, no ano de 2016, culminará na elaboração de um relatório de abrangência anual, com o objetivo de avaliar efetivamente os resultados obtidos neste projeto, de forma a identificar as eventuais oportunidades de melhoria dentro das etapas de desenvolvimento, e planejar as ações futuras, adequando-as ao cenário existente diante os aspectos emergentes que por ventura surjam durante a execução das ações. Neste sentido, está prevista para dezembro deste ano, a elaboração deste Relatório que irá avaliar os resultados efetivos das ações, conforme descrito no itens 14.2.3.1.4, 14.2.3.2.4 e 14.2.3.3.5 deste Pacote de Trabalho.
Possibilitar o acesso das comunidades indígenas às informações geradas nos programas de monitoramento; Apresentar essas informações de forma a serem compreendidas pelas comunidades participantes do PBA-CI.	Em andamento	ALTERAÇÕES DE PRAZO	Os eventos de divulgação dos resultados serão novamente realizados para TI Paquiçamba, bem como serão realizados no segundo semestre de 2016, nas TIs Arara da Volta Grande do Xingu e Trincheira Bacajá, conforme descrito no item 14.2.3.2.3 e 14.2.3.3.4 deste Pacote de Trabalho.
Avaliar periodicamente os resultados obtidos no programa; Adequar as atividades aos aspectos emergentes surgidos durante a execução do programa.	Em andamento	Não se aplica	Previsto para o segundo semestre de 2016.