

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Supervisionar conteúdo e forma de apresentação das capacitações para o pessoal que irá atuar no etno-monitoramento da caça e no plantio de mudas de espécies florestais, considerando tanto o corpo técnico do PBA-CI como representantes das comunidades indígenas que irão atuar no projeto	Em andamento	ALTERAÇÕES DE ESCOPO	O Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI) está executando a ação de etnomonitoramento com as comunidades indígenas supracitadas e o PGTI está responsável pela execução da ação de capacitação dos indígenas para os etnomonitoramentos da caça, conforme descrito no item 1.2.1.1, deste Pacote de Trabalho
Garantir a integração dos programas de monitoramento do Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres, sobretudo com relação aos projetos que compõem o Programa de Conservação da Fauna Terrestre, com as atividades de etno-monitoramento da caça a serem desenvolvidas no âmbito do PBA-CI	Em andamento	Não se aplica	Com relação a TI Trincadeira Bacajá, a integração do Programas está prevista para o segundo semestre de 2016, em interface com o PGTI, conforme descrito no item 14.2.3.3.1, deste Pacote de Trabalho. Já com relação as TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande, as atividades estão em andamento.
Garantir e supervisionar a participação de colaboradores indígenas nas atividades de plantio de mudas de espécies vegetais arbóreas no âmbito dos projetos de reflorestamento	Não iniciado	ALTERAÇÕES DE ESCOPO	Previsão de execução para o segundo semestre de 2016 em interface ao PGTI
Garantir e supervisionar o fluxo de informações entre os diferentes agentes do PBA geral e do PBA-CI de modo a abastecer o BD com as informações geradas	Em andamento	Não se aplica	Atividade continua com interface com o PGTI
Supervisionar a produção de material impresso relacionado aos programas de monitoramento de fauna e vegetação para apresentação às comunidades indígenas	Em andamento	Não se aplica	Atividade continua com interface com o PGTI
Realizar eventos de esclarecimentos nas comunidades indígenas sobre as atividades de etno-monitoramento da caça; Realizar entrevistas para aferição dos indicadores de variação quali-quantitativa dos resultados das atividades de caça	Em andamento	Alteração de Prazo	Conforme descrito no item 14.2.3.2.3, referente a TI Arara da Volta Grande do Xingu, estão previstos para ocorrer eventos de Divulgação de Resultados durante o segundo semestre de 2016, bem como para a TI Tricheira Bacajá, conforme descrito no item 14.2.3.3.4, deste Pacote de Trabalho. No próximo RCS, serão relatadas as ações. Nessas apresentações serão relatadas as atividades de etno-monitoramento de acordo com seu andamento.