

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Possibilitar o acesso das comunidades indígenas ao Plano de Trabalho	Em andamento	Não se aplica.	Foi realizado apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2016, nas TIs Paquiçamba e Trinchreira Bacajá, com exceção da TI Arara da Volta Grande.
Avaliar os resultados dos programas de monitoramento; Interpretar as informações à luz dos questionamentos levantados pelas comunidades indígenas.	Em andamento	Não se aplica.	São avaliados os resultados dos Projetos de maior interesse das comunidades.
Possibilitar o acesso das comunidades indígenas às informações geradas nos programas de monitoramento; Apresentar essas informações de forma a serem compreendidas pelas comunidades participantes do PBA Indígena.	Em andamento	Não se aplica.	Foi apresentado os resultados finais das ações de Monitoramento Ambiental do PBA Geral (9º RCS) e também do enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte no que tange a Fauna Aquática e Ictiofauna. A exceção foi a TI AVGX, sendo que a mesma está prevista para o 2º semestre de 2016.
Avaliar periodicamente os resultados obtidos no programa; Adequar as atividades aos aspectos emergentes surgidos durante a execução do programa.	Em andamento	Não se aplica.	Previsto para o final do 2º semestre de 2016.
Participação de indígenas nas equipes exploratórias para execução dos programas ou projetos listados acima.	Em andamento	Não se aplica.	Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, os indígenas das TIs Paquiçamba e AVGX e comunidade Ilha da Fazenda participaram das ações finais do Projeto de Resgate e Salvamento de Ictiofauna no âmbito do PERBM, na região do TVR e dentro das TIs. Em relação aos indígenas da TITB, está previsto para o 2º semestre de 2016 a participação (acompanhamento) de um representante de cada aldeia da referida TI na atividade de Monitoramento da Ictiofauna no rio Bacajá, os quais foram indicados pelas comunidades.
Acompanhamento técnico de pelo menos uma pescaria por setor de monitoramento em época similar às amostragens do projeto de monitoramento da ictiofauna	Em andamento	Não se aplica.	O acompanhamento técnico às pescarias está sendo realizado pelo Programa de Gestão Territorial Indígena. A continuação dessa ação está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2016 e os resultados serão repassados a equipe do PSA.
Compatibilidade de dados entre monitoramento científico e dados das pescarias e entrevistas.	Em andamento	Alteração de Escopo	A coleta de dados/informações das ações de pescaria das comunidades indígenas foram retomadas no primeiro semestre de 2016 e está sendo realizada pelo Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI), somente para as TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande.