

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Visitar os locais dos pontos de monitoramento	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em fevereiro/2014.
Visualização dos procedimentos de coleta de amostras	Concluída	Não se aplica	Meta atingida em fevereiro/2014.
Relatórios mensais disponibilizados	Em andamento	Banco de dados ajustado.	O Banco de dados está disponível, conforme Anexo 14.4 - 3, deste Pacote de Trabalho.
Relatórios de campanha disponibilizados	Em andamento	Banco de dados ajustado.	O Banco de dados está disponível, conforme Anexo 14.4 - 4, deste Pacote de Trabalho.
Emissão de um parecer técnico para cada relatório de monitoramento que for disponibilizado, informando o status da informação quanto ao PBA-CI/PBA-CI, e as implicações dos resultados observados	Em andamento	Alteração de Escopo e Prazo	A emissão dos Pareceres está em andamento e será disponibilizada no próximo RCS, deste Pacote de Trabalho. A emissão será referente apenas aos projetos de monitoramento que foram priorizados por essas comunidades e que são de mais fácil assimilação, pois dizem respeito ao nível do rio, à largura e profundidade, e à qualidade da água. Foi necessário uma adequação na metodologia de elaboração, tendo em vista que com a finalização da formação dos reservatórios em fevereiro de 2016 e, como a abrangência de informações desse Relatório vai de janeiro a junho de 2016, não teríamos elementos suficientes, no período de quatro meses (março a junho), para uma análise mais apurada do cenário atual (formação do Reservatório Xingu e formação do trecho de vazão reduzida), pois, esse novo cenário requer uma análise mais prolongada, levando em consideração que os ambientes naturais estão em fase de adaptação.
Tradução da informação técnica de modo acessível às comunidades, para apresentação em reuniões específicas para tal	Em andamento	Não se aplica	Atividade realizada conforme itens 14.4.3.1.6 e 14.4.3.3.6, deste Pacote de Trabalho para as TIs Paquiçamba e Trincheira Bacajá. Para a TI Arara da Volta Grande, está prevista para o segundo semestre de 2016, a apresentação dos mesmos resultados, tendo em vista que as ações do PGCPPI tiveram, a participação dos representantes desta TI.
Informar aos índios, quando solicitado por eles, valores de níveis e/ou vazões observados na última leitura.	Em andamento	Alteração de Prazo	Informe de vazão repassados desde dezembro de 2015, conforme item 14.4.3.1.7, deste Pacote de Trabalho.
Avaliar os resultados, quando disponibilizados	Em andamento	Não se aplica	A equipe continuará focando em obter, também, resultados relevantes na sub-bacia do rio Bacajá e no efeito da alteração hidrológicas a área de vazão reduzida na Volta Grande do Xingu pode exercer no rio Bacajá, conforme o item 14.4.3.3.9, deste Pacote de Trabalho. Pois, as análises são realizadas antes da divulgação aos indígenas e para fins de emissão dos pareceres, bem como para atendimento ao objetivo de: Proposição de ações e/ou ajustes ao PBA Geral do Empreendimento em decorrência dos resultados do monitoramento e seus impactos sobre os povos indígenas.