

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Acompanhamento da implementação das estações de medição e monitoramento hidrológico e de qualidade das águas	Concluído	Não se aplica	Houve o reconhecimento dos locais das estações de monitoramento de água, a equipe do PSA e os indígenas acompanharam campanha de monitoramento em 2014, conforme 4º RCS, deste Pacote de Trabalho.
Recebimento das informações geradas no monitoramento proposto	Em andamento	Não se aplica	O PSA promove a interface entre empresas executoras dos monitoramentos e povos indígenas. Possui acesso aos dados dos monitoramentos realizados no âmbito do PBA - Geral, conduzindo ao atingimento deste objetivo.
Análise das informações geradas no monitoramento e avaliação de sua repercussão sobre as populações indígenas	Em andamento	Não se aplica	A emissão dos Pareceres será referente apenas aos projetos de monitoramento que foram priorizados por essas comunidades e que são de mais fácil assimilação, pois dizem respeito ao nível do rio, à largura e profundidade, e à qualidade da água. Conforme 14.4.3.1.5, deste Pacote de Trabalho, a emissão dos Pareceres está em andamento e será disponibilizada no segundo semestre de 2016. Foi necessário uma adequação na metodologia de elaboração, tendo em vista que com a finalização da formação dos reservatórios em fevereiro de 2016 e, como a abrangência de informações desse Relatório vai de janeiro a junho de 2016, não teríamos elementos suficientes, no período de quatro meses (março a junho), para uma análise mais apurada do cenário atual (formação do Reservatório Xingu e formação do trecho de vazão reduzida), pois, esse novo cenário requer uma análise mais prolongada, levando em consideração que os ambientes naturais estão em fase de adaptação.
Apresentação dos resultados as comunidades indígenas afetadas	Em andamento	Não se aplica	As informações dos monitoramentos foram analisadas. Essas informações foram apresentadas nas comunidades das TIs Paquiçamba e Trincheira Bacajá, conforme descrito no item 14.4.3.1.6 e 14.4.3.3.6, deste Pacote de Trabalho. Para a TI Arara da Volta Grande, está prevista para o segundo semestre de 2016, a apresentação dos mesmos resultados, tendo em vista que as ações do PGCPi tiveram, a participação dos representantes desta TI.
Proposição de ações e/ou ajustes ao PBA Geral do Empreendimento em decorrência dos resultados do monitoramento e seus impactos sobre os povos indígenas	Em andamento	Não se aplica	Até o momento não houve qualquer observação por parte da equipe do PSA no sentido de ajustes aos monitoramentos realizados no âmbito do PBA Geral.