

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Preparação de representantes das TIs para atuação nos programas de monitoramento do TVR e das condições de navegabilidade	Em andamento	Alteração de prazo. De acordo com o PO PBA-CI, esta meta deveria ter sido atingida em 2013, mas só foi em 2014, para as TIs Paquiçamba e Arara da Volta Grande.	Meta atingida em abril de 2014. Foram capacitados 4 representantes indígenas das Terras Indígenas Paquiçamba e Arara da Volta Grande do Xingu. Vale destacar que foram realizadas com o povo Xikrin, Oficinas de comunicação sobre a navegabilidade e sobre o Sistema de Transporte de Embarcações, conforme o item 14.5.3.3.1.1 deste Pacote de Trabalho.
Relatórios periódicos disponibilizados	Em andamento	Não se aplica	O banco de dados está atualizado, conforme item 14.5.3.1.2, deste Pacote de Trabalho.
Emissão de um parecer técnico para cada relatório de monitoramento que for disponibilizado, informando o status da informação quanto ao PBA-CI, e as implicações dos resultados observados	Em andamento	Não se aplica	A emissão de Parecer Técnico será de apenas dois Projetos. Para o segundo semestre de 2016 serão emitidos, novamente, mais dois pareceres, referentes aos mesmos projetos, conforme item 14.5.3.1.3, deste Pacote de Trabalho.
Informar aos índios, quando solicitado por eles, valores de níveis e/ou vazões observados na última leitura	Em andamento	Não se aplica	Valores de vazão lançadas para o TVR, sendo comunicado desde dezembro de 2015, conforme item 14.5.3.1.4, deste Pacote de Trabalho.
Garantir a participação da Equipe de Supervisão Ambiental do PBA-CI nos workshops previstos	Em andamento	Não se aplica	A equipe do PSA, se fez presente em duas reuniões do FASBM para discussão dos temas (Navegabilidade e Sistema de Transposição de Embarcações) ao longo de 2016, conforme evidenciado no item 14.5.3.1.5.
Emissão de pareceres da análise	Em andamento	Não se aplica	A emissão de Parecer Técnico será de apenas dois Projetos. Para o segundo semestre de 2016 serão emitidos, novamente, mais dois pareceres, referentes aos mesmos projetos, conforme item 14.5.3.1.3, deste Pacote de Trabalho.
Avaliar os resultados, quando disponibilizados	Em andamento	Não se aplica	A equipe continuará focando em obter resultados relevantes na sub-bacia do rio Bacajá e no efeito da redução de vazão no TVR.