



## **CAPÍTULO 02 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA**

### **Anexo 5-39 - Ata reunião núcleo técnico Parakanã**

ATA EXECUTIVA DA REUNIÃO DO NÚCLEO TÉCNICO DO PLANO PARAKANÃ

Nos dias 17 e 18 de maio reuniram-se na Aldeia Paranopiona os representantes Parakanã e colaboradores do **Núcleo Técnico** do Plano de Gestão Territorial e Ambiental Parakanã com o objetivo de discutir sobre a implementação do Plano Parakanã para o ano de 2016.

Instituições presentes: Alexandra e Eduardo (TNC), Roberto (FUNAI), Patrícia (ICMBio), Daniel, Olavo e Fernando (Unyleya), Naef (Norte Energia).

Encaminhamentos:

1. A publicação do livreto do Plano Parakanã está prevista para o mês de novembro de 2016. Para tanto, os Parakanã irão elaborar desenhos para compor a publicação. Foi escolhido 1 representante Parakanã de cada Aldeia para ficar responsável por entregar esse material para a TNC em Altamira até o mês de julho: (a) Aldeia Paranopiona - Awapeva; (b) Aldeia Apyterewa - Awapitonga; (c) Aldeia Xingu - Marcio; (d) Aldeia Xahi-Tatá - Awaneire.
2. A Assembleia Geral do Povo Parakanã será realizada no mês de novembro, conforme estabelecido na última Assembleia Geral das Aldeias. Decidiu-se que o local será a aldeia Apyterewa por poder abrigar todos representantes Parakanã e os convidados das seguintes instituições: FUNAI, TNC, ICMBio, NESA, Unyleya, DB Cavalli, Secretaria de Educação de Altamira/SEMED, Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira/DSEI, Secretaria de Meio Ambiente de São Felix do Xingu (SEMMAS).
3. Intercâmbios: serão realizados no mês de maio dois intercâmbios de experiências. O primeiro, entre os dias 6 a 14 de maio, acontecerá em Brasília. Os objetivos do intercâmbio serão: (1) trocar experiências entre os povos indígenas da Região da Amazônia Oriental: Povo Parakanã da TI Apyterewa, Povo Xikrin da Terra Indígena Trincheira Bacajá, Povo Wajãpi da TI Waiãpi e Povos Galibi, Galibi Marworno, Karipuna e Palikur das TIs Juminá, Galibi, Uaçá; (2) participar do Acampamento Terra Livre, organizado pelo Movimento Indígena brasileiro. Foram escolhidos os seguintes representantes Parakanã para participar desse intercâmbio: Aweté Parakanã; Tomakwarayma Parakanã; Atvia Parakanã; Taturaru Parakanã. O segundo intercâmbio será a Semana do Extrativismo realizada na Resex do Rio Iriri, entre os dias 8 a 18 de maio. Para esse intercâmbio foram convidados 4 representantes Parakanã. Na presente reunião foram escolhidos os seguintes representantes Parakanã para participar desse intercâmbio: Kapaia Parakanã; Yuri Parakanã (os dois do Centro Parakanã); Kunuru Mamã Parakanã; Surara Parakanã (os dois do Conselho Parakanã).
4. Ainda sobre intercâmbios, a Unyleya se comprometeu a identificar 2 lugares e temas para realizar intercâmbios. Tanto os lugares, como os temas e as datas serão ainda definidos.

Guilherme Parakanã  
da Paranopiona

TIPO'E PARAKANÃ

Naef

Olavo

Eduardo

Patrícia



NORTE ENERGIA



Kaparaia Parakanã



Yuri

MÁRCIO

AWANEIRE

datas

5. Em Dezembro a Unyleya irá promover o Encontro entre as Associações Indígenas do PBA-CI. Vai ser necessário conversar mais sobre esse encontro entre os Parakanã e a Unyleya.
6. Curso de Formação Indígena em Gestão Territorial e Ambiental do Plano Parakanã. A TNC informou que irá contratar um consultor especializado em Cursos de Formação Indígena até junho de 2016. E em agosto de 2016 será iniciada a primeira atividade do curso, nas aldeias Parakanã. Para tanto, os Parakanã irão selecionar 30 alunos para o curso até o mês de julho de 2016.
7. Artesanato. A TNC irá contratar consultoria especializada em fortalecimento do artesanato com comunidades indígenas até o mês de julho. O início das atividades de campo dessa consultoria será em setembro, em conjunto com as equipes da Unyleya para formação de cineastas indígenas.
8. A TNC vai contratar uma consultoria especializada para fortalecer o Conselho Parakanã e o Centro Parakanã. Os trabalhos do consultor devem iniciar no mês de Junho.
9. Os Parakanã se comprometem a enviar no mês de Julho para a TNC em Altamira: os desenhos para a publicação do Plano Parakanã e os nomes dos participantes do Curso de Capacitação em Gestão Territorial e Ambiental.
10. A TNC vai contratar uma consultoria especializada para fortalecer a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na Ti Apyterewa. Os trabalhos dessa consultoria devem iniciar no mês de agosto. O trabalho da Castanha será realizado em parceria com a TNC, FUNAI, DB Cavalli e Norte Energia.
11. Os Parakanã vão conversar com os Moropetenga para começarem a chamar a reunião do subcomitê para discutirem todas as ações do Plano Parakanã, para que o PBA comece a atuar de acordo com o que foi acordado no Plano Parakanã.
12. Recuperação de áreas degradadas. Foi definido pelos Parakanã, que o cacique Taturaru irá se articular com os outros caciques a fim de definir uma aldeia onde será implementada área experimental no modelo de Sistema Agroflorestal (SAF). A oficina de Estratégias de Plantio será realizada em junho.
13. Fixo Educação e Saúde do PGTA. Ficou acordado que os Parakanã irão chamar o quanto antes reunião do Subcomitê Gestor do PBA-CI para que se possa promover o diálogo entre DSEI, SEMED e Unyleya no objetivo de alinhar as ações previstas ao PGTA Parakanã. A partir dessa articulação serão definidas as formas de interação com o PGTI.
14. As reuniões do Subcomitê Gestor do PBA-CI podem ser chamadas para que os Parakanã discutam o Plano Parakanã de modo geral ao invés de conversarem apenas

Unyleya Parakanã  
Norte Parakanã

TPD'E  
PARAKANÃ



Capacia Parakanã Ieri

Toni  
Awa o wira

Pho D

sobre as ações do PBA. Essa é uma oportunidade para que o Plano Parakanã oriente as ações do PBA.

15. A primeira Expedição de Vigilância do Plano Parakanã será o sobrevoo de reconhecimento da Ti Apyterewa. A expedição está prevista para ocorrer assim que terminar o processo de desintrusão da Terra Indígena. Como não se sabe quando a desintrusão vai terminar, a data da expedição será marcada depois.
16. A TNC, FUNAI e ICMBio já estão conversando para construir junto dos Parakanã e dos ribeirinhos o Diagnóstico Participativo da Pesca da região da Ti Apyterewa, PARNA Serra do Pardo e RESEX Rio Xingu. Para tanto, será contratada uma consultoria especializada para apoiar o diálogo dos Parakanã e dos ribeirinhos. A consultoria está prevista para iniciar em agosto e terminar ainda esse ano.
17. A Unyleya vai programar duas oficinas: uma de mapear e entender as relações de vizinhança e outra para entender como se faz acordos internos. Essas oficinas vão fortalecer a construção de acordos de vizinhança entre os Parakanã e os ribeirinhos, bem como os acordos internos.
18. A TNC vai começar esse ano a capacitação dos gestores governamentais no tema da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental. A Unyleya vai conversar com a TNC e FUNAI para apoiar esse trabalho.

Avaliação: Horário = Ótima! Participação dos jovens = só dos jovens aceitarem vir e não terem pressa de ir embora é ótimo! Novos parceiros = bem vindos, esperávamos esse dia para sentarmos, conversarmos e trabalharmos juntos. O velho diz que estamos nos entendendo bem, que temos que ter parceria, planejamento e calma.

Plus  


S

I  
ou



AULAWINA

Carida Parakanã  
Anite Parakanã  
TADIE Parakanã

Karpara Parakanã




Kapoiã Parakanã



AUSOWIRA

CALENDARIO DE ATIVIDADES PLANO PARAKANÃ							
MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Intercâmbio sobre PGTA em Brasília (6 a 14 de maio) (TNC/FUNAI)		Oficinas de Fortalecimento Institucional (Unyleya)	Início do curso de capacitação em Gestão Territorial e Ambiental (TNC/FUNAI) - Capacitação nas aldeias	Início da consultoria para apoiar o fortalecimento do Artesanato Parakanã	Oficinas de Fortalecimento Institucional (Unyleya)	Assembleia Geral das Aldeias Parakanã (Conselho Parakanã) (TNC/FUNAI/Unyleya/DISEI/SEDUC/SEMED/SEMMAS)	Encontro das Associações do Médio Xingu
Intercâmbio sobre comercialização dos produtos da Floresta (castanha, copaíba, artesanato) na RESEX Iriri (8 a 18 de maio). (TNC/ISA)	Início da consultoria para apoiar o desenvolvimento do CONSELHO e do CENTRO Parakanã (TNC/FUNAI)	Parakanã entregam DESENHOS para a publicação do Plano Parakanã	Início da consultoria do diagnóstico participativo da pesca junto com os Parakanã e com os ribeirinhos	Curso de edição de vídeos (videoasta) (Unyleya)		Publicação do livreto do Plano Parakanã	
	Oficina de recuperação de áreas degradadas (Unyleya)	Parakanã entregam NOMES para o curso de capacitação					
		Início da consultoria para apoiar o fortalecimento da cadeia produtiva da Castanha (TNC/FUNAI/NESA/DB Cavalli)					

ile Parokanã


  
 NORTE PARAKANÃ

Aute Parokanã


Parakanã





NOME ANDREIA/INSTITUICAO ASSINATURA  
1- Eduardo Barnes - TNC 

2- KAPAIA PARAKANA - Paranopiona Kapoia

3- TÉVIACRA Parakana - Kwarahy Apyia - 

4- MÁRCIO Parakana - Kingu - MARCIO


5- TAO'E Parakana - XAHY TATA TAO'E


6- Akiwara Parakana - Paranopiona Akiwara

7- AWAOWIRA Parakana - Kwarahy Apyia - AWAOWIRA

8- IORI PARAKANA - Apyterewa - Iori


9- Olow hús Tido - Unyleya - Olow hús

10- XAPQKATOA Parakana - Parampiona - 

11- INATAIRAWA PARAKANA - PARANOPIONA 


12- Ariele Parokana xahytata Ariele Parokana


13- MOROIA PARAKANA - PARANOPIONA

14- AWAHYTOSA PARAKANA - PARANOPIONA 

15- Ariele Parakana / Ariele Kingui

16- Roberto Ami da Costa - CGETNO - Fomai

17- Daniel Tibério Ritz - Unyleya - 

18- Fernando Perce Sebastião - Unyleya 

19- Francisco Nery Ruffo / NORTEENERGIA

20- Alexandra Freitas - TNC

21- Patricia D. A. da Costa / ICMBio