

Atividades/Ação		2016												2017					
		2011	2012	2013	2014	2015	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul		Ago	Set	Out	Nov	Dez
Item	Descrição																		
Programa de Fortalecimento Institucional																			
Participação no Comitê Gestor de acompanhamento das Condicionantes e do PBA-CI																			
1	Reuniões com os membros do comitê indígena para explicar o PBA, o funcionamento do Comitê e como acompanhar a implementação dos programas;	Previsto																	
		Realizado																	
2	Reuniões por rota p/ explicar o PBA e o funcionamento do Comitê e definir como a comunidade vai monitorar e opinar na implementação dos programas	Previsto																	
		Realizado																	
Participação em Conselhos																			
3	Identificar os Conselhos que tem representantes indígenas	Previsto																	
		Realizado																	
4	Oficinas por Terra Indígena, Altamira e Volta Grande do Xingu sobre o funcionamento do Estado brasileiro e os conselhos em que os índios tem assento, funcionamento e importância dos Conselhos	Previsto																	
		Realizado																	
Controle Social																			
5	Formação/capacitação de conselheiros locais para participarem de forma qualificada dos conselhos e comitês (aldeados e cidadãos)	Previsto																	
		Realizado																	
Elaboração participativa do Plano de Vida																			
6	Oficinas por aldeia e em Altamira para a elaboração participativa do Plano de Vida (aldeados e associações);	Previsto																	
		Realizado																	
7	Seminários por Terra Indígena e Altamira para a validação do Plano de Vida (aldeados e associações)	Previsto																	
		Realizado																	
Diagnóstico / Regularização das Associações Existentes																			
8	Levantamento das associações existentes e seu status de regularização com visitas às lideranças (incluindo reuniões com lideranças, contador, órgãos oficiais e encaminhamento dos processos de regularização legal das associações)	Previsto																	
		Realizado																	
Fortalecimento e/ou Criação de Associações e Cooperativas																			
9	Oficina em cada Terra Indígena, na Volta Grande do Xingu e para os moradores de Altamira sobre aspectos legais e organizacionais de associações e cooperativas	Previsto																	
		Realizado																	
10	Oficina sobre diagnóstico, planejamento e captação de recursos	Previsto																	
		Realizado																	
Fortalecimento e/ou Criação de Associações e Cooperativas																			
11	Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários	Previsto																	
		Realizado																	
12	Reuniões com lideranças, contador e órgãos oficiais e comunidade para a definição de objetivos e estrutura de funcionamento, elaboração de estatuto, realização de assembleia e legalização de associações e cooperativas demandadas pelos povos indígenas	Previsto																	
		Realizado																	
13	Consultorias para as associações e suas comunidades periodicamente	Previsto																	
		Realizado																	
14	Encontros com os dirigentes de organizações para trocas de experiências e definição de ações conjuntas	Previsto																	
		Realizado																	
Planejamento da Continuidade do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena																			
15	Oficinas por aldeia e em Altamira para planejamento da continuidade do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	Previsto																	
		Realizado																	
16	Encontro com liderança das aldeias e Altamira para a validação do Projeto Básico Ambiental (PBA) Indígena	Previsto																	
		Realizado																	

Legenda

 Prazo executado pela atividade

 Prazo planejado