

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Todos os integrantes indígenas do Comitê Indígena participando de forma qualificada	Concluída	Não se aplica	O PFI vem executando ações que comprovam que esta meta vem sendo atingida, mesmo se considerando a diferença de postura e participação entre povos de mais recente e de mais longo contato com a sociedade envolvente. A participação cada vez mais ampla dos indígenas nas reuniões do CGI também é evidenciada pelo fato do Secretário Executivo do CGI ser um indígena, responsável pela condução das reuniões, fechamento de pauta, entre outros.
As 34 aldeias, moradores de Altamira e da VGX articulados, acompanhando e interferindo na implementação dos programas através de seus representantes	Concluída	Não se aplica	A criação dos Subcomitês de acompanhamento do PBA-CI permitiu que esta meta fosse plenamente atingida.
Todos os Conselhos identificados	Concluída	Não se aplica	Meta atendida, conforme apresentado no 6º RCS
Comunidades indígenas esclarecidas sobre o funcionamento do Estado Brasileiro, a inserção dos Conselhos nessa estrutura e como os índios podem participar da implementação de políticas públicas	Concluída	Não se aplica	Meta atendida, conforme apresentado no 6º RCS
Todos os Conselheiros capacitados	Concluída	Não se aplica	Meta atendida, conforme apresentado no 6º RCS
Planos de Vida construídos de forma participativa nas TIs e Altamira	Em andamento	Necessidade de alteração dos prazos, pois é uma ação vinculada ao término dos produtos do PGTI (conforme página 93, volume 1 do PBA-CI)	A construção do participativa do plano de vida possui sinergia direta com os Planos de Gestão Territorial e Ambiental a ser construído pelo PBA-CI no PGTI, há também realação com Projetos Políticos Pedagógicos (PEEI). Serão realizados encontros para elaboração participativa dos planos. Na VGX o primeiro aconteceu em junho de 2016 com grande participação de representantes de todas as terras indígenas.
Identificar as associações existentes e seu status; Regularizar associações	Concluída	Não se aplica	Meta atendida, conforme quadros 6º RCS.
Equipes indígenas de todas as TIs e das Associações capacitadas em Associativismo, Cooperativismo	Concluída	Não se aplica	Meta atendida, conforme apresentado no 6º RCS
Equipes indígenas das Associações capacitadas em diagnóstico, planejamento, diferentes formas de captação de recursos	Em andamento	Alteração de escopo	As atividades relacionadas a capacitação das associações em diagnóstico, planejamento, diferentes formas de captação de recursos tem ocorrido por Terra Indígena. O prazo para atingimento da meta, conforme estabelece o PO PBA-CI, é 2017.
Equipes indígenas das Associações capacitadas em gestão de projetos, organizações e Empreendimentos comunitários	Em andamento	Não se aplica	O prazo para atingimento da meta, conforme estabelece o PO PBA-CI, é 2017. As ações realizadas até então pelo PFI criam as bases para que esta meta seja plenamente cumprida dentro deste prazo.
Associações ou Cooperativas demandadas pelas comunidades indígenas criadas e regularizadas	Concluída	Não se aplica	Meta atingida conforme apresentado no 6º RCS.
Associações e Cooperativas funcionando com maior eficiência, eficácia e transparência	Em andamento	Não se aplica	Até o presente momento o foco do PFI foi regularizar as associações já existentes e criar novas demandadas pelos indígenas. A partir das Oficinas previstas, que vem sendo realizadas em forte ritmo pelo PFI, esta meta deverá ser cumprida no prazo estabelecido pelo PO PBA-CI.

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Fortalecimento Institucional potencializado pela troca de experiências e pela atuação em rede; Promover a aproximação técnica e levantar as experiências e iniciativas existentes na região	Não iniciada	Não se aplica	Esta ação está prevista no PO para acontecer em 2 encontros em 5 anos. Assim sendo, para que o primeiro encontro aconteça, as associações necessitam de um maior acúmulo de experiências para justificar a troca e intercâmbio. O primeiro encontro será realizado em 2016, dando um passo importante para que esta meta seja plenamente atingida.
Planejamento dos anos seguintes do PFI elaborado participativamente	Não iniciada	Não se aplica	Deverá ser realizada a partir do início de 2017.
Planejamento dos anos seguintes do PBA Indígena elaborado participativamente	Não iniciada	Não se aplica	Deverá ser realizada a partir do início de 2017.