

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Capacitar os integrantes indígenas para participar, de forma qualificada, no Comitê Indígena do PBA-CI	Concluído	Não se aplica	O PFI vem executando ações que comprovam que este objetivo vem sendo cumprido, uma vez que foca não só nas capacitações e explicações a respeito do funcionamento do CGI, mas também acompanha as reuniões e cuida para que os membros do Comitê compreendam os temas e conteúdos tratados nas reuniões e assim participem de forma mais qualificada das decisões ali tomadas.
Favorecer a articulação nas aldeias ou TIs, VGX e Altamira, para manter ativa a interlocução com o Comitê indígena	Concluído	Não se aplica	A criação dos Subcomitês de acompanhamento do PBA-CI permitiu que este objetivo fosse plenamente atingido.
Diagnosticar a situação legal e organizacional das associações existentes e as demandas para o fortalecimento dessas organizações	Concluído	Não se aplica	Objetivo totalmente atingido, conforme descrito ao longo deste relatório e quadros com relação do status das associações.
Orientar os dirigentes e viabilizar a regularização legal das associações	Em andamento	Não se aplica	A orientação aos seus dirigentes e associados é uma atividade constante e periódica, pois os mesmos ainda não internalizaram totalmente as funções exercidas pelas diretorias e a necessidade de controle social por parte dos associados.
Fortalecer a participação dos povos indígenas nos conselhos de políticas públicas (saúde, educação, UCs, etc.)	Em andamento	Não se aplica	Em 2016 será realizada nova tentativa de parceria junto ao CONDISI para realização de uma capacitação que aconteça concomitante à reunião prevista para agosto de 2016. Será também proposta uma oficina para os indígenas membros da Comissão Gestora do Território Etnoeducacional, que deve se reunir nos dias 14, 15 e 16 de setembro.
Construir, de forma participativa, os Planos de Vida dos povos indígenas em suas terras, na VGX e em Altamira	Em andamento	Prorrogação de prazo em relação ao PO PBA-CI	A construção participativa do plano de vida possui sinergia com os Projetos Políticos Pedagógicos (PEEI) e os Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTI). Todos eles dizem respeito a um planejamento amplo de longo prazo sobre os anseios dos povos indígenas em todos os campos e temáticas que os afetam e precisam caminhar de forma articulada. Desta forma, esta ação do PFI tem avançado conforme as suas ações sinérgicas avançam, além disso, as outras ações do PFI a complementam para sua concretização. Por essa razão, ela avança continuamente e não, pontualmente, mas dentro do prazo final previsto no PO que é 2017.