

**CAPÍTULO 02 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO
COMPONENTE INDÍGENA**

Anexo 8.1 – 5 - Planejamento semestral detalhado

No presente anexo seguem o planejamento das atividades de campo do programa, divididas por trimestre, para favorecer a leitura.

Quadro 1 – Planejamento das atividades do PGTI por aldeia – 1º trimestre

TIs	ABRIL				MAIO				JUNHO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Al Juruna do km 17												
			Apresentação do PGTI e definição do cronograma de trabalho nas aldeias									13 a 17- 1a. Oficina PGTA no Furo Seco
Paquiçamba TI Paquiçamba					Monitoramento caça e pesca					Monitoramento caça e pesca		
					Monit. Agrícola							
			Apresentação do PGTI e definição do cronograma de trabalho nas aldeias									13 a 17- 1a. Oficina PGTA no Furo Seco
Miratu TI Paquiçamba							Monitoramento caça e pesca			Monitoramento caça e pesca		
							Monitamento Agrícola					

TI Arara VGX									mento Agrícola			
						Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca		
				Apresentaçã o do PGTI e definição do cronograma de trabalho nas aldeias							13 a 17 - 1a. Oficina PGTA no Furo Seco	

Quadro 2 – Planejamento das atividades do PGTI por aldeia – 2º trimestre

TIs	JULHO				AGOSTO				SETEMBRO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Al Juruna do km 17					Desenvolvimento das atividades do PGTA							
									19 a 232a. Oficina PGTA Miratu			
PaquiçambaTI Paquiçamba	Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca			
					Desenvolvimento das atividades do PGTA							
MiratuTI Paquiçamba	Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesc				Monitoramento caça e pesca			
					Desenvolvimento das atividades do PGTA				19 a 232a. Oficina PGTA Miratu			
Furo SecoTI Paquiçamba	Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca			
					Desenvolvimento das atividades do PGTA				19 a 232a. Oficina PGTA Miratu			
TerrawangãTI Arara VGX					Desenvolvimento das atividades do PGTA							
	Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca			
Guary-DuanTI Arara VGX					Desenvolvimento das atividades do PGTA							
	Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca			
									19 a 232a. Oficina PGTA Miratu			

TI Arara VGX	Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca				Monitoramento caça e pesca			
									5 a 9 -3a. Oficina PGTA Terrawangã			