



CAPÍTULO 02 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL DO COMPONENTE INDÍGENA

Anexo 8.2 - 2 Memória de Reunião

1. MEMÓRIA DE REUNIÃO

Planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução para as aldeias Furo Seco, Miratu e Paquiçamba (TI Paquiçamba).

1.1. PARTICIPANTES

1.1.1. Equipe da Empresa Executora

Alessandra Simoni – Analista Socioambiental (PEEI e PPC)

Hernane Santos Júnior – Coordenador do Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI)

Hilton Silva do Nascimento – Coordenador de Atividades de Campo

Igor R. Ferreira – Coordenador do Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI)

Júlia Bussab Fonseca – Consultora dos Programas de Fortalecimento Institucional e Patrimônio Cultural

Larissa de Souza Lança – Coordenadora do Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI)

Nefertiti Hass – Analista Socioambiental Sênior (PFI)

Patrícia Andrade Machado – Coordenadora do Programa de Fortalecimento Institucional (PFI)

Regina Polo Müller – Coordenadora do Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPC)

Renata Utsunomiya – Analista Socioambiental

1.1.2. Aldeia Furo Seco

Vanildo Juruna

Carlos Juruna

Antônio Sebastião R. da Silva Juruna

Jessica Gomes de Souza

Francisco de Assis

Dilciclei da Silva Pereira Juruna

Antônio Deusimar

Ronaldo Juruna

Edilson Juruna

Raimundo Teles dos Santos

Dilcivaldo Pereira da Silva Juruna.

1.1.3. Aldeia Miratu

Natanael Jacinto Pereira Juruna

Gracelma Brito da Silva

Iracilda P. Moraes Juruna

Leiliane Jacinto Pereira Juruna

Neusiane Jacinto Pereira Juruna

Wellington Chipaia

Txãki (Giliarde) Juruna

Pedro Viana Juruna

José Félix Juruna

Jarliel Jacinto Pereira Juruna

Jair Jacinto Pereira Juruna

Alcionei Alves Moraes Juruna

Raimundo Juruna

Agustinho Pereira Juruna

Talem Arara

Márcia Alves da Costa

Nharapá da Cruz Juruna Pereira

Ana Paula Pereira Chipaia

Andresa Pereira da Silva

Delcilene Pacheco da Silva

1.1.4. Aldeia Paquiçamba

Arlene Félix Juruna

Elenildo Pereira

Alciano Rodrigues Juruna

Anderson Félix Juruna

Ocilene Juruna

Osivan Juruna

Odimar Juruna

Wyldenilson Alomba Dias

José Arara do Nascimento Juruna

Marino Félix Juruna

Mário Sandro Félix Juruna

Raimundo Juruna
Osimar Juruna
Maria Vieira
Jecirleia Barbosa Juruna
Jocivan Vieira Juruna
Manoel Félix Juruna
Rômulo Evangelista
Eliete Juruna
Maria Félix

1.1.5. Reunião Ampliada - Aldeia Paquiçamba

Vanilda Juruna (Furo Seco)
Leiliane Juruna (Miratu)
José Arara Nascimento (Paquiçamba)
Neusiane Jacinto Pereira Juruna (Miratu)
Ronaldo Juruna (Furo Seco)
Maria Eliete Félix Juruna (Paquiçamba)
Romildo Juruna (Furo Seco)
Antônio Deusimar Vieira (Furo Seco)
Márcia Cristyane A. Silva (Furo Seco)
Osimar Juruna (Paquiçamba)
Jarliel Jacinto Pereira Juruna (Miratu)
Manoel Félix Juruna (Paquiçamba)
Osivan Vieira Juruna (Paquiçamba)
Ana Paula Pereira Chipaia (Miratu)
Jesiane Jacinto Pereira (Paquiçamba)
Raimundo Félix Juruna (Paquiçamba)

1.2. DATA E LOCAL

- Reunião de planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução na aldeia Furo Seco, realizada no dia 14 de abril de 2016.

- Reunião de planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução na aldeia Miratu, realizada no dia 15 de abril de 2016.

- Reunião de planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução na aldeia Paquiçamba, realizada no dia 16 de abril de 2016.

- Reunião ampliada (lideranças das aldeias Furo Seco, Miratu e Paquiçamba) para definição de cronograma de execução de atividades comuns às três aldeias da TI Paquiçamba, realizada no dia 17 de abril de 2016, na aldeia Paquiçamba.

1.3. POVOS/TIS DE ABRANGÊNCIA

Ações junto ao povo Juruna da TI Paquiçamba.

1.4. ASSUNTOS ABORDADOS E ATIVIDADES VINCULADAS AO PLANO OPERATIVO (PO)

Um dos objetivos das reuniões relatadas nesta memória consistiu em apresentar às comunidades do povo Juruna da TI Paquiçamba as atividades que a executora Verthic tem previsão de realizar durante o biênio 2016-2017, nas seguintes aldeias: Furo Seco, Miratu e Paquiçamba, bem como a equipe que irá desenvolver as ações. Além disso, as referidas aldeias participaram de uma reunião ampliada, envolvendo as lideranças de todas as aldeias, para pactuação de um cronograma de execução de atividades comuns.

Na ocasião, apresentou-se uma proposta de metodologia de execução das atividades, previstas no Plano Operativo (PO), a qual deverá integrar todos os programas (PFI, PPC, PGTI, PEEI e PISI). Esta proposta tem como premissa a consulta aos indígenas e pactuação da metodologia de trabalho nas aldeias, além da execução das ações de forma sinérgica entre todos os programas, atendendo, dessa forma, à solicitação da FUNAI de integração e respeito ao envolvimento indígena no processo.

Todos os programas foram apresentados pelos respectivos coordenadores, e suas atividades foram elencadas com o auxílio de visualização móvel por programa. A equipe também abordou sua proposta de plano de trabalho e apresentou uma metodologia de integração entre todos os programas que tem como elemento norteador a elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da TI Paquiçamba, ação esta integrante dos Programas de Gestão Territorial Indígena

(PGTI) e Fortalecimento Institucional (PFI), nos moldes da legislação específica, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (PNGATI)¹.

Foram esclarecidos, de maneira geral, os conceitos de PGTA, PNGATI e políticas públicas, sendo ressaltado que esses temas serão aprofundados durante as oficinas nas aldeias. Informou-se que a executora irá auxiliar a elaboração do PGTA da TI em questão, cuja participação, envolvimento e protagonismo das comunidades é condição para a elaboração deste instrumento.

Em seguida, as tarjetas com o nome das atividades de todos os programas foram reorganizadas em um painel, de modo a ilustrar a metodologia de execução das ações integradas que consiste na realização de seis oficinas ao longo dos dois anos de execução dos programas da Executora. Estas oficinas orientarão as atividades dos programas a serem realizadas nas aldeias. Ainda foi reforçado que o objetivo desses encontros é abordar temas ou etapas essenciais na elaboração de um PGTA, o qual já teve seu início com as atividades realizadas entre 2013 e 2015.

1.5. ENCAMINHAMENTOS

- PFI - Consultorias para as associações e suas comunidades periodicamente – Cada comunidade definiu junto com a equipe do PFI suas atividades específicas de Apoio às Associações, de acordo com a necessidade de cada um.
- PGTI - Monitoramento da caça e Monitoramento da pesca – Foi pactuado com todas as comunidades, conforme discussão realizada durante a reunião de avaliação dos monitoramentos realizada entre junho e julho de 2015, que o monitoramento será aperfeiçoado. A metodologia acordada foi a seguinte: o monitoramento com presença de um técnico da executora do PGTI será realizado por sete dias e o monitor indígena monitora por mais sete dias, completando, assim, 14 dias de monitoramento por mês. O início do monitoramento se dará pela ordem: aldeia Paquiçamba, Furo Seco, e Miratu, havendo rodízio entre as aldeias nas próximas sequências.
- PEEI - Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação – Todas as demais atividades do Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) serão pactuadas durante esta reunião, que ocorrerá entre as comunidades

¹ **Decreto nº 7.747**, de 5 de julho de 2012, Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências.

indígenas, PEEI e secretarias de educação dos municípios de Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.

- PISI - Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI e Apoio à reestruturação da Farmácia Verde – Ambas as ações fazem parte da temática sobre fortalecimento da medicina tradicional indígena que será abordada na primeira oficina do PGTA. Após esse encontro serão decididos os próximos passos e metodologias para trabalhar o tema juntamente com as comunidades.
- PISI - Oficinas de educação em saúde: Indígenas de todas as comunidades apontaram como prioridade trabalhar a Gestão de Resíduos Sólidos nas aldeias. O PISI se comprometeu a trabalhar o tema durante as oficinas de educação em saúde nas aldeias, e a realizar interface com o Programa de Infraestrutura, executado pela Norte Energia, responsável por implementar um projeto para destinação de resíduos sólidos nas aldeias.
- PPC – Apoio ao Intercâmbio Cultural Juruna – Ficou pactuado com as três comunidades da TI Paquiçamba, conforme demanda dos indígenas, que a atividade de intercâmbio cultural será realizada individualmente por aldeia de acordo com o planejamento que será realizado com cada comunidade.
- PPC e PFI – Organização dos Índios para a produção cultural – Ficou pactuado com todas as comunidades da TI Paquiçamba que as atividades de organização para produção de produtos artesanais, do apoio à sustentabilidade na área cultural, serão iniciadas com uma primeira oficina para qualificação da cadeia produtiva, que será realizada juntamente com as três aldeias da TI Paquiçamba.
- PPC – Oficinas de Transmissão dos Saberes - Na sequência das oficinas de Organização para Produção ocorrerão oficinas de transmissão de saberes em interface com o apoio à sustentabilidade na área cultural.
- As comunidades levantaram a necessidade de definição sobre quem será responsável pelo pagamento das contas de luz das casas de apoio utilizadas pelas executoras das atividades do PBA-CI nas aldeias, incluindo a Norte Energia.
- Foi pactuada com as comunidades a metodologia de trabalho para execução dos programas integrados ao processo de elaboração do PGTA.
- As datas e locais de todas as atividades citadas e pactuadas com as comunidades podem ser consultadas nas tabelas 01, 02 e 03 a seguir.

Quadro 1: Tabela com cronograma e locais de realização das ações do PBA-CI – Aldeia Furo Seco

2016									
Programa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PEEI	28 e 29 Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação (Local: Aldeia Boa Vista)								
PFI		04 e 05 Consultorias para as associações e suas comunidades periodicamente – Assembleia geral da Associação (Local: Aldeia Furo Seco) 20 e 21 Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários (Local: Aldeia Miratu)	13 a 17 Oficina de diagnóstico, planejamento e captação de recursos (Local: Aldeia Furo Seco)						
PPC		20 e 21 Organização dos índios para a produção de bens culturais (produção) (Local: Aldeia Miratu) 22 Apoio ao intercâmbio cultural Juruna (avaliação e planejamento) (Local: Aldeia Furo Seco)	13 a 17 Organização dos índios para a produção de bens culturais (levantamento de recursos) (Local: Aldeia Furo Seco)	18 a 01/08 Oficina de formação em videoastas Juruna (Local: Aldeia Paquiçamba) 12 a 16 Oficina juruna da TI Paquiçamba para “resgate de técnicas” de confecção de artesanato (cocares, pulseira, colar, cerâmica) (Local: Aldeia Furo Seco)			Apoio ao intercâmbio cultural Juruna (Local: Furo Seco)		5 a 9 Formação em Patrimônio Cultural (Local: Terrawangã)
PGTI			13 a 17 Finalização do etnomapeamento (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Consolidação do etnozoneamento e plano de uso sustentável; Monitoramento das fisionomias de vegetação Monitoramento da caça Monitoramento da pesca Monitoramento do sistema agrícola Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental (Local: Aldeia Miratu)			5 a 9 Articulação e apoio estratégico ao poder público local Oficinas sobre ocupação territorial regional (Local: Terrawangã)
PISI			13 a 17 Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI Apoio à reestruturação da Farmácia Verde (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Oficinas de educação em saúde (Local: Aldeia Miratu)			

Quadro 2: Tabela com cronograma e locais de realização das ações do PBA-CI – Aldeia Miratu

2016									
Programa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PEEI	28 e 29 Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação (Local: Aldeia Boa Vista)								
PFI		20 e 21 Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários (Local: Aldeia Miratu)	13 a 17 Oficina de diagnóstico, planejamento e captação de recursos (Local: Aldeia Furo Seco)	05 e 06 Consultorias para as associações e suas comunidades periodicamente – Assembleia geral da Associação (Local: Aldeia Miratu)	Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários				
PPC	22 Apoio ao intercâmbio cultural Juruna (etapa de planejamento – escritório da Verthic)	20 e 21 Organização dos índios para a produção de bens culturais (produção) (Local: Aldeia Miratu) 22 Apoio ao intercâmbio cultural Juruna (avaliação e planejamento) (Local: Aldeia Furo Seco)	13 a 17 Organização dos índios para a produção de bens culturais (levantamento de recursos) (Local: Aldeia Furo Seco)	18 a 01/08 Oficina de formação em videoastas Juruna (Local: Aldeia Paquiçamba) 07 Oficina juruna da TI Paquiçamba para “resgate de técnicas” de confecção de artesanato (cocares, pulseira, colar, cerâmica) (Local: Aldeia Miratu)					5 a 9 Formação em Patrimônio Cultural (Local: Terrawangã)
PGTI			13 a 17 (GT 09) Finalização do etnomapeamento (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Consolidação do etnozoneamento e plano de uso sustentável; Monitoramento das fisionomias de vegetação Monitoramento da caça Monitoramento da pesca Monitoramento do sistema agrícola Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental (Local: Aldeia Miratu)			5 a 9 Articulação e apoio estratégico ao poder público local Oficinas sobre ocupação territorial regional (Local: Terrawangã)
PISI			13 a 17 Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI Apoio à reestruturação da Farmácia Verde (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Oficinas de educação em saúde (Local: Aldeia Miratu)			

Quadro 3: Tabela com cronograma e locais de realização das ações do PBA-CI – Aldeia Paquiçamba

2016									
Programa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PEEI	28 e 29 Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação (Local: Aldeia Boa Vista)								
PFI		20 e 21 Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários (Local: Aldeia Miratu)	13 a 17 Oficina de diagnóstico, planejamento e captação de recursos (Local: Aldeia Furo Seco)						
PPC		20 e 21 Organização dos índios para a produção de bens culturais (produção) (Local: Aldeia Miratu) 23 Apoio ao intercâmbio cultural Juruna (avaliação e planejamento) (Local: Aldeia Furo Seco)	13 a 17 Organização dos índios para a produção de bens culturais (levantamento de recursos) (Local: Aldeia Furo Seco)	18 a 01/08 Oficina de formação em videoastas Juruna (Local: Aldeia Paquiçamba)	Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários (apoio a elaboração de projetos para o PDRSX)				5 a 9 Formação em Patrimônio Cultural (Local: Terrawangã)
PGTI			13 a 17 Finalização do etnomapeamento (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Consolidação do etnozoneamento e plano de uso sustentável; Monitoramento das fisionomias de vegetação Monitoramento da caça Monitoramento da pesca Monitoramento do sistema agrícola Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental (Local: Aldeia Miratu)			5 a 9 Articulação e apoio estratégico ao poder público local Oficinas sobre ocupação territorial regional (Local: Terrawangã)
PISI			13 a 17 Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI Apoio à reestruturação da Farmácia Verde (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Oficinas de educação em saúde (Local: Aldeia Miratu)			

2. CONSIDERAÇÕES

Nenhuma consideração a declarar.