

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Definição pelas equipes do PBA Indígena de todos os dados que deverão compor o BD.	Concluída	Não se aplica	Meta atingida relatada no 6º RCS
Criação de BD atendendo às especificações das equipes	Em andamento	Não se aplica	Meta atingida. Ressalta-se que a atualização, inserção de novos dados sistematizados e a manutenção é contínua, na medida em que se apresente a necessidade para tal. Nos meses seguintes foram então incluídos novos dados espaciais referentes às vias de acesso as aldeias e estruturas do UHE Belo Monte, bem como dados de rodovias. No quadro abaixo é apresentada a listagem dos dados atuais que compõe a Base de Dados Sistemática do PBA-CI juntamente com suas fontes, por meio de interface com o Sistema de informações Georreferenciadas do Componente Indígena (SIG'i), conduzido pelo Plano de Gestão/PBA-CI.
Criação de Portal	Em andamento	Alteração de prazo	Meta atingida. Ressalta-se que a atualização, inserção de novos dados sistematizados e a manutenção é contínua, na medida em que se apresente a necessidade para tal. Nos meses seguintes foram então incluídos novos dados espaciais referentes às vias de acesso as aldeias e estruturas do UHE Belo Monte, bem como dados de rodovias. No quadro abaixo é apresentada a listagem dos dados atuais que compõe a Base de Dados Sistemática do PBA-CI juntamente com suas fontes, por meio de interface com o Sistema de informações Georreferenciadas do Componente Indígena (SIG'i), conduzido pelo Plano de Gestão/PBA-CI.
Publicação pronta e distribuída ao público alvo	Em andamento	Alteração de prazo	De acordo com o PO, a ação deveria ser concluída em 2014. No entanto, a ação visa a publicação dos diversos resultados dos monitoramentos realizados pelo PBA-CI, após a realização do seminário de avaliação dos impactos de BM (com previsão para 2017, conforme PO). Portanto, uma vez que os monitoramentos seguem até 2017, só então será realizada a publicação, com acúmulo de dados suficientes que permitam uma análise mais robusta a respeito dos monitoramentos iniciados em 2014 (conforme relatado no corpo deste relatório).
Informações continuamente atualizadas e disponibilizadas aos públicos pertinentes nos 3 níveis de acesso	Em andamento	Não se aplica	Meta atingida continuamente, conforme relatado no corpo do relatório.
Definição da Faixa de Segurança Etnoambiental de todas as TIs ou grupo de TIs vizinhas inserida na região do Médio Xingu	Concluída	Não se aplica	Meta plenamente atingida dentro do prazo estabelecido no PO PBA-CI.
Disponibilização de Relatórios e mapas inseridos no BD; Elaboração e impressão de mapas de apoio ao "Programa Patrimônio Cultural" e a outros projetos.	Concluída	Não se aplica	Meta atingida. Ressalta-se que a atualização, inserção de novos dados sistemáticos e a sua manutenção é contínua, na medida em que se apresente a necessidade para tal. Nos meses seguintes foram então incluídos novos dados espaciais referentes às vias de acesso as aldeias e estruturas do UHE Belo Monte, bem como dados de rodovias. No quadro abaixo é apresentada a listagem dos dados atuais que compõe a Base de Dados Sistemática do PBA-CI juntamente com suas fontes, por meio de interface com o Sistema de informações Georreferenciadas do Componente Indígena (SIG'i), conduzido pelo Plano de Gestão/PBA-CI.
Sistematização e análise dos dados recebidos pelo INPE	Em andamento	Não se aplica	Essa meta, para o período 2013-15, está atendida, uma vez que relatórios anuais estão sendo disponibilizados dentro dos prazos estabelecidos, e assim tendem a continuar até 2017.
Fitofisionomias vegetação e ambientes identificados no sistema local; Recursos selecionados e inventariados; Registros para o Guia de plantas iniciado Impactos nos ambientes e populações de recursos monitorados; Dados de fenologia registrados	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento das fitofisionomias de vegetação na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta.

META	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Sistema agrícola caracterizado quali/quantitativamente; Roças abertas, recursos cultivados, famílias agricultoras, recuperação de terra e controle de fogo monitorados	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento do sistema agrícola na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta. Resultados são apresentados neste relatório.
Sistema de caça caracterizado; Espécies de uso, Índices de abundância e consumo identificados; Quantidade de animais visualizados, abatidos e áreas de caça monitoradas	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento da caça na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta. Resultados são apresentados neste relatório.
Áreas pesqueiras mapeadas; Sistema de pesca caracterizado; Ictiofauna identificada; Estrutura, composição e produção pesqueira anual monitoradas	Em andamento	Não se aplica	O monitoramento da pesca na VGX foi iniciado em 2014 e terá continuidade até 2017, prazo estabelecido no PO PBA-CI para o pleno atingimento desta meta.