

Pacote de Trabalho: Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas

Atividades/Ação		2011	2012	2013	2014	2015	2016												2017	
							Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Item		Descrição																		
	Programa de Educação Escolar Indígena																			
	Projeto de Estruturação das Escolas Indígenas																			
	Estruturação de Escolas Indígenas																			
1	Viagens (cada rota) para elaboração de diagnóstico da situação administrativa e pedagógica das escolas	Previsto																		
		Realizado																		
2	Realização das viagens de intercâmbio de Professores Indígenas e Não Indígenas	Previsto																		
		Realizado																		
3	Discussão e Elaboração de projetos básicos e executivos das construções de prédios escolares	Previsto																		
		Realizado																		
4	Início das construções e melhorias dos prédios escolares	Previsto																		
		Realizado																		
5	Compra de equipamentos escolares	Previsto																		
		Realizado																		

Legenda

 Prazo executado pela atividade

 Prazo planejado