

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	STATUS DE ATENDIMENTO	ALTERAÇÕES DE ESCOPO OU PRAZO	JUSTIFICATIVA PARA O STATUS E ALTERAÇÕES
Construções e melhorias dos prédios escolares.	Em andamento	ALTERAÇÕES DE PRAZO, conforme informado no 4ºRCS.	<p>Todos os projetos básicos e executivos das 34 escolas/aldeias foram finalizados em 2014, sendo as 34 obras contratadas no 1º semestre de 2015 e iniciadas ainda no 1º semestre, de acordo com o apresentado no 5º Relatório Consolidado de Andamento do PBA-CI.</p> <p>Os equipamentos são adquiridos à medida em que a execução das obras for sendo finalizada, por questões de armazenamento e logística.</p>
Apoiar o processo de discussão e elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs).	Em andamento	Não se Aplica	<p>O apoio ao processo de discussão dos Projetos Políticos Pedagógicos está sendo feito no âmbito do Projeto 9.1 do PEEI (PROJETO DE ESTABELECIMENTO DE POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA PARA A REGIÃO DO MÉDIO XINGU)</p>