



CAPÍTULO 02 – ANDAMENTO DO PROJETO BÁICO AMBIENTAL DO
COMPONENTE INDÍGENA

**Anexo 9.3 - 14 - Memória de Reunião na TI Arara da
VGX**

1. MEMÓRIA DE REUNIÃO

Planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução para as aldeias Guary Duan e Terrawangã (TI Arara da Volta Grande do Xingu).

1.1. PARTICIPANTES

1.1.1. Equipe da Empresa Executora

Hernane Santos Júnior – Coordenador do Programa Integrado de Saúde Indígena (PISI)

Hilton Silva do Nascimento – Coordenador de Atividades de Campo

Igor R. Ferreira – Coordenador do Programa de Gestão Territorial Indígena (PGTI)

Júlia Bussab Fonseca – Consultora dos Programas de Fortalecimento Institucional e Patrimônio Cultural

Larissa de Souza Lança – Coordenadora do Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI)

Patrícia Andrade Machado – Coordenadora do Programa de Fortalecimento Institucional (PFI)

Regina Polo Müller – Coordenadora do Programa de Patrimônio Cultural Material e Imaterial (PPC)

Renata Utsunomiya – Analista Socioambiental

Reinaldo Santanta – Técnico de Monitoramento Territorial (PGTI)

1.1.2. Aldeia Guary Duan

José Carlos Ferreira da Costa

Rosana dos Passos Arara

José Arara

Luiz Kayapó

Max Juruna dos Santos

Maikon Juruna dos Santos

Antônio Carlos F. Nunes Juruna

Lurdes Arara

Denilson Ferreira Curuaia

Sebastiana Arara

Enivaldo Curuaia

José Xipaya
Claudiane Costa Curuaia
Aldeane Costa Curuaia
Jearley Barbosa da Silva
Welinton José Curuaia

1.1.3. Aldeia Terrawangã

Adalton Arara
Sidney Arara
Antônio Baltazar Arara
Leôncio Arara
Jiarlei Arara
Maida Costa Curuaia
Ednelson Pereira Arara
Edeleuson Pereira Arara
Joselha Mendes Arara
Elissandra dos Passos Arara
Maria do Perpetuo Socorro Arara
Elindalva Juruna de Moura
Lucimeire Silva Nascimento
Andreina Ferreira da Silva
Dalvanira F. Barbosa
Aroldo Tavares Costa
Josias Mendes Arara
Luciene de Araujo da Silva
Josildo Mendes Arara
Jorge Mendes Arara
Francisco B. da Silva
Joselene Candida da Conceição
Paulo dos Passos Ferreira

1.2. DATA E LOCAL

- Reunião de planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução na aldeia Guary Duan, realizada no dia 17 de abril de 2016.

- Reunião de planejamento das atividades e pactuação de cronograma de execução na aldeia Terrawangã, realizada no dia 20 de abril de 2016.

1.3. POVOS/TIS DE ABRANGÊNCIA

Ações junto ao povo Arara da TI Arara da VGX.

1.4. ASSUNTOS ABORDADOS E ATIVIDADES VINCULADAS AO PLANO OPERATIVO (PO)

Um dos objetivos das reuniões relatadas nesta memória consistiu em apresentar às comunidades do povo Arara da TI Arara da VGX as atividades que a executora Verthic realizará durante o biênio 2016-2017, nas seguintes aldeias: Guary Duan e Terrawangã, bem como a equipe que irá desenvolver as ações.

Na ocasião, apresentou-se uma proposta de metodologia de execução das atividades, previstas no Plano Operativo (PO), a qual deverá integrar todos os programas (PFI, PPC, PGTI, PEEI e PISI). Esta proposta tem como premissa a consulta aos indígenas e pactuação da metodologia de trabalho nas aldeias, além da execução das ações de forma sinérgica entre todos os programas, atendendo, dessa forma, à solicitação da FUNAI de integração e respeito ao envolvimento indígena no processo.

Todos os programas foram apresentados pelos respectivos coordenadores, e suas atividades foram elencadas com o auxílio de visualização móvel por programa. A equipe também abordou sua proposta de plano de trabalho e apresentou uma metodologia de integração entre todos os programas que tem como elemento norteador a elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da TI Arara da VGX, ação esta integrante dos Programas de Gestão Territorial Indígena (PGTI) e Fortalecimento Institucional (PFI), nos moldes da legislação específica, a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (PNGATI)¹.

Foram esclarecidos, de maneira geral, os conceitos de PGTA, PNGATI e políticas públicas, sendo ressaltado que esses temas serão aprofundados durante as oficinas nas aldeias. Informou-se que a executora irá auxiliar a elaboração do PGTA da TI em

¹ **Decreto nº 7.747**, de 5 de julho de 2012, Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências.

questão, cuja participação, envolvimento e protagonismo das comunidades é condição para a elaboração deste instrumento.

Em seguida, tarjetas com o nome das atividades de todos os programas foram reorganizadas em um painel, de modo a ilustrar a metodologia de execução das ações integradas que consiste na realização de seis oficinas ao longo dos dois anos de execução dos programas da Executora. Estas oficinas orientarão as atividades dos programas a serem realizadas nas aldeias. Ainda foi reforçado que o objetivo dessas oficinas é abordar temas ou etapas essenciais na elaboração de um PGTA, o qual já teve seu início com as atividades realizadas entre 2013 e 2015.

1.5. ENCAMINHAMENTOS

- PFI - Consultorias para as associações e suas comunidades periodicamente – Cada comunidade definiu junto com a equipe do PFI suas atividades específicas de Apoio às Associações, de acordo com a necessidade de cada um.
- PGTI - Monitoramento da caça e Monitoramento da pesca – Foi pactuado com as duas comunidades, conforme discussão realizada durante a reunião de avaliação dos monitoramentos realizada entre junho e julho de 2015, que o monitoramento será aperfeiçoado. A metodologia acordada foi a seguinte: o monitoramento com presença de um técnico da executora do PGTI será realizado por sete dias e o monitor indígena monitora por mais sete dias, completando, assim, 14 dias de monitoramento por mês.
- PEEI - Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação – Todas as demais atividades do Programa de Educação Escolar Indígena (PEEI) serão pactuadas durante esta reunião, que ocorrerá entre as comunidades indígenas, PEEI e secretarias de educação dos municípios de Senador José Porfírio e Vitória do Xingu.
- PISI - Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI e Apoio à reestruturação da Farmácia Verde – Ambas as ações fazem parte da temática sobre fortalecimento da medicina tradicional indígena que será abordada na primeira oficina do PGTA. Após esse encontro serão decididos os próximos passos e metodologias para trabalhar o tema juntamente com as comunidades.
- PISI - Oficinas de educação em saúde: O PISI dará continuidade ao trabalho com o tema de Resíduos Sólidos na aldeia durante as oficinas de educação em saúde além de trabalhar em interface com o Programa de Infraestrutura, executado pela

Norte Energia, responsável por implementar um projeto para destinação de resíduos sólidos nas aldeias.

- PPC – Apoio ao Intercâmbio Cultural Arara – Ficou pactuado com as comunidades da TI Arara da VGX que o formato do intercâmbio cultural Arara será definido durante as reuniões de planejamento do intercâmbio.
- PPC e PFI – Organização dos Índios para a produção cultural – Ficou pactuado com as comunidades da TI Arara da VGX que as atividades de organização para produção de produtos artesanais, do apoio à sustentabilidade na área cultural, serão iniciadas com uma primeira oficina para qualificação da cadeia produtiva, que será realizada juntamente com as duas aldeias da TI Arara da VGX.
- PPC – Oficinas de Transmissão dos Saberes - Na sequência das oficinas de Organização para Produção ocorrerão oficinas de transmissão de saberes em interface com o apoio à sustentabilidade na área cultural.
- Foi pactuada com as comunidades a metodologia de trabalho para execução dos programas integrados ao processo de elaboração do PGTA.
- As datas e locais de todas as atividades citadas e pactuadas com as comunidades podem ser consultadas nas tabelas 01 e 02 a seguir.

Quadro 1: Tabela com cronograma e locais de realização das ações do PBA-CI – Aldeia Guary Duan

2016									
Programa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PEEI	28 e 29 Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação (Local: Aldeia Boa Vista)								
PFI		18 e 19 Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários (Local: Aldeia Guary Duan)	13 a 17 Oficina de diagnóstico, planejamento e captação de recursos (Local: Aldeia Furo Seco)						
PPC		18 e 19 Organização dos índios para a produção de bens culturais (Local: Aldeia Guary Duan) 23 – 06/06 Oficina de formação em videoastas (Local: Aldeia Terrawangã) 24 ou 25 Apoio ao intercâmbio cultural Arara (Planejamento) (Local: Aldeia Guary Duan)	13 a 17 Organização dos índios para a produção de bens culturais (levantamento de recursos) (Local: Aldeia Furo Seco)						5 a 9 Formação em Patrimônio Cultural (Local: Terrawangã)
PGTI			13 a 17 Finalização do etnomapeamento (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Consolidação do etnozzoneamento e plano de uso sustentável; Monitoramento das fisionomias de vegetação Monitoramento da caça Monitoramento da pesca Monitoramento do sistema agrícola Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental (Local: Aldeia Miratu)			5 a 9 Articulação e apoio estratégico ao poder público local Oficinas sobre ocupação territorial regional (Local: Terrawangã)
PISI			13 a 17 Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI Apoio à reestruturação da Farmácia Verde (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Oficinas de educação em saúde (Local: Aldeia Miratu)			

Quadro 2: Tabela com cronograma e locais de realização das ações do PBA-CI – Aldeia Terrawangã

2016									
Programa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
PEEI	28 e 29 Reunião de Avaliação e acompanhamento das políticas de educação (Local: Aldeia Boa Vista)								
PFI		18 e 19 Oficinas sobre gestão de projetos e empreendimentos comunitários (Local: Aldeia Guary Duan)	13 a 17 Oficina de diagnóstico, planejamento e captação de recursos (Local: Aldeia Furo Seco)						
PPC		18 e 19 Organização dos índios para a produção de bens culturais (Local: Aldeia Guary Duan) 23 – 06/06 Oficina de formação em videoastas (Local: Aldeia Terrawangã) 24 Apoio ao intercâmbio cultural Arara (Planejamento) (Local: Aldeia Terrawangã)	13 a 17 Organização dos índios para a produção de bens culturais (levantamento de recursos) (Local: Aldeia Furo Seco)						05 a 09 Formação em Patrimônio Cultural (Local: Terrawangã)
PGTI			13 a 17 Finalização do etnomapeamento (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Consolidação do etnozzoneamento e plano de uso sustentável; Monitoramento das fisionomias de vegetação Monitoramento da caça Monitoramento da pesca Monitoramento do sistema agrícola Preparo das áreas e implantação dos modelos de recuperação ambiental (Local: Aldeia Miratu)			05 a 09 Articulação e apoio estratégico ao poder público local Oficinas sobre ocupação territorial regional (Local: Terrawangã)
PISI			13 a 17 Realização de encontros com cuidadores indígenas e equipe de saúde do DSEI Apoio à reestruturação da Farmácia Verde (Local: Aldeia Furo Seco)			19 a 23 Oficinas de educação em saúde (Local: Aldeia Miratu)			

2. CONSIDERAÇÕES

Durante a reunião na Aldeia Terrawangã, a liderança Adalton identificou que a elaboração do PGTA é uma atividade continuada que se iniciou com as atividades de Formação em Gestão Territorial em 2014 e 2015 no âmbito do do PGTI. Ele relembra que o participante da aldeia aprendeu a usar GPS e reforçou a importância da atividade.

Ao final da reunião de pactuação na aldeia Terrawangã uma família que está abrindo uma outra aldeia na TI Arara da VGX chamou a equipe executora para perguntar qual seria o acesso que os moradores da nova aldeia teriam aos programas do PBA-CI. A equipe técnica esclareceu que os moradores da nova aldeia poderiam participar de todas as atividades executadas nas aldeias Terrawangã e Guary-duan, porém eles não receberiam atividades diretamente na aldeia deles. Eles perguntaram se eles poderiam ter apoio para abertura de associação e a equipe do PFI disse que primeiramente eles precisam organizar a aldeia para posteriormente pensar em uma associação.

Sobre o monitoramento, Adalton reforça que a comunidade irá acompanhar e fiscalizar o monitor indígena quando este estiver realizando o trabalho sem o acompanhamento do técnico da Verthic.