Atividades I Produtos					Operação 1a UG OF Principal			🚄 Operação 6ª UG CF Complementar						Орегаção 18º UG - CF Principal																	
Item	Descrição	2015		2016					2017			2018		2019		2020			2021			2022		2023		2024		3	2025		
	- Descrição	Nov	Dez	Jan Fe	v Mar	Abr I	Mai Ju	n T3	T4 T1	T2	Т3 Т4	T1 1	2 T3	Т4 Т	1 T2	T3 T4	Т1	Т2 Т3	T4	Т1 Т2	T3 1	74 T1	T2 T3	T4 T	1 T2	T3 T4	T1 T2	T3 T4	Т1 Т	2 T3]	F 4
CRON	OGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																														
	11.3.1 Projeto de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas																													П	
1	Campanhas trimestrais																													П	
1,1	Leituras de nível de água									П																					
1.2	Acompanhamento, análise e interpretação dos resultados das leituras de nível de água																														
2	Verificação do modelo hidrogeológico conceitual																													П	
3	Geoprocessamento e preparo de mapas potenciométricos da área urbana de Altamira																													П	
	Atividades de integração com o Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos (PBA 10.3)																														
5	Relatórios semestrais																													\prod	
5,1	Elaboração de relatórios																														
5.2	Revisão da frequência de coletas e da malha amostral posterior à análise e entrega de dados																														