



ATA DE REUNIÃO

Número:	001/2016	Data:	12/05/2016
Tipo:	OBRA DE SANEAMENTO		
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – SALA DE TREINAMENTO		
Assunto:	Implantação das Ligações Intradomiciliares de Água e Esgoto		

PARTICIPANTES

N.º	NOME	EMPRESA	E-MAIL	Assinatura
1	Ricardo Márcio	NE	ricardomarcio@norteenergiasa.com.br	
2	Danilo Sá	NE	danielosa@norteenergiasa.com.br	
3	Maria Carolina	NE	mariafilartiga@norteenergiasa.com.br	
4	José Santos	PROJETEC	jsantos@projetecnet.com.br	
5	Ada Ravana	PROJETEC	adaravana@projetecnet.com.br	
6	Luiz Cláudio	PMA	luizclaudiocorrea@live.com	
8	Raimundo Barros	PMA	Eng.mmb@gmail.com	
9	Rafael Moura	PMA	engenheirorafaelmoura@gmail.com	
10	Vagner Costa	PMA	ncvagner@gmail.com	



ATA DE REUNIÃO

Número:	001/2016	Data:	12/05/2016
Tipo:	OBRA DE SANEAMENTO		
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – SALA DE TREINAMENTO		
Assunto:	Implantação das Ligações Intradomiciliares de Água e Esgoto		

Item	Assunto	Status	Responsável	Data
1	Apresentação do modelo de implantação dos serviços de ligação intradomiciliar de água e esgoto – organização das equipes de trabalho		PROJETEC	12/05/16
1.1	Foi apresentada a empresa Projetec que foi contratada pela NE e vai assumir a função de gerenciadora dos trabalhos de implantação das ligações intradomiciliares.		NE	12/05/16
1.2	O modelo de implantação, com as diversas fases de estruturação de banco de dados, processos de contratação, modelos de ligação foi apresentado à PMA. Foram entendidos as atribuições de cada entidade no processo, tendo a NE solicitado o apoio institucional da PMA.		NE/PROJETEC	12/05/16
2	Foi solicitado o apoio institucional à NE na implantação das ligações intradomiciliares de água e esgoto		NE/PROJETEC	12/05/16
2.1	Apoio na interlocução com a população de Altamaria, com a disponibilização de equipes especializadas no Trabalho Técnico Social, que deverá abordar os seguintes temas: • Apoio na conscientização da população sobre os benefícios da ligação • Apoio às equipes de instalação nos casos de recusa do proprietário/responsável • Apoio na informação à população do escopo dos serviços que serão desenvolvidos, especificando que refere-se à Ligações Intradomiciliares		NE/PROJETEC	12/05/16
2.2	Apoio na ratificação das condições de execução dos serviços de recomposição de piso, conforme premissas: • Ratificar com os proprietários a cor da cerâmica a ser empregada na recomposição do piso das residências • Ratificar que a recomposição da cerâmica corresponderá à área demolida, não permitida a ampliação e/ou recolocação de cerâmica em outras áreas.		NE/PROJETEC	12/05/16

Página 2 de 2



ATA DE REUNIÃO

Número:	001/2016	Data:	12/05/2016
Tipo:	OBRA DE SANEAMENTO		
Local:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – SALA DE TREINAMENTO		
Assunto:	Implantação das Ligações Intradomiciliares de Água e Esgoto		

2.3	Apoio da PMA na complementação do cadastro remanescente e retificação do cadastros realizados		NE/PROJETEC	12/05/16
2.3.1	A PMA avaliará a metodologia de trabalho para complementação/retificação dos cadastros		Luiz Cláudio	13/05/16
3	A NE minutará o modelo de Autorização dos serviços e encaminhará À PMA para que sejam iniciados os trabalhos de coleta da assinatura dos proprietários/responsável por cada lote.		Danilo Sá/Ada Ravana	13/05/16
3.1	A PMA avaliará o planejamento das equipes que atuarão nesta atividade		Luiz Cláudio	13/05/16
4	Na conclusão dos serviços serão realizadas vistorias a cada ligação em ação conjunta da NE com a PMA - Termo de Recebimento da obra (por ligação)		NE/PMA	Info
5	A NE apoiará a PMA na evolução do banco de dados para o Cadastro Comercial de água e esgoto, fornecendo os dados cadastrais dos proprietários. Estes dados serão tabulados a partir das fichas elaboradas pela PMA		NE/PMA	Info
6	A NE apresentou o Projeto Piloto 1 e 2, que tem previsão para o final de maio/16		NE	MAIO/16