

9.1.2- ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS/METAS DO PLANO / PROGRAMA / PROJETO

OBJETIVOS / METAS	STATUS DE ATENDIMENTO
Integração dos resultados obtidos nas pesquisas em arquivos e de campo realizadas à constituição do acervo das duas casas de memória que serão criadas, em Altamira e Vitória do Xingu, e às ações de educação patrimonial e de comunicação social.	Em andamento, pendente da finalização do estudo etnohistórico, em princípio de março de 2017.
Divulgação dos acervos das duas casas de memória pela internet;	Em andamento, em fase final de preparação para a colocação do site no ar.
Desenvolvimento de ações de inclusão digital na AID do empreendimento.	Em andamento, as ações de inclusão digital serão implementadas durante a montagem da casa de memória de Altamira, no segundo semestre de 2017.
Disponibilização do acervo na internet e das ações de inclusão digital, bem como a realização de parcerias, realizadas.	Em andamento, a disponibilização do acervo na internet encontra-se em fase final e as ações de inclusão digital serão implementadas durante a montagem da casa de memória de Altamira, no segundo semestre de 2017.