


Atividades / Produtos		Cronograma																																									
Item	Descrição	2015		2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025			
		Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
CRONOGRAMA DO PACOTE DE TRABALHO																																											
	10.1 Programa de Monitoramento da Sismicidade																																										
1,1	Monitoramento da simicidade																																										
1,2	Monitoramento da simicidade (acompanhamento na operação da usina)																																										
1,3	Campanhas de esclarecimentos à população (em caso de eventos sísmicos)																																										

 Período referente aos 18 meses estabelecidos para o prolongamento do monitoramento da sismicidade.
Nota: optou-se, para fins de representação, por limitar a extensão das atividades 1.2 e 1.3 à data de vigência da atual Licença de Operação (LO)